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1.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
Según el plan de estudios vigente y teniendo en cuenta el Reglamento de Proyecto/Trabajos Fin 
de Carrera, se contempla que los alumnos que cursen los estudios que conducen a la obtención del título 
de “Ingeniero Técnico de Obras Públicas-Especialidad en Construcciones Civiles” en la Escuela 
Politécnica Superior de Zamora, realizarán un Proyecto/Trabajo Fin de Carrera que acreditará la 
formación adquirida en la Escuela Politécnica Superior de Zamora para el Ejercicio de la profesión. 
La normativa de aplicación es la siguiente: 
• “Reglamento de Trabajos o Proyectos Fin de Carrera para Titulaciones Técnicas de la 
Universidad de Salamanca”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Salamanca, de 29 de septiembre de 2005. 
• “Normas Complementarias de la E.P.S.Z. al Reglamento de T/PFC”, aprobadas en consejo 
de Gobierno de fecha 26 de enero de 2006. 
 
1.2 ANTECEDENTES DE PROYECTO 
El presente proyecto describe las obras necesarias para la “REHABILITACIÓN DE 
ESPACIOS PUBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE 
MAYOR  EN VILLANUBLA, VALLADOLID”. 
La elaboración este comienza en Diciembre de 2008, cuya propuesta fue aprobada en la 
convocatoria de Diciembre/ Febrero de 2008. 
 
1.2.1. PROYECTO FIN DE CARRERA 
Este Proyecto Fin de Carrera ha sido redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas,    
D. JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA. 
 
El seguimiento del mismo ha sido realizado por el profesor-tutor, D. MANUEL SORIANO 
GAITERO. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente Proyecto es la preparación de los documentos necesarios para definir y 
valorar las obras necesarias para el PROYECTO DE EJECUCIÓN “REHABILITACIÓN DE 
ESPACIOS PUBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE 
MAYOR  EN VILLANUBLA, VALLADOLID”. 
El presente Proyecto de Ejecución se refiere a las obras necesarias para la rehabilitación de la 
Calle Mayor y su entorno, aprovechando dicha intervención para modificar el diseño de la urbanización,  
dando una mayor continuidad a los recorridos peatonales y potenciando éstos frente a los que se realicen 
con vehículos a motor. 
El ámbito de actuación del presente proyecto es una figura poligonal de 4554,27 m2, 
comprendida entre la Calle Mayor y el entorno de la Plaza Mayor del municipio de Villanubla.  
El objeto de este proyecto se centra en tres aspectos fundamentales que son; la reposición de la 
totalidad del pavimento mediante la utilización de unos materiales duraderos y acordes con el entorno 
urbano donde se centra la intervención, en segundo lugar el soterramiento de todas las redes que en la 
actualidad discurren de forma aérea o apoyadas en las fachadas de los edificios, y la ultima pero no la 
menos importante, la construcción de un nuevo colector. 
 3. REGLAMENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES  
Para todo lo concerniente al diseño de detalle, construcción, pruebas y puesta en servicio de las 
instalaciones objeto del Proyecto, se tendrán en cuenta todos los reglamentos, normas y especificaciones 
que le sean de aplicación, expuestos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y Anejos del 
presente proyecto. 
4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
La cartografía básica utilizada para la realización del presente proyecto ha sido obtenida 
mediante topografía clásica, realizando un levantamiento taquimétrico mediante Estación Total.  
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Se utilizó un plano municipal facilitado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanubla como 
complemento a los datos tomados en campo, quedando de este modo definido al completo, detalles no 
observables en campo así como medianerías interiores y definiciones de redes. 
5. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
Se ha utilizado información sobre la zona, más concretamente se ha utilizado un estudio 
geotécnico  elaborado en la construcción de un polígono situado en la zona. 
En el anejo Nº 3 Geología y Geotecnia se concretan las características del suelo: 
De acuerdo con la información aportada por la geología, las calicatas y los ensayos de 
laboratorio, se pueden describir las características geotécnicas de las formaciones superficiales que 
constituyen la zona objeto de estudio y cuya potencia y posición se pueden observar en las columnas 
litológicas que se adjuntan en el Anejo 3, de la siguiente forma: 
  
 1.-NIVEL I: Tierra vegetal 
Superficialmente en la totalidad de las calicatas realizadas se detecta la cobertera vegetal con una 
potencia estimada de 0,3 – 0,6 m, estando constituida por arcillas arenosas de color marrón oscuro que 
engloban gravas calizas y raíces. 
  
 2.- NIVEL II: Arcillas margosas y margas 
Infrayacentemente a la cobertera vegetal en las calicatas C-3, C-5 y C-6 se detecta este segundo 
nivel de terreno (posiblemente producto de los procesos de karstificación de la roca caliza) a partir de 
una profundidad de 0,4 m aproximadamente medidos desde la embocadura, siendo su potencia estimada 
en las inspecciones visuales donde fue detectada de 0,8 m a 1,5 m con máximos en las calicatas C-4 y C-
5. El nivel está constituido por arcillas margosas y margas de colores crema y blanquecino. 
  
3.- NIVEL III: Roca caliza y margocaliza 
Este tercer y último nivel fue detectado en la totalidad de las calicatas practicadas de tal manera 
que en el caso de las calicatas C-1, C-2, C-4 y C-7 fue observado infrayacentemente al Nivel I de Tierra 
vegetal a partir de una profundidad de aproximadamente 0,3 – 0,6 m medidos desde la embocadura, 
mientras que en las calicatas restantes (C-3, C-5 y C-6) fue localizado por debajo del Nivel II de Arcillas 
margosas y margas a partir de una profundidad de aproximadamente 1,2 – 1,9 m medidos desde la 
embocadura. En cualquier caso no fue posible estimar la potencia total de este nivel al ser superior al 
alcance de las calicatas practicadas (que estuvo condicionado por la rigidez del material). El nivel está 
constituido por roca caliza y margocaliza, que puede estar fracturada en los inicios generando gravas. 
 En referencia al tipo de explanada que definen los materiales reconocidos en los trabajos de 
campo realizados y en base a los ensayos de laboratorio llevados cabo la Norma 6.1-IC de Secciones de 
Firme (ORDEN FOM/3460/2003) indica que un suelo TOLERABLE no define por si mismo ningún 
tipo de explanada, por lo que para obtener una explanada de tipo E1, E2 o E3 en coronación se deberían 
realizar las siguientes mejoras conforme a la Norma 6.1-IC, considerando que los espesores que a 
continuación se detallan son mínimos: 
 ·  Explanada tipo E1: disponer en coronación 60 cm de suelo adecuado, o bien 45 cm de suelo 
seleccionado con CBR ≥ 10, o bien 25 cm de suelo estabilizado de tipo S-EST1. 
 ·  Explanada tipo E2: disponer en coronación 75 cm de suelo seleccionado con CBR ≥ 10, o bien 
40 cm de suelo seleccionado con CBR ≥ 10 sobre 50 cm de un suelo adecuado, o bien 25 cm de un suelo 
seleccionado con un CBR ≥ 20 o de suelo estabilizado S-EST2 sobre 25 cm de un suelo estabilizado S-
EST1. 
 ·  Explanada tipo E3: disponer en coronación de 30 cm de suelo estabilizado S-EST3 sobre 
30 cm de suelo seleccionado con CBR  ≥ 10 o 50 cm de suelo adecuado. 
Consideraremos una explanada de tipo E1, con un terreno de calidad media formado por un 
material considerado como Suelo Adecuado formado por 45 cm de zahorra natural.  
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 
6.1. CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO 
 
Se han seguido los criterios recogidos en los Reglamentos, Normativa, Pliegos, etc., 
numerados en el apartado 3 de esta Memoria.  
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En la actualidad el estado en el que se encuentra la pavimentación de la Calle Mayor en líneas 
generales es muy malo, nos encontramos con una calle deteriorada, con la calzada y las aceras en 
hormigón, llena de fisuras y parches por las continuas modificaciones en los servicios urbanos, como 
son la sustitución reciente de la red general de abastecimiento para adaptarse a las nuevas necesidades de 
un municipio en crecimiento.   
Se requiere la demolición y el posterior levantado del pavimento de hormigón de la calzada y las 
aceras, por medios mecánicos, recuperando la baldosa de piedra en algunas aceras, así como los bordillos 
del encintado del mismo material. 
 
6.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Consiste en el perfilado y posterior compactación de la caja de ensanche, y la excavación de 
todas las zanjas necesarias para el soterramiento de las líneas aéreas de baja tensión, alumbrado y 
telecomunicaciones, así como del nuevo colector. 
 Según lo expuesto en el Anejo Nº 3 Geología y Geotecnia, en referencia al tipo de explanada que 
definen los materiales reconocidos en los trabajos de campo realizados y en base a los ensayos de 
laboratorio llevados cabo la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme (ORDEN FOM/3460/2003) indica 
que un suelo TOLERABLE no define por si mismo ningún tipo de explanada, por lo que para obtener 
una explanada de tipo E1 se deberían realizar las siguientes mejoras conforme a la Norma 6.1-IC, 
considerando que los espesores que a continuación se detallan son mínimos: 
 ·  Explanada tipo E1: disponer en coronación 60 cm de suelo adecuado, o bien 45 cm de suelo 
seleccionado con CBR ≥ 10, o bien 25 cm de suelo estabilizado de tipo S-EST1. 
Utilizando la Instrucción 6.1-I.C. de “Secciones de Firme”, del Ministerio de Fomento, 
definimos y  mejoremos el suelo para conseguir una explanada E1. 
El movimiento de tierras se ha planteado con los siguientes condicionantes: 
- Las cotas fijadas por el Ayuntamiento. 
- Los accesos con las diferentes vías de comunicación. 




La red de saneamiento se proyecta siguiendo el criterio de sistema unitario, de forma que las 
aguas pluviales y las aguas negras se evacuarán mediante un único colector. 
Se ha diseñado un ramal independiente que confluye en un punto de acometida a la red general 
del municipio. 
La red discurre por el eje de la calzada; en pluviales, va recogiendo los distintos sumideros y 
acometidas planteadas en el Proyecto, y en fecales, va recogiendo las distintas acometidas planteadas en el 
Proyecto. 
La red de Saneamiento cubre las acometidas de las distintas construcciones que dan a la red viaria 
y la longitud de red viaria en si misma, mediante ramales conectados entre sí que acometen a las 
edificaciones, de forma que se garantiza la evacuación de todas las aguas fecales y pluviales. 
Tanto para el cálculo de los caudales de aguas negras como de aguas pluviales se han seguido 
criterios, a efectos de la definición de puntas máximas y mínimas (negras), etc. de análisis de la evolución 
en el tiempo de los parámetros de diseño. 
Todo lo anterior puede verse más ampliamente en el Anejo Nº 6 de “Saneamiento-Cálculos 
Hidráulicos", del que aquí se hace un extracto de los criterios más genéricos y de las opciones más 
importantes allí realizadas. 
La red de saneamiento se ha calculado con los siguientes parámetros: 
· Material: Tubería de PVC SANECOR o similar de rigidez circunferencial 8 KN/m2. 
· Año horizonte de diseño: Colmatación del planeamiento aprobado. 
· Diámetro Nominal: 400 mm. 
· Formula de cálculo de Prandtl-Colebrook y Thormann-Franke. 
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· Pendiente: 0’5 %. 
· Velocidades: Máxima: 5 m/s y mínima: 0,5 m/s. 
· Calado Máximo: 75%. 
· Para el cálculo de los caudales de aguas fecales se han considerado: 
    - 5 habitantes por vivienda. 
    - Dotación de 200 l/hab.·día. 
Para el cálculo de los caudales de drenaje y recogida de pluviales se han seguido los criterios y 
recomendaciones incluidas en la Instrucción 5.2-I.C. "Drenaje Superficial" del MOPU.  
Para el cálculo de las aguas pluviales se ha utilizado el método racional; ya que sólo se busca el 
caudal máximo. 
 En la red proyectada, los conductos son tubulares de PVC corrugado de rigidez circunferencial 
de 8 KN/m2, con juntas elásticas de goma para asegurar la estanqueidad. Se apoyan sobre cama de grava 
fina o gravas (el tamaño máximo del árido será de 2 cm.) de 10 cm. de espesor y se cubrirán con el 
mismo material hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior; el resto de material de relleno se 
realizará con suelos seleccionados procedentes de préstamos o con los de la propia excavación. Se 
ejecuta en dos fases: la cama, hasta el apoyo inicial del tubo y, una vez instalado y conexionado éste, otra 
segunda, hasta cubrirla por encima del tubular, para facilitar la posterior y necesaria compactación de los 
laterales de los tubos, que posibiliten mejores coeficientes de apoyo y aminoren las cargas iniciales sobre 
la clave del colector producida durante los primeros rellenos. Por este motivo, las dos primeras capas de 
relleno no se compactan sobre la clave del colector y sólo se ejecuta sobre sus laterales, para así derivar 
hacia ellos las cargas producidas por las compactaciones posteriores con maquinaria más pesada. 
 Se construirán pozos  espaciados cada aproximadamente 25 m., siempre que se pueda y que no 
cambie la alineación  del trazado del eje de saneamiento, en cuyo caso colocaremos otro pozo. De está 
forma se construirán 17 pozos con profundidades que variarán entre 0’989 m hasta 2’311 m.  El trazado 
del saneamiento de este proyecto esta formado por dos tramos  uno de 163’25 m  y otro de 130’89 m. 
 Para las acometidas a viviendas y los sumideros se utilizará la tubería de diámetro 200 mm. 
 Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón en masa HM-20 con paredes de 9 cm. de 
espesor y una base de espesor 20cm. 
 La forma del pozo de hormigón en masa será cilíndrica de 1 m. de diámetro interior. 
 Las tapas de los pozos de registro situadas en la calzada, se han proyectado de fundición dúctil 
normalizada, tipo D-400. 
La colocación de las tapas se realizará de tal forma que la parte de la bisagra, quede siempre en la 
parte alta de la dirección de la pendiente, con el fin de que se cierren por gravedad si se produce su 
obertura por una entrada en carga de la red. 
Los sumideros serán sifónicos de dimensiones 30x57cm, prefabricados en P.V.C., reforzados con 
hormigón y con reja de fundición dúctil.  
En la cabeza del ramal de aguas fecales se ha colocado sendos pozos de limpieza en sustitución 
de la  “cámara de descarga” habitual, ya que permite mejor  la limpieza de la red. Estará dotado de una 
acometida en diámetro 100 mm y permite a los servicios de mantenimiento, la limpieza periódica de la 
propia red. 
6.5. PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ACERAS 
 
A efectos de definición del firme del vial se ha clasificado este, de acuerdo con la Instrucción 6.1-
I.C. de “Secciones de Firme”, las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y 
pavimentos” de la Junta de Castilla y León (2004) y las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño de 
Viario Urbano”, del Ministerio de Fomento (2000). Además se ha consultado también el “Manual 
Técnico para la correcta colocación de los Euroadoquines”, publicado por la Asociación Española para la 
Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón (2004). En todos, los factores de 
dimensionamiento a considerar son la explanada y la categoría de tráfico pesado.  
Atendiendo a lo expuesto en el Anejo Nº5 “Trazado y Dimensionamiento del firme”, se han 
proyectado las siguientes secciones tipo: 
 - Para la calzada:  
 • 45 cm. de zahorra natural compactada.  
 • 20 cm. de hormigón HM-20  
 • 4 cm. de cama de arena.  
 • Adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm. de espesor, de cualquiera de las casas que sean 
miembros de “Euroadoquín” o similares, rellenando las juntas entre los adoquines con arena fina.  
- Para las aceras:  
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 • 45 cm. de zahorra natural compactada.  
 • 20 cm. de hormigón HM-20  
 • 4 cm. de cama de arena.  
 • Adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm. de espesor, de cualquiera de las casas que sean 
miembros de “Euroadoquín” o similares, rellenando las juntas entre los adoquines con arena fina.  
 El ancho de las aceras será de 1,5 m, cumpliendo así con la normativa de accesibilidad, siempre 
que se pueda. De cualquier forma nuestra calle se caracteriza por un itinerario mixto en donde por la 
baja densidad del tráfico rodado, es posible su utilización sin conflictos por los vehículos y las personas. 
 Para la separación entre la calzada y las aceras se colocarán encintados con bordillos piedra caliza, 
de sección 17x28 cm., achaflanados, colocados sobre un cimiento formado por una capa de 15 cm de 
hormigón HM-20.  
 En los Planos se ha definido la sección tipo que define las características geométricas y espesores 
de las diferentes capas que forman los firmes.  
En cuanto al trazado del vial, se caracteriza por adaptarse al existente suavizando los cambios de 
pendiente con acuerdos tanto cóncavos, como convexos. 
6.6. BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
La urbanización de esta calle prevé el soterramiento de las actuales líneas aéreas de telefonía y de 
electricidad, tanto de alumbrado público como la red general de baja tensión. 
Se disponen zanjas de  dimensiones tipo descritas en los anejos nº 7, 8 y 9. 
Para la distribución de la energía para el alumbrado público, se parte de un cuadro de protección, 
mando y control con la línea trifásica, tres fases y neutro en cable de cobre de sección 6 mm2 y tensión 
nominal de 0,6/ 1kV. También se instala la línea de tierra para la protección de cada luminaria con cable 
de cobre aislado y de tensión asignada 450/750 V y sección de 16 mm2 para los tramos enterrados y de 
la misma sección que la fase para los posados. Se colocara un electrodo de puesta a tierra cada cinco 
luminarias y siempre en la primera y en la ultima de cada línea. 
Para el soterramiento de la línea general de baja tensión se han de tener en cuenta varios 
condicionantes: 
· Las acometidas a viviendas ya existen y están realizadas a partir de la línea aérea, de manera que 
están conducidas desde la parte alta de la fachada hasta la caja de protección y medida entrando en ella 
por la parte superior. Por ello, al cambiar y enterrar la línea, hay que tener en cuenta que se debe analizar 
cada suministro ante la posibilidad de tener que sustituir dicho suministro ante la posibilidad de tener 
que sustituir dicha caja porque ahora se acomete desde el suelo entrando en la caja por su parte inferior. 
Además se ha de observar el hecho de que se intentará que el tramo de acometida desde el suelo a la caja 
quede oculta, empotrándolo en al fachada. Para preveer las acometidas a cada vivienda se instalaran 
arquetas para cada dos suministros y desde ellas se coloca un tubo de PVC y diámetro 110 mm hasta la 
fachada de cada vivienda dejándole accesible para el momento en que vaya a ser utilizado. 
El cableado de las canalizaciones de baja tensión se realizara por la empresa suministradora 
Iberdrola, contemplándose en este proyecto sólo los trabajos de canalización. 
En el Anejo Nº 7 “Alumbrado Público” se describen las características técnicas y de seguridad de 
la instalación de Alumbrado Exterior. 
En base a los datos obtenidos en el cálculo Luminotécnico y eléctrico, adoptamos la siguiente 
solución: 
· Tipo de vía: vías y paseos residenciales. 
· Disposición de luminarias: Unilateral.  
· Iluminación media (Em): 
· Ancho calzada tipo 6m.: Em=15 Lux.  
· Altura de luminarias: 4 m. 
· Distancia entre luminarias: 20 m. 
· Nº de luminarias: 5.  
· Tipo de lámpara: Halógena 150 W.  
· Sección de conductor fase 6 mm2 
· Sección de conductor neutro 6 mm2 
· Tubería enterrada  110 mm. 
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El servicio de telefonía existente es una línea aérea que discurre por las fachadas de las 
edificaciones. Se prevé el soterramiento de esta, pero no el desmontaje, ni el posterior cableado que 
correrá a cargo de la compañía suministradora en este caso Telefónica. Este servicio no está 
contemplado, ya que no es objeto del presente Proyecto. 
6.8. MOBILIARIO URBANO 
 
Para la elección y desarrollo de los elementos de mobiliario urbano, se han seguido criterios de 
sostenibilidad y mantenimiento rigurosos, al mismo tiempo que estuvieran en consonancia con el  
entorno y las características propias del lugar. Se trata de una calle antigua, en la que toman relevancia las 
edificaciones, caracterizadas en su mayoría por estar construidas con piedra de Alcor. 
Se dispondrán bancos a lo largo del entorno de la Iglesia, según planos.  
El modelo de banco será el de FUNDICIÓN DÚCTIL o equivalente de medidas totales 
2060x730x850mm, realizado enteramente en fundición dúctil asegurando un alto grado de resistencia.  
Sus dos reposabrazos laterales consiguen una elevada comodidad y facilitan su uso. Dispone de una capa 
de imprimación y dos de oxirón negro forja. Cada pata está provista de agujeros ciegos roscados M10 
para facilitar el anclaje al suelo. Se colocarán un total de 8 unidades. 
La papelera VIDA INOX o similar sin mantenimiento, sin oxidación y antivandálica, de forma 
redondeada, de 60 l. de capacidad, colocándose un total de 16 unidades. 
El elemento más novedoso es la instalación de dos contenedores soterrados de materia orgánica 
que contribuirán a mejorar las características estéticas del entorno, eliminando los contenedores de 
P.V.C situados en la zona de la iglesia. 
6.9. SEÑALIZACIÓN. 
 En la señalización y dimensionado de la vía pública objeto de nuestra actuación, no se podrán 
utilizar señales diferentes a las que autoriza el vigente Código de la Circulación, las Instrucciones 8.1.-
I.C.“Señalización Vertical” y 8.2.-I.C. “Marcas Viales”, de la Dirección General de Carreteras. 
7. DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS EN SECCIÓN TIPO 
La distribución de los diferentes servicios en la sección tipo de una calle cualquiera en la que 
todos coincidiesen sería la siguiente: 
· El saneamiento va por el centro de la calzada (colector unitario). 
· Seguidamente a ésta tenemos el abastecimiento existente. 
· La red de telecomunicaciones es la siguiente en orden. 
· Después, tenemos la línea de alumbrado, en la acera, con arquetas al lado de cada farola. 
· Y por último, la red de energía eléctrica, con sus correspondientes arquetas que transcurre por 
las aceras salvo en los puntos de cruce de la cazada. 
En caso de que no existiese alguno de los servicios, el orden seguiría siendo el mismo, solo que 
excluyendo el servio que no existe. 
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
La Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, mencionan los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualquiera de sus fases, y que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Según éstas no es necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental, al no pertenecer este 
Proyecto a ninguna categoría de las expuestas en dichas Leyes.  
 
9. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD  
 
De acuerdo con el Decreto 80/1987 de 8 de mayo, sobre control de calidad de la construcción, 
en el Anejo Nº 14 “Control de Calidad” se incluye una relación valorada de los ensayos a realizar, como 
mínimo para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto.  
El presupuesto destinado a la valoración de ensayos asciende a la cantidad de  2.567,87 € 
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CAPITULO 01 DEMOLICIÓN........................................................................................................................................................................  19.744,28 3,82 
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  79.567,14 15,38 
CAPITULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  78.458,94 15,17 
CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................................................................  227.542,67 43,99 
CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN.....................................................................................................................................................................  37.425,94 7,24 
CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO.......................................................................................................................................................  24.599,94 4,76 
CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES....................................................................................................................................................  17.495,35 3,38 
CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................................................................................  16.264,54 3,14 
CAPITULO 09 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  1.751,06 0,34 
CAPITULO 10 VARIOS.................................................................................................................................................................................  14.436,77 2,79 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 517.286,63 
 13,00 % Gastos generales............................. 67.247,26 
 6,00 % Beneficio industr ial .......................... 31.037,20 
 ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 98.284,46 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  98.491,37 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 714.062,46 
  
Asciende el presupuesto general a  la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTI-
  
MOS  
10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el anejo Nº 16 del presente proyecto, se recoge la justificación de precios obtenida con los 
costes de mano de obra, maquinaria y materiales del mercado. 
 Para la determinación de los gastos indirectos se aplica el prescrito al artículo 130 del Reglamento 
General de Contratación del Estado (Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre). 
 Los costes indirectos aplicados a los precios del presente proyecto son del 6% 
 
 
11. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
En cumplimiento del Decreto 3.650/1.970 del 19 de diciembre, complementado por el Real 
Decreto 2167/1981 de 20 de agosto y del artículo 103 del Real Decreto 2/2000 de 16 de junio de 
Contratas de las Administraciones Públicas (BOE 20/6/2000) y dado que el plazo de ejecución es 


























Aplicando los precios anteriormente mencionados a las distintas unidades de obra y cuya 
medición figura en el Capitulo I del Documento nº 4 de este proyecto se obtiene: 
 
RESUME N DE PRE SUPUEST O  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJ ORA DEL FIRME, PAVIMEN TACIÓN Y COLEC TOR  DE CALLE MAYOR EN VILAN U BLA, 
VALLA DOLID.   
CAPITU LO RESUM EN EUROS %  
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13. PLAN DE OBRA 
 
En cumplimiento del Artículo 63 del Reglamento General de Contratación del Estado, se incluye 
el programa de obras. 
 
 El plan de obra determina en qué momento y de qué manera se van a ejecutar las diferentes 














El plazo estimado de ejecución de las obras es de SEIS (6) meses. Se incluye  una descripción 
más detallada en el Anejo Nº 15 “Plan de Obra”. 
14. CONTROL DE CALIDAD 
 
Según la LCAP (Ley de Contratos del Sector Público), el Control de Calidad correrá a cargo del 




Con el objetivo de garantizar la movilidad de todas las personas, no sólo las que sufren una grave 
disminución física, sino también las personas de edad avanzada, y los niños pequeños en coche de ruedas, 
este proyecto cumple con el Reglamento de supresión de Barreras Arquitectónicas. 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras, en este Proyecto se han considerado criterios de diseño que favorecen la 
concepción urbanística liberada desde el punto de vista de la accesibilidad, y por tanto, cumple dichas 
leyes y normas. 
 
15.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN 
 
Los elementos de mobiliario urbano  instalado dentro de los espacios libres de uso público, y en 
los itinerarios peatonales, se disponen de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el 
espacio de paso libre mínimo, medido desde la línea de la edificación. 
Todos los elementos fijos o móviles, salientes de la fachada, respetan el espacio de paso libre 
mínimo. Papeleras, buzones y elementos análogos, permiten su uso a una altura entre 0’90 m y 1’20 m, 
medidos desde las rasantes, y están diseñados de forma que no presentan aristas ni elementos cortantes. 
Los itinerarios peatonales garantizan el espacio de paso libre mínimo, que se mide desde la línea 
de edificación. Toda la calle en la que se actúa es de coexistencia por lo que se da prioridad a los 
peatones. La pendiente transversal máxima es del 2 %. La pendiente longitudinal en la medida en que la 
topografía lo permita, es inferior o igual al 6 %. La separación entre el transito peatonal y el rodado se 
realiza mediante adoquines de color y bordillos, éstos presentan un desnivel con relación a la calzada del 
de 0’03 m. Se pretende con ello una continuidad, lo mayor posible entre los pavimentos. Esta transición 
se realizará ayudada por las pendientes y bordillos de transición. En toda vía pública del núcleo urbano se 
garantiza el paso de transito peatonal. 
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Los pavimentos de los itinerarios peatonales son antideslizantes tanto en seco, como en mojado, 
continuos y duros. Se utiliza pavimento con color y textura contrastados con el resto del pavimento, 
comienzo y final de rampas y escaleras, paradas de autobuses y análogos. Se entiende que se cumple la 
característica de color contrastado cuando el pavimento táctil esté bordeado por una franja perimetral de 
entre 0’30 y 0’40 m de color claramente contrastado. Las franjas de pavimento táctil tienen una anchura 
no inferior a 0’90 m ni superior a 1’20 m. Todas las franjas de pavimento táctil que se colocan llegan con 
la misma anchura mencionada hasta la línea de edificación que está más próxima, y se colocarán en 
sentido perpendicular a la dirección de marcha en la medida de lo posible. 
Las rejas, rejillas y registros de las instalaciones se proyectan enrasadas con los pavimentos 
adyacentes, careciendo de cualquier encuentro que sobresalga. Las rejillas no tendrán una abertura mayor 
de 0,02 m. en el sentido de la marcha. 
De los vados para entradas y salidas para vehículos no cambia la rasante de la acera en los 
primeros 0’90 m medidos desde la alineación de la edificación. No se utiliza pavimento táctil del tipo 
empleado en el municipio para señalar vados peatonales y otro tipo de elementos. Para resolver el 
encuentro entre la calzada y la acera se utilizan bordillos achaflanados o solución equivalente. 
Los aparcamientos reservados para vehículos de personas de movilidad reducida se ajustan a las 
especificaciones establecidas en el Artículo 5 del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
 El número de plazas reservadas es de una por cada cuarenta o fracción adicional. Cuando el 
número de plazas alcance a diez, se reservará como mínimo una. 
L a s plazas se compon en de un área de plaza y un área de acercami e n t o . El área de plaza es el espacio que 
requ ier e un vehíc u lo al detener s e , y tiene unas dimen s io n e s mí ni mas de 4,50 m. de largo por 2,20 m. de ancho ; seña lad o 
su perímet r o media n t e una banda de color contr a t a d o y se in corpor ar á el símbolo de señali za c i ó n horizont a l (en el suelo) 
y la señalización vertical correspondien te. El área de acerca mien to es contigua al área de plaza y sirve para realizar las 
manio br a s de entr ad a y salid a al vehíc u lo destin a do a trans p or tar personas con disca p acid a d o movili d a d redu c id a ; sus 
dimen s io n e s míni mas será n de 1,20 m. de ancho en el área contigu a al lado mayo r y de 1,50 m. en el área contigu a al 




16. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución es de SEIS (6) meses, contados a partir del día siguiente de firma de la 
correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo de la obra. 
17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De conformidad con el contenido del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector  
Público (RD 1098/2001, de 12 de octubre), tras la aprobación de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, y 
en lo referente a la clasificación de Empresas Contratistas de Obras (Capítulo II), el contratista deberá 
tener las categorías suficientes para poder contratar la obra. 
 Para la ejecución del proyecto las empresas contratistas deberán tener las siguientes 
clasificaciones: 
• G-6-e. Obras viales sin cualificación específica. 
  El modo de cálculo viene especificado en el anejo nº: 18. 
18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre establece la obligatoriedad de la realización de un 
estudio de seguridad y salud en las obras de construcción incluidas en alguno de estos supuestos: 
1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.760 euros (75 millones de pesetas). 
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
El presente Proyecto no se  encuentra en ninguno de los supuestos, al no haber más de 20 
personas simultáneamente  trabajando en la obra. Por  consiguiente solo es necesario un estudio 
básico de Seguridad y  Salud que se incluye en el Anejo Nº 20, con un presupuesto de 1 7.360,64 
euros . (Diecisiete mil trecientos sesenta euros con sesenta y cuatro céntimos) 
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19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Con lo expuesto y con el resto de los documentos que componen este Proyecto, se considera 
suficientemente definido como para permitir su correcta ejecución. Las obras definidas constituyen una 
obra completa en el sentido estipulado en el Art. 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
susceptible, por tanto de ser entregada, una vez terminada, al uso general y/o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de posteriores ampliaciones. 
En la redacción del presente proyecto se han aplicado las normas vigentes aplicables en 
construcción. 
En cumplimiento del artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, en el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos del sector público , el presente Proyecto: 
“PROYECTO DE EJECUCIÓN “REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS: MEJORA DEL 
FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR  EN VILLANUBLA, 
VALLADOLID”.constituye una unidad completa, constando de todos los documentos necesarios: 
Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto para su definición completa, de forma 
que puede entregarse al servicio público de inmediato una vez finalizado. 
 
ZAMORA,  Febrero de 2009. 
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1.   ANTECEDENTES 
 
Las obras objeto de este proyecto pretenden mejo rar la calle Mayor del Municipio, que en la 
actualidad se encuen tra deteriorada, compuesta por distintos tipos de pav imento colo cados de forma 
irregular, según se fueron construyen do los distin to s edificios o según distintas interv enciones par a la 
ejecución de las instalacio nes. 
Las principales actuacion es comprend en mejoras en la obra civil (pavimenta ciones, sanea miento, 
electricidad, alumbrado público, telefonía, se ñalización y colocación de mobiliario urbano. 
 
 1.1  Rehabil itación de espacios públicos. 
Esta rehabilitación de espacios públicos se centra en dos fines, la mejora del firme y la 
pavimentaci ón, así com o, el soterramiento de un nuevo colector para cubrir las necesidades de un 
municipio con una población creciente. 
 
 1.2  Reconstrucción de vías  con una arquite c t ur a clásica. 
A la hora de realizar este tipo de obra hemos de  preocuparnos por recuperar el centro histórico 
de este pueblo. Con el tiempo se han degradado y se hace necesario acometer re habil i t a c i o n e s que hagan 
compatible la tradición histórica con la calidad de vida actual. 
La pavimentación de aceras y calzadas  alca nzan en este aspecto una importa ncia capital. 
 
2.   OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 2.1  Carácter. 
 
El presente proyecto tiene por objeto definir toda la  obra civil, necesaria para la realización del 
proyecto de REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS : MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y 
COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
Así mismo, mediante los correspondientes presupue s t o s , se determi n a r á con exactit u d el coste 




 2.2  Localización y dimensiones. 
 
  El ámbito de actuación del presente pr oyect o es una figura poligona l de 4.554,2 7 m2, 
comprendida entre la Calle Mayor y el entorno de la Plaza Mayor del municipio propiedad del 
Excelentísi m o Ayuntamient o de Villanub l a .  
 
3.   ESTADO ACTUAL. 
 
En la actuali dad la calle objeto de nu estro proyecto se encuen tra en un estado lamenta ble,  con 
una pavimentación muy deteriorada, nada acorde con la  belleza de un conjunto de casa s de piedra que 
forman parte del casco an tiguo del municipio. 
 En el  Reportaje fotográfico que a continuación se adjunta se muestra el estado en el momento 
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1. OBJETO  
 
El objeto de este anejo es describir la cartogra f í a que ha servido de base al Proyecto, y los 
trabajos topográf i c o s realizad o s que compleme n t a n dicha cartogra f í a .  
2. CARTOGRAFÍA  
 
La cartografía básica utili zada pa ra la realización del presente proyecto ha si do obtenida mediante 
topografía clásica, realizando un levantam iento taq uimétrico mediante Estación Total.  
Se utilizó un plano municip a l facilit a d o por el Excelentísimo Ayuntamien t o de Villanub l a como 
complemen t o a los datos tomados en campo, quedando de este modo definido al completo, detalles no 
observables en campo así como media nerías interiores y definiciones de redes. 
Para la realización del trabajo en planimetría se optó por la utilización del sistema global UTM 
con Datum ED50. Para ello se replantearon tres ba ses median t e GPS (BASES GPS, bases de inicio y 
arran q u e de toma de dato s) utiliz a n d o el sistema VR S de la Red GNSS de Castill a  y León perte n e c i e n t e y 
gestionada por el ITACyL (Instituto Técnico Agrario de  Castilla y León), a partir de las cuales se realizó 
el levantamiento completo.  
Para la realización de la altimetr ía se tuvo en cuenta las cotas fa ci litadas en el plano anterio rmente 
citado perteneciente al Excelentísimo Ayuntamiento  de Villanubla, desplazando nuestro plano de 
comparación en cota la cantidad de -728.22 m (inc remento obtenido según la media del testeo de cuatro 
tapas de arq uetas). Este proceso se realiza en campo a la hora de empezar a tomar datos con la estación 
De este mod o la cartografía municipal y la obten ida en nuestro trabajo queda n acordes en cota. 
Se han tomado los datos de la calle objeto de es tudio, para la elaborac i ó n de los planos del 
presente proyecto, a parti r del levantamiento realizado el 12 de noviem b r e de 2008 utiliz a n d o el Método 








 3. TOPOGRAFÍA  
 3.1. Trabajos realizados. 
 
Se describen, a continuaci ón, los trabajos topográficos realizados:  
• Colocación de la bases de replanteo mediante GPS en sistema UTM en clavos en acer a 
y con marca de pintura. Coordenada s de las Bases de Replanteo:  
Base       Coord. X             Coord. Y   Coord. Z   Código   
 BR-1          347186. 4 2 5          4618188 . 9 9 3          99.549            BASE GPS  
   BR-2          347170. 0 4 3          4618172 . 8 6 8          99.867            BASE GPS  
    BR-3          347163. 5 7 1          461 8198.7 1 1          100.2 54          BASE GPS 
 
• Toma de puntos que definen tanto en planta como en alzad o la zona estudiada. Estos 
puntos se almacenan en la propia Estación Total,  realizándose la descarga y gestión de datos a 
posteriori de la toma en gabinete mediante el so ftware corres pondiente (s oftware de gestión de 
datos de Trimble).  
Los datos obtenidos se facilitan en el Apén dice Nº 1: Datos obtenidos topográficamente.  
 3.2. Equipo utilizado. 
 
Equipo utilizado para dar coordenadas a los clavos de bases de replanteo:  
-. GPS Trimble R8-model oII.  
-. Colector de datos TSC2 
-. Jalón aplomad o r . 
-. Teléfono movil utilizado como mo den de conexión a la Red GNSS.  
 
El equipo utilizad o para la toma de datos taquimét r i c a:  
-. Estación total Trimble 5600 DR.  
-. Trípode  
-. Jalón aplomador provisto de bater ía interna (para no perd er la funcion a l i d a d Autolock de 
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  Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    1           347185.469     4618202.484          99.811    casa      
    3           347191.728     4618192.652          99.638    puert     
    4           347192.486     4618191.448          99.630    puert     
    5           347195.254     4618187.087          99.617    casa      
    6           347199.939     4618179.918          99.550    puert     
    7           347200.841     4618178.433          99.537    puert     
    8           347203.642     4618173.907          99.483    casa      
    9           347209.695     4618164.621          99.345    puert     
    10          347210.611     4618163.221          99.321    puert     
    11          347217.01 8     46181 53.078          98.923    casa      
    12          347216.56 9     46181 45.286          98.626    casa      
    13          347215.894     4618146.046          98.883    puert     
    14          347213.454     4618148.890          98.948    puert     
    15          347207.74 3     46181 56.504          99.300    casa      
    16          347199.999     4618151.131          99.666    puert     
    17          347198.783     4618150.270          99.682    puert     
    18          347185.53 4     46181 41.076          99.994    casa      
    19          347183.58 2     46181 39.701         100.206    casa      
    20          347187.171     4618142.173          99.900    puert     
    21          347185.946     4618141.354          99.920    puert     
    22          347182.38 9     46181 47.106          99.806    casa      
    23          347179.525     4618152.577          99.796    puert     
    24          347178.826     4618153.941          99.798    puert     
    25          347177.18 5     46181 57.152          99.820    casa      
    26          347176.302     4618158.893          99.807    puert     
    27          347175.766     4618159.829          99.823    puert     
    28          347175.136     4618161.079          99.838    puert     
    29          347174.693     4618161.929          99.838    puert     
    30          347169.846     4618171.257          99.907    puert     
    31          347169.161     4618172.534          99.911    puert     
    32          347165.89 9     46181 79.102          99.935    casa      
    33          347164.293     4618182.072          99.957    puert     
    34          347163.677     4618183.248          99.964    puert     
    35          347161.95 0     46181 86.280         100.231    casa      
    36          347155.99 8     46181 82.686         100.563    casa      
    37          347156.32 1     46181 88.761         100.493    casa      
    38          347154.698     4618191.319         100.551    puert     
    39          347153.730     4618192.833         100.587    puert     
    40          347150.472     4618197.826         100.641    puert     
    41          347149.808     4618198.884         100.630    puert     
    42          347147.00 3     46182 03.255         100.645    casa      
    43          347154.33 4     46182 04.269         100.558    casa      
    44          347158.166     4618206.315         100.518    puert     
    45          347159.808     4618207.175         100.520    puert     
    46          347163.64 2     46182 09.253         100.404    casa      
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    47          347164. 6 2 2     4618209 . 00 0         100.347    casa      
    48          347166. 8 3 6     4618210 . 04 2         100.257    puert     
    49          347168. 1 1 1     4618210 . 66 7         100.226    puert     
    50          347171. 2 6 7     4618212 . 14 0         100.224    casa      
    51          347174. 4 6 7     4618207 . 34 1         100.020    casa      
    52          347159. 4 9 2     4618187 . 71 2          98.780    resi      
    53          347153. 6 3 5     4618183 . 25 8          99.134    resi      
    54          347178. 9 4 5     4618202 . 06 6          98.238    resi      
    55          347190. 2 8 6     4618209 . 33 3          98.551    resi      
    56          347178.2 9 6     4618209. 97 5          99.925    puert     
    57          347179.4 5 1     4618210. 77 2          99.922    puert     
    58          347183.1 5 8     4618213. 38 7          99.983    casa      
    59          347183. 8 6 8     4618213 . 79 6         100.012    bordi     
    60          347183. 8 7 4     4618213 . 85 4          99.949    bord_bj   
    61          347184. 3 8 5     4618212 . 79 6          99.914    bord_bj   
    62          347184. 4 7 2     4618212 . 34 3          99.905    bord_bj   
    63          347184. 0 7 4     4618211 . 71 8          99.892    bord_bj   
    64          347183. 6 1 0     4618211 . 34 4          99.881    bord_bj   
    65          347176. 4 2 6     4618206 . 54 8          99.846    bord_bj   
    66          347164. 8 0 3     4618198 . 86 6         100.167    bord_bj   
    67          347162. 5 5 3     4618198 . 39 2         100.216    bord_bj   
    68          347160. 6 1 5     4618198 . 75 5         100.282    bord_bj   
    69          347157. 4 1 7     4618200 . 52 7         100.358    bord_bj   
    70          347154. 7 9 3     4618202 . 35 6         100.442    bord_bj   
    71          347153. 7 4 3     4618203 . 48 0         100.431    bord_bj   
    72          347153. 3 6 5     4618204 . 12 6         100.464    bord_bj   
    73          347148. 2 7 5     4618203 . 42 4         100.603    bordi     
    74          347148. 3 2 9     4618203 . 43 0         100.503    bord_bj   
    75          347153. 8 8 1     4618194 . 76 8         100.488    bord_bj   
    76          347157. 1 4 5     4618189 . 68 4         100.350    bord_bj   
    77          347157. 1 9 0     4618188 . 62 3         100.348    bord_bj   
    78          347156. 8 7 0     4618188 . 22 5         100.374    bord_bj   
    79          347153. 8 0 2     4618185 . 92 9         100.534    bord_bj   
    80          347155. 6 4 7     4618182 . 34 2         100.552    bordi     
    81          347155. 6 2 2     4618182 . 30 9         100.448    bord_bj   
    82          347155. 5 3 1     4618182 . 58 8         100.456    bord_bj   
    83          347155. 7 6 0     4618183 . 08 6         100.456    bord_bj   
    84          347161. 1 2 9     4618186 . 60 0         100.184    bord_bj   
    85          347162. 4 6 9     4618186 . 55 8         100.066    bord_bj   
    86          347163. 3 2 0     4618185 . 72 7          99.964    bord_bj   
    87          347163. 7 8 0     4618184 . 94 8          99.915    bord_bj   
    88          347163. 7 5 0     4618184 . 94 7          99.956    bordi     
    89          347169. 8 6 3     4618173 . 36 0          99.829    bord_bj   
    90          347174. 3 5 1     4618164 . 74 4          99.772    bord_bj   
    91          347177. 9 8 2     4618157 . 76 0          99.730    bord_bj   
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    92          347183.0 3 1     4618 148.012          99.711    bord_bj   
    93          347183.1 1 0     4618 147.331          99.721    bord_bj   
    94          347182.5 8 7     4618 146.538          99.784    bord_bj   
    95          347183.4 1 0     4618 140.918         100.120    bordi     
    96          347183.4 1 2     4618 140.919          99.998    bord_bj   
    97          347185.1 9 4     4618 142.189          99.733    bord_bj   
    98          347195.9 7 5     4618 149.707          99.519    bord_bj   
    99          347206.5 9 6     4618 157.106          99.286    bord_bj   
    100         347206.619     461815 7.055          99.481    bordi     
    101         347206.657     461815 7.088          99.347    bordi     
    102         347207.644     461815 9.449          96.865    resi      
    103         347207.303     4618 157.449          99.257    bord_bj   
    104         347207.884     4618 157.508          99.191    bord_bj   
    105         347208.171     4618 157.287          99.163    bord_bj   
    106         347214.050     4618 149.645          98.849    bord_bj   
    107         347213.845     4618 148.977          98.886    bord_bj   
    108         347217.535     461815 2.399          98.900    bordi     
    109         347217.539     4618 152.330          98.751    bord_bj   
    110         347216.677     4618 152.370          98.789    bord_bj   
    111         347216.678     461815 2.450          98.889    bordi     
    112         347211.271     4618 159.938          99.188    bord_bj   
    113         347204.063     4618 171.170          99.327    bord_bj   
    114         347199.132     4618 178.905          99.413    bord_bj   
    115         347192.864     4618 188.717          99.503    bord_bj   
    116         347186.769     4618 198.246          99.619    bord_bj   
    117         347184.413     4618 202.025          99.699    bord_bj   
    118         347184.362     4618 202.949          99.721    bord_bj   
    119         347184.905     4618 203.695          99.745    bord_bj   
    120         347186.128     4618 204.615          99.751    bord_bj   
    121         347195.593     4618 209.983          99.931    bord_bj   
    122         347205.980     4618 215.897         100.118    bord_bj   
    123         347219.766     4618 223.755         100.335    bord_bj   
    124         347220.733     4618 223.856         100.357    bord_bj   
    125         347221.545     4618 223.536         100.380    bord_bj   
    126         347221.996     4618 223.306         100.388    bord_bj   
    127         347222.252     461822 7.082          99.145    resi      
    128         347265.592     461824 4.8 9 9          99.776    resi      
    129         347231.419     4618 227.312         100.588    bordi     
    130         347231.370     4618 227.345         100.464    bord_bj   
    131         347232.277     4618 228.465         100.533    bord_bj   
    132         347233.893     4618 229.637         100.536    bord_bj   
    133         347242.728     4618 233.727         100.706    bord_bj   
    134         347255.846     4618 239.760         100.806    bord_bj   
    135         347267.307     4618 244.962         100.925    bord_bj   
    136         347303.252     4618 263.026         100.539    bordi     
    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    137         347303. 2 17     4618262 . 9 9 2         100.438    bord_bj   
    138         347302. 0 68     4618266 . 2 5 0         100.587    bord_bj   
    139         347302. 0 79     4618266 . 8 9 1         100.610    bord_bj   
    140         347302. 6 47     4618267 . 4 3 9         100.616    bord_bj   
    141         347316. 4 19     4618276 . 2 9 0         100.978    bord_bj   
    143         347311 . 8 12     461827 2 . 1 10         100.974    casa      
    145         347302 . 6 69     461826 6 . 4 70         100.720    casa      
    146         347303 . 5 59     461826 3 . 8 35         100.581    casa      
    147         347299 . 3 83     461826 2 . 0 4 8         100.635    bordi     
    148         347299. 3 49     4618262 . 0 6 8         100.574    bord_bj   
    149         347284. 4 08     4618251 . 2 2 8         100.664    bord_bj   
    150         347266. 4 97     4618240 . 7 3 3         100.850    bord_bj   
    151         347265. 4 67     4618244 . 1 5 7         100.925    bord_bj   
    152         347257. 8 96     4618236 . 8 5 0         100.656    bord_bj   
    153         347247. 0 78     4618232 . 0 6 8         100.483    bord_bj   
    154         347243. 4 76     4618234 . 0 8 4         100.711    bord_bj   
    155         347232 . 5 74     461824 7 . 9 83         101.913    casa      
    156         347230 . 7 17     461824 5 . 4 1 1         100.903    bordi     
    157         347230. 7 22     4618245 . 3 8 5         100.835    bord_bj   
    158         347215. 5 01     4618235 . 0 5 4         100.584    bord_bj   
    159         347214 . 7 15     461823 6 . 0 72         100.692    casa      
    160         347203 . 8 93     461822 8 . 5 70         100.388    casa      
    161         347204. 2 92     4618227 . 3 0 2         100.302    bord_bj   
    162         347189. 3 61     4618216 . 8 9 8         100.024    bord_bj   
    163         347189 . 0 04     461821 7 . 7 89         100.071    casa      
    164         347188 . 5 27     461821 7 . 4 5 9         100.035    bordi     
    165         347188. 5 16     4618217 . 4 0 3          99.954    bord_bj   
    166         347190. 5 31     4618216 . 1 7 1          99.965    bord_bj   
    167         347192. 4 72     4618216 . 3 6 6          99.986    bord_bj   
    168         347206. 1 45     4618224 . 0 9 8         100.203    bord_bj   
    169         347216. 7 66     4618230 . 0 9 2         100.393    bord_bj   
    170         347237. 1 72     4618238 . 3 7 8         100.738    bord_bj   
    171         347221 . 2 50     461822 2 . 9 14         100.487    casa      
    172         347216 . 2 48     461822 0 . 1 60         100.406    casa      
    173         347209 . 4 12     461821 6 . 3 13         100.294    casa      
    174         347204 . 3 41     461821 3 . 4 50         100.206    casa      
    175         347195 . 7 89     461820 8 . 6 54         100.106    casa      
    176         347190 . 6 56     461820 5 . 5 50         100.010    casa      
    177         347179 . 0 12     461820 2 . 2 37          99.890    POZ       
    178         347179 . 7 37     461820 0 . 9 15          99.821    POZ       
    179         347176 . 6 93     461819 7 . 9 95          99.902    POZ       
    180         347191 . 2 84     461820 9 . 1 71          99.955    POZ       
    181         347190 . 2 99     461820 9 . 3 05          99.984    POZ       
    182         347190. 5 34     4618217 . 1 4 4         100.034    POZGAS    
    183         347192. 5 26     4618207 . 1 4 3         100.002    AQ     
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   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    184         347183.641     461821 0.3 3 7          99.917    AQ_TLF    
    185         347185.160     4618 202.890          99.816    IBERDROLA 
    186         347176.267     461820 6.073          99.836    SUM       
    187         347176.960     461819 7.204          99.922    bordi     
    188         347176.952     4618 197.235          99.835    bord_bj   
    189         347178.346     4618 197.646          99.781    bord_bj   
    190         347180.376     4618 196.984          99.633    bord_bj   
    191         347181.734     4618 195.993          99.582    bord_bj   
    192         347182.471     4618 195.158          99.548    bord_bj   
    193         347189.870     4618 183.697          99.411    bord_bj   
    194         347197.548     4618 171.715          99.318    bord_bj   
    195         347202.210     4618 164.453          99.231    bord_bj   
    196         347202.558     4618 161.528          99.223    bord_bj   
    197         347201.321     4618 159.209          99.254    bord_bj   
    198         347191.206     4618 152.011          99.418    bord_bj   
    199         347185.656     4618 150.190          99.547    bord_bj   
    200         347184.028     4618 151.579          99.570    bord_bj   
    201         347184.096     461815 2.1 7 9          99.600    jar       
    202         347184.933     461815 3.4 6 8          99.677    jar       
    203         347183.864     461815 8.9 0 1          99.822    jar       
    204         347179.833     461816 6.6 1 0          99.850    jar       
    205         347177.360     461816 5.0 2 1          99.700    jar       
    206         347176.491     4618 166.035          99.685    bord_bj   
    207         347175.540     461816 8.5 4 7          99.721    jar       
    208         347177.991     461817 0.1 7 7          99.875    jar       
    209         347170.177     461818 5.122         100.004    jar       
    210         347168.565     461818 5.0 3 6          99.967    jar       
    211         347168.531     461818 1.9 6 0          99.846    jar       
    212         347166.357     461818 6.419          99.953    bordi     
    213         347166.345     4618 186.387          99.879    bord_bj   
    214         347166.014     4618 187.521          99.927    bord_bj   
    215         347166.098     4618 188.701          99.971    bord_bj   
    216         347166.591     4618 189.862          99.998    bord_bj   
    217         347167.474     4618 190.872          99.977    bord_bj   
    218         347167.574     461818 9.642         100.087    jar       
    219         347170.493     461818 8.052         100.023    jar       
    220         347177.208     461819 2.6 5 3          99.870    jar       
    221         347178.162     461819 4.4 9 4          99.848    jar       
    222         347177.968     461819 6.7 0 4          99.885    jar       
    223         347182.194     461819 5.0 8 0          99.646    jar       
    224         347180.784     461819 1.8 1 4          99.790    jar       
    225         347184.780     4618186. 146          99.840    AQ        
    226         347189.718     461817 7.8 7 5          99.645    jar       
    227         347192.208     461817 9.4 7 2          99.462    jar       
    228         347194.342     461817 6.1 5 1          99.471    jar       
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    229         347191. 8 72     4618174 . 5 2 2          99.611    jar       
    230         347189. 0 73     4618175 . 1 4 4          99.667    AQ        
    231         347192. 6 40     4618177 . 6 8 2          99.510    AQ        
    232         347195. 9 16     4618168 . 8 0 9          99.665    AQ        
    233         347198. 6 30     4618164 . 0 0 2          99.533    jar       
    234         347202. 1 75     4618163 . 8 6 0          99.359    jar       
    235         347201. 1 31     4618159 . 5 0 6          99.365    jar       
    236         347198. 2 70     4618160 . 9 8 8          99.552    jar       
    237         347193. 2 63     4618158 . 2 5 9          99.629    IBERDROLA 
    238         347190. 4 61     4618155 . 4 8 5          99.678    jar       
    239         347193 . 1 22     461816 9 . 0 0 2          99.608    LUM       
    240         347184 . 8 89     461817 2 . 3 2 1          99.737    LUM       
    241         347183 . 9 57     461818 3 . 1 9 8          99.753    LUM       
    242         347176 . 1 17     461817 8 . 1 7 9          99.918    LUM       
    243         347182. 4 83     4618195 . 1 5 0          99.545    bord_bj   
    244         347181. 3 75     4618196 . 3 0 9          99.590    bord_bj   
    245         347180. 3 25     4618197 . 0 0 9          99.638    bord_bj   
    246         347179. 1 17     4618197 . 4 9 7          99.709    bord_bj   
    247         347177. 9 79     4618197 . 6 1 5          99.810    bord_bj   
    248         347176. 7 01     4618197 . 0 9 3          99.836    bord_bj   
    249         347154. 9 23     4618202 . 5 1 0         100.513    bord_bj   
    250         347163. 7 03     4618206 . 5 2 3         100.293    bord_bj   
    251         347172. 2 88     4618210 . 4 5 6         100.120    bord_bj   
    252         347170. 0 63     4618211 . 1 8 7         100.191    AQ        
    253         347161 . 1 00     461818 6 . 9 4 6         100.192    SUM       
    254         347157 . 4 62     461818 8 . 7 1 5         100.314    SUM       
    255         347158 . 3 09     461818 8 . 8 94         100.367    POZ       
    256         347159 . 3 22     461818 7 . 9 22         100.356    POZ       
    257         347159.3 84     4618186. 6 2 9         100.288    IBERDROLA 
    258         347173. 2 33     4618178 . 5 0 9         100.089    AQ        
    259         347176. 3 06     4618159 . 4 9 5          99.794    AQ        
    260         347177. 6 36     4618159 . 9 0 5          99.716    AQ        
    261         347182. 5 24     4618160 . 7 6 0          99.931    AQ        
    262         347199. 0 63     4618150 . 9 5 6          99.655    AQ        
    263         347207 . 4 01     461815 7 . 7 5 8          99.210    SUM       
    264         347211 . 0 66     461815 9 . 7 7 7          99.158    SUM       
    265         347207. 4 13     4618156 . 8 5 5          99.314    IBERDROLA 
    266         347206 . 9 38     461815 8 . 7 06          99.328    POZ       
    267         347207 . 5 92     461815 9 . 6 15          99.325    POZ       
    268         347203. 6 81     4618173 . 1 9 8          99.465    AQ        
    269         347202. 4 60     4618175 . 0 3 1          99.483    AQ        
    270         347202. 9 57     4618174 . 2 4 1          99.474    IBERDROLA 
    271         347198. 4 18     4618181 . 4 5 0          99.553    AQ        
    272         347196. 1 48     4618185 . 0 1 9          99.584    AQ        
    273         347195. 5 08     4618186 . 0 4 2          99.598    AQ        
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    274         347194.778     4618 187.033          99.609    IBERDROLA 
    275         347220.321     46 18223.073         100.475    IBERDROLA 
    276         347219.626     461822 5.907         100.467    POZ       
    277         347222.109     461822 7.152         100.517    POZ       
    278         347223.498     461822 5.764         100.526    POZ       
    279         347221.014     461822 6.650         100.509    AQ        
    280         347220.421     461822 6.329         100.488    AQ        
    281         347232.496     461822 5.198         100.441    casa      
    282         347247.346     461823 1.365         100.462    casa      
    283         347257.468     461823 5.492         100.694    casa      
    284         347263.622     461823 8.126         100.847    casa      
    285         347267.997     461823 9.988         100.893    casa      
    286         347285.446     461825 0.238         100.757    casa      
    287         347288.794     461825 2.811         100.708    casa      
    288         347290.282     461825 4.242         100.680    casa      
    289         347299.531     461826 0.919         100.554    casa      
    290         347299.645     461826 0.894         100.497    casa      
    291         347300.275     461825 8.907         100.405    casa      
    292         347300.679     4618 259.689         100.421    bordi     
    293         347300.715     4618 259.706         100.314    bord_bj   
    294         347299.991     4618 261.615         100.435    bord_bj   
    295         347298.775     4618 262.549         100.540    bord_bj   
    296         347297.718     4618 262.483         100.655    bord_bj   
    297         347296.402     4618 261.734         100.698    bord_bj   
    298         347285.501     4618 254.144         100.758    bord_bj   
    299         347281.731     4618 251.761         100.812    bord_bj   
    300         347279.058     4618 250.396         100.862    bord_bj   
    301         347265.404     461824 4.741         100.918    POZ       
    302         347261.650     461824 2.912         100.867    POZ       
    303         347262.524     461824 3.292         100.876    AQ        
    304         347263.154     461824 3.591         100.883    AQ        
    305         347263.943     461824 4.012         100.893    AQ        
    306         347264.595     461824 4.325         100.902    AQ        
    307         347267.295     461824 0.383         100.883    AQ        
    308         347272.552     461824 3.520         100.863    AQ        
    309         347273.641     461824 3.971         100.863    AQ        
    310         347274.051     461824 4.198         100.868    AQ        
    311         347284.487     461825 0.507         100.749    AQ        
    312         347300.474     461826 4.934         100.701    AQ        
    313         347300.715     461826 4.301         100.667    AQ        
    314         347300.938     461826 3.426         100.614    POZ       
    315         347300.633     461826 7.460         100.741    POZ       
    316         347304.038     461827 1.626         100.810    POZ       
    317         347299.182     461827 2.038         100.743    POZ       
    318         347301.362     461827 7.078         100.735    POZ       
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    319         347296. 1 90     4618280 . 7 2 3         100.642    AQ        
    320         347298 . 1 87     461828 8 . 3 7 6         100.306    SUM       
    321         347299 . 5 47     461826 2 . 5 3 9         100.476    SUM       
    322         347302 . 3 06     461826 3 . 7 8 8         100.562    SUM       
    323         347295 . 3 61     461827 8 . 6 8 9         100.751    bordi     
    324         347295. 3 89     4618278 . 6 9 4         100.689    bord_bj   
    325         347297. 5 19     4618271 . 6 9 5         100.716    bord_bj   
    326         347297. 5 09     4618270 . 8 1 7         100.757    bord_bj   
    327         347296. 9 27     4618270 . 0 6 3         100.761    bord_bj   
    328         347280. 3 53     4618258 . 6 5 5         100.812    bord_bj   
    329         347278. 8 99     4618257 . 7 6 6         100.824    bord_bj   
    330         347277. 7 80     4618257 . 1 5 4         100.832    bord_bj   
    331         347261. 4 79     4618249 . 4 5 3         100.836    bord_bj   
    332         347246. 7 05     4618242 . 7 0 9         100.847    bord_bj   
    333         347237. 6 48     4618238 . 5 6 9         100.748    bord_bj   
    334         347235. 0 80     4618239 . 1 4 6         100.764    bord_bj   
    335         347232. 5 21     4618241 . 5 0 6         100.832    bord_bj   
    336         347233 . 1 48     461824 2 . 0 7 6          100.873    eq        
    337         347230 . 8 70     461824 6 . 9 4 0          100.820    eq        
    338         347232 . 6 08     461824 7 . 9 7 3          101.924    eq        
    339         347234 . 8 50     461824 3 . 1 9 7          101.958    eq        
    340         347235 . 1 34     461824 2 . 7 14         101.937    cabz      
    341         347255 . 8 61     461825 2 . 4 56         102.328    cabz      
    342         347255 . 9 68     461825 2 . 2 57         102.292    cabz      
    343         347267 . 7 53     461825 7 . 7 46         102.316    cabz      
    344         347267 . 6 26     461825 8 . 0 65         102.330    cabz      
    345         347269 . 1 79     461825 8 . 7 10         102.338    cabz      
    346         347294 . 1 83     461827 0 . 4 08         102.163    cabz      
    347         347293 . 9 60     461827 0 . 8 8 3          102.141    eq        
    348         347292 . 8 80     461827 3 . 9 6 0          102.150    eq        
    349         347295 . 3 64     461827 4 . 9 5 1          100.740    eq        
    350         347296 . 3 17     461827 2 . 0 4 1          100.746    eq        
    351         347288 . 0 64     461827 6 . 8 74         102.548    igle      
    352         347289 . 6 94     461827 3 . 0 26         102.476    igle      
    353         347289 . 8 84     461827 2 . 7 46         102.280    suelo     
    354         347287 . 3 93     461827 2 . 0 60         102.471    igle      
    355         347287 . 4 47     461827 1 . 7 39         102.303    igle      
    356         347278 . 8 34     461826 8 . 1 74         102.402    igle      
    357         347270 . 7 99     461826 4 . 3 83         102.489    igle      
    358         347270 . 7 97     461826 4 . 2 24         102.472    igle      
    359         347265 . 9 37     461826 1 . 8 9 8          102.488    eq        
    360         347254 . 0 86     461825 7 . 1 3 7          102.464    eq        
    361         347250 . 2 60     461825 5 . 9 25         102.358    igle      
    362         347235. 1 19     4618240 . 1 3 8         100.846    alc       
    363         347236. 1 73     4618240 . 6 1 6         100.836    alc       
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    364         347235.703     461824 1.687         100.850    alc       
    365         347238.758     461823 9.718         100.862    LUM       
    366         347239.567     461824 2.158         100.846    alc       
    368         347243.081     461824 3.752         100.893    alc       
    369         347247.423     461824 5.706         100.910    alc       
    370         347251.355     461824 7.517         100.964    alc       
    371         347253.216     461824 6.349         100.937    LUM       
    372         347273.888     461825 5.855         100.948    LUM       
    373         347273.674     461825 7.948         101.018    alc       
    374         347277.756     461826 0.050         100.923    alc       
    375         347281.872     461826 2.197         100.897    alc       
    376         347285.854     461826 4.278         100.883    alc       
    377         347289.653     461826 6.343         100.855    alc       
    378         347293.663     461826 8.483         100.839    alc       
    379         347288.671     461826 5.071         100.876    LUM       
    380         347305.951     4618 277.034         100.910    bordi     
    381         347305.956     4618 277.008         100.825    bord_bj   
    382         347304.608     4618 277.304         100.800    bord_bj   
    383         347304.924     4618 278.321         100.826    bord_bj   
    384         347313.058     4618 283.551         101.042    bord_bj   
    385         347318.266     4618 286.903         101.205    bord_bj   
    386         347319.343     4618 286.639         101.238    bord_bj   
    387         347319.195     4618 285.485         101.194    bord_bj   
    388         347312.924     4618 281.464         101.014    bord_bj   
    389         347305.469     461827 8.354         100.967    alc       
    390         347306.130     461827 7.449         100.938    alc       
    391         347307.092     461827 8.080         100.961    alc       
    392         347309.159     461828 0.748         101.046    alc       
    393         347313.064     461828 3.228         101.172    alc       
    394         347316.891     461828 5.780         101.262    alc       
    395         347318.713     4618 286.260         101.303    POZGAS    
    396         347321.188     461828 7.346         101.237    SUM       
    397         347343.356     461830 2.207         102.217    casa      
    398         347342.942     4618 300.766         102.192    bordi     
    399         347342.991     4618 300.758         102.073    bord_bj   
    400         347341.312     461830 0.676         102.130    casa      
    401         347336.657     461829 7.594         101.956    casa      
    402         347326.549     461829 1.550         101.621    casa      
    403         347326.068     4618 289.885         101.426    bord_bj   
    404         347325.025     4618 289.934         101.375    bord_bj   
    405         347323.735     4618 290.596         101.406    bord_bj   
    406         347322.515     4618 291.920         101.460    bord_bj   
    407         347322.176     4618 292.555         101.493    bord_bj   
    408         347319.399     461830 8.148         102.360    casa      
    409         347318.380     461830 8.107         102.306    casa      
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    410         347317 . 6 50     461830 7 . 7 41         102.193    casa      
    411         347316. 5 25     4618305 . 3 6 5         101.843    bord_bj   
    412         347316. 2 72     4618305 . 2 4 6         101.829    bord_bj   
    413         347312 . 8 32     461829 5 . 6 9 7         101.334    bordi     
    414         347312. 8 58     4618295 . 7 0 3         101.244    bord_bj   
    415         347313. 7 61     4618293 . 9 4 4         101.210    bord_bj   
    416         347313. 9 39     4618292 . 9 3 8         101.179    bord_bj   
    417         347313. 6 52     4618291 . 9 9 5         101.147    bord_bj   
    418         347313. 2 01     4618291 . 5 7 4         101.129    bord_bj   
    419         347301. 5 07     4618285 . 6 9 9         100.684    bord_bj   
    420         347300. 9 46     4618285 . 4 7 4         100.645    bord_bj   
    421         347300. 4 23     4618285 . 4 4 3         100.573    bord_bj   
    422         347299. 9 78     4618285 . 7 5 1         100.561    bord_bj   
    423         347297. 6 53     4618289 . 6 3 8         100.215    bord_bj   
    424         347293 . 6 54     461828 6 . 4 7 3         100.389    bordi     
    425         347293. 7 14     4618286 . 4 7 2         100.297    bord_bj   
    426         347295. 5 83     4618281 . 6 6 7         100.621    bord_bj   
    427         347295 . 5 94     461828 1 . 6 59         100.621    fnt       
    428         347295 . 7 25     461828 1 . 2 87         100.642    fnt       
    429         347294 . 8 95     461828 0 . 8 49         100.689    fnt       
    430         347295 . 6 47     461827 8 . 8 04         100.677    fnt       
    431         347295 . 2 64     461827 8 . 6 80         100.741    fnt       
    432         347294. 4 00     4618279 . 9 9 7         100.750    AQ        
    433         347291 . 4 86     461828 5 . 7 5 3         100.506    muro      
    434         347294 . 3 35     461827 8 . 7 0 0         100.770    muro      
    435         347295 . 3 73     461827 5 . 0 3 9         100.741    muro      
    436         347292 . 8 69     461827 4 . 0 1 2         102.153    muro      
    437         347297 . 9 95     461828 9 . 6 92         100.313    casa      
    438         347299 . 4 06     461828 8 . 6 17         101.126    casa      
    439         347300 . 2 03     461828 8 . 5 65         101.131    casa      
    440         347305 . 1 94     461829 0 . 9 73         101.105    casa      
    441         347306 . 1 52     461829 6 . 4 93         101.223    casa      
    442         347308 . 0 31     461829 2 . 3 68         101.186    casa      
    443         347312 . 3 19     461829 4 . 3 76         101.307    casa      
    444         347305 . 0 69     461829 0 . 8 5 5         101.164    bordi     
    445         347306 . 1 00     461828 8 . 7 7 1         101.053    bordi     
    446         347300 . 6 02     461828 5 . 9 8 7         101.047    bordi     
    447         347298 . 6 91     461828 8 . 9 3 5         101.133    bordi     
    448         347298. 5 55     4618289 . 0 0 7         100.394    bord_bj   
    449         347300. 5 95     4618285 . 8 9 4         100.740    bord_bj   
    450         347306. 1 91     4618288 . 7 6 0         100.982    bord_bj   
    451         347305. 0 97     4618290 . 8 7 0         101.111    bord_bj   
    452         347315 . 5 90     461829 2 . 5 26         101.274    POZ       
    453         347317 . 6 34     461830 7 . 4 0 3         102.268    bordi     
    454         347317. 5 90     4618307 . 3 8 2         102.178    bord_bj   
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    455         347324.615     4618 291.255         101.615    bord_bj   
    456         347324.901     4618 290.650         101.559    bord_bj   
    457         347326.504     4618 291.557         101.626    bord_bj   
    458         347326.248     4618 292.196         102.129    bordi     
    459         347324.623     4618 291.299         102.065    bordi     
    460         347371.226     4618 319.388         102.987    bordi     
    461         347371.253     4618 319.396         102.892    bord_bj   
    462         347370.668     4618 319.598         102.867    bord_bj   
    463         347369.742     4618 319.071         102.838    bord_bj   
    464         347370.681     461831 8.918         102.978    casa      
    465         347364.583     4618 313.105         102.676    bord_bj   
    466         347358.370     4618 305.909         102.422    bord_bj   
    467         347358.175     4618 304.987         102.384    bord_bj   
    468         347358.443     4618 304.437         102.367    bord_bj   
    469         347359.077     4618 303.684         102.322    bord_bj   
    470         347359.480     461830 4.096         102.501    casa      
    471         347358.899     461830 4.814         102.528    casa      
    472         347358.945     461830 5.012         102.542    casa      
    473         347358.677     461830 3.930         102.326    SUM       
    474         347356.397     461830 2.881         102.381    POZ       
    475         347354.309     461830 5.909         102.466    POZ       
    476         347353.029     461830 8.807         102.412    POZ       
    477         347355.377     461830 3.971         102.414    AQ        
    478         347355.848     461830 3.491         102.392    AQ        
    479         347356.190     4618 301.899         102.420    bordi     
    480         347356.234     4618 301.915         102.315    bord_bj   
    481         347355.417     4618 302.417         102.349    bord_bj   
    482         347354.498     4618 302.099         102.334    bord_bj   
    483         347355.753     461830 1.439         102.446    casa      
    484         347354.976     461830 1.940         102.451    clav      
    485         347354.458     4618 302.063         102.332    bord_bj   
    486         347347.894     4618 296.662         102.031    bord_bj   
    487         347347.434     4618 296.288         102.042    bord_bj   
    488         347345.198     4618 294.741         101.968    bord_bj   
    489         347343.007     461829 1.401         102.010    casa      
    490         347327.076     4618 283.127         101.339    bord_bj   
    491         347326.307     461828 1.596         101.390    AQ        
    492         347316.486     461827 4.973         101.111    casa      
    493         347300.923     461826 3.413          99.285    resi      
    494         347303.937     461827 1.641          99.372    resi      
    495         347315.470     461829 2.665         100.221    resi      
    496         347326.494     461828 0.410         101.411    casa      
    497         347329.841     461828 2.238         101.571    casa      
    498         347334.069     461829 5.517         101.854    AQ        
    499         347343.336     461830 2.189         102.216    casa      
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    500         347350 . 2 69     461830 9 . 0 97         102.470    casa      
    501         347350. 8 88     4618308 . 5 4 9         102.339    bord_bj   
    502         347350. 6 60     4618309 . 0 6 4         102.455    AQ        
    503         347358 . 0 85     461831 6 . 8 95         102.722    casa      
    504         347358. 8 11     4618316 . 3 6 8         102.589    bord_bj   
    505         347365. 3 83     4618322 . 8 7 1         102.787    bord_bj   
    506         347364 . 8 53     461832 3 . 4 22         102.893    casa      
    507         347361 . 8 02     461832 7 . 2 57         103.137    casa      
    508         347360 . 4 02     461833 1 . 1 06         103.276    casa      
    509         347360 . 7 62     461833 1 . 0 81         103.272    casa      
    510         347364 . 5 86     461833 4 . 1 24         103.342    casa      
    511         347365 . 4 78     461833 3 . 0 31         103.218    casa      
    512         347368 . 0 39     461833 4 . 9 78         103.202    casa      
    513         347370 . 7 66     461833 2 . 5 44         103.100    casa      
    514         347371. 7 95     4618331 . 8 8 8         102.997    bord_bj   
    515         347375. 3 92     4618338 . 0 9 9         103.217    AQ        
    516         347380 . 9 38     461834 7 . 7 30         103.388    casa      
    517         347381.1 29     4618351. 3 2 9         103.425    cas_ret   
    519         347382. 1 25     4618350 . 7 5 0         103.325    bord_bj   
    520         347382. 5 82     4618349 . 8 8 5         103.287    bord_bj   
    521         347382. 4 09     4618348 . 2 4 9         103.284    bord_bj   
    522         347381. 9 15     4618346 . 9 1 0         103.288    bord_bj   
    523         347381 . 8 32     461834 7 . 6 16         103.378    clav      
    524         347384 . 6 40     461834 5 . 9 25         103.377    POZ       
    525         347387 . 9 68     461834 8 . 0 68         103.397    POZ       
    526         347389 . 3 53     461834 8 . 6 85         103.418    POZ       
    527         347391 . 6 69     461834 9 . 2 71         103.438    POZ       
    529         347400.3 73     4618343. 3 6 0         103.482    cas_ret   
    531         347399 . 3 42     461834 4 . 2 0 5         103.459    bordi     
    532         347399. 3 50     4618344 . 2 6 5         103.307    bord_bj   
    533         347398. 0 63     4618344 . 5 1 3         103.268    bord_bj   
    534         347396. 9 25     4618344 . 0 7 7         103.269    bord_bj   
    535         347398 . 8 92     461834 4 . 6 5 7         103.263    SUM       
    536         347394. 2 26     4618341 . 0 9 5         103.397    AQ        
    537         347394.1 79     4618338. 9 2 8         103.505    cas_ret   
    539         347388. 6 23     4618337 . 9 1 7         103.276    bord_bj   
    540         347387. 1 83     4618336 . 6 5 3         103.275    bord_bj   
    541         347389 . 2 43     461833 5 . 1 72         103.460    casa      
    542         347383 . 2 76     461833 0 . 1 40         103.344    casa      
    543         347383 . 1 54     461833 0 . 0 44         103.330    casa      
    544         347380. 6 07     4618330 . 0 9 8         103.137    bord_bj   
    545         347381. 6 21     4618330 . 1 7 6         103.284    AQ        
    546         347381. 9 29     4618329 . 8 5 8         103.302    AQ        
    547         347384. 6 67     4618332 . 0 3 1         103.361    AQ        
    548         347385. 3 22     4618332 . 3 8 9         103.381    AQ        
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   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    549         347374.336     4618 323.785         102.948    bord_bj   
    550         347374.028     4618 322.930         102.955    bord_bj   
    551         347374.335     4618 322.111         102.967    bord_bj   
    552         347376.852     4618 318.604         103.021    bord_bj   
    553         347377.398     461831 8.918         103.144    casa      
    554         347374.786     461832 2.749         103.089    casa      
    555         347370.888     461831 8.905         103.000    casa      
    556         347402.287     461835 5.390         103.629    muro      
    557         347399.817     461835 5.117         103.516    muro      
    558         347398.000     461835 5.555         103.635    muro      
    559         347395.141     461835 7.113         103.525    muro      
    560         347393.747     461835 8.639         103.556    muro      
    561         347393.150     461836 0.056         103.530    muro      
    562         347391.197     4618 358.450         103.376    rell      
    563         347392.516     4618 353.464         103.408    rell      
    564         347397.183     4618 353.017         103.451    rell      
    565         347402.727     4618 354.816         103.533    rell      
    566         347400.231     4618 351.393         103.462    rell      
    567         347386.725     4618 342.779         103.373    rell      
    568         347377.465     4618 332.310         103.200    rell      
    569         347369.985     4618 323.818         102.970    rell      
    570         347360.690     4618 313.209         102.673    rell      
    571         347349.779     4618 302.612         102.327    rell      
    572         347347.091     4618 299.845         102.206    rell      
    573         347331.802     4618 289.406         101.681    rell      
    574         347328.076     4618 287.191         101.538    rell      
    575         347313.369     4618 277.690         101.039    rell      
    576         347299.358     4618 268.437         100.806    rell      
    577         347282.843     4618 256.859         100.867    rell      
    578         347278.868     4618 254.405         100.916    rell      
    579         347266.135     4618 247.980         100.965    rell      
    580         347274.984     4618 251.918         100.930    rell      
    581         347253.860     4618 242.366         100.908    rell      
    582         347395.555     4618 361.401         121.386    depsto    
    583         347396.725     4618 357.301         121.388    depsto    
    584         347401.167     4618 357.747         121.338    depsto    
    585         347395.621     4618 361.470         117.724    depsto    
    586         347396.563     4618 357.425         117.612    depsto    
    587         347401.331     4618 357.906         117.754    depsto    
    588         347388.121     461834 8.104         101.617    resi      
    589         347354.186     461830 5.884         100.878    resi      
    590         347356.474     461830 2.799         101.116    resi      
    591         347286.697     4618 259.250         100.857    rell      
    592         347278.799     4618 254.496         100.914    rell      
    593         347262.253     4618 246.429         100.951    rell      
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
   594         347245. 4 1 6     4618238 . 65 6         100.877    rell      
    595         347223 . 0 85     461822 8 . 9 9 9         100.576    rell      
    596         347218 . 1 92     461822 6 . 8 9 8         100.486    rell      
    597         347203 . 6 67     461821 8 . 7 3 1         100.251    rell      
    598         347186 . 8 51     461820 9 . 2 1 4         100.009    rell      
    599         347182. 1 43     4618206 . 3 4 1          99.931    rell      
    600         347172 . 5 31     461819 9 . 3 6 6         100.016    rell      
    601         347159 . 0 22     461818 9 . 5 2 7         100.347    rell      
    602         347160 . 1 25     461819 2 . 8 9 7         100.368    rell      
    603         347157 . 3 92     461819 5 . 3 7 0         100.437    rell      
    604         347184. 6 24     4618196 . 7 8 5          99.692    rell      
    605         347193. 7 21     4618183 . 2 9 0          99.529    rell      
    606         347204. 4 75     4618166 . 1 1 3          99.381    rell      
    607         347207. 7 03     4618160 . 7 4 6          99.350    rell      
    701         347258. 2 02     4618237 . 0 0 1         100.682    x_bord    
    703         347232. 5 79     4618226 . 0 9 3         100.411    bord_bj   
    704         347231. 1 98     4618224 . 6 2 4         100.385    bord_bj   
    705         347231. 0 14     4618225 . 9 2 9         100.393    bord_bj   
    706         347231. 2 84     4618227 . 1 5 5         100.444    bord_bj   
    709         347233. 5 13     4618241 . 9 4 9         100.861    ptal      
    710         347243. 4 05     4618246 . 5 6 3         100.937    ptal      
    711         347253. 4 74     4618251 . 3 2 1         100.972    ptal      
    712         347254. 6 84     4618248 . 7 1 9         100.976    ptal      
    713         347271. 2 82     4618256 . 4 9 5         101.002    ptal      
    714         347270. 1 02     4618259 . 1 0 6         100.986    ptal      
    715         347283. 3 45     4618265 . 3 0 1         100.904    ptal      
    716         347296. 5 75     4618271 . 5 1 9         100.789    ptal      
    717         347270 . 8 87     461825 6 . 6 6 9          101.162    eq        
    718         347270 . 4 84     461825 6 . 8 0 9          101.320    eq        
    719         347270 . 0 67     461825 6 . 9 3 7          101.479    eq        
    720         347268 . 9 96     461825 7 . 3 5 1          101.613    eq        
    721         347268 . 6 04     461825 7 . 4 5 6          101.790    eq        
    722         347268 . 1 99     461825 7 . 6 1 0          101.984    eq        
    723         347267 . 7 88     461825 7 . 7 5 1          102.158    eq        
    724         347315 . 9 38     461830 6 . 9 48         101.962    casa      
    725         347309 . 0 48     461830 3 . 7 16         101.521    casa      
    726         347307 . 3 95     461830 3 . 1 98         101.494    casa      
    727         347307 . 9 78     461830 2 . 4 20         101.476    casa      
    730         347313. 3 31     4618303 . 9 1 8         101.671    bord_bj   
    731         347313. 0 20     4618303 . 6 4 2         101.635    bord_bj   
    732         347312. 5 98     4618303 . 3 8 6         101.577    bord_bj   
    733         347310. 1 09     4618301 . 1 5 6         101.370    bord_bj   
    734         347312. 3 79     4618303 . 2 6 4         101.560    bord_bj   
    735         347313. 7 68     4618293 . 9 6 0         101.212    bord_bj   
    736         347309. 0 57     4618302 . 0 8 1         101.461    AQ        
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    737         347308.671     461830 1.874         101.475    AQ        
    1001        347174.484     461820 6.503         100.006    BASE      
    1002        347302.919     461826 7.366         100.753    BASE      
    1003        347370.353     461831 9.281         102.968    BASE      
    1004        347176.962     461819 7.207          99.925    brda      
    1005        347177.986     461819 7.586          99.900    brda      
    1006        347178.344     461819 7.616          99.871    brda      
    1007        347179.109     461819 7.467          99.799    brda      
    1008        347180.313     461819 6.982          99.728    brda      
    1009        347180.361     461819 6.958          99.723    brda      
    1010        347181.357     461819 6.285          99.680    brda      
    1011        347181.713     461819 5.972          99.672    brda      
    1012        347182.459     461819 5.132          99.635    brda      
    1013        347189.845     461818 3.681          99.501    brda      
    1014        347197.523     461817 1.699          99.408    brda      
    1015        347202.181     461816 4.442          99.321    brda      
    1016        347202.526     461816 1.533          99.313    brda      
    1017        347201.298     461815 9.230          99.344    brda      
    1018        347189.32 4     4618150. 702          99.508    brda      
    1019        347185.663     461815 0.224          99.637    brda      
    1020        347184.051     461815 1.598          99.660    brda      
    1023        347166.045     461818 7.524         100.017    brda      
    1024        347166.128     461818 8.694         100.061    brda      
    1025        347166.617     461818 9.846         100.088    brda      
    1026        347167.494     461819 0.849         100.067    brda      
    1027        347176.71 6     4618197. 067          99.926    brda      
    1028        347176.966     461819 7.209          99.925    brda      
    1029        347183.829     461821 3.832         100.009    brda      
    1030        347184.337     461821 2.780          99.974    brda      
    1031        347184.419     461821 2.353          99.965    brda      
    1032        347184.037     461821 1.752          99.952    brda      
    1033        347183.580     461821 1.384          99.941    brda      
    1034        347176.398     461820 6.590          99.906    brda      
    1035        347164.783     461819 8.912         100.227    brda      
    1036        347162.552     461819 8.443         100.276    brda      
    1037        347160.632     461819 8.802         100.342    brda      
    1038        347157.443     461820 0.569         100.418    brda      
    1039        347154.826     461820 2.394         100.502    brda      
    1040        347153.783     461820 3.510         100.491    brda      
    1041        347153.408     461820 4.152         100.524    brda      
    1043        347153.839     461819 4.740         100.588    brda      
    1044        347157.095     461818 9.668         100.450    brda      
    1045        347157.139     461818 8.640         100.448    brda      
    1046        347156.832     461818 8.257         100.474    brda      
    1047        347153.78 8     4618 185.950         100.630    bordalt   
   Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    1048        347155 . 6 69     461818 2 . 3 2 5          100.548    brda      
    1049        347155 . 5 85     461818 2 . 5 8 5          100.556    brda      
    1050        347155 . 7 99     461818 3 . 0 5 2          100.556    brda      
    1051        347161 . 1 43     461818 6 . 5 4 9          100.284    brda      
    1052        347162 . 4 48     461818 6 . 5 0 8          100.166    brda      
    1053        347163 . 2 85     461818 5 . 6 9 1          100.064    brda      
    1054        347169 . 8 18     461817 3 . 3 3 7           99.869    brda      
    1055        347174 . 3 06     461816 4 . 7 2 1           99.812    brda      
    1056        347177 . 9 38     461815 7 . 7 3 7           99.770    brda      
    1057        347182 . 9 82     461814 7 . 9 9 7           99.751    brda      
    1058        347183 . 0 58     461814 7 . 3 4 3           99.761    brda      
    1059        347182 . 5 46     461814 6 . 5 6 6           99.824    brda      
    1060        347185 . 2 23     461814 2 . 1 4 8           99.853    brda      
    1061        347196 . 0 03     461814 9 . 6 6 5           99.639    brda      
    1062        347207 . 3 08     461815 7 . 4 0 0           99.317    brda      
    1063        347207 . 8 69     461815 7 . 4 5 6           99.251    brda      
    1064        347208 . 1 35     461815 7 . 2 5 2           99.223    brda      
    1065        347214 . 0 10     461814 9 . 6 1 5           98.909    brda      
    1066        347211 . 3 13     461815 9 . 9 6 6           99.288    brda      
    1067        347204 . 1 04     461817 1 . 1 9 8           99.427    brda      
    1068        347199 . 1 74     461817 8 . 9 3 2           99.513    brda      
    1069        347192 . 9 07     461818 8 . 7 4 3           99.603    brda      
    1070        347186 . 8 11     461819 8 . 2 7 2           99.719    brda      
    1071        347184 . 4 63     461820 2 . 0 4 0           99.799    brda      
    1072        347184 . 4 12     461820 2 . 9 3 4           99.821    brda      
    1073        347184 . 9 39     461820 3 . 6 5 8           99.845    brda      
    1074        347195 . 6 18     461820 9 . 9 4 0          100.031    brda      
    1075        347206 . 0 05     461821 5 . 8 5 3          100.218    brda      
    1076        347219 . 7 82     461822 3 . 7 0 6          100.435    brda      
    1077        347220 . 7 26     461822 3 . 8 0 4          100.457    brda      
    1078        347221 . 5 25     461822 3 . 4 9 1          100.480    brda      
    1079        347221 . 9 74     461822 3 . 2 6 1          100.488    brda      
    1080        347189 . 3 87     461821 6 . 9 4 1          100.114    brda      
    1081        347190 . 5 43     461821 6 . 2 2 2          100.055    brda      
    1082        347192 . 4 57     461821 6 . 4 1 5          100.076    brda      
    1083        347206 . 1 21     461822 4 . 1 4 1          100.293    brda      
    1084        347216 . 7 39     461823 0 . 1 3 3          100.483    brda      
    1085        347232 . 5 25     461824 1 . 5 7 1          100.922    brda      
    1086        347235 . 1 06     461823 9 . 1 8 9          100.854    brda      
    1087        347237 . 1 71     461823 8 . 4 3 1          100.828    brda      
    1088        347237 . 6 29     461823 8 . 6 1 5          100.838    brda      
    1089        347246 . 6 85     461824 2 . 7 5 4          100.937    brda      
    1090        347261 . 4 59     461824 9 . 4 9 8          100.926    brda      
    1091        347277 . 7 57     461825 7 . 1 9 9          100.922    brda      
    1092        347278 . 8 74     461825 7 . 8 0 9          100.914    brda      
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    1093        347280.326     461825 8.697         100.902    brda      
    1094        347296.892     461827 0.100         100.851    brda      
    1095        347297.459     461827 0.835         100.847    brda      
    1096        347297.469     461827 1.695         100.806    brda      
    1097        347215.473     461823 5.095         100.654    brda      
    1098        347204.263     461822 7.343         100.372    brda      
    1099        347232.307     461822 8.424         100.663    brda      
    1100        347233.918     461822 9.594         100.666    brda      
    1101        347242.749     461823 3.682         100.836    brda      
    1102        347243.497     461823 4.038         100.841    brda      
    1103        347255.867     461823 9.715         100.936    brda      
    1104        347265.487     461824 4.112         101.055    brda      
    1105        347267.327     461824 4.917         101.055    brda      
    1106        347279.080     461825 0.351         100.992    brda      
    1107        347281.756     461825 1.717         100.942    brda      
    1108        347285.528     461825 4.102         100.888    brda      
    1109        347296.428     461826 1.692         100.828    brda      
    1110        347297.732     461826 2.434         100.785    brda      
    1111        347298.759     461826 2.498         100.670    brda      
    1112        347299.961     461826 1.575         100.565    brda      
    1113        347302.118     461826 6.249         100.687    brda      
    1114        347302.128     461826 6.870         100.710    brda      
    1115        347302.677     461826 7.399         100.716    brda      
    1116        347316.446     461827 6.249         101.078    brda      
    1117        347327.104     461828 3.085         101.439    brda      
    1118        347345.225     461829 4.699         102.068    brda      
    1119        347347.464     461829 6.247         102.142    brda      
    1120        347347.925     461829 6.623         102.131    brda      
    1121        347354.490     461830 2.025         102.432    brda      
    1122        347354.524     461830 2.055         102.434    brda      
    1123        347355.433     461830 2.370         102.449    brda      
    1124        347359.116     461830 3.717         102.422    brda      
    1125        347358.485     461830 4.464         102.467    brda      
    1126        347358.227     461830 4.993         102.484    brda      
    1127        347358.416     461830 5.885         102.522    brda      
    1128        347364.621     461831 3.073         102.776    brda      
    1129        347369.774     461831 9.032         102.938    brda      
    1130        347370.693     461831 9.554         102.967    brda      
    1131        347376.893     461831 8.633         103.171    brda      
    1132        347374.379     461832 2.135         103.117    brda      
    1133        347374.082     461832 2.930         103.105    brda      
    1134        347374.379     461832 3.757         103.098    brda      
    1135        347380.642     461833 0.062         103.287    brda      
    1136        347387.218     461833 6.616         103.425    brda      
    1137        347388.654     461833 7.878         103.426    brda      
    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    1138        347396 . 9 49     461834 4 . 0 3 3          103.419    brda      
    1139        347398 . 0 81     461834 4 . 4 6 6          103.418    brda      
    1140        347382 . 0 80     461835 0 . 7 2 7          103.445    brda      
    1141        347382 . 5 31     461834 9 . 8 7 5          103.407    brda      
    1142        347382 . 3 60     461834 8 . 2 6 0          103.404    brda      
    1143        347381 . 8 70     461834 6 . 9 3 3          103.408    brda      
    1144        347371 . 7 54     461833 1 . 9 1 6          103.117    brda      
    1145        347365 . 3 45     461832 2 . 9 0 4          102.907    brda      
    1146        347358 . 7 76     461831 6 . 4 0 3          102.709    brda      
    1147        347350 . 8 53     461830 8 . 5 8 5          102.459    brda      
    1149        347326 . 0 54     461828 9 . 9 3 5          101.546    brda      
    1150        347325 . 0 39     461828 9 . 9 8 3          101.495    brda      
    1151        347323 . 7 66     461829 0 . 6 3 7          101.526    brda      
    1152        347322 . 5 56     461829 1 . 9 4 9          101.580    brda      
    1153        347322 . 2 21     461829 2 . 5 7 7          101.613    brda      
    1154        347316 . 5 50     461830 5 . 4 3 2          101.963    brda      
    1155        347316 . 2 51     461830 5 . 2 9 2          101.949    brda      
    1156        347313 . 7 12     461829 3 . 9 3 5          101.320    brda      
    1157        347313 . 8 88     461829 2 . 9 4 1          101.289    brda      
    1158        347313 . 6 08     461829 2 . 0 2 2          101.257    brda      
    1159        347313 . 1 73     461829 1 . 6 1 6          101.239    brda      
    1160        347301 . 4 87     461828 5 . 7 4 5          100.794    brda      
    1161        347300 . 9 35     461828 5 . 5 2 3          100.755    brda      
    1162        347300 . 4 37     461828 5 . 4 9 4          100.683    brda      
    1163        347300 . 0 15     461828 5 . 7 8 6          100.671    brda      
    1164        347297 . 6 96     461828 9 . 6 6 3          100.325    brda      
    1165        347295. 5 71     4618281 . 6 6 4         100.710              
    1167        347304 . 6 72     461827 7 . 3 4 1          100.880    brda      
    1168        347304 . 9 66     461827 8 . 2 8 9          100.906    brda      
    1169        347313 . 0 85     461828 3 . 5 0 9          101.122    brda      
    1170        347318 . 2 75     461828 6 . 8 4 9          101.285    brda      
    1171        347319 . 2 88     461828 6 . 6 0 1          101.318    brda      
    1172        347319 . 1 48     461828 5 . 5 1 4          101.274    brda      
    1173        347312 . 8 96     461828 1 . 5 0 6          101.094    brda      
    1174        347299 . 3 67     461826 2 . 0 1 9          100.644    brda      
    1175        347284 . 4 35     461825 1 . 1 8 6          100.734    brda      
    1176        347266 . 5 20     461824 0 . 6 8 8          100.920    brda      
    1177        347257 . 9 16     461823 6 . 8 0 5          100.726    brda      
    1178        347247 . 0 98     461823 2 . 0 2 3          100.553    brda      
    1179        347166. 9 68     4618184 . 9 5 1          99.870              
    2001        347316 . 1 41     461828 9 . 7 3 3          101.184    BASE      
    2003        347231 . 3 31     461822 7 . 1 3 9          100.574    brda      
    2004        347231 . 0 64     461822 5 . 9 2 7          100.523    brda      
    2005        347231 . 2 48     461822 4 . 6 3 1          100.515    brda      
    2006        347258. 2 28     4618236 . 9 4 5         100.700    bordalt   
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    Punto     Coord. X         Coord.Y               Coor.Z   Código    
    -----       ----------- ----     ---------------          ------- - -   ------- - - 
    2007        347266.52 0     4618 240.689         100.870    bordalt   
    2008        347309.776     461830 1.816         101.390    bbaj      
    2010        347313.304     461830 3.961         101.791    brda      
    2011        347312.990     461830 3.682         101.755    brda      
    2012        347312.573     461830 3.429         101.697    brda      
    2013        347312.355     461830 3.308         101.680    brda      
    2014        347309.710     461830 1.837         101.510    brda      
    2015        347310.064     461830 1.134         101.490    brda      
    2016        347232.598     461822 6.047         100.431    brda      
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 Los objetivos de la realización de un Estudio geotécnico para la  rehabilitación de una calle, 
como el expuesto en el proyecto son los siguientes: 
 - Definir el tipo de explanada a fin de que no se vuelvan a producir asentamientos que deterioren 
 una calle que esta hecha a base de parches, en algunos tramos de hormigón y en otros de 
aglomerado asfáltico. 
 - Materiales de préstamo: procedencia, clasificación, uso,... 
 - Estudio de desmontes: excavabilidad, utilización de materiales,... 
 - Estudio de rellenos: terreno de apoyo, taludes, materiales, construcción,... 
 Para la realización del presente anejo se  ha partido de un estudio geotécnico realizado para la 
construcción de la URBA NI ZA C IÓ N DEL SECTOR INDU STR I A L SAN COSME II EN VILLANUBL A 
(VA LLA DO LID )  que esta a poca distancia  de la zona donde se ejecutaran las obras para la 
R E H A BI L ITACI ÓN  DE ESPACIO S PÚBLIC O S : MEJO RA DEL FIRME, PAVI MEN TA C IÓ N Y COLECTOR EN 
CALLE MAYOR  EN VILLANUBLA ,  (VALLA DOLI D). 
 El estudio Geológico-Geotécnico solicitado por la A G RUPACI ÓN DE PROPIETA RI OS S.I. V. SAN 
COSME II, y realizado por Cinsa Grupo EP nos sirve de apoyo  fundamental a nuestro Proyecto. 
 El objeto del mismo consiste en definir las características geológicas y geotécnicas de los 
materiales afectados por el proyecto y establecer, a partir de estos datos, su aprovechamiento para uso 
como terraplén y su grado de adecuación y clasificación para el futuro diseño de la explanada. 
 En el apartado 2 del presente informe se describen los trabajos llevados a cabo (campo y 
laboratorio), para la obtención del fin perseguido. 
 En el apartado 3 se da una visión global del marco geológico de la zona en la que se encuentra 
encuadrada el área de estudio. 
 En los apartados 4 y 5 se describen las características geológicas y geotécnicas de los materiales 
existentes, así como su clasificación según el Pliego PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002), y según la 
Norma 6.1-I.C. para Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras aprobada por ORDEN 







2.- INFORMACION UTILIZADA 
 
 Se ha utilizado información sobre la zona, recopilada entre publicaciones oficiales y proyectos 
correspondientes a obras cercanas. Asimismo, se ha inspeccionado la zona visualmente. 
 Entre los documentos más importantes de los que se ha extraído información válida, cabe citar: 
 - Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 publicado por el I.G.M.E. Hoja nº 343/16/14 
CIGALES. 
 - Mapa geológico de Castilla y León publicado por la Junta de Castilla y León y realizado por 
SIEMCALSA. E.1:400.000. 
 Estos mapas están en el apartado nº 7 del presente anejo y nos dan los datos del marco geológico 
y la estratigrafía del apartado nº 4. 
 
3.- TRABAJOS REALIZADOS. 
 3.1.- TRABAJOS DE CAMPO. 
 Para proceder a la planificación de los trabajos posteriores se llevó a cabo por parte de personal 
técnico de Cinsa Grupo EP una visita a la zona de estudio con el fin de conocer la situación real del área, 
contrastando la información obtenida con las características geológicas generales del entorno. 
 Los trabajos de campo han consistido en la ejecución de siete calicatas de inspección, cuyos 
emplazamientos aproximados en la zona de estudio pueden observarse en el plano de situación adjunto 
en el Anejo 1. Los trabajos de campo se realizaron sobre la superficie topográfica existente, que se puede 
considerar en base a la información facilitada sensiblemente horizontal con una diferencia máxima de 
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 3.1.1.- Calicatas. 
 
 De cara al conocimiento de la geología superficial del área de estudio se han realizado con la 
ayuda de una máquina retroexcavadora SIETE (7) calicatas el día 22 de julio de 2004, siendo la 












 En la totalidad de las calicatas practicadas no se pudo alcanzar una profundidad superior de 
inspección con los medios mecánicos empleados para su ejecución por la dureza de los materiales 
reconocidos en el fondo de cada una de ellas. 
  Las columnas litológicas con el registro de los diferentes materiales reconocidos en las calicatas 
practicadas se adjuntan en el Anejo 2 del presente estudio. 
 
 3.1.1.- Toma de muestras. 
 
 Durante la ejecución de las calicatas se procedió a la toma de SEIS (6) muestras alteradas de los 
diferentes niveles de terreno natural reconocidos encaminadas a la identificación de los materiales que 
componen el subsuelo y poder proceder así a su clasificación. 
 La profundidad de toma de la muestra en cada una de las calicatas, junto con su número de 












 3.1.2.- Nivel freáti c o. 
 Durante la ejecución de las calicatas no se apreció visualmente la existencia de agua subterránea 
en ninguna de ellas, sin que se descarte no obstante su existencia a una profundidad superior a la 
alcanzada. 
 En cualquier caso se debe tener en cuenta que este es un dato puntual y válido para el periodo de 
ejecución de los trabajos de campo, al estar la existencia, posición y posibles oscilaciones del agua 
























Calicata Profundidad aprox. (m) Referencia 
C-2 0 , 5 VLS- 1 1 6 3 6 
C-3 0 , 7 VLS- 1 1 6 3 7 
C-4 0 , 6 VLS- 1 1 6 3 8 
C-5 0 , 6 VLS- 1 1 6 3 9 
C-6 0 , 9 VLS- 1 1 6 4 0 
C-7 0 , 6 VLS- 1 1 6 4 1 
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3.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO.  
 Con las muestras alteradas recogidas en las calicatas practicadas, se han realizado los siguientes 
ensayos de laboratorio: 
 
Calicata Prof.(m) Referencia Descripción del terreno Ensayos realizados 
C-2 0,5 VLS- 1 1 6 3 6 
Gravas calizas en arenas 
arcillosas de media 
plasticidad  
•  Análisis granulométrico . 
•  Límites de Atterberg. 
•  Materia orgánica.  
C-3 0,7 VLS- 1 1 6 3 7 
Arcillas mar gosas de 
baja plasticid ad  
•  Análisis granulométrico . 
•  Límites de Atterberg. 
•  Proctor Normal. 
•  C.B.R. 
•  Ensay o de colapso. 
•  Materia orgánica.  
C-4 0,6 VLS- 1 1 6 3 8 
Gravas calizas en arenas 
arcillosas de baja 
plasticidad  
•  Análisis granulométrico . 
•  Límites de Atterberg. 
•  Proctor Normal. 
•  C.B.R. 
•  Hinchami ento libre. 
•  Materia orgánica. 
•  Sales solubles.  
C-5 0,6 VLS- 1 1 6 3 9 
Arcillas mar gosas de 
baja plasticid ad  
•  Análisis granulométrico . 
•  Límites de Atterberg. 
•  Proctor Normal. 
•  C.B.R. 
•  Materia orgánica  
C-6 0,9 VLS- 1 1 6 4 0 
Arcillas mar gosas de 
baja plasticid ad con 
alguna grava caliza  
•  Análisis granulométrico . 
•  Límites de Atterberg. 
•  Materia orgánica. 
•  Sales solubles.  
C-7 0,6 VLS- 1 1 6 4 1 
Arenas arcillosas de baja 
plasticidad con alguna 
grava caliza  
•  Análisis granulométrico . 
•  Límites de Atterberg. 
•  Proctor Normal. 
•  C.B.R. 
•  Hinchami ento libre. 
•  Materia orgánica.  
 
4.- GEOLOGÍA. 
 4.1.- MARCO GEOLÓGICO. 
 La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, correspondiente a la 
Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero que se encuentra rellenada por materiales Terciarios 
(fundamentalmente Miocenos) y Cuaternarios en régimen continental. 
 Aunque existen distintos ambientes sedimentarios que funcionan independientemente, existe un 
flujo de masa desde el borde externo hacia el interior que atraviesa todo el conjunto constituyendo un 
solo sistema de posicional en el que domina la presencia de abanicos aluviales externos. 
 El modelado resultante está constituido por relieves invertidos que dan lugar a cerros con cimas 
llanas y forma tabular, producto del encajamiento de la red de drenaje. 
 
 4.2.- ESTRATIGRAFÍA. 
 4.2.1.-  Tránsito a las calizas de la superficie de l Páramo. Calizas y margas. 
 Afloran en los bordes de las mesas calizas, presentando esta unidad una potencia que oscila 
alrededor de los 10 m. Mayoritariamente está constituido por margas grises que alternan con niveles 
calizos (micritas) de 20 – 50 cm de potencia, reconociéndose en la base de la formación una disminución 
de los carbonatos con aparición de subniveles dolomíticos con pseudomorfis de yeso. 
 El ambiente sedimentario de depósito de estos materiales se puede asimilar a lagos efímeros oligo 
o mesohalinos. 
 4.2.2.- Calizas inferiores de la superficie del Páramo.  
 Este nivel presenta un espesor muy heterogéneo de unos puntos a otros, pudiendo variar de 40 
cm a 5 m, ya que esta superficie de los páramos es de erosión sedimentación y no estructural. 
 Se corresponden con calizas (micritas) bien estratificadas en capas de 20 a 50 cm y con juntas 
margosas centimétricas. Por encima se detectan 70 cm muy karstificados con grietas rellenas de “Terra 
rossa” quedando por encima 1,2 m de calizas de aspecto brechoide y con conductos de circulación de 
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5.- GEOTÉCNIA. 
 5.1.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 
 
 De acuerdo con la información aportada por la geología, las calicatas y los ensayos de 
laboratorio, se pueden describir las características geotécnicas de las formaciones superficiales que 
constituyen la zona objeto de estudio y cuya potencia y posición se pueden observar en las columnas 
litológicas que se adjuntan en el Anejo 2, al final del presente informe. 
 
 5.1.1.- NIVEL I: Tierra vegetal. 
 Superficialmente en la totalidad de las calicatas realizadas se detecta la cobertera vegetal con una 
potencia estimada de 0,3 – 0,6 m, estando constituida por arcillas arenosas de color marrón oscuro que 
engloban gravas calizas y raíces. 
 
 5.1.2.- NIVEL II: Arcillas margosas y margas 
 Infrayacentemente a la cobertura vegetal en las calicatas C-3, C-5 y C-6 se detecta este segundo 
nivel de terreno (posiblemente producto de los procesos de karstificación de la roca caliza) a partir de 
una profundidad de 0,4 m aproximadamente medidos desde la embocadura, siendo su potencia estimada 
en las inspecciones visuales donde fue detectada de 0,8 m a 1,5 m con máximos en las calicatas C-4 y C-
5. El nivel está constituido por arcillas margosas y margas de colores crema y blanquecino. 
 Durante la ejecución de las calicatas se procedió a la toma de tres muestras procedentes de este 
nivel con el fin de llevar a cabo su análisis en el laboratorio y proceder así a su clasificación, siendo un 
resumen de los resultados obtenidos en mismos los siguientes (completándose al final del presente 
estudio en una tabla conjunta para la caracterización del terreno natural como explanada): 
 
Límites de Atterberg  
Calicata Profundida d (m)  
L.L. (%).  I.P. (%)  
% p a s a tamiz 200  
Clasificación 
U.S.C.S.
C-3 0 , 7 29,0 10,6 84,1 CL 
C-5 0 , 6 30,3 11,6 88,0 CL 
C-6 0 , 9 26,5 8,3 67,9 CL 
 
 
 Según los criterios de clasificación de la U.S.C.S. las muestras analizadas pertenecen al grupo CL, 
con un contenido en finos del 67,9% al 88,0%, siendo de acuerdo a los Límites de Atterberg realizados 
de baja plasticidad. El contenido en materia orgánica de las muestras analizadas es de 0,1% - 0,2%, 
mientras que el contenido de sales solubles de una de las muestras ha sido del 0,60%. 
 Por otra parte el ensayo de asiento de colapso realizado sobre una de las muestras tomadas de 
este nivel ha proporcionado un valor de 0,15%, no siendo por tanto susceptible de sufrir procesos de 
colapso según el Pliego PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002) 
 
 5.1.3.-NIVEL III: Roca caliza y margocaliza 
 Este tercer y último nivel fue detectado en la totalidad de las calicatas practicadas de tal manera 
que en el caso de las calicatas C-1, C-2, C-4 y C-7 fue observado infrayacentemente al Nivel I de Tierra 
vegetal a partir de una profundidad de aproximadamente 0,3 – 0,6 m medidos desde la embocadura, 
mientras que en las calicatas restantes (C-3, C-5 y C-6) fue localizado por debajo del Nivel II de Arcillas 
margosas y margas a partir de una profundidad de aproximadamente 1,2 – 1,9 m medidos desde la 
embocadura. En cualquier caso no fue posible estimar la potencia total de este nivel al ser superior al 
alcance de las calicatas practicadas (que estuvo condicionado por la rigidez del material). 
 El nivel está constituido por roca caliza y margocaliza, que puede estar fracturada en los inicios 
generando gravas. 
 Durante la ejecución de las calicatas se procedió a la toma de varias muestras de suelo 
pertenecientes a este nivel con objeto de llevar a cabo su posterior análisis en el laboratorio. Un resumen 
de los resultados obtenidos para su clasificación se muestra en la siguiente tabla, completándose al final 
del presente estudio con los resultados para la caracterización del terreno natural como explanada: 
 
Límites de Atterberg  
Calicata Profundida d (m)  
L.L. (%).  I.P. (%)  
% p a s a tamiz 200  
Clasificación 
U.S.C.S.
C-2 0 , 5 37,9 12,7 22,3 GC 
C-4 0 , 6 27,7 8,4 33,3 GC 
C-7 0 , 6 28,5 9,6 45,1 SC 
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 Según los criterios de clasificación de la U.S.C.S. las muestras analizadas pertenecen a los grupos 
GC y SC, con un contenido en finos que varía del 22,3% al 45,1%, siendo además de baja a media 
plasticidad según los Límites de Atterberg realizados. 
 El contenido en materia orgánica de las muestras analizadas de este nivel oscila del 0,1% al 0,2%, 
mientras que el contenido en sulfatos solubles según los análisis realizados en una de las muestras fue del 
0,55%. 
 Por otra parte los ensayos de hinchamiento libre realizados sobre dos de las muestras indicaron 
un valor de 0,0 – 0,1%, por lo que a efectos de clasificación del terreno según el Pliego PG-3 (ORDEN 
FOM/1382/2002) este nivel no es potencialmente expansivo para las muestras analizadas. 
 
 5.2.- RECONOCIMIENTO DE LA EXPLANADA 
 
 De cara a caracterizar los materiales más superficiales para su aprovechamiento como terraplén 
clasificándolos según el Pliego PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002), así como a determinar la adecuación 
de éstos como integrantes de la explanada según la Norma 6.1-I.C. (ORDEN FOM/3460/2003), se han 






























Nivel III II III II II III 
0 , 0 80 22, 3 84,1 33,3 88,0 67,9 45,1 
0,4 0 29 91 41 93 76 59 
2 40 97 54 97 86 74 
5 48 100 64 100 95 82 
GRANULOMETRÍA 
PORCENTAJE QUE PASA 
POR EL TAMIZ UNE 
1 0 0 100 100 100 100 100 100 
Lími t e líqu i do 37,90 29,0 27,7 30,3 26,5 28,5 
Lími t e plás t i c o 25,2 18,3 18,2 18,7 18,1 19,9 LÍMITES DE ATTERBERG 
Í n d i c e de plas t i c i d a d 12,7 10,6 9,4 11,6 8,3 8,6 
CLASIFICACIÓN CASAGRANDE G C CL GC CL CL SC 
Dens i d a d (g/c m3 ) -- 1,73 1,68 1,52 -- 1,57 
PROCTOR NORMAL 
H u med a d (%) -- 18,3 17,5 11,2 -- 14,2 
Índic e C.B. R . -- 15 9 3 -- 7 
C.B.R. 
H i n c h a mi e n t o (%) -- 0,2 0,1 0,0 -- 0,01 
HINCHAMIENTO LIBRE (%) - - -- 0,1 -- -- 0,0 
ENSAYO DE COLAPSO (%) - - 0,15 -- -- -- -- 
MATERIA ORGÁNICA (%) 0 , 2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
SALES SOLUBLES (%) - - -- 0,55 -- 0,60 -- 
SULFATOS (%) - - -- -- -- -- -- 
INAD ECUAD O       
MARGI NAL       
TOLERA B L E  X X X X X 
ADECU ADO X      
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN PG-3 
SELECC ION ADO       
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
                            ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA                                                
     
 
 
 JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                                                                                                                                                                                                                                                 Página 8 de 37 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 A la vista de los resultados obtenidos en las muestras analizadas de cada uno de los niveles de 
terreno reconocidos en las calicatas practicadas, las correspondientes al Nivel II de Arcillas margosas y 
margas quedaron clasificadas como un suelo TOLERABLE para su uso como terraplén por 
condicionantes granulométricos (al ser las fracciones inferiores a 0,080 mm y 2 mm de tamaño en la 
totalidad de las muestras superiores al 35% y 80% respectivamente), y al considerar el contenido en sales 
solubles de una de las muestras analizadas (superior al 0,2%) de acuerdo a los resultados obtenidos en los 
ensayos de laboratorio realizados sobre las muestras analizadas de este nivel y según el texto revisado del 
PG-3 (ORDEN FOM/1382/2002). 
 Por otra parte las muestras analizadas pertenecientes al Nivel III de Roca caliza y margocaliza, 
quedaron clasificadas las correspondientes a las calicatas C-4 y C-7 como un suelo TOLERABLE para 
su uso como terraplén por su contenido en sales solubles (superior al 0,2%) y por su contenido en finos 
(superior al 35%) respectivamente. La muestra restante, tomada de la calicata C-2, quedaría clasificada en 
base a los ensayos practicados como un suelo ADECUADO para su uso como terraplén (por su 
contenido en materia orgánica y plasticidad que presenta), si bien se debe tener en cuenta que en este 
caso no se llevó a cabo el ensayo de contenido en sales solubles que decantó en una de las muestras su 
clasificación hacia un suelo tolerable. 
 En referencia al tipo de explanada que definen los materiales reconocidos en los trabajos de 
campo realizados y en base a los ensayos de laboratorio llevados cabo la Norma 6.1-IC de Secciones de 
Firme (ORDEN FOM/3460/2003) indica que un suelo TOLERABLE no define por si mismo ningún 
tipo de explanada, por lo que para obtener una explanada de tipo E1, E2 o E3 en coronación se 
deberían realizar las siguientes mejoras conforme a la Norma 6.1-IC, considerando que los espesores que 
a continuación se detallan son mínimos: 
 ·  Explanada tipo E1: disponer en coronación 60 cm de suelo adecuado, o bien 45 cm de suelo 
seleccionado con CBR ≥ 10, o bien 25 cm de suelo estabilizado de tipo S-EST1. 
 ·  Explanada tipo E2: disponer en coronación 75 cm de suelo seleccionado con CBR ≥ 10, o bien 
40 cm de suelo seleccionado con CBR ≥ 10 sobre 50 cm de un suelo adecuado, o bien 25 cm de un suelo 
seleccionado con un CBR ≥ 20 o de suelo estabilizado S-EST2 sobre 25 cm de un suelo estabilizado S-
EST1. 
 ·  Explanada tipo E3: disponer en coronación de 30 cm de suelo estabilizado S-EST3 sobre 
30 cm de suelo seleccionado con CBR  ≥ 10 o 50 cm de suelo adecuado. 
  
 No obstante se debe tener en cuenta que las muestras tomadas del Nivel III de Roca caliza y 
margocaliza podrían corresponder a los inicios más brechificados del sustrato rocoso. En este sentido en 
la zona donde se localizó aparentemente la menor potencia de estos materiales alterados (C-1 y C-2 a la 
vista de la profundidad alcanzada en cada una) para el sustrato rocoso (sano) reconocido se podría definir 
directamente una categoría de explanada E3 según la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme (Orden 
FOM/3460/2003) la cual apunta como mejora únicamente el relleno de las irregularidades con hormigón 
HM-20 a fin de evitar la acumulación de agua y permitir su escorrentía. 
 Por último, conviene recordar que el Nivel I de Tierra vegetal reconocido en la totalidad de las 
calicatas practicadas no es apto en ningún caso para su uso como explanada o material de terraplén ya 
que su origen y elevado contenido en materia orgánica y raíces lo hacen inapropiado para su uso. Por lo 
tanto se deberá proceder a su eliminación o su sustitución por suelo de características adecuadas en 
función de las necesidades del proyecto. 
 Este informe consta de quince (15) páginas, selladas y numeradas correlativamente de la 1 a la 15, 




 No se han detectado contenidos de sulfatos significativos en las muestras ensayadas. A estas 
concentraciones y de acuerdo con la norma EHE, tanto el suelo como el agua se debe considerar como 
"No Agresivos", por lo que no será necesaria la utilización de hormigones especiales. 
 Debe tenerse en cuenta que los ensayos de campo son reconocimientos puntuales, por lo que en 
su correlación hay un cierto grado de extrapolación. 
No se consideran condiciones especiales sobre los materiales o la ejecución, aparte de los ya reseñados y 
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Como se puede observar en el mapa de peligrosidad sísmica adjunto, la zona de estudio se encuentra en 
una zona con una aceleración sísmica básica ab en relación a la gravedad < 0.04, por lo que no serán 
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8.1.1.- ANEJO 1 
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8.1.2.- ANEJO 2 
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8.1.3.- ANEJO 3 
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    CALICATA Nº 5(C-5)                                                    CALICATA Nº 6 (C-6) 
 





ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
                            ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA                                                
     
 
 
 JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                                                                                                                                                                                                                                                 Página 37 de 37 





























          






























ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
            ANEJO Nº 4: CLIMA TOLO GÍA E HIDRO L OG ÍA 
      
 
 





























































ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
            ANEJO Nº 4: CLIMA TOLO GÍA E HIDRO L OG ÍA 
      
 
 



































2.1 Temperat u r a s …..…..………………………………………………………………………….…..3 
2.2 Heladas ..……………………………………………………………………………………....…...3 
2.3 Precipitaciones ……..…………………..……………….……….…....………..…..….………..….3 
2.4 Otros datos …………...……………………………………………………………………………4 
3. OBTENCIÓN DE DATOS……….……….…………………...………………………………………...4 










ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
            ANEJO Nº 4: CLIMA TOLO GÍA E HIDRO L OG ÍA 
      
 
 
 JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                                                                                                                                                                                                                                                                            Página 3 de 4                                        
1.   INTRODUCCIÓN 
El clima es uno de los factores físicos más importantes y condicionantes del territorio, al influir 
de manera notoria en procesos tales como la formación del relieve, la erosión, la formación de los cursos 
de agua, la vegetación, etc.; además de un factor, en muchas ocasiones, determinante de la posibilidad y 
la forma de llevar a cabo la ejecución de las distintas obras al aire libre.  
Villanubla tiene un clima mediterráneo continental, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las 
lluvias se concentran principalmente en dos épocas del año, la primavera y el otoño, habiendo por el 
contrario una marcada sequía estival. Posee una temperatura media anual de 11.1 ºC, con inviernos fríos 
y veranos suaves. Los meses más fríos son Enero, Febrero y Diciembre, con medias de las temperaturas 
mínimas que suelen sobrepasar 1ºC . La intensidad del invierno queda reflejada en los ocho meses en los 
que es probable la aparición de heladas, de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre. Durante el invierno 
es significativa la presencia de nieblas intensas. Los meses más cálidos son Julio y Agosto, en los que se 
registran unas medias de las temperaturas máximas de 28.5,  y 28.2 ºC respectivamente. 
 
 
2.   CLIMATOLOGÍA. 
 2.1. Temperatu r a s. 
 
Como se puede deducir de los datos existentes del Observatorio de Valladolid/Aeropuerto, en 
las tablas, la temperatura media anual se sitúa en torno a los 11,1ºC, sobrepasando, únicamente, los 20ºC 
durante los meses de Julio y Agosto. El mes más frío es Enero, con una temperatura media de 3.1ºC, 
mientras que los más calidos son Julio y Agosto, donde la temperatura media alcanza el valor de 20.1ºC 
.Durante el mes de Enero, se registra la temperatura más baja de la media mensual de las mínimas 
absolutas, con un valor de -5ºC. También cabe destacar que durante seis meses del año, (Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre), la temperatura media no supera los 10 ºC, y sólo se superan los 




TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES Y MEDIA ANUAL (ºC) 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
T.m 3 . 1 5.1 7.2 8.7 12.3 16.6 20.1 20.1 17.0 11.8 6.9 4.2 11.1 
T.Máx 7 . 4 10. 3 13.4 14.8 18.7 23.9 28.5 28.2 24.2 17.6 11.8 8.1 17.2 
T.min - 1 . 2 -0.1 1.0 2.6 5.8 9.2 11.7 12.0 9.8 6.0 2.1 0.2 4.9 
 
  T.m = Temperatura media mensual/anual (ºC) 
  T.Máx = Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 
 T.min = Media mensual/anual de las temp eraturas mínimas diarias (ºC) 
 
 2.2. Heladas. 
 
 Los meses donde se producen mayor número de heladas son los meses de invierno, es decir, 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, con 10, 15, 21, 15 y 13 días de media, respectivamente. 
Además también se producen heladas durante los meses de Abril, Mayo y Octubre pero en menor proporción. 
 
NÚMERO MEDIO MENSUAL DE DÍAS DE HELADA 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
D.H 2 1 15 13 7 2 0 0 0 0 2 10 15 83 
 
   
   D.R. = Número medio mensual/anual de días de heladas. 
 
 
 2.3. Precipitaciones. 
 
 A partir del análisis pluviométrico conocemos el volumen y la distribución de agua caída por lluvia o 
nieve a lo largo del año. 
 Se aprecia que el mes más lluvioso es Noviembre, con un volumen de precipitaciones que asciende a 
55 mm., habiendo dos periodos de lluvias comprendidos entre los meses de Octubre y Febrero y los meses de 
Abril y Junio, pudiendo incluso unirse en un solo periodo de precipitaciones entre los meses de Septiembre y 
Junio. 
 También puede señalarse un periodo de sequía en los meses de Julio y Agosto con un claro descenso 
de las precipitaciones, siendo estos los más secos. 
 Se observa que régimen pluviométrico es bastante seco, ya que sus precipitaciones anuales no alcanzan 
los 455 mm. 
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 En cuanto a los días de precipitaciones mensuales, vemos que en ningún mes se superan los 9 
días de precipitaciones, descendiendo hasta los 2 días en los meses más secos.  
 
PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES Y TOTAL ANUAL (mm) 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
R 4 2 33 23 48 54 35 19 19 30 45 48 55 455 
D.R. 7 6 5 8 9 5 3 3 24.2 17. 6 11. 8 8.1 17.2 
 
 
  R = Precipitación mensual/anual media (mm). 
  D.R. = Número medio mensual/anual de días de precipitación. 
 
 2.4. Otros datos. 
  
 En cuanto al resto de incidencias climatológicas, su repercusión es pequeña, destacando que: 
 · En cuanto a los días de tormenta, cabe decir que se dan con mayor frecuencia durante los 
meses de Mayo a Septiembre, con una media de 3 días, seguidos de Septiembre con 2 días. 
 · Los días de niebla suelen aparecer con mayor asiduidad durante los meses de Noviembre, 
Diciembre y Enero, siendo Diciembre y Enero donde más aparecen las nieblas. 
 · Los días con nieve son escasos, con una media de 2 días para los meses de invierno, es decir, 
Enero, y Febrero ausente el resto del año. 
 · Los días de heladas son numerosos durante los meses de invierno hasta casi ya entrada la 
primavera, con una media de 10, 15, 21, y 13 días para los meses de invierno. 
 · Los días despejados son numerosos durante los meses de invierno hasta casi ya entrado el 
verano. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS METEOROS A LO LARGO DEL AÑO 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
D.N. 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
D.T. 0 0 0 1 3 3 3 3 2 0 0 0 16 
D.F. 1 1 5 3 2 2 1 1 1 1 4 8 10 48 
D.H. 2 1 15 13 7 2 0 0 0 0 2 10 15 83 
D.D. 4 3 7 5 4 7 13 12 8 5 4 3 77 
 
   D.N. = Número medio mensual de días de nieve. 
   D.T. = Número medio mensual de días de tormenta. 
   D.F. = Número medio mensual de días de niebla. 
   D.H. = Número medio mensual de días de heladas. 
   D.D. = Número medio mensual de días despejados. 
 
3. OBTENCIÓN DE DATOS 
 Para la obtención de los datos climatológicos se han consultado fuentes del Instituto Nacional de 
Meteorología (INM) perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, y del Ministerio de Agricultura. 
 El estudio está basado en los datos obtenidos en la estación situada en el Observatorio Climatológico 
de Valladolid/Aeropuerto, cuyos datos técnicos son los siguientes: 
 
DATOS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS 
E S T A C I Ó N Obser v a t o r i o Clima t o l ó g i c o de Valla d o l i d / A e r o p u e r t o 
Peri o d o 1971 -2 0 00 
Alti t u d (m) 846 
Lati t u d 41º 42’ 00’ N 
Long i t ud 04º 51’ 00’’ O 
 
4. HIDROLOGÍA 
 La metodología utilizada tiene como objetivo el cálculo de los caudales de diseño de las obras de 
drenaje longitudinal del vial objeto de este Proyecto. 
  El estudio hidrológico se ha basado en los datos obtenidos en el Instituto Nacional de 
Meteorología, si bien se ha realizado un posterior contraste con los datos incluidos en la publicación 
“Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular”, del Ministerio de Fomento. 
 Para la realización de este estudio se ha empleado el método hidrometeorológico contenido en la 
Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”. 
 Los caudales de referencia para los que se proyectarán los elementos de drenaje estarán asociados a 
unos determinados periodos de retorno, que definen su frecuencia de aparición. Dadas las características de la 
vía proyectada, del tráfico que soporta, y según la citada Instrucción, se ha adoptado un periodo de retorno de 
10 años para las obras de drenaje longitudinal. 
 Los datos de la cuenca interceptada están expuestos con detalle en el Anejo Nº 7 “Saneamiento-
Cálculos Hidráulicos”. 
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 La ejecución del proyecto requiere la demolición de la pavimentación existente, para luego 
realizar el cajeado de las calles hasta una profundidad de unos 45 cm, para a posteriori rellenar con suelo 
seleccionado, y compactar a fin de conseguir una explanada tipo E1. 
 Conseguido el tipo de explanada que estamos buscando, procederemos a la pavimentación de la 
calzada y de las aceras, que estarán delimitadas por el bordillo de piedra que tenemos convenientemente 
acopiado. 
 A la hora de elegir dichos materiales de recubrimiento, se han tenido en cuenta una serie de 
características que exponemos a continuación: 
 - Uso. 
 - Durabilidad y mantenimiento. 
 - Coste. 
 - Aspecto. 
 En el presente anejo se detalla el tipo de pavimentos y revestimientos propuesto en el proyecto. 
Se procederá, por tanto, a realizar una descripción y justificación de cada solución adoptada. 
 
2. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL FIRME. 
 
 A efectos de definición del firme del vial se ha clasificado éste, de acuerdo con la Instrucción 6.1-
I.C. de “Secciones de Firme”, y el “Manual Técnico para la correcta colocación de los Euroadoquines 
MTCE-04” del 2004. En todos, los parámetros básicos de diseño son el tipo de explanada y la categoría 
de tráfico. 
 En primer lugar debemos conocer el tipo de explanada sobre la que se colocará el resto del 
pavimento (base, subbase, capa de arena y Euroadoquines). Según la Instrucción 6.1 y 2 IC sobre 
secciones de firmes (1989) se definen tres Categorías de Explanadas establecidas principalmente por su 
índice CBR mínimo, aunque no sólo por él, sino por la clasificación del suelo. Los límites CBR son los 
Siguientes: 
 
E1 (5 <= CBR < 10) 
E2 (10 <= CBR < 20) 
E3 (20 <= CBR) 
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 Si el terreno natural no posee las condiciones resistentes mínimas exigibles, es decir, un índice 
CBR inferior a 5, es preciso efectuar un tratamiento especial de mejora del mismo, que puede ser entre 
otros: sustitución de suelos o estabilización con cemento. 
 De acuerdo con lo expuesto en el Anejo Geotécnico, los suelos existentes en el terreno objeto 
del proyecto constituyen un suelo tolerable  que no define por si mismo ningún tipo de explanada por lo 
que para obtener una explanada de tipo E1 en coronación se deberán realizar las mejoras conforme a la 
Norma 6.1-IC, en este caso para conseguir la explanada buscada, realizaremos la sustitución del suelo, 
rellenado con una media de 45 cm de suelo seleccionado con un C.B.R 10≤ . 
 En segundo lugar debemos conocer el uso de la vía, que de acuerdo con la tabla 3.1 que veremos 
más adelante, se establecen las siguientes clases: C0, C1, C2, C3, C4, (para tráfico pesado en vías urbanas 
se toman clases C0 y C1). 
 La mayoría de las ocasiones la calle se puede considerar peatonal, salvo en las épocas de siembra 
y recolección que va a estar muy transitada por vehículos agrícolas, de 16 a 24 v.p.d. 
 Por ello en el caso que nos ocupa, para estar del lado de seguridad la vamos a considerar 
comercial de gran actividad, por lo tanto la categoría de tráfico es una C2. 
 
 2.1. EXPLANADA 
 
 La explanada es la parte superior del terreno natural que una vez acondicionada sirve de asiento 
al firme. Siendo por tanto, el cimiento del mismo y fundamental para el funcionamiento del conjunto de 
la estructura ante las tensiones generadas por el tráfico. 
 Toda explanada ha de cumplir las siguientes características: 
 a) Capacidad portante: capacidad para resistir las tensiones generadas por el tráfico a lo largo de 
la vida útil del firme sin deformaciones inadmisibles para la estructura y para el uso el mismo. 
 b) Estabililidad volumétrica: no debe experimentar asientos o retracción por insuficiente 
compactación o retracción del suelo, ni aumentos de volumen o expansividad. 
 c) Superficie regular de apoyo del firme. 
 d) Resistencia a la erosión producida por el agua. 
 Según lo expuesto en el Anejo Nº 3 Geotécnico, se ha concluido a partir de la realización del 
análisis del terreno que, según la Instrucción 6.1-I.C. de “Secciones de Firme”, nos encontramos ante 
una categoría de explanada E1. 
2.1.1. MATERIAL DE PRÉSTAMO 
 
 Para la elección de materiales en pavimentaciones es importante saber la disponibilidad de los 
materiales locales. Dichos materiales se suministrarán de una gravera situada a escasos kilómetros de la 
obra. 
 
2.2. DISEÑO DEL FIRME. 
  
 La determinación de la sección adecuada para el uso previsto del área a pavimentar puede 
requerir, como en toda obra de pavimentación, un estudio particularizado. 
 No obstante, también pueden determinarse estas secciones empleando métodos abreviados que, 
en general, ofrecen resultados satisfactorios. En este apartado se incluyen una serie de secciones tipo, 
válidas para un amplio espectro de necesidades. 
 Se consideran los siguientes casos: 
 - Viales y zonas de aparcamiento. 
 - Zonas industriales. 
 Debemos señalar que, salvo excepciones, no existen áreas de circulación peatonal puras, dado que 
incluso en áreas o zonas destinadas a uso peatonal, debe considerarse el paso eventual de vehículos de 
limpieza, mantenimiento y servicios. 
 En ambos casos, viales y zonas industriales, la sección tipo puede determinarse de forma 
abreviada teniendo en cuenta dos variables: 
 - Tipo de explanadas. 
 - Categoría de tráfico. 
 
 TIPO DE EXPLANADA. 
 
 Las explanadas se clasifican según su capacidad portante. Un sistema de clasificación de 
explanadas es mediante su índice CBR (California Bearing Ratio), que nos facilita el tanto por ciento de la 
presión ejercida por un pistón sobre el suelo para alcanzar una penetración determinada, con relación a la 
presión correspondiente para alcanzar la misma penetración empleando unas muestras tipo. En función 
de este índice CBR, las explanadas se clasifican de la siguiente forma: 
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 Si un terreno natural no posee las condiciones mínimas exigibles, es decir, presenta un Índice 
CBR inferior a 5, es preciso efectuar un tratamiento de mejora del mismo, que puede ser, entre otros, la 
sustitución del suelo o su estabilización con cemento. 
 
 CATEGORÍA DE TRÁFICO. 
 
 La Categoría de Tráfico a considerar en el área que se desee pavimentar es: 
 - Viales y zonas de aparcamiento: C0, C1, C2, C3 y C4. 
 - Zonas industriales: A, B, C y D. 
 El proyecto se fundamenta en el caso A. que definimos a continuación: 
 
 
13 A. VIALES Y ZONAS DE APARCAMIENTO. 
 
 En este caso la Categoría de Tráfico (C0, C1, C2, C3 y C4) se determina en función del número 
de vehículos pesados que se espera circulen por día (v.p.d.). En la Tabla 3.1 se indican las Categorías de 
Tráfico correspondientes según el uso previsto del área a pavimentar (directamente relacionadas con el 
número de vehículos pesados por día). 
 





































 Nota: Para tráfico pesado en zonas urbanas, se deben considerar las categorías C0 y C1. * v.p.d.: Vehículos pesados por día. 
  
 En el caso que nos ocupa se trata de una calle  que en ocasiones puede ser considerada comercial 
de gran actividad, por lo tanto la categoría de tráfico es una C2. 
  
 
E1  5 ≤ CB R < 10  
E2  1 0 ≤ CB R < 20  
E3  2 0 ≤ CB R  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
        ANEJO Nº 5: TRAZADO Y DIMENSIONAMIENTO DELA FIRME 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                  Página 6 de 17                                

































En la Tabla 3.5 se indican diversas secciones tipo para viales y zonas de aparcamiento en función de las 
dos variables consideradas: 
 - Tipo de explanada.--------- E1, E2 o E3. 
 - Categorías de Tráfico.---- C0, C1, C2, C3 o C4. 
 Del grafico anterior y en función de las variables consideradas anteriormente, la sección tipo 















  E1C2 
 
 E1 (5<=CBR<10) 
 [C2] Calles de gran actividad comercial. Call es con anchura mayor o igual de 6m. y con 
servicio de autobuses urbanos.  
 
 Según la Norma 6.1-I.C. Secciones de Firme y el “Manual Técnico para la correcta colocación de 
los Euroadoquines MTCE-04” del 2004 definimos para una explanada E1 y un tráfico C2, una sección 
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 2.2.1. Calzada. 
 
Definiremos esta como la parte de la carretera destinada a la circulación del tráfico. 
La calzada para vehículos consta de una subbase de zahorra natural compactada al 98 % de unos 
45 cm de espesor medio. Sobre está capa de zahorra compactada y perfilada se dispondrá de un firme de 
rodadura de 20 cm de espesor, de hormigón en masa de 20 N/mm2 de resistencia característica, 
formando una pendiente del 2 % hacia los laterales en todas las calles.  
Esta capa de rodadura tendrá juntas de dilatación de 1 cm, cada 5 m y de 6,5 cm de altura, que 
podrá realizarse mediante tablilla presentada antes del hormigón. Sobre esta capa se colocara una capa de 
arena de unos 5 cm, y sobre esta se colocaran los adoquines de hormigón de 20 x 10 x 8 cm. 
  
 2.2.2. Aceras. 
 
Definiremos estas como los espacios longitudinales de calle destinados al uso peatonal, 
generalmente elevadas sobre el nivel de la calzada, como forma de diferenciar y segregar los tráficos y 
proteger al peatón. 
El ancho de las aceras será de 1,5 m, que es la mínima distancia cuando hay tráfico peatonal. 
Para la realización de estas, se prepara una base formada por terreno firme, limpio, compactado y 
nivelado, sobre el que se extenderá una capa de zahorra compactada al 98 % de 45 cm de espesor medio. 
Sobre ella se extenderá una solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor y resistencia 
característica de 20 N/mm2, sobre las que se dispondrán juntas de dilatación de 1 cm, cada 5 m y de 6.5 
cm  de altura, que podrán efectuarse mediante tablilla presentada antes del hormigón o mediante corte 
con disco una vez hormigonada la solera. También se dejaran juntas de en el encuentro de la acera con 
los edificios colindantes. 
Sobre está capa se colocará una capa de arena de unos 5 cm, y sobre está se colocarán los 
adoquines de hormigón de 20 x 10 x 8 cm. 
Se compactará la superficie adoquinada mecánicamente, extendiéndose sobre ella una fina capa 




2.2.3. Separación acera-c a l z a d a. 
 
Para la separación entre aceras y calzada se han colocado encintados con bordillo compuestos por 
piezas calizas reutilizadas, obtenidas del desmonte de los antiguos bordillos. Estas piezas se colocaran 
sobre una capa de 20 cm de espesor y resistencia característica de 20 N/mm2, las juntas de dilatación de 
la solera coincidirán con las piezas de bordillo, estas se rellenaran con mortero 1:6 de color blanco. 
Se colocara bordillo en el límite del pavimento con la calzada, llegando a los tres centímetros de 
desnivel entre la acera y la calzada, para facilitar así la accesibilidad. 
En los planos se han definido todas las secciones transversales tipo que definen las características 
geométricas y espesores de firme de las diferentes calles. En los planos longitudinales se detalla la 
pendiente de la calle, y en los planos de perfiles transversales se detallan todos los perfiles con sus 
movimientos de tierras. 
 
 2.3. PENDIENTE DE BOMBEO. 
 
 2.3.1. En recta. 
 
El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con facilidad las 
aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. 
La calzada se dispondrá con una inclinación transversal de un 2% hacia cada lado a partir del eje 
de la misma. 
Las aceras se dispondrán con una inclinación transversal también de un 2%, desaguando hacia la 
calzada 
 
 2.3.1. En curva. 
 
En tramos de curvas circulares la pendiente transversal de la calzada coincidirá con el peralte de 
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3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
 3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
El aspecto estético es el punto más importante a tener en cuenta en los cascos históricos. 
Es en ellos donde se precisa una mejor integración del pavimento con edificios de interés 
histórico o arquitectónico. 
Cuando se vaya a pavimentar en estas zonas se debe tener en cuenta respecto a este punto lo 
siguiente: Espacios como plazas públicas o entornos de edificios históricos requieren soluciones de 
pavimentos expresivas que los realcen, con su variedad de color, sus formas, sus diferentes 
combinaciones en planta, etc. 
Hemos de preocuparnos por recuperar los centros históricos de nuestros pueblos y ciudades. 
Con el tiempo se han degradado y se hace necesario acometer rehabilitaciones que hagan compatible la 
tradición histórica con la calidad de vida actual. 
La pavimentación de aceras, calzadas y plazas alcanzan en este aspecto una importancia capital. 
 
 3.2. PAVIMENTO EN CALZADA. 
 
Las características constructivas  de la calzada a pavimentar se basarán en los aspectos 
anteriormente planteados. Para ello utilizaremos un adoquín de dimensiones 20 x 10 x 8 cm de color 
negro. 
Una vez realizado el relleno de la superficie  de la calzada y conseguida una explanada tipo E1, y 
tras realizar la canalización del colector y demás instalaciones, así como la puesta a cota de los nuevos 
registros y de los ya existentes. Comenzaremos con la colocación de los bordillos de piedra natural 
reutilizada, que marcaran los bordes de confinamiento para evitar que la arena que constituye el lecho de 
los adoquines pueda dispersarse. Estos bordes deben ir asentados sobre base de hormigón en masa 
(HM-20) de dimensiones 30x30 cm como se describe más adelante en los planos. 
Posteriormente se aplicara la capa base, principal elemento portante de la estructura, en este caso 
rígida, realizada con hormigón en masa HM-20. De importante relevancia son la formación de 
pendientes necesarias para evacuar las aguas superficiales, nunca se debe emplear el lecho del árido para 
regularizar pendientes, estas deben ser conformadas desde la base; si este aspecto no se respeta se 
producirán asientos diferenciales en la superficie pavimentada. 
Continuaremos con el extendido y nivelación del lecho del árido, para extender este se 
recomienda la utilización de tres reglas, dos de las cuales se emplean a modo de rieles situados 
directamente sobre la base, y la tercera como enrasadora del árido distribuido previamente sobre los 
rieles. Acabado el proceso anterior se realizará la colocación del adoquín elegido sobre esta capa de árido. 
En su colocación se deberá dejar una separación mínima entre adoquines de 1,5 a 3 mm asegurándose 
que las piezas estén niveladas, para su posterior sellado con arena de relleno de granulometría 0/2. 
Seguidamente se someterá el pavimento a un proceso de compactación para garantizar el correcto relleno 
de las juntas. Terminado el ciclo de vibrado del pavimento y habiéndose alcanzado el completo relleno de 
sus juntas, debe procederse a una limpieza de su superficie para eliminar la arena de sellado sobrante. 
Esta limpieza ha de realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de arena sobre 
el pavimento, de forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural. 
Los sumideros o imbornales deben de quedar colocadas  junto a los bordillos y estarán a 2-3mm 
por debajo del nivel de los bordillos, con lo cual se favorecerá la evacuación de aguas pluviales. 
 
3.3. PAVIMENTO EN LAS ACERAS. 
 
En la construcción de estas utilizaremos un adoquín de las mismas dimensiones que en calzada 
pero esta vez de color blanco. 
Seguiremos los mismos pasos para su construcción que en el apartado anterior, prestando 
especial atención a los remates con los registros que se harán con hormigón en blanco. 
La separación entre el transito peatonal y el rodado se realizara mediante la colocación de los 
bordillos de piedra reutilizados, éstos presentan un desnivel con respecto a la calzada de entre 2,5 y 3 cm, 
se pretende con ello una continuidad lo mayor posible, entre los pavimentos. Está transición de realizará  
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3.4. MATERIALES EMPLEADOS. 
 
 3.4.1. Granulometría y propiedades del árido. 
 
 La granulometría recomendada del árido a emplear debe estar comprendida entre 2 mm y 6 mm. 
Debe estar exento de finos y de materias contaminantes. 
 Cuando el árido cumple con esta granulometría, las deformaciones asociadas a esta capa son 
inferiores a 3 mm, siempre que ésta y las restantes capas soporte estén correctamente ejecutadas. 
 El uso de un árido inadecuado puede producir el fallo completo del pavimento cuando está 
sometido a tráfico. El empleo de árido conteniendo finos de carácter plástico inferiores a 75 micras debe 
evitarse de forma absoluta, pudiendo establecerse como límite un contenido de materia orgánica y arcilla 
inferior al 3%. 
 Los áridos que cumplan con estos requisitos granulométricos tendrán un rendimiento 
satisfactorio bajo tráfico, tanto si están húmedos como si están secos. Esto no quiere decir que los áridos 
que no cumplan estrictamente con estos requisitos deban ser considerados como no válidos. Sin 
embargo es prudente reconocer que, al menos que existan precedentes satisfactorios de uso, pueden 
existir riesgos si se eligen materiales para el lecho de árido que no los cumplan. 
 En cuanto a su nivel de angulosidad, se ha comprobado que los pavimentos realizados con 
adoquines tienen un mejor comportamiento cuando se han colocado sobre un lecho de áridos angulosos 
que cuando estos áridos son más redondeados. Esto se debe a que cuanto mayor es la angulosidad de los 
áridos mayor es su cohesión y, por tanto, menor es el riesgo de deformación y arrastre causado por la 
pequeña cantidad de agua superficial que llega al lecho de árido a través de las juntas entre adoquines. 
 Los áridos gruesos también deben ser excluidos, para evitar daños en los adoquines que se 
coloquen sobre ellos, ya que se pueden producir roturas ante acumulaciones puntuales de tensiones. Por 
esto el tamaño máximo del árido no debe superar los 6 mm. 
 Además, el árido debe tener un tamaño máximo tal que, en el proceso de encastre del adoquín en 
el lecho de árido, éste penetre desde abajo en las juntas, de forma que constituya la parte inferior del 




 3.4.2. Caract erísticas de lo s adoquine s según UNE-EN 1338. 
 
 A.- FORMAS Y DIMENSIONES. 
 
 A1.- Características dimensionales. 
 
 Las dimensiones nominales serán establecidas por el fabricante. 
 
 A.2.- Tolerancias sobre dimensiones nominales. 
  
 - Longitud anchura y espesor. 
  










 En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declarar las tolerancias de las 
restantes dimensiones. 
 
 - Diagonales:  cuando la longitud de las diagonales del adoquín supere los 300 mm las diferencias 
entre las mismas deberán estar comprendidas en los intervalos indicados en la tabla 2. 
 TABLA 2. DIFERENCIAS MÁXIMAS ENTRE DIAGONALES, 











C L A S E  MA RCA DO  Máxima diferencia mm.  
1 J 5 
2 K 3 
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- Convexidad y concavi d a d  de la cara vista, en el caso de ser plana, siempre y cuando la 
dimensión diagonal máxima del adoquín supere los 300 mm. 
 
 TABLA 3. DESVIACIONES SOBRE PLANEIDAD Y CURVATURA EN EL CASO DE ADOQUINES 










 B.- PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS. 
 
 B1.- Resistencia Climática.  
 
Calculamos la Absorción total de Agua (Wa) pa rtiendo de una probeta a (20 ± 5) ºC, empapada 
hasta masa constante (M1), y que posteriormente se seca igualmente hasta masa constante (M2). De tal 
manera que: 
 





W a  
 TABLA 4. ABSORCIÓN DEL AGUA. 
 
C L A S E  MA RCA DO  A b s o rc i ó n de agua % en masa  
1 A Sin medición de esta característica 
2 B ≤ 6 como media 
 
 Una absorción de agua menor que el 6% asegura una buena resistencia a heladas. 
 
 B2.- Resistencia a la rotura. 
 
 El ensayo para medir la Resistencia a Rotura de un adoquín, como se ilustra en la figura 28, 
consistirá en ejercer una fuerza F sobre el mismo transmitida por medio de dos semicilindros y piezas 












 La sección de corte de compresión se escogerá atendiendo a los siguientes criterios: 
 - Adoquines rectangulares: eje de simetría longitudinal. 
 - Adoquines cuadrados, hexagonales o similares: menor eje de simetría. 
 - Otras formas: sección de corte más larga de forma que diste al menos 0,5 veces el espesor del 
adoquín de cualquier cara lateral en, al menos, el 75% del área de dicha sección. 
La carga de rotura se dará por unidad de longitud de rotura. Siendo ésta la media de las longitudes 
de rotura en su cara vista y en su dorso. 
En caso de realizar el ensayo a lo largo de dos secciones transversales en un mismo adoquín, la 






 B3.- Resistencia al desgaste por abrasión. 
 
La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho, que consiste en el 
desgaste de la cara vista de un adoquín con material abrasivo (corindón o aluminio blanco fundido) bajo 
circunstancias normalizadas. 
El equipo empleado se muestra en la figura 1. 
 
LONGITUD DEL DISPOSITIVO 
DE MEDIDA   
Convexidad Máxima 
(mm)   
C o n ca vi d a d Máxima 
(mm)   
300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 
 
R e s i s t e n c i a carac t e r í s t i c a T ≥ 3 , 6 MPa  
V a l o r e s indiv i d u a l e s , Ti ≥ 2 . 9 MPa  
C a r g a de ro tura ≥ 2 5 0 N/mm de la lon g it u d de rotura .
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FIGURA 1. PRINCIPIO DE MÁQUINA DE DESGASTE. 
 
 
1. Carro por t aprobetas móvil 
2. Tornillo de sujección de probet a 
3. Probeta 
4. Válvula de regulación 
5. Tolva 
6. Conducto de salida 
7. Disco de abrasión 
8. Contrapeso 
9. Ranura de salida 
10. Huella 
11. Flujo de abrasivo 
12. Recipiente recogida del abrasivo 
13. Calzo 
14. Cierre de salida de abrasivo 
15. Compue rta de descarga 
 
Este ensayo nos proporciona la longitud de la huella dejada por el disco, lo que corresponde a la 
cuerda del cilindro que penetra en la muestra. Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión 
se indican en la tabla 5. 







 B4.-. Resistencia al deslizamiento o resbalamiento.  
La resistencia al deslizamiento (ruedas de vehículos) y resbalamiento (peatones), es una 
característica a la que debe prestarse una especial atención a la hora de seleccionar un material de 
pavimentación. 
La Norma Europea UNE-EN 1338 establece para los pavimentos de exterior el método del 
péndulo de fricción. Dicho ensayo consiste en un péndulo de fricción, en cuyo extremo está situado un 
patín deslizante dotado con una lámina de goma. 
Situada la probeta sobre la máquina de ensayo, se deja oscilar sobre ella el brazo del péndulo, que 
es retenido por la fricción producida entre la lámina de goma (patín deslizante) y la cara vista a ensayar. 
 El ensayo se realiza en húmedo, seleccionando la superficie más desfavorable. 
Al oscilar el péndulo y rozar en la cara vista del adoquín, éste es frenado, indicando su oscilación 
máxima (que depende de la deslizabilidad de la superficie ensayada) en una escala de valores de 0 a 150. 
Cuanto mayor es el dígito, menor es la deslizabilidad. 
En la figura 2 adjunta se recoge un esquema del péndulo de fricción. 
 






 1.- Escala (para 126 mm de longit ud 
 de deslizamiento) 
 2.- Aguja marcado r a 
 3.- Brazo del péndulo 
 4.- Patín deslizan t e 
 5.- Tornillo de nivelación 
 6.- Probeta 
 7.- Indicador de nivel de burbuja 





 C.- ASPECTOS VISUALES. 
 
- Aparienc i a : Los adoquines no deben tener defectos tales como grietas o exfoliaciones. En el 
caso de adoquines bicapa no debe existir separación entre ambas capas. Para dicha comprobación se 
colocarán las muestras a nivel del suelo, formando una superficie aproximadamente cuadrada y el 
observador se situará de pie a una distancia de 2 m en condiciones normales y a la luz del día. 
En caso de aparecer eflorescencias en los Adoquines, éstas no serán perjudiciales para el 





CLASE  MARCA DO  
Longitud de huella (mm)  
1  F  Sin medición de esta característica  
3  H  ≤ 23  
4  I  ≤ 20  
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- Textura:  En caso de textura especial, ésta deberá estar especificada por el fabricante. 
La comprobación de la misma se hará de forma similar a la empleada para comprobar la 
apariencia. Si no existen diferencias significativas entre lo especificado por el fabricante y lo aprobado 
por el comprador consideraremos la textura como conforme. 
- Color:  Se podrá colorear la capa de cara vista o toda la unidad, según el criterio del fabricante. 
De forma análoga a la comprobación de apariencia y textura, se deberá comprobar el color para 
que no haya diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada 
por el comprador. 
En las siguientes fotografías podemos ver los adoquines que utilizaremos en nuestro proyecto. 







































El trazado en planta y en alzado se ha realizado siguiendo la Norma 3.1-I.C. de “Trazado” 2ª 
edición revisada 2003 del Ministerio de Fomento  y el “Manual Técnico para la correcta colocación de los 
Euroadoquines MTCE-04” del 2004. 
Los parámetros de diseño del trazado son en el viario urbano mucho menos rígidos y restrictivos 
que en el viario interurbano: 
· En primer lugar, por las propias condiciones diferenciales de la circulación urbana (menor 
velocidad, mayor número de paradas, servidumbres de aparcamiento, incidencia de intersecciones...). 
· Pero también por condicionamientos urbanísticos (tramas urbanas preexistentes, edificaciones a 
las que hay que dar servicio,...). 
Por tanto, la aplicación práctica de los criterios de trazado dados a continuación debe efectuarse 
con mayores márgenes de flexibilidad que los habituales en el trazado de otras vías interurbanas. 
Se ha planteado un trazado con la consideración de realizar movimientos de tierra pequeños y 
adaptarnos a las parcelas con el fin de no condicionar las futuras edificaciones. 
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 4.1. TRAZADO EN PLANTA. 
 
El trazado en planta es similar al existente en la actualidad. 
 
 4.2. TRAZADO EN ALZADO . 
 
 
El trazado en alzado del vial consiste en una pendiente de inclinación variable, que se ajusta o es 
muy similar al estado actual de las calles. 
 · Pendiente transversal:  
 
  - La calzada se dispondrá con una inclinación transversal de un 2% hacia cada lado a partir del 
eje de la misma.  
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LISTADO DE EJES 
Definici ón analítica Eje construcción 
 
 Tipo  P.K.      Coord. X      Coord. Y     Azimut      Radio   Parametro Longitud 
 ----  ------ -    ------- - - - -     ------- - - -    ------- - -           -----     ---------   -------- 
 Rec     0.000  347157.825  4618186.644  51.379068   0.000     0.000     12.802 
       Rec    12.802   347167.072      4618195.498      63.023868       0.000     0.000      9.735 
 Rec   22.537    347175.210   4618200.840   60.236166       0.000     0.000     12.622 
 Rec    35.158    347185.449  4618208.221   66 .685471       0.000     0.000     10.134 
 Rec    45.293    347194.227   4618213.285    67.146412       0.000     0.000     27.388 
 Rec    72.680    347218.048   4618226.800   74.688712       0.000     0.000     22.746 
 Rec    95.427      347239.020   4618235.60 7    72.655479   0.000     0.000     29.575 
 Rec   125.002     347265.908   4618247.923     72.163142      0.000     0.000     12.946 
 Rec   137.948     347277.636    4618253.405     67.806082   0.000     0.000      5.110 
 Rec   143.058     347282.107    4618255.881      61.877491  0.000     0.000     16.603 
 Rec  159.660      347295.820    4618265.239      58.134018  0.000     0.000     14.946 
 Rec  174.606     347307.649   4618274.375    63.700294   0.000     0.000     15.717 
 Rec  190.323      347320.879   4618282.859     63.725859      0.000      0.000      8.160 
 Rec  198.483      347327.750    4618287.261      63.589540      0.000      0.000     20.225 
 Rec  218.708      347344.756    4618298.208      53.945194      0.000      0.000      5.785 
 Rec  224.493      347349.093    4618302.037      51.741822      0.000      0.000      9.325 
 Rec  233.818       347355.864   4618308.448      47.818034      0.000      0.000     12.535 
 Rec  246.353      347364.419    4618317.610      45.943875       0.000      0.000     10.838 
 Rec  257.191       347371.579    4618325.746     44.161914        0.000      0.000     39.565 
         296.756       347396.876    4618356.167     44.161914 
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   LISTADO RASANTE 
 
                 Definició n analít i c a Eje rasa nt e const r u c c i ó n 
                                     
     
    P.K.       Cota               Kv      Tang ente   Flecha    Pendient e   
    -------    -------           ------- -     ------- -        ------       ------- - - - - 
      0.000     100.349       0.000         0.000      0.000      -0.01721429 
     28.000     99.867     500.000        7.840      0.061       0.01416250 
    108.000    101.000    2500.000      21.603     0.093      -0.00312500 
    172.000    100. 800     500.000       7.586      0.05 8        0.02721916 
    265.684    103. 350    2600.000      29.109    0.163        0.00482750 
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 El presente Anejo es una de las partes fundamentales de este proyecto. En él se plantea el cálculo 
de las redes de saneamiento, para lo cual se han determinado los caudales de aguas negras y pluviales que 
van a circular por el colector. 
 La red saneamiento es unitaria, es decir, existe un único colector para las aguas pluviales y para las 
aguas fecales. 
 La determinación de los caudales se ha realizado de la siguiente forma: 
 · Para el estudio de las aguas pluviales de la zona se ha empleado el Método Racional o Método 
Hidrometeorológico, de la vigente Instrucción 5.2-I.C. de “Drenaje Superficial”, aplicable a cuencas 
pequeñas, cuyo tiempo de concentración es inferior a 6 horas. 
 · Las aguas fecales se han estimado suponiendo una ocupación total de 200 habitantes y una 
dotación de 200 l/hab.-equiv/día. 
 
2. CAUDALES DE AGUAS NEGRAS. 
 
2.1. CRITERIOS DE CÁLCULO. 
 
 Se estima para el cálculo de los colectores una dotación de 200 l/hab./día para una ocupación de 
“población media”, considerando una ocupación de 200 habitantes en la superficie bruta de la cuenca. 
 
2.2. DOTACIÓN DE AGUAS NEGRAS. EVOLUCIÓN. 
 
 La dotación de aguas negras vertidas a una red de saneamiento tiene un crecimiento similar a la 
dotación de agua potable. 
 Los valores de las dotaciones son valores medios obtenidos contemplando todos los usos a los 
que se destina el agua potable de la zona, adoptando en este caso una dotación propiamente doméstica. 
 Se obtiene la dotación de la tabla adjunta “Consumos por habitante día” de un manual de 
Fontanería de diseño de redes. 
                          200 x 200: 86.400(s/día) = 0’463 l/s 
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2.3. COEFICIENTES DE PUNTA. 
 
 En general, los caudales de aguas residuales que circulan por las redes de saneamiento no 
solamente son comparables, en caudales medios, a los de las redes de abastecimiento, sino que, también, 
lo son en cuanto a sus caudales máximos y mínimos. Es decir, ambos, presentan leyes horarias muy 
similares. 
 Estos caudales de punta se utilizan debido a las variaciones estacionales, diarias, durante la 
semana y horarias a los que están sometidos los consumos. Se define así el coeficiente punta como la 
relación del consumo máximo horario, dentro del día de consumo máximo, y al consumo horario medio, 
dentro del día de consumo medio. 
 Estos coeficientes dependen de la población saneada: cuanto mayor sea la población, menor es el 
coeficiente de punta máximo y mayor el de punta mínimo. 
 Así pues, dentro de la cuenca vertiente de un colector estos coeficientes van cambiando, siendo 
más extremos en los ramales iniciales que en los tramos finales del colector en cuestión. 
 Existen curvas teóricas que definen la variación de estos coeficientes en función del número de 
habitantes servidos. Sin embargo, la utilización de coeficientes distintos imposibilita la adición de los 
caudales vertidos por cada parcela a un mismo colector, así como en la confluencia de colectores. Por 
tanto, debido al tamaño reducido de la red se utilizará el coeficiente de punta mayor, además, conviene 
adoptar el menor número de casos posibles. 
 Adoptamos un coeficiente de punta de 3, debido a que el coeficiente de punta horario es 2’4, y el 
coeficiente de punta de un día se da en festivos y es 1’25. Por tanto, el coeficiente de punta total será = 
2’4 * 1’25 = 3. 
 Como coeficientes puntas de mínimos se utiliza el criterio de hacerlos coincidir con la inversa de 
punta de máximos. 
 Luego, los valores adoptados son: 
 
COEFICIENTES PUNTAS SUPERFICIE DE LA 
CUENCA (HA)  USOS 
MÁXIMOS MÍNIMOS 
100 < S ≤ 200 Todos 3,0 0,3 
S > 200 Todos 1,5 0,6 
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2.4. CÁLCULO DE CAUDALES 
 
 El caudal de aguas negras vertido a la red viene dado por la siguiente fórmula :  
    PDQ ⋅=  
 Donde: 
 :Q Caudal (l/s). 
 :D Dotación (l/hab./día). 
 :P Población (hab.). 
 s
lQ 463´086400
200200 =⋅=  
 
 El caudal así obtenido es un valor teórico medio. Para realizar el correcto dimensionamiento de 
la red hay que tener en cuenta las variaciones en el vertido anteriormente comentadas. Así, en el 
dimensionamiento y posterior comprobación hidráulica habrá que tener en cuenta los caudales punta y 
mínimo. 
 Los valores de los caudales obtenidos, así como la comprobación hidráulica se presentan en el 
Apéndice Nº 2 “Cálculos Hidráulicos”. 
 
2.5. CÁLCULO HIDRÁULICO 
 
 El cálculo hidráulico se ha realizado empleando la fórmula de de Prandtl-Colebrook, que es 
aplicable con la máxima fiabilidad a conducciones circulares a sección llena. 
 En el cálculo hidráulico de conducciones se parte, en general, de las ecuaciones: 
 vSQ ⋅=  
 ( )JRhfv ,=  
 Siendo Q  el caudal circulante a la velocidad v  por la sección S de radio hidráulico Rh  en una 
conducción de pendiente J . 
 Y para determinar las relaciones entre velocidades, caudales y alturas de llenado en conducciones 
circulares a sección parcialmente llena, se han empleado las fórmulas de Thormann-Franke . 
 
3. CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES. 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO 
 
 El objeto del presente apartado es determinar los caudales de agua que se recogen durante un 
aguacero y que habrán de ser desaguados mediante la correspondiente red de drenaje. Además, se 
aplicarán los resultados obtenidos para realizar el dimensionamiento y comprobación hidráulica de dichos 
elementos de drenaje. 
 Los pasos a seguir son los siguientes: 
 · Determinación de las superficies de aportación en la cartografía. 
 · Análisis de precipitación máxima diaria para distintos periodos de retorno del Mapa para el 
Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular del Ministerio de Fomento (1999). 
 Para la determinación de las lluvias máximas que pueden producirse en las cuencas, se ha 
utilizado el "Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España Peninsular", editada 
por el Ministerio de Fomento. 
 Para la determinación de los caudales en las cuencas, se ha empleado el método 
hidrometeorológico para cuencas pequeñas, que figura en la actual Instrucción 5.2 -IC "Drenaje 
Superficial", de Julio de 1990, del Ministerio de Fomento. Dicho método está basado en la aplicación de 
una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la estimación de su 
escorrentía. 
 
3.2. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 H 
 
 3.2.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 La publicación "Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular" 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, contiene las isolineas de 
precipitaciones máximas diarias para el conjunto de estaciones pluviométricas en España. 
 La asignación de precipitaciones se realiza en función de la situación de las cuencas respecto de 
las isolineas. Una vez localizado en el plano el punto geográfico deseado, el proceso operativo de 
obtención de precipitaciones diarias máximas es el siguiente: 
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 - Se estima mediante las isolineas presentadas el coeficiente de variación VC  (líneas rojas con 
valores inferiores a la unidad) y el valor medio P  de la máxima precipitación diaria anual (líneas 
moradas). 
 - Se obtiene el factor de amplificación TK , que es un valor tabulado en función del periodo de 
retorno T deseado y del valor de VC . 
 - Se obtiene el valor de la precipitación diaria máxima dP  para el periodo de retorno deseado 





 3.2.2. PERÍODOS DE RETORNO 
 
 Como resulta conocido, las curvas y ecuaciones que relacionan las intensidades medias de la lluvia 
con la duración del aguacero, dependen de otra variable denominada período de retorno, o, también, 
período de recurrencia. 
 En el tiempo que dura un aguacero (ininterrumpidamente) la intensidad de la lluvia no es 
constante; presenta uno o más picos de la intensidad instantánea, con situaciones iniciales y finales 
próximas al cero y zonas valles intermedias. Es por ello que la intensidad que proporcionan las distintas 
curvas y ecuaciones al uso, son valores medios. Dicho de otra forma, mientras que el hietograma real es 
una curva variable, el utilizado en el método racional es un hietograma plano (constante, con el valor 
medio considerado). 
 En cuanto al período de retorno, este representa el tiempo que (como media) una lluvia, de una 
precipitación total determinada, se ve superada una vez cada ese número de años. No obstante, esto no 
significa que en ese determinado tiempo no pueda presentarse más de una vez esa lluvia. Por ello, puesto 
que existe una probabilidad cierta de que se vea superada, se habla también de los conceptos de tiempo 
de funcionamiento sin fallos y probabilidad (o riesgo) del fallo. 
 Así, si el tiempo de funcionamiento sin fallos se quiere hacer igual al período de retorno y éste se 
fija, por ejemplo, en 10 años, el riesgo del fallo es: 
 
   ( ) ;111 nnR −−= donde n  es el nº de años 
   ( ) 6513'010111 10 =−−=R  
 
 Es decir, el riesgo de que esa lluvia de cálculo se vea superada es del 65’13%. 
 Por lo que para dimensionar una red de saneamiento debe escogerse el periodo de retorno en 
función de la posibilidad de anegamiento de sótanos y edificaciones, y del deterioro económico, en bienes 
y servicios, que este anegamiento conlleva, cuando se produce el fallo (lluvias superiores a las de cálculo). 
 La posibilidad de anegamiento de un área determinada va ligada a la facilidad (o dificultad) de 
drenarla superficialmente. Así, en las zonas altas de un ámbito determinado, la posibilidad de que se 
anegue es menor que en las zonas bajas; luego su período de retorno puede ser menor que en las últimas, 
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para un mismo riesgo de fallo. Asimismo, las zonas de fuerte pendiente longitudinal son más 
difícilmente anegables que las planas. 
 Por otro lado, las áreas comerciales e industriales poseen un mayor deterioro económico que las 
residenciales, conviniendo en ellas un período de retorno mayor. 
 Ahora bien, como puede fácilmente intuirse, el uso de distintos períodos de retorno dentro de un 
mismo ámbito dificulta y enmaraña el cálculo a realizar. Por ello, suele utilizarse un único valor para 
todas las zonas. 
 Atendiendo al drenaje del ámbito objeto de proyecto, el valor de 10 años para el período de 
retorno se considera suficientemente seguro, adoptándolo como período de proyecto. Este periodo de 
retorno nos otorga un margen de seguridad suficientemente amplio, dado que es usual dimensionar 
zonas urbanas utilizando dicho periodo de retorno y que la pendiente de la zona es de 6’83%, lo que 
hace que no sea una zona fácilmente inundable. 
 Por lo tanto, para el presente proyecto, se ha considerado un periodo de retorno de 10 años . 
 
3.3. CÁLCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA 
 
 3.3.1. DATOS DE LA CUENCA 
 
 Según el mapa adjunto en el Apéndice Nº 1 “Mapa de la Cuenca”, obtenido del SIGPAC, se 
observa una pequeña cuenca que pueda afectar a la vía a ejecutar. Se ha de destacar que el camino 
existente solo se ve afectado por las aguas pluviales procedentes de esta, ya que del otro lado de la misma 
se encuentran terrenos parcelados, que constituyen una barrera física. 
 
 · Superficie (Km.2): 0’1359 
 · Cota Máxima (m): 844’62 
 · Cota Mínima (m): 841’24 
 · Longitud máxima del cauce (Km.): 0’49491 









 3.3.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
 El tiempo de concentración es el necesario para que las precipitaciones caídas en las zonas más 
alejadas de la cuenca vertiente puedan llegar al punto de desagüe. Se compone de dos sumandos: 1°, el 
tiempo necesario para que el agua discurra por el terreno hasta introducirse al colector; 2°, el tiempo de 
recorrido por el colector hasta llegar a la sección de cálculo. 
 Este tiempo es independiente de la configuración y magnitudes del aguacero, dependiendo 
únicamente de las características morfológicas de la cuenca. 
 Para estimar dicho valor se emplea la fórmula: 
 










t c  
 :ct Tiempo de concentración (h). 
 :L Longitud del cauce (Km.). 
 :J Pendiente media, en tanto por uno. 
 












 Por lo que obtenemos un tiempo de concentración: ct = 0’2927 h. 
 
 3.3.3. PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 
 
 Aplicando el Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular 
del Ministerio de Fomento que se presenta a continuación, la cuenca que se estudia presenta: 
 · Valor medio P de la máxima precipitación media anual correspondientes al valor 36 mm./día , 
representadas por la isolineas moradas. 
 · Un coeficiente de variación VC que se ha tomado 0,35  , representadas por la isolineas rojas. 
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 Para cada período de retorno T y con el valor de VC , se obtiene el factor de amplificación TK , 
mediante el uso de la tabla TK . 
 Según la tabla 1.2. de la Instrucción 5.2.-I.C. de “Drenaje Superficial”, para elementos de drenaje 
superficial de la plataforma y márgenes con una IMD baja se puede considerar un periodo de retorno 
T=10 años. 
  



























 Por lo que obtenemos mediante el uso de la Tabla 7.1 adjunta, con un valor de VC = 0’35 y un 
periodo de retorno T=10 años, el coeficiente de amplificación: TK  =1’438. 
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 La precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado tP , se obtiene realizando el 
producto del factor de amplificación TK  por el valor medio de la máxima precipitación diaria anual P  . 
De esta forma obtenemos un tP =51’768. 
 
   PKP tt ⋅=  
   768'5136438'1 =⋅=tP  
 
 La Intensidad media horaria entre ( tP /24) para el periodo de retorno fijado, es dI =2’157. 
 
   157'2
24
== td PI  
 
3.3.4. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA 
 
 Para el cálculo del caudal se considera que la intensidad corresponde a una duración de aguacero 
igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
 Al contar sólo con datos de precipitaciones máximas diarias, tP , no se puede extrapolar los 
valores de las intensidades de aguaceros de distinta duración. Por lo que para determinarlo se ha tenido 
que recurrir a las curvas intensidad-duración elaboradas para un conjunto de estaciones españolas. En el 
mapa adjunto (Figura 2.2. de la Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”) se reflejan las isolineas de los 
valores de 
dI
I 1  para España, siendo 1I  la intensidad máxima horaria e dI la intensidad máxima diaria. 
 
 En la cuenca estudiada: 
 






























 La Intensidad máxima tI  para un tiempo de igual a un tiempo de concentración, se obtiene a 














⎛=  ; 11'4010157'2 1'02927'05287'25287'3 =⋅= ⋅−tI  
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 Se obtiene una intensidad máxima: tI  = 40’11. 
 
 tI : Intensidad máxima para un tiempo de concentración. 
 dI : P diaria/24 horas (mm./hora). 
 1I : Intensidad de la hora más lluviosa. 
 ct : Tiempo de concentración.  
 
3.3.5. CÁLCULO DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
 
 El cálculo del umbral de escorrentía 0P se realiza con el mapa y el coeficiente de corrección del 
MOPU. 
 Según la tabla 2.2. de la Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”, de clasificación de suelos a 

















 La estimación inicial del umbral de escorrentía para la cuenca tiene un valor de 1 7 m m ., sabiendo 
que el uso de la tierra es principalmente para el cultivo de cereales de invierno y que la pendiente del 
terreno es superior al 3%. 
 El coeficiente de corrección de  0P  : 0PC , se obtiene a partir de la figura 2.5. de la Instrucción 
5.2.-I.C. “Drenaje Superficial”. 
     15'2
0
=PC  
 Por tanto, podemos obtener un valor de 55'360 =P , sabiendo que .00 UmbralCP P ⋅=  
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3.3.6. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
 
 Para el cálculo del coeficiente de escorrentía se operará con las fórmulas expuestas a 
continuación, obteniéndose un valor C =0’066 . 
 
   







C  ; donde 
0P
P
x t=  







x t  ; 







 tP : Máxima precipitación total diaria para el período de retorno considerado. 
 0P : Umbral de escorrentía correspondiente a las características de la cuenca. 
 
3.3.7. CÁLCULO DEL CAUDAL DE AVENIDA. 
 
 Para el cálculo de caudales, como se ha comentado anteriormente, se ha empleado el método 
hidrometeorológico que figura en la actual Instrucción 5.2-I.C. "Drenaje Superficial", de Julio de 1990, 
del Ministerio de Fomento. 
 El método propuesto se basa en aplicar la intensidad media de la precipitación a la superficie de 
la cuenca, a través de la estimación de la escorrentía. Ello equivale a admitir que la única componente de 
esa precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente. 
 La precisión de este método disminuye conforme aumenta la superficie de la cuenca, siendo el 
tiempo de concentración de 6 horas el que sirve para delimitar entre cuencas grandes y pequeñas. 
 El método considera como expresión para evaluar el caudal de cálculo la siguiente: 
 









 Q : Caudal de punta correspondiente a un período de retorno considerado (m3/ seg). 
 C: Coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
 A: Superficie de la cuenca. (Km2). 
 tI : Intensidad máxima de precipitación (mm./h) correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
 Para llegar al cálculo del caudal de la cuenca, se parte de los resultados obtenidos en los apartados 
anteriores, en los cuales se han definido y calculado todas las características geométricas de la cuenca: 
 · Superficie. 
 · Longitud del curso principal. 
 · Pendiente del curso principal. 
 · Tiempo de concentración. 
 · Intensidad de lluvia de un aguacero de duración igual al tiempo de concentración. 
 · Coeficiente de escorrentía. 
 
Por tanto, la dotación doméstica utilizada es de 200 l/hab./día, es lo suficientemente conservadora, como 
para que los caudales de aguas negras, con ella obtenidos, puedan considerarse una cota máxima durante 
toda la vida media de los colectores a proyectar. 
 
    1199'0
3
11'401359'0066'0 =⋅⋅=Q  
 3.4. CÁLCULO HIDRÁULICO 
 
 El cálculo hidráulico se ha realizado empleando la fórmula de de Prandtl-Colebrook , que es 
aplicable con la máxima fiabilidad a conducciones circulares a sección llena. En el cálculo hidráulico de 
conducciones se parte, en general, de las ecuaciones: 
 
 vSQ ⋅=  
 ( )JRhfv ,=  
 
 Siendo Q el caudal circulante a la velocidad v por la sección S de radio hidráulico Rh en una 
conducción de pendiente J. 
 Y para determinar las relaciones entre velocidades, caudales y alturas de llenado en conducciones 
circulares a sección parcialmente llena, se han empleado las fórmulas de Thormann-Franke . 
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4. CONDICIONANTES DEL DIMENSIONADO 
 
4.1. ELECCIÓN DE MATERIALES 
 
 Los tubos a emplear en la red de saneamiento se ejecutarán con PVC dentro de la gama de 
diámetros normalizados con junta elástica. 
 Estos tubos son muy estancos por su pequeño número de juntas (longitudes superiores de los 
tubos), y por la gran estanqueidad de las mismas. 
 Respecto al comportamiento frente a las cargas exteriores (peso de las tierras y sobrecargas de 
tráfico) está en función de la rigidez del material. Cuanta más flexibilidad tenga el tubo mejor se 
comporta frente al aplastamiento. En este sentido, los tubos de plásticos son los mejores, seguidos de los 
de fibrocemento y por último los de hormigón, los cuales han de ser apoyados sobre camas de un alto 
factor de apoyo cuando las cargas externas, motivadas por las profundidades del tubo, exceden la carga 
de rotura de los mismos. 
 Respecto a la economía de implantación, requiere, en general, un estudio en profundidad de cada 
caso en particular. En principio, el tubo de hormigón es más económico que los de otros materiales, 
pero su menor capacidad de transporte (mayor rugosidad y menores velocidades admisibles), su menor 
gradación en las secciones disponibles (saltos mayores entre un diámetro determinado y el 
inmediatamente superior) y su peor comportamiento estructural (necesidad de camas de hormigón a 
menores profundidades que en el resto de los tubos), puede hacer que sean más rentable otros tubos de 
mayor coste de compra por metro lineal. La economía en la explotación y mantenimiento está, en los 
años iniciales, del lado de los tubos de plásticos y de fibrocemento; posteriormente, el desconocimiento 
de su vida media efectiva puede hacer que estos costes crezcan por encima del correspondiente a los 
tubos de hormigón. 




4.2. TUBULARES MÍNIMOS Y MÁXIMOS 
 
 De acuerdo con la Normalización de Elementos constructivos los tubulares mínimos son: 
 
En la red, propiamente dicha:  400=θ mm 
En la acometida individual y unión con imbornales:  200=θ  mm 
 
4.3. VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN 
 
 El valor máximo del agua vendrá establecido por condicionantes de erosión sobre la superficie 
interior de los conductos considerados. Evidentemente, si el efecto de la erosión puede restituirse (caso 
de las galerías visitables) podrían admitirse velocidades superiores. 
 La velocidad límite superior se establece en 5 m/s para el caudal máximo a transportar de aguas 
pluviales por la sección considerada en tiempo de lluvia y de 3 m/s para aguas fecales. 
 Si el caudal de aguas residuales fuese, en general, constante, se podrían admitir velocidades 
mínimas de 0’30 m/s en las alcantarillas, pero al ser muy variable y disminuir mucho la velocidad, debe 
contarse con velocidades medias superiores para que, aunque se produzcan depósitos al disminuir el 
caudal en determinados momentos, puedan ser arrastrados al aumentar el caudal. 
 En el caso de los sistemas separativos, la velocidad mínima no debe ser inferior a 0’5 m/s, pero se 
debe extremar la limpieza y vigilancia del alcantarillado. 
 Evidentemente, cuando no hay caudal, o éste es muy pequeño (cabecera de colectores), esta 
condición es incompatible con la velocidad máxima; en estos casos solo cabe recurrir a las cámaras de 
descar g a automá t i c a , de un volumen de agua limpia que ayude al arrastre de los posibles sedimentos 
orgánicos, e inorgánicos más pequeños. Un efecto colateral, importante en la descarga de aguas limpias a 
una red de alcantarillado, se obtiene al oxigenarse las aguas negras, retardando su entrada en anaerobiosis 
y la formación de olores. 
 Luego, la imposición de una velocidad mínima se realizará sobre aquellos colectores tubulares que 
no sean incompatibles con el condicionante de velocidad máxima. En nuestro caso, con un colector de 
PVC SANECOR o similar: 
 
VELOCIDADES COLECTORES DE PVC  
Velocidad máxima  Velocidad mínima  
5 m/s 0’6 m/s 
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4.4. PROFUNDIDADES MÍNIMAS 
 
 La red de drenaje y saneamiento ha de ser el servicio más profundo de toda la urbanización, de 
modo que las acometidas de las parcelas puedan pasar por debajo de cualquier otro servicio y obtener un 
pequeño salto en el pozo de entronque. 
 La red se ha proyectado de tal manera que impida posibles inundaciones en sótanos de 
edificaciones y todo riesgo de contaminación de las aguas de abastecimiento. El punto más elevado del 
perfil se encuentra a más de 1’20 m. por debajo de la superficie del terreno, y siempre 1’00 m. por debajo 
de la red de distribución. 
 Entre la gama de los dimensionados realizados en el resto de los servicios, y la normativa de cada 
uno de ellos, las profundidades mínimas de éstos son: 
 
 Agua potable 1 -1,20 m. 
 Energía Eléctrica 0,90- 1 m. 
 Alumbrado Público 0,40 -0,60 m. 
 Canalizaciones Telefónicas 0,65- 0,95 m. 
 
 El servicio más restrictivo, respecto al saneamiento, corresponde al Agua Potable, en el cual la 
Normativa en vigor (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, del M.O.P.T.) obliga a una distancia mínima entre generatrices exteriores (tanto en horizontal 
como en vertical) de 1 m. cuando discurren en paralelo, excepto que se tomen precauciones especiales 
en cuyo caso se podrá reducir la distancia a 0’5 metros. En nuestro caso el servicio de Abastecimiento 
existente se encuentra a una distancia de 2 m. con el colector general. Por tanto, la generatriz exterior de 
este podrá discurrir a 1’5 m de profundidad. El tubo de acometida puede discurrir a la profundidad que 
exige su pendiente a partir del colector dado que solo se produce el cruzamiento con la conducción de 
abastecimiento. 
 
5. HIPOTESIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES 
 
 En la red de pluviales, los caudales de aportación se calculan según el método antes explicado y 
se comprueba que se cumple el condicionante de velocidad. 
 Cuando no hay caudal, o éste es muy pequeño (cabecera de colectores), es necesaria la instalación 
de cámaras de descarga automática para evitar sedimentaciones procedentes de las aguas negras. Por 
tanto, basándonos en los resultados obtenidos en el Apéndice Nº 2 de Cálculos Hidráulicos, se prevé la 
instalación de una cámara de descarga automática, con una capacidad de 1 m3 en la cabecera del ramal. 
 
5.1. CAUDALES OBTENIDOS 
 
 En las tablas siguientes se especifica para nuestra cuenca los valores aplicados para el cálculo por 
el método descrito. 
 Para el cálculo del caudal de aguas fecales se ha hecho una aproximación del número de viviendas 
que se podrían llegar a edificar, obteniendo un valor de 40 viviendas por 5 habitantes de media por cada 
una. 




DE CONSUMO  




(Ud. hab.)  
hab.  l/día  l/día  l/s  
40 5 200 200, 0 0 40.0 0 0 0’463 
 
 Para el cálculo del caudal de aguas pluviales se ha seguido la Instrucción 5.2 -I.C. de “Drenaje 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 
 Las tuberías de las redes de saneamiento de aguas residuales funcionan habitualmente a sección 
parcialmente llena y en régimen de lámina libre, entrando en carga cada ciertos períodos de retorno, en 
determinadas condiciones de simultaneidad o de exceso de caudales sobre los de diseño, en situaciones 
de limpieza o desatasco a presión de los conductos y, lógicamente, en las impulsiones. 
 Para su dimensionamiento hidráulico se deben, por tanto, utilizar fórmulas que reproduzcan con 
suficiente fiabilidad y exactitud ambos estados: “sección llena” y “sección parcialmente llena”. 
 Las distintas fórmulas empíricas que se han ido utilizando para el cálculo hidráulico de 
conducciones (Chezy, 1765; Darcy-Weisbach, 1775 ; Manning, 1890; Ganguillet-Kutter, 1896; Bazin, 
1897; Hazen-Williams, 1905; Scimemi,  1925; Von Karman, 1930; Scobey- Mills, 1931; Nikuradse, 1933; 
Colebrook-White, 1938; Moody, 1944) han sido establ ecidas en base a experimentaciones llevadas a cabo 
por sus autores y, por tanto, son tributarias del campo que abarcan estas experiencias. 
 La información de este Apéndice Nº 2 de Cálculo Hidráulico está basada en el Cálculo de Redes 
de Saneamiento de Uralita. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 
erosión. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 
 Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
 
TUBO PVC SANECOR 
 
 El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la 
velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 






 El cálculo hidráulico se ha realizado empleando la fórmula de de Prandtl-Colebrook , que es 
aplicable con la máxima fiabilidad a conducciones circulares a sección llena. En el cálculo hidráulico de 
conducciones se parte, en general, de las ecuaciones: 
 
 vSQ ⋅=  
 ( )JRhfv ,=  
 
 Siendo Q el caudal circulante a la velocidad v por la sección S de radio hidráulico Rh en una 
conducción de pendiente J. 
  Y para determinar las relaciones entre velocidades, caudales y alturas de llenado en conducciones 







DESCRIPCIÓN GEOMETRÍA DIMENSIÓN 
DIÁMETRO 
INTERIOR (mm.) 
DN 400 Circular  D i á m e t r o  3 6 2  
DESCRIPCIÓN GEOMETRÍA DIMENSIÓN 
DIÁMETRO 
INTERIOR (mm.) 
DN 200 Circular  D i á m e t r o  1 8 1  
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4.1. FÓRMULA DE PRANDTL-COLEBROOK 
 
 Se denomina fórmula de PRANDTL-COLEBROOK por obtenerse a partir de las fórmulas de 
DARCY-WEISBACH y COLEBROOK-WHITE y basars e en la teoría de PRANDTLVON KARMAN 
sobre turbulencias; y en la que: 




























 d : Diámetro interior de la tubería ( )m . 






 K : Rugosidad absoluta equivalente de la conducción ( )m . 








4.2. FÓRMULA DE THOTMANN-FRANKE 
 
 THORMANN y FRANKE establecieron las siguientes relaciones que integran además la 
influencia del aire ocluido en la parte superior de las tuberías en estas condiciones de funcionamiento: 
 































 v : Velocidad a sección parcialmente llena . 
 pv : Velocidad a sección llena. 
 pQ : Caudal a sección parcialmente llena. 
 Q : Caudal a sección llena. 
 β2 : arco de la sección mojada. 
 γ  : Coeficiente de THORMANN que considera el rozamiento entre el fluido circulante y el aire 
del interior del conducto. 
 Los cálculos se realizan de forma gráfica y tabulada, en los que se refleja esta variación 
interdependiente de caudales, alturas de llenado y velocidades según el modelo de THORMANN-
FRANKE. 
 
4.2. VALORES ADOPTADOS 
 
 Los valores adoptados normalmente para el cálculo son los siguientes: 
 sm 261031'1 −⋅=υ  
 
281'9 smg =  
 25 0'0=K   mm. (tubería de PVC adecuada con aguas residuales y pérdidas de carga localizadas 
por acometidas, entronques, pozos de registro, cambios de sección, etc., que no supongan más del 20% 




 A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han 






Fecales 1 , 0 0  0 , 0 0  
Fecales y Pluviales  1 , 0 0  1 , 0 0  
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6. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
 6.1. CAUDAL MÁXIMO REAL 
 
 El caudal máximo real es la suma de de los caudales obtenidos de aguas negras y aguas fecales, 
siendo: 
 - slQnegras 463'0=  
 - slQpluviales 90'119=  
 Por lo que el slQ
real
Máximo 363'120=  
 
 
 6.2. DIAMETRO NOMINAL 
 
 Para el cálculo del máximo caudal de agua residual que puede transportar la tubería corrugada 
SANECOR de diseño partimos de los siguientes datos: 
 · K = 0’250 mm. Para tuberías de PVC con aguas re siduales y pérdidas de carga localizadas por 
acometidas, entronques, pozos de registro, etc. 
 · Pendiente J =0’5% = 5 Kmm . 
 · Se considera aceptable una altura máxima de llenado del conducto del 75% para el caudal 
máximo de cálculo: Dh =0’75. 
 En este caso, realizamos un estudio en el que se pretende comprobar cual es el diámetro nominal 
(DN) de colector que cumple la hipótesis de partida. El cálculo se realizara con un DN 315 mm. y con 
un DN 400 mm. 
 
 6.2.1. CÁLCULO A SECCIÓN LLENA (PRANDTL-COLEBROOK) 
 
 Conociendo la pendiente J=5 Kmm  y el coeficiente K=0’25, obtenemos de las tablas de Uralita 
el caudal y la velocidad para cada diámetro. 
 
 
SECCIÓN DN 315 DN 400 
CAUDAL (l/s) 7 4 , 9 9  1 4 0 , 8 2 
VELOCIDAD (m/s) 1 , 1 8 1,37 
 
T AB U L AC I ÓN DE L A FÓRM UL A DE PR AN D TL PAR A TUBERÍ AS  S AN E C OR 
    K = 0,25  -   RED ES     
 Ø315   Ø400 
         
Diáme tro  Diáme tro 
Nomi nal 
A Se cció n llen a 
 Nomi nal 
A Se cció n llen a 
[Interi or] Q V  [Interi or] Q V 




Pendie nte   
(m/k m) 
       
Pérdida de 
carga o 
Pendie nte   
(m/k m) 
    
  1,00 32,52 0,51    1,00 61,27 0,60 
  1,10 34,18 0,54    1,10 64,39 0,63 
  1,20 35,78 0,56    1,20 67,38 0,65 
  1,30 37,31 0,58    1,30 70,25 0,68 
  1,40 38,78 0,61    1,40 73,01 0,71 
  1,50 40,21 0,63    1,50 75,68 0,74 
  1,60 41,58 0,65    1,60 78,26 0,76 
  1,70 42,92 0,67    1,70 80,76 0,78 
  1,80 44,21 0,69    1,80 83,19 0,81 
  1,90 45,48 0,71    1,90 85,55 0,83 
  2,00 46,70 0,73    2,00 87,86 0,85 
  2,25 49,65 0,78    2,25 93,37 0,91 
  2,50 52,44 0,82    2,50 98,60 0,96 
  2,75 55,09 0,86    2,75 103,57 1,01 
  3,00 57,63 0,90    3,00 108,32 1,05 
  3,25 60,06 0,94    3,25 112,87 1,10 
  3,50 62,41 0,98    3,50 117,26 1,14 
  3,75 64,67 1,01    3,75 121,49 1,18 
315 4,00 66,85 1,05  4 0 0 4,00 125,59 1,22 
285,00 4,25 68,98 1,08  3 6 2 , 0 0 4,25 129,56 1,26 
[285] 4,50 71,03 1,11  [362] 4,50 133,41 1,30 
  4,75 73,04 1,14    4,75 137,16 1,33 
  5,00 74,99 1,18    5,00 140,82 1,37 
  5,50 78,75 1,23    5,50 147,86 1,44 
  6,00 82,35 1,29    6,00 154,59 1,50 
  6,50 85,80 1,34    6,50 161,05 1,56 
  7,00 89,12 1,40    7,00 167,26 1,63 
  7,50 92,32 1,45    7,50 173,26 1,68 
  8,00 95,42 1,50    8,00 179,06 1,74 
  8,50 98,43 1,54    8,50 184,68 1,79 
  9,00 101,35 1,59    9,00 190,14 1,85 
  9,50 104,18 1,63    9,50 195,45 1,90 
  10,00 106,95 1,68    10,00 200,62 1,95 
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 6.2.2. CÁLCULO A SECCIÓN PARCIAL (THORMANN-FRANKE ) 
 
 
 Considerando una altura máxima de llenado del conducto del 75% para el caudal máximo de 
cálculo ( Dh =0’75.) obtenemos de las tablas de Uralita una relación entre el caudal a sección parcial y a 
sección llena, y la velocidad a sección parcial y a sección llena, para los diámetros estudiados. 
 
SECCIÓN DN 315 DN 400 
Dh  0 ’ 7 5 1  0 ’ 7 5 1  
QQ p  0 ’ 8 6 5 0’86 5 
vv p  1 ’ 0 7 1’07 
 
 TABULACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE THORMANN Y FRANKE QUE RELACIONAN LOS 
 CAUDALES, VELOCIDADES Y ALTURAS DE LLENADO A SECCIÓNES LLENA Y PARCIAL
     TABLA DE THORMANN-FRANKE  
QQ p  Dh  vv p  
800  0,697  1,07  
810  0,705  1,08  
815  0,709  1,08  
820  0,713  1,08  
825  0,717  1,08  
830  0,721  1,08  
835  0,725  1,08  
840  0,729  1,07  
845  0,734  1,07  
850  0,738  1,07  
855  0,742  1,07  
860  0,747  1,07  
865  0,751  1,07  
870  0,756  1,07  
875  0,761  1,07  
880  0,766  1,07  
885  0,777  1,07  
890  0,775  1,07  
895  0,781  1,07  
900  0,786  1,07  
 
 Conocidas las relaciones y los caudales y velocidades a sección llena obtenemos los mismos a 
sección parcial: 
 












26'118'107'107'107'1 =⋅=⋅=→=  












47'137'107'107'107'1 =⋅=⋅=→=  
 
SECCIÓN DN 315 DN 400 
pQ  (l/s) 6 4 , 8 7  1 2 1 , 8 1 
pv  (m/s) 1 , 2 6 1,47 
 
  
 6.2.3. COMPARACIÓN DEL CAUDAL REAL CON EL CAUDAL DE DISEÑO 
 
  
 Una vez calculados los caudales a sección parcial comprobamos que el caudal de diseño de la 
tubería es capaz de transportar el caudal real. 
 Se debe cumplir que:   realQQ p max≥ . 
 
SECCIÓN DN 315 DN 400 
pQ  (l/s) 6 4 , 8 7  1 2 1 , 8 1 
Qmáxreal  (l/s)  1 2 0 ’ 3 6 3 120’ 3 6 3 
Tubería valida  NO SI 
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 El estudio realizado con el DN 315  no cumple la hipótesis, ya que el caudal a transportar es 
mayor que el que soportaría la tubería, por lo que hemos realizado el mismo estudio con el diámetro 
inmediato superior, DN 400 , que sí cumple la hipótesis. 
 
6.3. COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD MÍNIMA 
 
 Para los colectores de PVC SANECOR debe cumplirse que la velocidad se encuentre en el rango 
entre la máxima y la mínima, siendo: 
 
VELOCIDAD COLECTORES PVC 
v máxima  v min 
5 m/s  0 ’ 6 m/s 
 
 Se debe comprobar que se cumple la velocidad mínima en la tubería elegida, en las siguientes 
hipótesis: 
  VmínimaVVmáxima p ≤≤  
 6.3.1. Cuando circulen solo aguas negras. 
 6.3.2. Cuando circulen aguas negras y aguas pluviales. 
 
 6.3.1. PRIMERA HIPOTESIS: SOLO AGUAS NEGRAS 
 
 
 Obtenemos la relación entre el caudal máximo real de aguas negras y el caudal a sección llena de 
la tubería: 
 
slQnnegrasaguasQmáx 463'0.. ==    





Q n  
 
 
 De las tablas de Uralita obtenemos con una relación 00329'0=QQ n : 
 
    TABLA DE THORMANN-FRANKE  
QQ p  Dh  vv p  
1  0,023  0,17  
2  0,032  0,21  
3  0,038  0,24  
4  0,044  0,26  
5  0,049  0,28  
6  0,053  0,29  
7  0,057  0,30  
8  0,061  0,32  
9  0,065  0,33  











 Por lo que con la relación entre velocidades y la velocidad a sección llena obtenemos una 






337'037'1246'0246'0246'0 =⋅=⋅=→=  
 No cumple la condición de velocidad mínima, ya que la velocidad de proyecto es menor que la 
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 6.3.2. SEGUNDA HIPOTESIS: AGUAS NEGRAS Y AGUAS PLUVIALES 
 
 
 Obtenemos la relación entre el caudal máximo real y el caudal a sección llena de la tubería: 
 
 slQrealQmáx R 363'12090'119463'0. =+==    





Q n  
 
 De las tablas de Uralita obtenemos con una relación 855'0=QQ n : 
    TABLA DE THORMANN-FRANKE  
QQ p  Dh  vv p  
820  0,713  1,08  
825  0,717  1,08  
830  0,721  1,08  
835  0,725  1,08  
840  0,729  1,07  
845  0,734  1,07  
850  0,738  1,07  
855  0,742  1,07  
860  0,747  1,07  











 Por lo que con la relación entre velocidades y la velocidad a sección llena obtenemos una 






79'007'1742'0742'0742'0 =⋅=⋅=→=  
 Si cumple la condición de velocidad mínima, ya que la velocidad de proyecto es mayor que la 
velocidad mínima, por lo que no es necesario colocar una c á m ar a de descarg a en cabeza . 
 
 6.3.3. TABLA DE THORMANN-FRANKE 
 
 
 Es una tabulación de las fórmulas de THORMANN - FRANKE para tuberías SANECOR, en la 
que se dan las relaciones de caudales, velocidades y alturas de llenado a secciones parcial y llena. 
 
 TABULACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE THORMANN Y FRANKE QUE RELACIONAN LOS 
 CAUDALES, VELOCIDADES Y ALTURAS DE LLENADO A SECCIÓNES LLENA Y PARCIAL 
 
QQ p  Dh  vv p  
1  0,023  0,17  
2  0,032  0,21  
3  0,038  0,24  
4  0,044  0,26  
5  0,049  0,28  
6  0,053  0,29  
7  0,057  0,30  
8  0,061  0,32  
9  0,065  0,33  
10  0,068  0,34  
 
QQ p  Dh  vv p  
820  0,713  1,08  
825  0,717  1,08  
830  0,721  1,08  
835  0,725  1,08  
840  0,729  1,07  
845  0,734  1,07  
850  0,738  1,07  
855  0,742  1,07  
860  0,747  1,07  
865  0,751  1,07  
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7. MEDICIÓN 
 
 A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
 
TUBO PVC SANECOR 
DESCRIPCIÓN DN 200 DN 400 




 Se construirán pozos  espaciados cada aproximadamente 25 m., siempre que se pueda y que no 
cambie la alineación  del trazado del eje de saneamiento, en cuyo caso colocaremos otro pozo. De está 
forma se construirán 17 pozos con profundidades que variarán entre 0’989 m hasta 2’311 m.  El trazado 
del saneamiento de este proyecto esta formado por dos tramos  uno de 163’25 m  y otro de 130’89 m. 
 Para las acometidas a viviendas y los sumideros se utilizará la tubería de diámetro 200 mm. 
 La profundidad del colector nos la marcan las acometidas de las viviendas existentes, que no 
pueden ser variadas. 
 Se construirán sendos pozos de limpia en cabeza de los tramos de saneamiento, que ayudarán al 







































PROFUNDIDAD (m)  NÚMERO DE POZOS 
E n t r e 0’989 m y 2’311 m 17 
Total 1 7  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 El presente Anejo se encarga del Cálculo Mecáni co de la red de saneamiento del  proyecto. 
 Como premisa general, todas las tuberías ente rradas deben ser calculadas para comprobar su 
validez, teni endo en cu enta las cargas externas a la s que van a estar someti d a s y las condiciones de 
instalación, de acuerdo con normas o métodos de cálculo debid amente avalados por la práctica. 
 Para que los coeficie n t e s de seguridad calcul ados sean válidos, el material debe cumplir las 
normas de calidad correspondientes y ser instal a d o en las mismas cond ici o n e s que se han utiliza d o para 
el cálculo. 
 Los tubos fabricados con materiales plásticos pueden admitir deformaciones superiores a las 
admitid a s por los tubos rígidos , sin rompers e ni fi surar s e . Aunque soporta n por si mismos cierta carga 
exterior, su comportami ento real se deriva de que al  producirse esta deformación entra en acció n el 
empuje lateral del terreno que los rodea, contrib u yendo a soportar dicha s cargas. Ésta se limita por 
razones de segurid a d , por lo que los cálculo s se ba san en asegurar que no se sobrepas a un límite máxi mo 
de deformación establecid o en el 5% en 5 años. 
 Dentro de estas se encu en tran las tuber í as elegidas para la red de saneamiento: 
 
TUBERIA SANECOR o similar de DIAM ETRO NOMINAL 400mm. y SERIE 8 KN/ m2 
 
 El cálculo mecánico se realiza en base al P liego de Prescripc i o n e s Técnicas Genera l e s para 
Tuberías de Saneamient o de Poblacio nes del Ministerio de Fomento, vigente desd e septiembre de 19 86. 
 Las tablas utilizad a s para el mismo son las obtenid as del catálogo de Uralita; en ellas se reflejan 
los resultados de aplicar la Directriz ATV A-127 a la  tubería corrugada Sanecor, en las condiciones de 
instala c i ó n del Pliego de Prescripci o ne s Técnicas Ge nerales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
y en condiciones habituales en obra más desfavorables, cumpliendo en todos los casos con los 
coeficientes de seguridad establecidos. 
 
2. SECCIÓN DE ZANJA. 
 
 En la sección tipo de zanja el tubo irá apoyado sobre una cama de grava fina o gravillón, con 
tamaño máximo del árido de 2 cm., de 10 cm. de es pesor e irá recubierto por la misma grava fina o 
gravill ó n hasta 30 cm. por encima de su generat r i z sup erior; el resto de material de relleno será de 
préstamo. 
 Esta sección tipo deberá confirmarse en obra, en función de los distintos suelos encontr ados. No 
obstante, dadas las cara cter í s t i c a s con ocida s del terre no, como medida complementari a de seguridad, el 
tiempo de apertura de las zanjas ha de aminorarse al  mínimo necesario para la instalaci ón de los tu bos, 
con sus camas de apoyo necesarias y sus rellenos diferenciados, así como pa ra la toma de las mediciones 
de control de calidad y geométrico; dejando para una segunda fase la ejecución de las obras de fábrica. 
 Con ello, el riesgo de peq ueños despr endimientos  de tierras, por meteorización de las mi smas en 
las paredes, decrece fuertemente. En caso de que, por otros motivos, fuera necesario mantener abier ta la 
zanja durante mayor tiem po se le dota rá de una anchura superior a la prevista. 
 Una vez realizada la instal ación del col ector y sus re llenos iniciales, hasta cu brirlo en sus primeras 
capas, el relleno posterior podrá ejecutarse con ma quinaria más pesada y de mayores rendimientos. 
 Todo el relleno se realiza r á con suelo s selecciona dos procedentes de prés tamos o con los de la 
propia excavación. Con ellos pueden obtenerse las compactaciones máximas necesarias, para evitar 
asientos futuros del relleno de la zanja que arrastre n al firme superior y provoquen el hundimiento local 
de los mismos. 
 
 3. CÁLCULO MECÁNICO. 
 
 Según el catá logo de Uralita, existen cu atro zonas di ferenciales en una zanja: 
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 Los datos de partida son que nuestra conducci ón, de diámetro 400 mm., debe atr avesar un 
terreno tipo G3 y deberá soportar un tráfico de 12 t. 
 Independien temente los coeficientes de la tabla anterior , para ese diámetro de tubo y ese tráfico 
según las seis tablas presentadas en el catálogo, la tubería puede soportar recubrimientos de tierra entre 






 Teniendo en cuenta los resultados de profundida des máximas (20 m.) y mínimas (0’7 m.) de zanja 
para una tubería Sanecor o similar de diámetro no minal 400 mm., conclui m o s que con una profund i d a d 
de recubrimiento (H) de proyecto de 2’311 m. la tube ría elegida garantiza el buen funcionamiento de la 
red durante su vida útil de explotación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Este anejo de alumbrado público se lleva a cabo para determi nar la iluminación de una zon a 
concreta, siempre tenien do en cuenta que nuestra actu ación, pretende camb iar por otras nuevas, la cinco 
farolas con báculo ubicadas en el later al de la iglesia.  
Por otro lado el proyecto contempla el soterramiento de las líneas de alumbrado público que 
transcurren de forma aérea, para ello realizaremos la  canalización enterrada a lo largo de toda la calle, 
dejando una arqueta  con su acometida a fachada para a posteriori subir con un tubo de acero fijado a la 
misma para conexiar la farolas murales con brazo ya existentes.  
La instalación de alumbrado público consta de 5 luminarias de potencia 150 watios cada una.  
El número de farolas murales con brazo a conectar son 20. 
La instalación  eléctrica se realizará según el  Reglamento Electr otécnico de Baja Tensión. 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
 2.1.  Lámparas 
 
Las lámparas o fuentes de luz que se van a empl ear serán de alto rendimiento larga vida útil y 
reducida depreciación del flujo luminoso, con la pa rticularidad de proporcionarnos una agradable luz 
blanca y un color estable a lo largo de toda  su vida útil, de la serie CDM-TT ó similar. 
Sus caracterí s ticas técni ca s son:  
                      - Temperatur a de color: 3000º K (color 830) 
                      - Reproducció n cromátic a: Ra 85 
                     - Potencia de la lámpara: 150w (tubular) 
                  - Flujo luminos o emitido por la lámpara: 13.500 lm. 
 
 2.2  Luminarias 
 
Las luminarias es en forma de farol modelo villa ILVI75M  de la casa fundició n dúctil benito (o 
similar), construido en chapa de acero galvanizad a de 1,5mm de espes or, con imprimación de dos 
componentes y posteriormente acabado en  pintura de color negro, con adornos en fundición de 
aluminio, y capacidad par a alojar en su interior el equipo de encendido de la lámpara en alto factor. 
El difusor está constituid o por cristales de policarbonato esmeri lado.  
 . Lámpara: 150w MASTER colour CDM-TT 
 . Equipo de encendido: doble nivel con h ilos en alto factor con arrancad o r T-15. 
 . Estanquei d a d conjun t o de la luminar i a: IP-55 EN 60598 
 . Resistenci a a los impacto s del difusor: IK08 EN50102 
 . Clase I 
 . Acabado en pintura color: negro  
 . Reflector: asimétrico.   
 . El número de luminari a s prevista s para instalar es de 14 unidades 
 
 2.3  Equipos auxilia r e s eléctri c o s 
 
El equipo de encendido de las lámp aras estará constituid o por reactancia de doble nivel con hilos, 
arrancador y condensador para comp ensar el factor de potencia.  
 Serán de los tipos específico s para lámparas de alto rendimiento y de primeras marcas. 
 La reactancia de doble nivel se suministrará de  modo que, el nivel reducido o segundo nivel que 
reduce el flujo de lámpara se obtiene o entrará en funcio namiento, cuando se corte corriente en el circuito de 
mando. Las características técnicas de estos equipos para la lá mpara especificada en el apartado 
correspondiente son: 
 a) Reactancia: doble nivel de  potencia con línea de mando y arrancador independiente.
           - Potencia nominal: 150w según corresponda 
           - Tens ión nominal: 220 v / 230 v. 
           - Frecuencia red: 50 Hz 
           - Potencia primer nivel: 168 w / 1,8 A  
           - Potencia segundo nivel: 100 w / 1,3 A  
           - Pérd idas de potencia: 0,42  
           - Temperatura máxima de funcionamiento tw: 130ºC 
                       - Temperatura cale ntamiento del bobinado: 70º C 
           - Tipo : VSI 15/22-2P-2-CA-150  
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           - Normas: EN-60922 y 923 
           - Marcado CE 
 b) Arrancador: sistema de super posición de impulsos ( T-15). 
           - Tensió n de alimentaci ón: 220/240 V 
           - Fr ecuencia red: 50-60 Hz 
           - Te nsión de pi co: 3-4'5 kv 
           - Anch o impulso a 2,5 kv: > 2 use 
           - Nº impulsos por periodo: 1 
           - Tipo: AVS-150 
           - Normas: EN 60926 y 927 
 c) Condensador: 
           - Tensión: 220/230 V 
            - Frecuencia: 50 Hz 
  - Capacidad: 20 uF + 10%,  
  - Normas: EN 61048 Y 049 
            - Marcado CE 
 
 2.4  Conductores 
 
Los conductores serán de cobre, unipolares con ai slamiento y cubierta de policloruro de vinilo 
de 1000 voltios de aislamiento de resistencia eléc trica (cable afumex, libre de alógenos), según Norma 
UNE 21.022 y su construcción y ensa yo cumplirán la norma UNE 21123 (IEC 60502) 
La sección mínima a empl ear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 
mm2., aunque por cálculo , como es nu estro caso, sea inferior. 
 
 
 2.5  Soportes 
 
El soporte está constituido por una columna se ncilla para uno o dos puntos de luz. Esta 
columna es de fundición de aluminio L-2630 segú n norma UNE 38265, de 3,6 m. de altura y 65kg de 
peso, model o imperial, de la casa fundición dúctil beni to (o si milar), y está constituida por dos piezas, la 
base y el fuste perfecta me n t e ensa mbla d a s mediante tornil lo o espárra g o ALLEN. Su compos ici ó n 
químic a es 0.65% AL, 9.38% FE, 3.61% SI, 0.20% MN, 0.14% MG, 0.09 %NI,  1.05% ZN, 0.10% PB. 
Será condición necesaria para la aceptación del mater ial, presentar certificado emitido por laboratorio 
homologado de su com posición y peso, indicando mes, año y número de elemen tos fundidos para la 
realización material de este proyecto. 
 
 2.6  Derivaciones 
 
Las derivaciones para la alimentación  de cad a pun to de luz, se realizará en el interior de una caja 
estanca qu e se alojará en el interior de cada colum na, y será accesible a trav és de la portezuela de reg istro 
de la columna. 
 En esta caja, también se alojará el fusible de pr otección de la lámpara, y a los efectos de evitar al 
máximo cortes en los con ductores, solo en trarán los necesarios (fase-neutro-mando). 
 Las caracterí s ticas técni ca s que cumplirán son las siguientes: 
 - Índice esta nque i d a d: mínimo IP 55 
 - Índice resistencia impa cto: mínimo IK-07 
 - Fusible cilíndr i c o: rápido conform e a normas EN 60-127 con poder de corte 1.500 A.               
 
 2.7  Puesta a tierra 
 
El sistema empleado par a la puesta a tierra de  las columnas de chapa está constituido por un 
circuito al que se unen todas las masas metálicas de la instalación y que denominar emos "de ti erra 
corrida" .  
El circuito de puesta a tierra estará consti tuido por las siguientes partes y elementos: 
             a) La línea principal de tierra esta rá consti tuida por un conductor de cobre de 16 mm2 de sección 
con aislamiento de PVC 750V., color amarill o - v e r d e . 
Este conductor, es el que une cada col umna con su electrodo de puesta a tier ra. 
 b) La línea de enlace co n tierra esta rá cons tituid a por un conductor de cobre de tensión de 
aislamie n t o 750 v., color amarillo - v e r d e de 16 mm2 de sección. 
Este conductor, es el que une los electrodos, y transcu rre por el interior de los tubos de la canalización 
subterr á n e a .  
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 c) El electrodo estará constituido por una pica vertical de acero recubierta uniformemente de 
cobre de 14mm de diám etro como mínimo y 2m de l ongitud, cada columna lleva su propia pica vertical, 
por lo que, se instalarán tantas picas como columnas metálicas se incluyan en el proyecto. Cada pica, se 
clavará en cada arqueta que se constru i rá al efecto al pie de cad a columna. 
              d) El punto de puesta a tier ra estará constituido por un dispositivo de conexión adecu ado, de 
fácil acceso y específico para permitir la adecuad a uni ón entre la línea de enla ce con ti erra y el electrodo y 
protegido contra la corrosión. 
 En cualquier caso, el valo r de la resistencia a tierra será tal, que cualquier masa no pueda dar lugar 
a valores de tensión de contacto superi ores a 24 V.  
 
  
 2.8  Cuadro de protección y control 
 
El centro de mando para la distribución de ener gía eléctrica y control del alumbrado público está 
constituido por un armario que ya existe y que en la actualidad da servicio a la línea y los puntos de luz 
objeto de sus titución en nuestro proyecto. 
 Este armario dispone de los comparti mentos neces arios para alojar los mecanismos de maniobra, 
control y pr otección del alumbrado público, así como el programador, y otro destinad o a la acometida 
de cables y medida con tapa precintable , para uso exclusivo de la compañía. 
 
 2.9  Canalizació n subterrá n e a  
 
La canalizaci ón subterránea en tierra, estará cons tituido por una zanja de 60 cm. de profundidad 
y ancho variable, depend iendo de los tubos a instal ar. Los tubos serán corrugados de doble pared, de 
110mm. de diámetro, co n índice de resistencia al impa cto IK 08, e índice de hermetici dad I.P. 54, cuyo 
perímetro se recubrirá con arena de río, en aproxi madamen te unos 10 cm. Posteriormente, la zanja se 
rellenarán de tierra procedente de la excavación o de préstamo que se compactará. Se instalará una banda 
de polietil e n o de color amarillo - n a r anj a , en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. 
 En los casos en los que se crucen las redes de alum brado con las de riego y drenaje se  hará de la 
siguiente forma: 
 - Conduccione s de riego: 
 Siempre que sea posible, los cables se instalar án por encima de, las canalizaciones de agua. 
 La distancia mínima entr e cables  de energía eléctri ca y canaliz a c i o n e s de agua  será de 0,40 m. Se 
evitará el cruce por la vertica l de las juntas de las canaliza c i o n e s de agua, o de los empalm e s de la 
canalización eléctrica, situando unas y otros a una di stancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias en los cables directa mente enterrados, la canalización instalada más 
recientemente se dispondrá entubada.  
 - Conducciones de drenaj e: 
 Se procurará pasar los cables por encima de la s conducc i o n e s de alcanta r i l l a d o . No se admitir á 
incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ej emplo, instal ando tubos), siempre qu e se 
asegure que ésta no ha quedado debilita d a . Si no es posible , se pasará por debajo, y los cables se 
dispondrán en canalizacio nes entubadas. 
 
 2.10.- Cimentaciones  
 
Las dimensiones de las cimentaciones serán de 70*70*60 cm., y el dado será de hormigón de 
resistencia HM-20. 
 El remate de esta cimenta ción quedará en las c ondi cio n e s existent e s , y de manera que, los pernos 
de anclaje y las tuercas de sujeción  de la columna queden oculta s bajo el mismo. 
 Los pernos de anclaje de las respectiva s columnas serán M-18 y 50 cm. 
 
 2.11.- Arque t as de registro 
 
Las arquetas de registro que se construirán al pie de cada colu mna y para los cruces de calle, y en 
todo caso en los cambios bruscos de dirección (90º),  serán  60cm de profundidad y de anchura variable 
dependie n d o de los tubos a instalar .  
 Las dimensiones se especifican en el documento nº2 Planos.  
 Sus paredes se construirán con hormigón HM-20 de ½  pie de espesor. El fondo se dejará limpio 
de hormigón y con tierra o gr ava para el drenaje. El marco y la tap a  de la arqueta serán de fundici ó n de 
hierro y llevará n serigra f i ad a s  las siglas de  “Alumbrado público ” serán de Clase B-125. 
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3.   DISEÑO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 
 
 3.1 Reglamentación 
 
En la redacción se han tenido en cuenta todas las especificaci ones conteni das en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. Así mismo, se han tenido en cuenta las Normas UNE.  
 Para la contratación de las obras se tendrán en cuenta las Disposicion e s Oficiales del Pliego de 
Condiciones de este tipo de línea. A su vez, la col umn a a instalar está homologada por el ministerio de 
Industria . 
 
 3.2.- Datos de partida 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lá mparas de descarga (luminarias de vapor de 
sodio en nuestro caso) estarán previstas para transportar 2 veces la potencia en vatios de las lámparas. 
 La máxima caída de ten sión entre el origen de  la instalac i ó n y cualquie r otro punto de la 
instalación será menor o igual al 3%. 
 
 3.3.- Cálculo de conduct o r e s 
 
 Sistema Monofá s i c o :  
   V




⋅⋅= 2  
 En donde:  
 =P   Potencia  en Watios. 
 =L  Longitud de Cálculo o del tramo de línea consider ado en metr os. 
 =C Conductividad del cobre. 
 =V  Tensión entre fases en voltios  
 =S  Sección de los conductor es en mm2 
 =e  Caída máxima de tensión en voltios. 
 
Dividiendo la red en tramos, obtenemos los valores de  caídas de tensión inferior e s al 3 % de la tensión 
nominal cumpliendo con la Reglamentación. 
 =C 5 6 
 voltiose 9'603'0230 =⋅=  









L1 141,8 5 1500 6,52 4,8 
 
 
 Por el reglamento electr otécnico de baja tensi ón, la sección mínima es de 6mm2, por los que 
todas las líneas de alumbrado serán de 6mm2. 
 
Las secciones de cable obtenidas son: 
 
LINEAS SECCIÓN (mm2) 
L1 2 x 6 
 
 
 3.4.- Cuadro de distribución  
 
El cuadro de distribución de esta línea de alumbrado está consti tuido por: 
- Interrupto r multipol a r   autom ático , que permite la separa ción de tod a la instalación de B.T. y 
la protege contra sobrecar g as y sobretensiones. 
Para cada línea  se dispone de: 
- Cortacircuito fusi ble  para intensid a d de cortocir c u i t o . 
- Contador de energía.  
- Interrupt o r magneto - t é r m i c o.  
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4.   ILUMINACIÓN. 
 
 La realización del  cálculo luminotécnico de la zona  de la Iglesia, se realiza teniendo en cuenta las 
recomendaci ones del C.E.I., y las Normas Munici pales ad optando val ores de nivel de iluminación 
superiores al  mínimo exigido por el C.E.I., y que son los exigidos actualmen te, para lo cual, se ha tenido 
en cuenta el tipo de usuario principal de este espacio,  en combinación con las exigencias requeridas para 
su seguridad. 
La iluminación se calcula hallando, en primer lu gar, el flujo luminoso necesario en lúmenes y 




Sl: Superficie total transita b l e a iluminar 2.400 m2. 
 
CU: Rto de iluminación f(local y luminaria) : 0’65. 
 
CC: Coeficiente de conservación: 0’85. 
 
E: Iluminació n en Lux. recomend a d a: 15 Lux. 
 
Las lámparas utilizad a s son SAP de 150 W y tienen un rendimiento de 13500 lúmenes. 
Como consecuencia se di spondrá una lámpara cad a  20 m. dispuest a s de una manera irregula r y 
estratégica. El total de farolas proyectado es de 5. 
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1. OBJETO Y ANTECEDENTES. 
 
 Es objeto del presente an ejo definir los elemento s constructivos de la obra civil necesarios para 
canalizar las redes de distribución de energí a eléctrica en la urba nización de la calle. 
 Por tratarse de instalaci ones que pasarán a ser propieda d de IBERDROLA, los criterio s de 
diseño se adaptan a la normalización de esta empresa. 
 
2. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 Las instalaciones objeto del proyecto, se han diseñado según las siguientes Normas y 
Reglamentos: 
 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RBT e Instrucciones Técni cas Complementarias 
y Ordenes Ministeriales y Resoluciones por las que se aprueban o modifican las Instrucciones 
Complementa r i a s MI BT 
 - Normas Tecnológicas de la Edificación NTE del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 
 - Normas UNE de obligado cumplimiento y las Recomendaciones UNESA que se indiquen en 
las Normas de Iberdrola (NI). 
 - Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordenes Ministeriales, Resoluciones, etc., que 
modifican o puntualizan el contenido de los citados. 
 Las líneas de A.T. transcurrirán entubadas bajo las aceras y en los cruces bajo calzada. 
 Las líneas de B.T. transcurrirán entubadas en todo su trayecto. 
 En determin adas zonas las canalizacio nes de A.T.  y B.T. se realizarán en la misma zanja. 
 Las canalizaciones se realizarán tenien do en cuenta lo siguiente: 
 1.- En función de la tensión de alimentación, de la cantida d de tubos y de sus diámetr o s , las 
dimensiones de la zanja variarán, según se especifica en los planos. 
 2.- Por una zanja y en el mismo plano horiz ontal podrán tenderse hasta 4 tubos. Para mayor 
número de líneas se dispondrán en capas sucesivas. 
 3.- Cuando las canaliza c i o n e s discurra n bajo ac era, los tubos se rodeará n de arena de río 
formando una solera de 10 centímetro s hasta una altura de 10 centímetros por encima de la generatriz 
del tubo más alto. Posteriormente se rellenará con tierra apisonada. 
 4.- En los cruces de cal zada se sust it u i r á la arena por hormig ó n HM- 20. 
 5.- Los tubos serán de polietileno alta densidad  (PE-hd) corrugado exterior y liso interior, de 
acuerd o con la Norma de IBERDROLA NI 52.95.0 3 , de 160 mm de diáme t r o para los cable s de B.T. y 
para los de A.T. 
 6.- Una vez cerrada y compactad a la zanja, se mandril a r á n todos los tubos y se dejará instal a d a 
una guía de acero en cada tubo. 
 7.- En las canalizaciones de B.T. se dispondrán arquetas en todas las derivaciones y cambios de 
dirección, así como en ali neaciones do nde no haya derivaciones cada 40 metr os. 
 8.- Los tubos de las canaliza c i o n e s de A.T. y B. T. serán señaliza d o s de manera tradicio n a l con 
cinta de polietileno de color amarillo anaranjado que llevará una inscripción que advierta la presencia 
de cables eléctricos adaptado a lo espe cificado en la recomendación UNESA 0206. 
 9.- En cada canalización, se dejará n 1 o 2 tubos de reserva según zonas. 
 10.- Las separaciones en tre tubos del mismo diám etro situad os en el mis mo o diferente nivel 
pueden supr i mirse si se utilizan los separadores ad ecuados que suministra el fabri c a n t e . En caso de 
utilizar separadores estos se coloca rá n como máximo cada 5 metros. 
 11.- Los tubos de A.T. se colocará n debajo de los de B.T. 
 12.- La separación mínima entre los tu bos de A.T. y los de B.T. será al menos de 20 centímetros. 
 13.- En todos los casos, las canalizaci ones se señ alizarán media nte una cinta plástica nor malizada 
que se colo cará debajo del pavimento a 10 cen tím etros de  la base de éste y a 10 centím e tros de los tubos 
de A.T. en las canalizaciones mixtas. 
 14.- Las arquetas serán de hormigón HM-20 de 12  centímetr os de espeso r. Las embocaduras de 
los tubos en las arquetas, se dispondrán de tal forma que sean coincidentes en disposición y cota con los 
ejes de los mismos. En la solera de hormigón se in troduc i r á vertical m e n t e un tubo de PVC rígido de 50 
mm de diámetro y 0,25 m. de longitud para facilitar la colocación de una pica de puesta a tierra. 
  15.- Las dimensio n e s de las arqu etas variarán según la cantidad y la disposición de los tubos que 
confluyan en ellas. Los marcos y tapas serán de  fundición y cumplirán las normas de IBERDROLA. 
 16.- Las arquetas de aco m etida es tarán comunicada con las parcela s mediant e un tubo flexibl e de 
PE-hd de 110 milímetros de diámetro nominal. 
 17.- Se desmontarán y retirarán las líneas eléctric as aéreas qu e atraviesan la calle, colocando los 
correspondientes apoyos fin de línea y bajada a sub terráneo. 
 Los detalles constructiv os de las di stintas un ida des que for man parte del proyecto , se han 
obtenid o del Manual Técnico de Distribuci ó n de Iberdrola  (M.T. 2.03.21) y son los siguien t e s: 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 La calle objeto de nuestr a rehabili t a c i ó n en la actualid a d , no tiene una ca naliz a c i ó n enterra d a de 
energía eléctri c a , lo que tiene es una lí nea que discurr e  de forma aérea por las fachadas de las viviendas, 
para acometer a las mismas y a sus caj a s individu a l e s , unas situadas en fachada y otras en el interior de las 
mismas.  
 Con nuestra actuación se pretende realizar una canaliza c i ó n eléctric a en terrad a, según las normas 
de la compañía suministradora (Iberdrola), por la que  en su día transcurrirá la línea de media tensi ón, 
para ello se dejaran tubos vacíos de acometida des de las arquetas hasta las viviendas en previsión de este 
hecho. De esta forma se ejecutará co n las obras proyectadas, ya qu e su instalación posterior requier e 
obras importan t e s de levantad o s , demolici o n e s y reposic i o n e s de paviment o s , así como de interfer e n c i a s 
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 1. OBJETO Y ANTECEDENTES. 
 
 Es objeto del presente an ejo definir los elemento s constructivos de la obra civil necesarios para 
canalizar las redes de distribución de tel efonía en la urbanizació n de la calle. 
 Por tratarse de instalaciones que pasarán a ser propieda d de TELEFONICA, los criterio s de 
diseño se adaptan a la normalización de esta empresa. 
 En el ámbito del sector se opta por la previs ión de canaliza ción subterránea, ubicada bajo los 
acerados mayoritariamente, como infraestructura de soporte del servicio telef ónico básico y de servicios 
de valor añadido de telecomunicaciones que  se puedan prestar por dichas redes. 
 El diseño de las redes será modular y flex ible para qu e se permita su crecim i ento, la 
incorporación de nuevas tecnologías y la adaptació n a las necesi dades de los usuarios crecientes cada día. 
 A continuación se resumen las car acterísticas fundamentales de las obras necesarias para la 
ejecución de las canalizaci ones de la red de telefonía: 
 Previa proyección de la instalación de telefonía se solicitará el asesoramiento para la obra por 
parte de las Unidades de Ingeniería de Telefónica. 
 La red de telefonía se proyecta ramificada ente rrada, partiendo de una arqueta instala da por la 
compañía suministradora, desde la que se dispond rá una canalización con dos conductos de PVC de 
110mm. 
 Las canalizaciones trans curren por las aceras de la calle princ i p a l e s según se aprec i a en plano 
correspondiente. 
 Se dispone n arquet a s tipo H en todas las esquina s y cruces de las calles, siendo el nú mero y 
disposición de estas el necesario para dar suministro a las parcel as de equipa mientos y espacios libres. 
 La red de telecomunicaci ones se proyectará para satisfacer las actuales dem andas de tel efonía y 
comunicacio nes informáticas. 
 
2. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 Las instalaciones objeto del proyecto, se han diseñado según las siguientes Normas y 
Reglamentos: 
 - Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos  industriales, Norma NP-PI-001, Agosto de 
1991. 
 - Canalizaci ones subterr áneas en urbanizacione s y poligonos industriales. Normas NT.f1.003, 
Mayo de 1993. 
 - Canalizaciones subterráneas. Dispos icion e s generale s . Norma NT.f1.005. 
 - Arquetas constr u i d a s in situ f1.010. 2ªEdición Octubre de 1992. 
 - Arquetas prefab r i c a d a ER.f1.007. 
 - Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordene s Ministeriales, Resoluciones, etc., que modifican 
o puntualiza n el contenid o de los cita dos. 
 Las canalizaciones se realizarán tenien do en cuenta lo siguiente: 
 1.- La infraestructura de telefonía la constituye n el conjunto de canalizaciones de obra civil 
(tubos, prismas de hormigón, arquetas, etc.) precisos pa ra el posterior alojamiento por parte la compañí a 
concesionari a del servici o, quien se ocupara de desmont ar los cables qu e discurren en la actuali dad de 
forma aérea para a posteriori realizar la instalac i ó n de otros nuevos para dotar a los usuarios de la calle 
del adecuado servicio de telefonía. 
 2.- Cualquier sección can alización (tra mo compre n dido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo 
con las necesidades, uno de los tipos homologados  en los anexos de la NT. f1.003. Cuando la 
canalización discurra bajo calzada, la altura mínima  de relleno desde el pavimento o nivel de terreno al 
techo del prisma de la canalización será de 60 cm en  lugar de 45 cm. Por tanto, una vez adoptado para 
una sección el tipo o prisma recanalización neces ario , quedaran determin ados los siguientes facto res: 
Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición y dimensiones de los conductos, así como las 
dimensiones de la solera, protección superior y recubrimientos laterales de hormigón. 
 3.- Los tubos serán de PVC rígido fundame n talmente de diámetros 110,  63 ó 40 mm, 
Especificaci ón nº 634.008 según las necesidades de la obra. 
 4.- En las salidas aéreas se utilizar an codo s de PVC rígido de diámet r o s 110 ó 63 mm, 
Especificaci ón nº 634.024 según las necesidades de la obra. 
 5.- En las uniones de tubos y codos se utilizar á limpiad o r y adhesiv o , Especifica c i ó n nº 634.013 . 
 6.- Se utilizarán soportes distanciador es con tubos de PVC de diámetr o s 110, 63, y ó 40 mm, 
Especifi c a c i ó n nº E.R. f 3.004. 
 7.- Una vez cerrada y compactad a la zanja, se mandril a r á n todos los tubos y se dejará instal a d a 
una guía de acero en cada tubo. 
 8.- La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas 
las necesidad es funcionales del proyecto y, en consecue ncia, los tipos o prismas de canalización que van a  
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acceder a la arqueta  y teniendo en cuenta, por otra  parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan 
cada tipo de arqueta. 
 9.- En las canalizaciones de telefónica se dis pondrán arquetas en todas las derivaciones y cambios 
de dirección, así como en alineaciones donde no haya derivacio nes cada 40 metros. 
 10.- Las arqueta s podrán ser tipo “ D” , “ H”  ó  “ M ”, estas se representan respectivamente en el 
anex o nº 5, 6, 8 de la N. f1. 003 . y se real i zar án in situ ó prefabricadas de hor migón. Las embocaduras de 
los tubos en las arquetas, se dispondrán de tal forma que sean coincidentes en disposición y cota con los 
ejes de los mismos.  
 11.- Los marcos y tapas serán de hormi gón y cumplirán las normas de TELEFÓNICA. 
 12.- Las arquetas de acom etida estarán comunicada  con las parcelas mediante un tubo flexible de 
PE-hd de 110 milímetros de diámetro nominal. 
 17.- Se desmontarán y retirarán las líneas eléctric as aéreas que atraviesan la calle, colocando los 
correspondientes apoyos fin de línea y bajada a subterráneo. 
 La red de canalizaciones telefónicas ha sido pro yectada sobre la base de un esquema dado por la 
Compañía de Telefónica , que ha considerado la ca pa cidad necesaria para la futura instalación del 
cableado.  
 Por ello, no se incluye ningún cálculo específi co. Se utilizan los elementos normalizados por la 
Compañía cuyas arqueta s, cámaras etc., han sido calcul ados por los servicios técnicos de la misma para 
unas condici ones tipo, no existiendo en este cas o característi cas especial es que pudieran exigir una 
modificación de dicha normalización. 
 Los detalles constructivos de las distintas unida des que forman parte del proyecto , se han 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 La calle objeto de nuestr a rehabili t a c i ó n en la actualidad, no tiene una ca naliz a c i ó n enterra d a de 
telefonía, lo que tiene es una línea que discurre de forma aérea por las fachadas de las viviendas, para 
acometer a las mismas.  
 Con nuestra actuaci ó n se pretend e realiza r una canaliza c i ó n de telefoní a enterrad a , según las 
normas de la compañía suministradora (Telefónica ), por  la que en su día tr anscurrirá la líneas, para ello 
se dejaran tu bos vacíos de acometida desde las arq u etas hasta las viviendas en previsión de este hecho. 
De esta forma se ejecutará con las obras proyecta das, ya que su instalación posterior requiere obras 
importantes de levantados, demoliciones y reposicione s de paviment o s , así como de interfer e n c i a s con 
servicios instalados que se encuentran a más alto ni vel que éstas, como son el alumbrado público. 
 La red de telecomunicaci ones se proyectará para satisfacer las actuales dem andas de tel efonía y 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 En el momento de redactar el presen te Proyecto, se han teni do en cuenta las infraestructuras 
existentes de las diferentes compañías de servicios que  se pueden ver afecta d a s por las obras y ubicac i ón 
de nuevas canalizaciones. 
 Es totalmente imprescindible establecer cont acto con las compañías afecta das, con la intención 
de poner en conocimiento las obras a desarrollar por  el presente proyecto , con el fi n de obtener 
informac i ó n de las interfer e n c i a s y posibles solucion e s que las compañías exi stentes afectadas consideran 
las idóneas para cada caso. 
 En general, la separación entre los servicios existentes a ejecutar será lo estipulado en las 
ordenanzas municipales, asegurándose  una separación mínima de 20 cm. 
 Si no pudiera respetarse la distancia mínima, esp ecialmente en cruces con líneas eléctricas se 
extremará la precaución, poniéndose una pared de ladrill o entre ambas in frae s t r u c t u r a s o, según el caso 
recubrimiento de hormigón. 
 En ningún caso se cortarán o desviará n cables o infrae s t r u c t u r a s de tercer o s que pudier a n quedar 
al descubierto sin el conocimiento del propietario; y en ese caso se hará siguiendo sus normativas de 
construcción y seguridad. 
 Como regla general , los tubos de nueva instala c i ó n se cru zará n por la parte superio r de los 
existentes, excepto en aq uellos casos en los que sea fí sicamente imposible, es decir, que sea más seg uro 
realizar el cruce por la parte inferior. 
 
 2. LINEA DE ABASTECIMIENTO 
  
 La línea existente de aba stecimiento de agua, es de la red municipal que discurre a lo largo de 
toda la calzada de la vía a rehabil i t a r . 
 Se tendrá es pecial cuidad o durante las operaciones de demolici ón, excavaci ón, apertura de zanjas 
y se reparar á todo aquello que pueda resultar afectado dura nte los trab ajos a desar r ollar, de forma 
inmediata para evitar posibles cortes de sum inistro a los usuarios afectados. Hay que tener 
convenientemente iden tificados los lugares donde se encuentra n las llaves de corte gener al. 
 Las tuberías existentes son de Polietileno de Al ta Densidad; en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se definen las características de dichas tuberías y sus elementos. 
 La presión nominal de los tubos PE será de 10 KN/m2. 
 
3. LINEAS AÉREAS DE TRANSP ORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
 Al comienzo de la calle existe una línea aérea de tr ansporte de energía eléctrica  de IBERDROLA 
que atraviesa la vía a una altura superior a 6m, dicha línea se sustenta sobre postes de hormigón 
prefabricado que habrá de desmontar una vez reali zada la canalización en terrada. 
 Se pretend e realizar una can alizació n eléctrica enterrada, según las normas de la compañía 
sumini s t r a d o r a (Iberdrol a ) , por la que en su día transcu rrirá la línea de medi a tensión que a día de hoy es 
aérea, para el lo se dejaran tubos de acometida des d e las arquetas hasta las viviendas en previsión de este 
hecho. De esta forma se ejecutará co n las obras proyectadas, ya que su instalación posterior requier e 
obras importantes de levantados, demoliciones y repos iciones de pavimentos, así como de interferencias 
con servicios instalados que se encuen tran a más al to  nivel que éstas, como son el alumbrado público. 
 Los trabajos a ejecutar por medio de maquina ria de elevación y máquinas de obra en la 
proximidad a esa zona deberán real izarse teniendo en cuen ta las medida s de preven ción y seguridad 
desarrolladas en el Anejo Nº 20 “Seguridad y Salud”. 
 Para las máquinas como grúas, palas, excava dora s, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impi dan todo contacto con las partes en tensión. Estas 
barreras se fijarán de forma segura y re sistir á n los esfuerzo s mecánico s usual es. 
 Siempre será neces aria la aprobació n de la compañía eléctrica y su supervisión especializada 
durante esto s trabajos. 
 
4. LINEAS AÉREAS DE TELEFONÍA 
 
 En los cruces de la calle, a lo largo de la vía,  existen varias líneas de Telefónica, sustentad as sobre 
postes de madera cada 25 /30 m. de separación y a una altura de 5/6 m. 
 Se pretende realizar una canalizació n telefónica  enterrada, según las normas de la compañía 
suministradora (Telefónica),  por la que en su día tr an scur r i r á n la líneas que a dí a de hoy son aéreas, para 
ello se dejaran tubos de acometida desde las arquetas hasta las viviendas en prev isión de este hecho. De 
esta forma se ejecutará con las obras proyecta da s, ya que su instalación posterior requiere obras 
importantes de levantados, demolici ones y reposiciones de pavimentos. 
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 Los trabajos a ejecutar por medio de maquina ria de elevación y máquinas de obra en la 
proximidad a esa zona deberán realizarse teniendo en cuenta las medida s de prevención y segurida d 
desarrolladas en el Anejo Nº 19 “Seguridad y Salud”. 
 Para las máquinas como grúas, palas, excavado ras , etc., se señ alizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpond rán barreras que impidan todo contacto con la citada línea. Estas 
barreras se fijarán de forma segura y re sistir á n los esfuerzo s mecánico s usual es. 
 Siempre será necesaria la aprobación de la compañía telefónica y su supervisión especializada 
durante esto s trabajos. 
 Se tratará de impedir la invasió n de la zona de  prohibición por parte del el emento de altura o de 
las cargas por él transportadas, median te la disposici ó n de resguar d o s resist e n t e s que separe n el recorr i do 
del elemento de la línea y sus proximidades. 
 
5. ACOMETIDAS A LAS VIVIENDAS. 
  
 La acometid a de saneami ento a las parcelas existe ntes se ejecu tará con las obras proyectadas, ya 
que su instalación posterior requiere obras importantes  de lev antados, demoliciones y reposiciones de 
pavimentos, así como de interferencias con servicios instalados que se encu entran a más alto nivel qu e 













































ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
            ANEJO Nº 12: MOBI LIARI O URBANO . 
      
 
 






























































ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
            ANEJO Nº 12: MOBI LIARI O URBANO . 
      
 
 



































1. INTRODUCCIÓN … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . 3 
2. MOBILIARIO… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . …. . . … . 3 
2.1. BANCOS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … . . 3 
2.2. PAPELERAS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . . . . . … … . … . . . 3 
2.3. CONTENEDORES SOTERRADOS ……...………………………………………….…..4 
 2.3.1.- Objeto … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . 4 
 2.3.2.- Especificac i o n e s técnic as de contenedores soterrados … … … … … … … … . … … . … . . 4  
  2.3.2.1.-Foso Prefabricado de Hormigón Armado …………………………….….….4  
  2.3.2.2.- Estructura elevado r a y Contenedor de Carga …………………..……….…..4  
   2.3.2.2.1.- Tipo de Estructura … … … … … … . … … … … … … … … … … … … . . . . 4 
   2.3.2.2.2.- Acabado de la Tapa … …… … … … . … … … … … … … … . . . …… … . . . . 5  
   2.3.2.2.3.- Pendiente s y apertur a s … … . . . … … … … … … … … … … … … … … . . . . 5  
   2.3.2.2.4.- Recipient e  ó Contenedor Enterrado … … . . . … …… … … … . . … … . . . . 5  
 2.3.3.- Buzones o bocas de llenado de contened o r e s … … . . . … … … … … … … … … … … … . . . . 5  
  2.3.3.1.-Buzón Doméstico modelo Torno … … . . . … … … … … … … … … … … … … … . . 5  
 2.3.4.- Sistema hidrául i c o … … . . . …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . . . 6  






ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
            ANEJO Nº 12: MOBI LIARI O URBANO . 
      
 
 




A continuaci ón se detalla n todos los elementos urb anos que complementan el proyecto 
“REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS : MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y 
COLECTOR EN CALLE MAYOR  EN VILLANUBLA, VALLADOLID”. 
Para la elecció n y desarr o l l o de los element o s de  mobilia r i o urbano, se han seguido criteri o s de 
sostenibilidad y mantenimiento rigurosos, al mismo tiempo que estuvieran en consonancia  con el  
entorno y las características propias del lugar. 
 
2.-  MOBILIARIO.  
 
2.1.- BANCOS.  
 
Se dispondrán bancos a lo largo del ento rno de la Iglesia, según planos.   
 Tanto los bancos como las papeler a s se han el egido de catálog o , permit i e n d o así reducir los 
gastos y garantizar su durabilidad. 
 El modelo de banco será el de FUNDICIÓ N DÚCTIL o equivalen t e de medidas totales 
2060x730x850mm, realizado enteram ente en fundición dú ctil asegurando un alto grado de resistencia.  
Sus dos reposabrazos laterales consiguen una elevada comodidad y facilitan su uso. Dispone de una capa 
de imprimación y dos de oxirón negro forja. Cada pata  está provista de agujeros ciegos roscados M10 


















La papelera VIDA INOX o equivalente sin mantenimi ento, sin oxidación y de forma 
redondeada. La cubeta basculante incorpora un tope de seguridad y un sistema de cierre con llave 
antivandálico que bloquea la cubeta. Apoyada en estr uctura de barra maciza de Ø35 mm, con base de 
anclaje y pletinas rectang ulares con 2 agujeros de  Ø12 mm para su fijación en el suelo. Acabado con 
proceso Zincado electrolítico por inmersión, aplicando  una posterior imprimación y esmalte en poliéster 
al horno. Color oxirón negro forja. Anclaje med iante cuatro pernos de expans i ó n de M8, de 60 l. de 
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2.3.- CONTENEDORES SOTERRADOS. 
 
 Es objeto del presente anejo es defi nir los elem entos cons tructivos de la obra civil necesarios 
para enterra r dos contenedores de materiales orgá nicos. A continuación haremos una descripción 
pormenorizada de los mismos. 
 
 Especificaciones gene rales de contenedores  soterrados para recogida de residuo s 
urbanos y de reciclados: 
 
2.3.1.- Objeto.  
 
Este tipo de contenedor es tienen el objeto de aportar solucion e s al mobiliar i o urbano con un 
menor impa cto ambien ta l y permiten la optimizaci ón de los recursos ya existentes. 
 
 2.3.2.- Especifica c i o n e s técnica s  de contenedores soterrados. 
 
Los contened o r e s de Solrie® modelos Soter I, Soter II, Soter III, Soter IV y Soter VI sirven para 
alojar uno, dos, tres, cuatro ó seis con tenedores DIN de 1100 l. de carga tras era. 
Los contenedores soterrados de Solrie modelos So ter constan de dos partes bien diferenciadas: 
1.- Foso prefabri c a d o de Hormigón Armado. 
2.- “Jaula” ó estructura metálica que aloja el c ontenedor, para recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos 
 
  2.3.2.1.-Foso Prefabricado de Hormigón Armado. 
 
El primer elemento que constituye los contened o r e s , es el foso prefabr i c a d o de hormigó n . 
Para cada dos conten e d o r e s de 1.100 litros se  utiliza un foso que tiene unas dimensiones 
exteriores de 2500 x 1800 x 2100 mm e interiores de  2320 x 1620 x 2000 mm, con una anchura de pared 
de 90 mm. 
El volumen interior del foso es de 7,52 m³ , lo que le confiere un volumen suficiente para 
almacenar el contenedor y la “jaula”. El volumen hormigonado es de 1,93 m³, y un peso de 5.000 Kg. 
 
El foso prefabri c a d o de hormigón , esta fa bricado con hormigón del tipo H-250, con una 
armadura formada por un marco de  acero S-275-JR, con malla de 150x15 0x 8 mm en acero corrug a d o H-
400. 
La resistencia media del prefabricado de hormigó n según control de calidad es de 418.2 Kg./cm² 
a los 7 días de fraguado , lo que les confiere una gran  resistencia a los golpes, roturas e incluso al fuego. 
Dentro del propio foso y en la parte inferior se incluye, para asegurar un correcto funcion am i e n t o 
del sistema, una arqueta de líquidos. Desde dicha ar queta sale un tubo de PVC de 40 mm hasta la parte 
superior del foso que nos servirá para poder rea lizar operaciones de desagüe, conectándo s e, a 
continuación, al alcantarillado. 
De este modo si fuese necesario se colocaría en la parte superior una boca de riego modelo 











  2.3.2.2.- Estructura elevado r a y Contenedor de Carga. 
 
   2.3.2.2.1.- Tipo de Estructura. 
 
En el caso de los conten edores soterr ados tipo So ter la estructura esta realizada en Acero S 275 
JR, galvaniz a d a en calient e según norma UNE 37-508 para  evitar la corrosión de los elementos, con un 
recubie r t o mínimo garanti z a d o de 360 gr/m² y un espesor de zinc no inferio r a 85 micras. 
El número de puntos de soldadura de esta estr u ctura es de 45 puntos y cuyas dimensiones de 
cordones de soldadura son de 3 a 15 mm. 
El peso total de esta estruct u r a es de 1.040 kg. 
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El peso total de la parte móvil a elevar es de 500 kg 
 
   2.3.2.2.2.- Acabado de la Tapa. 
 
El acabado de la tapa se servirá con chapa an tideslizante (encima de la acera) ó con chap a 
formando huella para encastrar pavimento local de una profundi d a d máxima de 52 mm (Adoqu ín + 
Mortero). 
Las medidas de esta tapa son las siguiente 2350  x 1650 mm, por cada dos contened o r e s de 1.100 
l. Esta tapa esta construid a con ch ap a galvanizada de 3 mm de espesor. 
La altura del sistema desde la cota de la calle hasta su máxima apertura es de 1700 mm. 
Gracias al marco y contramarco del sis tema, sumin i s trado con una junta de neopreno, per mite un 
cierre similar al de la puerta de un coche; quedando, de esta forma , completam ente herm ético 
impidiendo así la salida de malos olores al  exterior y entrada de líquidos al interior. 
 
   2.3.2.2.3.- Pendientes y apertur a s. 
 
La pendiente máxima que soporta el sistema es de  4% por cada dos contenedores de 1.100 l., es 
decir 10 cm cada 2.5 m, en doble inclinación permi tiendo adaptarse a los desniveles de las calles. 
 
   2.3.2.2.4.- Recipiente ó Contenedor Enterrado. 
 
Los contenedores subterráneos que se alojan en los modelos Soter I, Soter II, Soter III, Soter IV 
y Soter VI serán de 1.100 l., para recogida  de carga trasera según la normativa DIN. 
Los conten edores soter rados para recogida selectiva de Vidrio , Papel y Envases, están 
construidos con unas di mensiones optimizadas pa ra el máximo aprov e c h a m i e n t o del volume n que 
ofrece el foso prefabricado de hormigón y las caracter ísticas se explican en el Anexo correspondiente. 
 
 2.3.3.- Buzones o bocas de llenado de contenedores. 
 
Tenemos varios modelos de buzones de llenado en  este tipo de contenedo r es, dándoles a elegir 
entre diferentes opciones y acabados, aceptándos e a su vez cualq uier otra propuesta por parte suya. 
 
  2.3.3.1.-Buzón Doméstico modelo Torno. 
 
Este buzón se emplea par a volumen de residuos de tipo doméstico. 
Tiene forma de cuña, y de dimensiones exteriores: 600 x 580 mm en la base y 1040 mm de altura. 
Esta constru i do con chapa de acero galvanizado de e = 3 mm, pintada con el color que nos identifique el 
tipo de residuo. 
En la parte superior esta situada una boca tipo torno cuyo tambor es de 490 mm de diámetro x 
550 mm. de anchura para le entrada de Residuos. El tambor ó torno son de acero inox. AISI-316, con el 
acabado en pulido. 
Posee junto con el contenedor soterrado marcado CE , evitand o los golpes de manos al cierre del 
torno media nte dos tiem pos de cierre (cierre final c on frenada) . También se evitarán otros riesgos como 
cortes al elimina r las aristas vivas. 
También llevará rotulado el escudo homologado del municipio dónde se instalen los 
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Estos dos tipos de buzones (3.1 y 3.2) se pueden combinar según la dirección de obra ó técnico 
municipal, para lugares dónde se combinen residuos hosteleros ó comercial es con residuos domésticos. 
De igual forma se pueden fabricar íntegramente en Acero Inox. Si así lo solicitase el cliente. 
 
 2.3.4.- Sistema hidrául i c o.  
 
El sistema de elevación de los contenedores So lrie® se puede realiz a r de dos formas, una con 
accionamien to electro – hidráulico con una central el ectro-hidráulica y la otra sería únicamente con 
accionamiento hidráulico conectando a la central de l camión de recogida mediante un enchufe ráp ido 
hidrául i c o . 
 
Este sistem a hidráulico de los contenedores soterrados Solrie® está form ado por una central 
electro hidráulica que acciona el / los cilindros hidráulicos de cada modelo de contenedor 
(accionami en to electro-hidráulico) ó con un ench ufe rápido hidráulico (accionami en to únicamen te 
hidrául i c o ) . 
El sistema se completar á con los latiguillos de al ta presión, racores, electro-válvulas, enchufe 
rápido de seguridad, regulador de cau dal y juntas de estanqueid ad. 




Es un tubo hidrául i c o del tipo DIN 20022 2SN de 3/8” ó de 1/2” (depend e del modelo de 
contenedor), negro y superficie venada. 
Interior del tubo es de caucho NBR ó sintético res istente a los aceites, reforzado con dos trenzas 
de acero de alta resistenci a (R2). 
Presión de Servicio: 330 bar. 





Válvula de retención de latiguillos: 
 
Esta válvula sirve como elemento de seguridad,  bloqueando el sistema hidráulico en caso que 
exista alguna rotura de latigui l l o s. 
Tiene como característica s las siguientes: 
Caudal nominal de cierre 70 l./min. 
Rosca nominal: ½” BSP. 
 
Enchufe rá pido ecoló g ico: 
 
Sirve para accionar el sistema en cas o de fallo de suministro eléctrico (accionamiento electro – 
hidráulico) ó para accionar el sistema conectando a la central del camión de recogida (accionamiento 
hidrául i c o ) . 
Rosca nominal: ½” BSP. 












Central electro hidrául i c a: 
 
Para los contenedores soterrados Solrie® con accionamien to electro – hidráulico la central 
utilizada habitualmente será la siguiente: 
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Caudal Bomba: 11,6 l/min.. 
Potencia Motor: 3 CV. 




El cilindro hidráu l i c o ha sido fabrica d o s según los requisit o s esencial e s de segurida d de la 
Comunidad Europea recogidos en las Directivas 89 /392/CEE, sobre máquinas Anexo 2B, así como las 
disposiciones legales que adaptan dich a Directiva a la Legislación 
Nacional, recogidas en el Real Decreto 1435/199 2, de 27 de noviembre de 1992 y sus sucesivas 
modificaciones. 






































Diámetro Vástago  50 mm.  
Carrera  1.670 mm.  
Presión de utilización máxima  200 Kg./cm2  
Velocidad de utilización máxima  0.5 m/s.  
Temperatura de funcionamiento entre  -30°C +90°C  
Materiales  Vástago de acero F-1140 cromado de  
 25 micras.  
 Camisa: Tub o de acero ST-52  
 Cabeza: de acero F-1140 nitrurada.  
Estanqueidad  Junta compacta de poliuretano en el  
 vástago.  
 Cierre estático con junta tórica NBR de  
 70 shor.  
 Pistón con junta PTFE y Anillo guía.  
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1.-  INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 
 
 Los proyectos de urbanización, proyectos ordinarios de construcción de tramos de vías o de 
intersecciones y los planes de adaptación del viario preverán y presupuestarán la localización de las 
señales y marcas viales, tanto de peligro, como preceptivas y de información, que se establecen en este 
Anejo. 
 No se podrán utilizar señales diferentes a las que autoriza el vigente Código de la Circulación 
(R.D: 428/2003, de 21 de Noviembre Ley sobre Tráfico y Vehículos a Motor y Seguridad Vial), las 
Instrucciones 8.1.-IC “Señalización Vertical” y 8.2.-IC “Marcas Viales”, de la Dirección General de 
Carreteras. Se ajustarán a la prescripción 700 del PG-3, y a la prescripción 701 del PG-3. 
 La señalización tiene como objetivo informar a los usuarios sobre peligros, mandatos, 
indicaciones y advertencias en las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas. 
 En función de los objetivos que cumple y de su forma de colocación en la vía pública, se 
distinguen las siguientes clases de señales: 
 Señales verticales de circulación o señalización vertical, que presentan la información en un plano 
vertical. Se clasifican en: 
 - De peligro, cuyo objetivo es avisar al conductor de la proximidad de una situación que puede 
entrañar un riesgo mayor de lo habitual en la circulación (curva pronunciada, cruce, paso de peatones, 
etc.). 
 - Preceptivas, cuyo objetivo es regular la utilización de la vía pública. Entre ellas pueden 
distinguirse: 
  • De prohibición o restricción. 
  • De obligación. 
 - Informativas, cuyo objetivo es proporcionar información sobre instalaciones de servicio o 
socorro y destinos. Se clasifican a su vez en: 
  • De indicación, que informa sobre la dirección en que si sitúan algunos establecimientos 
(puestos de socorro, hospitales, teléfono, estacionamiento), prioridades, carril reservado a autobuses, etc. 
  • De orientación, que informa sobre destinos en los cruces. 
  • De localización, que informa sobre el inicio y fin de poblaciones, numeración de 
carreteras, etc. 
 Marcas viales o señalización horizontal, que presentan la información en el pavimento de la vía. 
 En la señalización y dimensionado de la vía pública objeto de nuestra actuación, no se podrán 
utilizar señales diferentes a las que autoriza el vigente Código de la Circulación, las Instrucciones 8.1.-
I.C.“Señalización Vertical” y 8.2.-I.C. “Marcas Viales”, de la Dirección General de Carreteras. 
 Las marcas viales, en zonas cebradas, signos, flechas, rótulos y letras con pintura blanca reflexiva 
y esferas reflectantes, realizadas con medios mecánicos, por su utilización, serán de empleo permanente 
(color blanco). 
 Las marcas viales continuas y discontinuas, serán de 10 cm. de ancho, con pintura blanca de 
reflexiva y esferas reflectantes, realizada por medios mecánicos. 
 En áreas urbanas, donde el peligro puede estar en cualquier punto, la señalización de advertencia 
de peligro pierde importancia y sólo se usa de forma excepcional. La señalización urbana se dirigirá 
fundamentalmente a regular el uso de la vía pública y a proporcionar información sobre destinos. La 
señalización de áreas urbanas debe concebirse e integrarse como un elemento del paisaje urbano en el 
proceso general de diseño de la vía pública y no constituir una actividad posterior agregada al mismo. 
 El riesgo de que una excesiva acumulación de señales produzca confusión y distraiga a los 
conductores recomienda, en áreas urbanas, realizar un cuidado estudio de las señales necesarias, 
seleccionando únicamente aquellas que son imprescindibles. 
 
2.- SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA 
 
 2.1.- REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD 
 
 En t r a v e s í a s , la velocidad máxima genérica es de 50 Km./h, aunque justificadamente se podrán 
señalizar limitaciones diferentes, en función de que se cumpla alguna de las siguientes circunstancias: 
 · Limitaciones inferiores a 50 km./h (previa autorización expresa de la Dirección General de 
Carreteras): 
  • Anchura de carriles < 3,5 m. (d2) 
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 En todas las entradas a la calle Mayor de Villanubla, se colocarán señales de "velocidad máxima" 








 2.2.- REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
 
 Todos los tramos de vía que no se encuentren con estacionamiento señalizado junto al bordillo, 




    








2.3- OTRA SEÑALIZACIÓN. 
 
 2. 3.1. PROHIBICIÓN DE ENTRADA  
 
 R -101, la señal de prohibición de entrada, para quienes se la encuentren de frente en el sentido 
de su marcha y a partir del lugar en que está situada, prohíbe el acceso a toda clase de vehículos. 
 
 




 2.3.2.- DETENCIÓN OBLIGATORIA" O STOP 
 
 R-2, de la DGC y las marcas viales de "STOP" ( M-6.4, del CC) en todas las calzadas con pérdida 
de prioridad, en intersecciones convencionales a nivel, no semaforizadas, ni canalizadas, sobre vías de la 








 2.3.3.- CEDA EL PASO 
 
 R-1, de la DGC y las marcas viales de "Ceda el Paso" (M-6.5, del CC), en todas las intersecciones 
canalizadas, no semaforizadas, en los puntos de encuentro entre ramales con ángulos inferiores a 70º. 
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2.3.4.- SEÑALES INFORMATIVAS. 
 











2.3.5.- PASOS DE PEATONES 
 
 Todas las intersecciones, contarán con pasos de peatones señalizados horizontalmente mediante 

















2.4.- COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
 
 La señalización vertical se colocará normalmente: 
 · Sobre soportes de altura mínima de 1 metro y máxima de 2,2 metros. 
 · En aceras y medianas, a una distancia del bordillo de entre 30 y 40 centímetros. 
 · Con su plano sensiblemente perpendicular a la dirección de la circulación, al lado derecho de 
ésta. 
 Para el resto de aspectos relacionados con la colocación y diseño de la señalización, tanto 
horizontal, como vertical, se estará a lo dispuesto en el Código de la Circulación, y en las Instrucciones de 





3.- SEÑALES DE CIRCULACIÓN 
 
 Los materiales retrorreflectantes, tendrán un nivel de retrorreflexión 1. 
 Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes incluidas en este proyecto, serán: 
 · Señal Octogonal Reflexiva, STOP R-2 
 · Señal Triangular Reflexiva, CEDA EL PASO R-1 
 · Señal Informativa S-15A 
 · Señal Circular Reflexiva, LIMITE DE VELOCIDAD R-301 
 · Señal Circular Reflexiva, PROHIBIDO APARCAR R-308E, R-308F 
 · Señal Circular Reflexiva, PROHIBICIÓN DE ENTRADA, R-101 
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En el presente documento se plantea una propuesta de actuacio nes que contemple las actividades 
de control de calidad a desarro llar durante la ejecución de la  “REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PUBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENT ACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR  
EN VILLANUBLA, VALLADOLID”. Se pretend e  establecer una pau ta formal  a la cual se ajustarían 
las actuacio n e s de control de calidad,  cuyo objetiv o es la realiza c i ó n de pru ebas y ensayos , con el fi n de 
que la Dirección de  Obra pueda tomar sus decisiones de form a objetiv a basándo s e en los resulta d o s 
obtenidos  en dicho contr ol.  
 El Contratista adjudicatario de las obras estará  obligado a la ejecución de un autocontrol de 
cotas, tolera ncias y geometría en general, así como de la calidad de los materiales mediante ensa yos de 
laborat o r i o . 
 Además, se hace referen cia a los mecanismos de  información entre la empresa de con trol y los 
responsables de la obra, que son básicos para un perfecto desar r ollo del presente programa. 
 Los datos de partida para la confecci ó n de este  Plan de Control se han obtenido del proyecto de 
la obra, estando abierta a cualquier readaptación o cambio que la Dirección de Obra considere oportuno 
realizar , con el fin de consegui r la mayor calidad final. 
 En base a la normativa vigente y experiencia de la buena práctica constructiva, se estab l ecen los 
criterios y la frecuencia de toma de muestras y ejecución de ensayos. El documen to consta de los 
siguientes apartados: 
 - Unidades de obra sometida s a control, con la relación de ensayos a real izar, especificando la 
norma utiliza d a para la ejecuci ó n de los mismos. 
 - Criterios de acepta ción o rechazo de las unidades ensayadas. 
 - Frecuencia de realiza ción de ensa yos, según las especificaciones marca das por la normativa 
vigente. A partir de las mediciones de las unidades de obra, se obtiene  el númer o de ensayos a reali zar 
para cada una de estas. 
 Como resultado final se obtiene la relación va lorada de ensayos a realizar para las obras 
proyectadas, que servirá para establecer un Plan de  Control de Calidad durante su ejecu ción, en función 






 Para la realización del Plan de Contr ol de Calid ad se han tenido en cuenta las instrucc i o n e s y 
normas actu almente vigentes: 
 Pliego de prescripciones técnicas gen erales para  obras de carreteras y puentes (PG-3), del MOPU 
(1975). 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para  tuberías de saneamiento de poblaciones, del 
MOPU (1986). 
 “Recomendaciones para el Control de Calidad de Obras en Carreteras” del Ministerio de 
Fomento (1987). Para lo referente a movimiento de tierras y firmes. 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) del Ministerio de Fomento (2008). 
 Los ensayos se realizarán de acue rdo a normas recono c i d a s en España: 
 - UNE: Una Norma Española, emi tida o citad a expresamente en Decretos o Normas de 
Obligado Cumplimiento. 
 - NLT: Normas de Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDE S ) . 
 - ASTM: American Soci ety for Testing and Materials. 
 
3. UNIDADES SOMETIDAS A CONTROL 
 
 
Según las diferentes unid ades de actu ación enum eradas a con tinuación, se analizan tod as las unidades de 
obra que las componen y que deben ser objeto de control: 
 
 - Movimiento de Tierras. 
 - Rellenos de Zanjas y Pozos. 
 - Pavimentación de la Calzada. 
 - Pavimento de Acera. 
 - Red de Saneamiento y otras canaliza c i o n e s .  
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4. PROGRAMA DE CONTROL CUALITATIVO 
 
 4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 4.1.1. DESMONTE Y TERRAPLÉN 
 
 Durante la ej ecución de esta unidad de obra, y con las frecuencia s que se seña lan, se realiza r án 
los siguientes ensayos: 
 
 
 4.2. RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS 
 
 Todos estos ensayos se aplicarán a todas las ca nali zaciones, saneamiento, al umbrado público, 
energía eléctr ica y telefoní a. 
 






 4.2.3. HORMIGÓN DE RELLENO Y ASIENTO 
 
 
4.3. PAVIMENTO CALZADA 
 
 
 4.3.1. SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL. 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS NORMATIVA  FRECUENCIA  
 
EXPLANACIÓN, RELLENO:  
 
Análisis Granulométrico de suelos por tamizado  
 
Límites de Atterberg  
 
 
Ensay o de Compactación Proctor 
 
Normal Índice C.B.R. de laboratorio 
 

















1 x 5.000 m 3  
 
1 x 5.000 m 3  
 
 
1 x 5.000 m 3  
 
1 x 10.000 m 3 
  
1 x 10.000 m 3  
COMPACTACIÓN: 
 
Densidades y humedades “in situ”  
 
ASTM D-3017  
 
5 x 5.000 m2  




Análisis granulométrico por tamizado  
 
NLT-104 / UNE 7376  
 
500 m3 





Análisis granulométrico por tamizado 
 








NLT-104 / UNE 7376  
 
NLT-105 / NLT-106  








700 m3  
 
700 m3  
 
 















25 ml./ capa  
RELLENO DE ZANJAS Y POZOS  NORMATIVA  FRECUENCIA  
 
HORMIGÓN DE RELLENO Y ASIENTO  
 
Consistencia mediante Co no de Abrams  
 




UNE 83313  
 
UNE 83301 /  




1000 ml. Tubo ó 25 m 3 
 
 
1000 ml. Tubo ó 25 m 3 
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 Se define como zahorra natural el material form ad o por áridos no tritura d o s , suelos granul a r e s , o 
una mezcl a de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  
 - Preparación y comprobación de la superficie de asientos.  
 - Aportación del material.  
 - Extensión, humecta ción , si procede,  y compactaci ón de cada tongada.  






 4.3.2. HORMIGÓN DE BASE. 
 
 
 Cada 100 m3 ó fracción de mezcla a colocar en  la obra se determinará la resistencia a Flexo-
compresión de N=2 amasadas diferentes, toman do send as muestras par a la fabricación de 4 (cu atro) 
probetas prismáticas, conservación de acuerdo c on la Norma UNE 83 301 y rotura a compresión a 
edades de 7 y 28 días, según la Norma UNE 83 305. 
 El espesor de las losas se comprobará me diante extracci ó n de testigos cilíndri c o s en 
emplazami en tos aleatorio s , con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones Técnica s Particulares o, 
en su defecto, por el Ingeniero Director de las obr as. Los agujeros producidos se rellenarán con 
hormigón de la misma calidad que el utilizado en el  resto del paviment o , el cual será correcta m e n t e 




 4.3.3. ADOQUINES DE HORMIGÓN. 
 
 
 Los adoquine s cumplir á n la norma UNE-EN 1338. Los adoqui n e s dispon d r á n de la Marca 
AENOR. En su defecto, se exigirá inicialmente el Ensa yo de Tipo y se entregarán con el suministro los 
Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las características 
siguient e s: requisito s dimensio n a l e s , resisten c i a a rotura (T>= 3.6MPa y F >=250 N/mm), absorción de 
agua (<6% en masa) y res istencia al desgaste por abrasión (huella =< 20mm).  
  Los adoquines presentar án una resistencia al  deslizamiento/resbalamiento ÍNDICE USRV>60 
según método de ensayo recogido en la norma  UNE-EN 1338. EN ambos casos (con y sin Marca 
AENOR) se entregará Ensayo de Tipo de esta cara cterística.  
  La recepción en obra se realizará de acuerdo con el Anexo B de la norma UNE-EN 1338 







Granulometría por tamizado  
 
Límite líquid o e índice de plasticidad  
 
Proctor modificado  
 




Desgaste Los Angeles  
 








 NLT 104/72 
 















5 x 2000 m3 
 
5 x 2000 m3 
 
1 x 5000 m3 
 
1 x 1000 m3 
 
1 x 1000 m3 
 
1 x 1000 m3 
 
1 x 5000 m3 
 









NLT 102/72  
 





5 x 2000 m3 .  
PAVIMENTO ACERAS  NORMATIVA  FRECUENCIA  
 
HORMIGÓN DE BASE 
 
Consistencia mediante Co no de Abrams  
 






 UNE 83301 / UNE 
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 En el anejo nº 4 se exponen las características de este tipo de materiales, así como los ensayos 
que deben cumplir para su puesta en obra. 
 
4.4. PAVIMENTO ACERAS 
 
 4.4.1. BASE GRANULAR. 
 
 Se realizarán los mismos ensayos que para la ba se de Zahorra Natural  de l Pavimento de Calzada. 
 
 4.4.2. HORMIGÓN DE BASE.  
 
 Se realizarán los mismos ensayos que para el  Hormigón de Base del Pavimento de Calzada. 
 
 4.4.3. ADOQUINES DE HORMIGÓN. 
 
 Se les exigirán las mismas condiciones que a los Adoquines de Hormigón del Pavimento de 
Calzada. 
 
4.5. RED DE SANEAMIENTO Y OTRAS CANALIZACIONES. 
 




 En el caso de las Canalizacio n e s de Energía Eléctrica  se comprobar á la adecuaci ón de las 
unidades de obra a las cal idades del proyecto y la Reglamentació n vigente, básicamente: 
  
 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RBT e Instrucciones Técni cas Complementarias 
y Ordenes Ministeriales y Resoluci ones por las que se aprueban o modifican las Instrucciones 
Complementa r i a s MI BT 
 - Normas Tecnológicas de la Edificación NTE del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 
 - Normas UNE de obligado cumplimiento y las Recomendaciones UNESA que se indiquen en 
las Normas de IBERDROLA (NI). 
 - Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordene s Ministeriales, Resoluciones, etc., que modifican 
o puntualiza n el contenid o de los cita dos. 
 En el caso de las Canalizaciones de Telefonía  se comprobará la adecuaci ón de las unidades de 
obra a las cal idades del proyecto y la Reglamentació n vigente, básicamente:  
 - Redes telefóni c a s en urbaniza c i o n e s y polígono s  indust r i a l e s , Norma NP-PI-001, Agosto de 
1991. 
 - Canalizaci ones subterr áneas en urbanizacione s y poligonos industriales. Normas NT.f1.003, 
Mayo de 1993. 
 - Canalizaciones subterráneas. Dispos icion e s generale s . Norma NT.f1.005. 
 - Arquetas constr u i d a s in situ f1.010. 2ªEdición Octubre de 1992. 
 - Arquetas prefab r i c a d a ER.f1.007. 
 - Otras disposiciones oficiales, Decretos, Ordene s Ministeriales, Resoluciones, etc., que modifican 
o puntualiza n el contenid o de los cita dos. 
 
4.5.2. POZOS DE REGISTRO 
 
 Los pozos de registro serán prefabri c a d o s de hor migón , y deber án ir acompaña d o s del certific a d o 







RED DE SANEAMIENTO  NORMATIVA  FRECUENCIA  
 
TUBERÍA DE MATERIALES PLÁSTICOS  
 
Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y 
aspecto general  
 
Resistencia a presión hidráulica interio r en función el 
tiempo  
 




















 3000 ml. 
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4.5.3. PRUEBAS DE SERVICIO 
 
 A la red de Saneamiento hay que someterla a una prueba de Estanqueidad de la tubería instalada 
(tubería y pozos), reflejad a en el Art. 13 del Pliego  de Prescripciones Técni cas Gen erales para Tuber ías 
de Saneamiento de Poblaciones. La  frecuencia de ésta será del 10%. 
 Una vez colocada la tub ería en cada tramo, cons truidos los pozos y antes del relleno de la zanja, 
se procederá a efectuar pr uebas de esta nqueidad. 
 - Al emitir el informe se reflejar á n los siguient e s datos: 
 - Localización del tramo a ensayar. 
 - Diferencia de cota o perfiles del terreno. 
 - Longitud del tramo. 
 - Diámetro de la tubería. 
 - Tipo de tubería . 
Cumplimiento de la misma según el P.P.T.G. pa ra Tuberías de Saneamiento en Poblaciones. 
 Se comprobará asimismo, las especificacione s, homologaciones, características técnicas y 
calidades garantizadas po r el fabricante de acuerdo con las exigencias de pro yecto. 
 
4.6. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
 4.6.1. CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
 Se comprobará la adecuación de las unidades de obra a las calidades del proyecto y la 
Reglamentación vigente, básicamente: 
 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensi ón e Instrucciones Técnicas Complementari as. 
 - Normas sobre alumbrado público editadas por el Ministerio de Obras Públicas. 
 - Normas UNE de obligado cumplimiento para es te tipo de ins talaciones. 
 - Posesión o no de sellos, homolog aciones y garantías de calidad. 
  - Reglamento de verificaciones eléctri cas. 
 
 4.6.2. SUPERVISIÓN DE MONTAJE 
 
 
 Se inspeccio nará la ejecu ción verificando que la  misma se ajusta a los documentos del proyecto y 
a la Reglamentación antes citada, verificando en par ticular: 
 - Control de la idoneidad de ejecuci ón de las canalizaciones subterráneas. 
 - Sección y tipo de condu ctores. 
 - Control de empalmes y conexiones. 
 - Control de protecciones . 
 - Verificación de las cond iciones generales pa ra cruzamientos, proximidades y paralelismos. 
 - Comprobación de las características en instalacio nes de puesta a tierra. 
 
 4.6.3. RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 Se comprobará el estad o final de las instal aciones realiza das, efectuá ndose las siguientes 
medicio n e s y pruebas de servici o: 
 - Caídas de tensión. 
 - Equilibri o de cargas . 
 - Medición de aislamie n t o s . 
 - Medición de las resisten cias de puesta a tierra. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL F IRME, PAVIMENTACIÓN  Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE  
  
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
1.01          ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                           
 Análisis granulométricos de suelos o zahorras por tami zado, s/UNE 103101.  
 _________________________________________________ 
 1,00 42,00 42,00 
1.02          ud   LÍMITES DE ATTERBERG DE SUELOS                                    
 Deter minación de los l ímit es de At terberg de una muestra de suelos o zahorras, incluso deter mina-  
 ción del índice de plasticidad, s/UNE 103103/4.  
 _________________________________________________ 
 1,00 42,00 42,00 
1.03          ud   CNTDº  EN MATERIA ORGÁNICA SUELOS                                  
 Deter minación del contenido en materia orgánica de una muestra de suelos o zahorras,  reali zada por  
 el m étodo del agua oxigenada, s/UNE 103204.  
 _________________________________________________ 
 1,00 32,00 32,00 
1.04          ud   ENSAYO  PROCTOR NORMAL SUELOS                                      
 Ensayo proctor normal sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE 103500.  
 _________________________________________________ 
 1,00 63,00 63,00 
1.05          ud   ÍNDICE C.B.R. SUELOS                                              
 Deter minación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de suelos o zahorras, s/UNE  
 103502.  
 _________________________________________________ 
 1,00 95,00 95,00 
1.06          ud   DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS SUELOS                                 
 Deter minación de la densidad relativa de las partículas de un suelo, s/UNE 103302.  
 _________________________________________________ 
 1,00 47,00 47,00 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ..  321,00  
  
 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y CANALI ZACIONES                                      
 SUBCAPÍTULO 2.01 RELLENO DE ZANJAS                                                 
 
2.01.01       ud   CLASIF .SUELOS PARA RELLENOS, s /FOM 1382                           
 Ensayos para clasificación s/FOM1382/2002 de suelos p rocedentes de una excavaci ón, para  su  
 uso en obras de rellenos, mediante ensayos de la boratorio  para comp robar la granu lomet ría, s/UNE  
 103101, los lím ites de Atte rberg, s/UNE 103103/4, el contenido en ma teria orgánica, s/UNE 102204 ,  
 el conten ido en sales solu bles s/NLT 114, y el índie CBR s/103502.  
 _________________________________________________ 
 1,00 285,00 285,00 
2.01.02       ud   GRANULOMETRÍA DE ARENA                                            
 Análisis granulométricos de arena por tamizado, s/UNE 103101.  
 _________________________________________________ 
 1,00 47,00 47,00 
2.01.03       ud   RESIST . A COMPRESIÓN, HORMIGÓN                                    
 Comprobación  de la resistencia de ho rmigones para  obras de urbani zación m ediante el ensayo de  
 una serie de 4 probetas cilíndricas, de D =15 cm. y 30 cm. de a ltura, incluyendo la fábr icaci ón, el cu-  
 rado, e l refrentado y la rotura a comprensión si mple, s/UNE EN 12350-1 y la consistencia, s/UNE  
 EN 12350-2.  
 _________________________________________________ 
 1,00 73,00 73,00 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 RELLENO DE ZANJAS ..... ... .... .  405,00  
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 SUBCAPÍTULO 2.02 SANEAMIENTO                                                       
 
2.02.01       ud   GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.P VC                                       
 Ensayo para dete rminación de las caracter ísticas geométricas y de aspecto de tub os de PVC,  
 s/prEN-ISO 3126.  
 _________________________________________________ 
 1,00 37,00 37,00 
2.02.02       ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obtu rado del po zo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arri ba hasta superar  
 la generatriz superio r del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 _________________________________________________ 
 1,00 61,62 61,62 
2.02.03       ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para compro bar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar- 
 ga de agua en el últi mo po zo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas  
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 _________________________________________________ 
 1,00 61,62 61,62 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 SANEAMIENTO ...... .... ... .... ... .... .  160,24  
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ..  565,24  
  
 SUBCAPÍTULO 2.02 SANEAMIENTO                                                       
 
2.02.01       ud   GEOMETRÍA ASPECTO TUBER.P VC                                       
 Ensayo para dete rminación de las caracter ísticas geométricas y de aspecto de tub os de PVC,  
 s/prEN-ISO 3126.  
 _________________________________________________ 
 1,00 37,00 37,00 
2.02.02       ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obtu rado del po zo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arri ba hasta superar  
 la generatriz superio r del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 _________________________________________________ 
 1,00 61,62 61,62 
2.02.03       ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para compro bar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar- 
 ga de agua en el últi mo po zo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas  
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 _________________________________________________ 
 1,00 61,62 61,62 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 SANEAMIENTO ...... .... ... .... ... .... .  160,24  
 __ __ __ __ _ __ _  
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 CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS, CALZADA Y ACERAS                                      
 SUBCAPÍTULO 3.01 SUBBASE ZAHORRAS                                                  
 
3.01.01       ud   CLASIF ICACIÓN EXPLANADA; S/MOP                                    
 Ensayos para clasificación, s/ Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categorí a de una explanada,   
 mediante ensayos para de terminar la  densidad proctor norma l, s/UNE 103500, y el índice C.B.R.,   
 s/UNE 103502   
 _________________________________________________ 
 1,00 206,00 206,00 
3.01.02       ud   CLASIF .  ZAHORRAS PARA SUB-BASES s / PG -3                          
 Ensayos para clasificación, s/PG-3/75, del huso de una muestra de zah orras, para su utilizació n en  
 sub -bases granu lares, mediante la deter minaci ón de  su granulometr ía, s/UNE 103101, el coeficiente  
 de desgaste de los ángeles, s/UNE-EN 13286-47 el índice CBR, S/UNE-103502, la  no plasticidad,  
 s/UNE 103103 /4 y e l eq uivalente de arena, s/UNE-EN 933-2.   
 _________________________________________________ 
 1,00 315,00 315,00 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.01 SUBBASE ZAHORRAS..... ... .... .  521,00  
  
 SUBCAPÍTULO 3.02 BASE HORMIGÓN                                                     
 
3.02.01       ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAV IMENTOS                               
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón  fresco para pavi mentos, m edian te el ensayo de 3  
 probetas prismát icas de 15x15x60 cm., incluyendo la fáb ricación de las probetas,  el curado, la rotura  
 a flexotracción de 3  probe tas a 28 días, y la consistencia, s/UNE EN 12350-1.  
 _________________________________________________ 
 1,00 95,00 95,00 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.02 BASE HORMIGÓN...... ... .... ... .... .  95,00  
  
 SUBCAPÍTULO 3.03 ADOQUINADOS CALZADA Y ACERAS                                      
 
3.03.01       ud   RESIST . A COMPRESIÓN ADOQUINES                                    
 Ensayo para determinar la resistencia  a compresi ón de adoquines de piedra u ho rmigón, s/UNE EN  
 1342 y s/UNE EN 1926.  
 _________________________________________________ 
 1,00 79,00 79,00 
3.03.02       ud   HELADICIDAD ADO QUINES-BORDILLOS                                   
 Ensayo para determinar la resistencia  a la h elada  de bordillos y ado quines de piedra u ho rmigón,  
 s/UNE EN 1340 o 1338.  
 _________________________________________________ 
 1,00 105,00 105,00 
3.03.03       ud   COMPROBACION DE CAL IDAD ADOQUINES HORMIGON                        
 Comprobación  de la ca lidad de adoquines de horm igón , mediante la reali zación de ensayos para de-  
 terminar el peso específico, la resistencia al desgaste y la ab sorción de agua, s/UNE EN 1340.  
 _________________________________________________ 
 1,00 174,00 174,00 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.03 ADOQUINADOS CALZADA Y.. .  358,00  
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS, CALZADA Y ACERAS..... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ..  974,00  
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL.... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ..  1.860,24 
  
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL F IRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
_ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _  
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  321,00 17,26 
02 SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES................................................................................................................................  565,24 30,39 
03 PAVIMENTOS, CALZADA Y ACERAS.................................................................................................................................  974,00 52,36 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.860,24 
 13,00 % Gastos generales............................. 241,83 
 6,00 % Beneficio industr ial .......................... 111,61 
 ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 353,44 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  354,19 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.567,87 
  
Asciende el presupuesto base de licitació n a la  expresada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y S IETE 
CÉNTIMOS  





        EL AUTOR DEL PROYECTO     
 
 
                   
      Fdo.: José  Fél i x  Gó me z Ga rc í a .  
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
El presente Proyecto de Ejecución se refiere a las obras necesarias para la urbanizaci ón de la 
Calle Mayor , situadas en el municipi o de Villanub l a , Valladol i d . 
El objeto de este proyecto se centra en tres aspect os fundamentales que son; la reposición de la 
totalida d del paviment o mediante la  utiliza c i ó n de unos materia l e s du rade r o s y acordes con el entorno 
urbano donde se centra la intervención, en segundo lu gar el soterramiento de todas las redes que en la 
actualid a d discurre n de forma aérea o apoyad as en las fachadas de los edifici o s , y la ultima pero no la 
menos impo rtante, la con strucción de un nuevo colector. 
2.  PLAN DE OBRA 
 
Se trata de definir una secuencia ló gica de la s actividades constructivas de carácter diverso a 
ejecutar co mo consecu encia de la naturaleza de  las obras, con la cons ideració n de méto dos y 
procedimientos convenci onales que garanticen la ause ncia de elementos críticos, implicando un plazo 
ajustado sin incertidumbres. 
Para la elaborac i ó n del programa de trabajos , se han evaluad o en primer lugar las duracio n e s 
previsibles de cada una de las tareas a realiz ar, tomand o en consideración los procedimientos 
constructivos adoptados. 
Posteriormente se han establecido relaciones de relación entre las actividades, atendiendo tanto a 
sus caracterí s ticas intrínsecas como a una correcta di stribución temporal y espacial de los recursos 
necesarios para llevarlos a cabo. 
Las actividades en las qu e se han divid i do las obras, así como los rendimientos considerad os, son 
los que se establecen a continuación: 
 
  -.Demolición: 
Consistente en el picado y posterior levantado de l pavimento de hormigón de la calzad a y las 
aceras, por medios mecánic o s , recuper a n d o la baldosa de piedr a en algun a s acera s , así como los bordi l l o s 
del encintado del mismo material.  
 
 
-.Movimiento de tierras: 
  Consiste en la perfilada y posterior compactación de la caja de ensanche, y la excavación de 
todas las zanjas necesarias para el soterramiento de las líneas aéreas de baja tensión, alumbrado y 
telecomunica ciones, así como del nuevo colector. 
-.Saneamiento:  
La construcción de la red de saneami e nto se proye cta siguiendo el criterio de sistema uni tario, de 
forma que las aguas pluvia l e s y las aguas negras se  evacuarán mediante un único colector, formado por 
dos tramos que arrancan con sendos pozos de limpia.  
-.Pavimentac i ó n: 
Consistente en la coloca ción de ado quín prefabri cado de hor migón, sobre un paquete formado 
por arena, hormigón y zahorra natural. 
 -. Baja tensión:  
En este capitulo se construirá una nueva canalizac i ó n , para soterrar la líneas aéreas eléctric a s . 
-.Alumbrado público: 
En este capi tulo se construirá una nueva canalizac ión, para soterrar la líneas aéreas que en la 
actualidad di scurren por las fachadas, además en el  entorno de la iglesia se sustitu i r á n los farolas 
existentes po r otras acordes con el nuev o entorno urbano de nueva construcci ón. 
-.Telecomu n i c a c i o n e s: 
En este capi tulo se construirá una nueva canalizaci ó n , para soterrar la líneas aéreas de telefóni c a 
que en la actualidad discurren por las fachadas. 
-.Mobiliario urbano: 
Consistente en la coloca ción de un contenedor soterr a d o así como, una serie de papele r a s y 
bancos de fundición acordes con las características del entorno. 
-. Señalización: 
Colocación de la señaliza c i ó n  ve rtical a lo largo de la calle. 
-.Varios:  
En este capitulo se inclu yen tod os los ensayo s para el control y calidad , así como todos las 
medidas, equipos de protección individual y colectiv os necesarios para realizar la obra. 
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3.   ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Los plazos de las distint a s activid a d e s quedan refl ejados en el apéndice I “Gráfico de Gantt del 
Plan de Obras”.  
 
Los plazos estimados para las distintas actividades son: 
 
 -. Demolición: 41 días  
-. Movimiento de tierras: 51 días 
-. Saneamiento: 60 días 
-. Pavimentación: 98 días 
 -. Baja tensión: 60 días 
-. Alumbrado público: 73 días 
-. Telecomunicaciones: 60 días 
-. Mobiliari o urbano: 16 días 
-. Señalización: 16 días 
-. Varios: 51 días 
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1. INTRODUCCIÓN  
  
 Durante la redacción del Proyecto la justificación de precios sirve para obtener el precio de cada 
unidad de obra comprend ida en el mismo. La ob tención de cad a precio se realiza a partir de: 
 • Los precios de mercado de mater iales , maquinaria y mano de obra. 
 • El rendimiento de los equipos de trabajo (maquinaria y mano de obra) que componen una unidad de 
obra. Estos rendimientos sirven también para  la elaboración del programa de trabajos. 
 Con los precios de las unidades de obra se forman los cuadros de precios. La multiplicación de los 
precios unitarios por las mediciones correspondientes da lugar al presupuesto de las obras proyectad as. 
 
2. MANO DE OBRA  
 
 2.1. Coste horario de las distintas categorías laborales  
 
 Se aplicará el Convenio Colectivo Provincial para las Actividades de la Construcción de Valladolid, 
2007-20 1 1 , publica d o en el B.O.P. de Vallado l i d , nº 24 1, del 15 de Septiembr e del 2007 y la Revisión del 
Convenio Colectivo para las actividad es de constr ucción de  Valladolid y provincia, publicada en el B.O.P. de 
Vallad o l i d , nº 95, del 28 de Abril de 2008.  
 Para la determinación de los costes horarios de las categorías laborales, y según la legislación vigente, 
queda establ ecida la expresión del cos te de la mano de obra de la siguiente manera: 
 




+⋅= 4'1  
 En la que:  
 C.- en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa.  
 A.-en euros/hora, es la retribución total del trab aja dor de carácter salarial exclusivamente.  
 B.-en euros/hora, es la retribución total del trab ajador de carácter no sa laria l , por tratars e de 
 indemnizaci ón de los gastos que ha de realizar co mo consecuencia de la actividad laboral, gastos  de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herra mientas, etc.  
 N .- el número de horas efectivo de tra bajo 
 2.2. Cálculo del coste horario.  
 
 Según el citado Convenio Colectivo Provincial  para las Actividades de la Construcción de 
Vallado l i d , 2007-20 1 1 , se estable c e para el año 20 09 un total de 1738 horas de trabajo efectivas. 
Haciendo un cálculo en base a la expresión anterior, nos daría los s i g u i e n t e s precios por hora de la 





















C a p a t a z 24,19 103 2, 3 6 103 2, 3 6 112 24 , 92 11, 00 375 5, 8 5 149 80 , 77 
Oficia l 1ª 23,81 102 9, 6 9 102 9, 6 9 110 89 , 23 11, 00 375 5, 8 5 148 45 , 08 
Oficia l 2ª 23,71 101 8, 3 6 101 8, 3 6 110 21 , 64 11, 00 375 5, 8 5 147 77 , 49 
Ayudante 23,62 100 2, 9 0 100 2, 9 0 109 45 , 02 9,5 0 375 5, 8 5 147 00 , 87 
Peón 
especia l i z a do
2 3 , 58 987 ,9 3 987 ,9 3 108 86 , 67 9,5 0 375 5, 8 5 146 42 , 52 
Peón 
ordinar i o 
23,38 987 ,6 7 987 ,6 7 108 18 , 69 9,5 0 375 5, 8 5 145 74 , 54 
 
 
A continuación obtenemos un cálculo del costo “ C  ” en euros/hora aplicando la fórmula 
anterior: 
 













C a p a t a z 8127, 8 4 103 2, 3 6 103 2, 3 6 301 3, 4 4 742 ,4 1 11, 20 
Oficia l 1ª 8000, 1 6 102 9, 6 9 102 9, 6 9 301 3, 4 4 742 ,4 1 11, 09 
Oficia l 2ª 7966, 5 6 101 8, 3 6 101 8, 3 6 301 3, 4 4 742 ,4 1 11, 04 
Ayudante 7936, 3 2 100 2, 9 0 100 2, 9 0 301 3, 4 4 742 ,4 1 10, 98 
Peón 
especia l i z a do
7 9 2 2, 8 8 987 ,9 3 987 ,9 3 301 3, 4 4 742 ,4 1 10, 93 
Peón 
ordinar i o 
785 5, 6 8 987 ,6 7 987 ,6 7 301 3, 4 4 742 ,4 1 10, 88 
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3. MATERIALES  
 
 Se ha recabad o informa c i ó n de lo s material e s a di ferent e s emp r esas proveedo r a s de la zona donde se 
va a desarrollar la obra, también se han consultado di versas bases de precios (PREOC 2007) y los precios 
empleados en otros proyectos similares ejecutados en la provincia.  
Se ha llegado a unos precios medios de los diferentes materiales que se considera compo ndrán las unidades de 
obra del proyecto.  
 
4. MAQUINARIA  
 
 4.1. COSTES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA EN OBRA  
 
 En el mom ento actual y cad a vez en mayor grad o, la maq uinaria cons tituye el medio o elem ento 
imprescindible de toda obra y el c ondi cionante pri ncipal de la misma.  
 La determinación del coste de utilizaci ón de la maq u inaria puede hacerse por dos métod os diferentes:  
 • Calculando el coste total de utilizac i ó n de una ma quina en obra, en unas determi n a d a s condic i o n e s de 
funcionamiento, caracterí s ticas por dos parámetros temporal es diferentes, los días de puesta a disposición de 
obra y las horas de funcionamiento efectivo de la máquina.  
 • Calculando el coste med io de la hora de funcionamiento efecti vo de una máquina concr eta.  
 Para poder aplicar el primer método es necesario disponer de un Plan de Obra detallado, del que se 
deduzca, par a la unidad de obra de que se trate, el ti po, capacid ad y rendimiento de las máquinas a emplear, así 
como los días de puesta a disposición y las horas de funcionamiento efectivo de las mima s.  
 El segundo método, esta basado en la simplif icación que supone la adopción de valores medios 
estadísticos y puede apli carse a todo s los casos, siendo  el método habitu almente utili zado para calcular los 
precios de las unidades de obra en la redacción de Proyectos.  
 Para el presente proyecto, seguiremos este último método, para el cálculo del coste horario de las 
distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la obra, apoyándose en el “Método de cálculo para 
la obtención del coste de maquinaria en obras de carr eteras”, editado por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas en 1964 y en el Manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y 
ATEMCOP.  
 El método de cálculo de la direcció n de ca rreteras, en general, puede resumirse en la 
fórmula que define el coste intrínseco de una máquina, para un periodo de D días, durante los 
cuales ha tra bajado un total de H hora s, y será: 
 










s i e n d o:  
 
 - C : coste directo  
 - D: días de puesta a disposición de la máquina , es decir, número total de días naturales que 
la  máquina ha estado a disposición de la obra en condiciones de funcionalidad, haya trabajado 
o no,  incluyendo los días empleados en el transporte y montaje.  
 - Cd : coeficien te unitario de día de puesta a disp osición de la máquina expresado en 
porcentaje  de Vt e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de camp aña y días perdidos 
en parque.  
 - Vt : valor de reposición de la máquina  
 - Ch : coeficie n t e unitari o de la hora de func iona m i e n t o de la máquina, expresad o en 
porcentaje  de Vt .  
 - H : horas de funcionamien to efectivo de la máqu ina en obra, durante los días de puesta a 
 disposic i ó n . 
 
 4.2. ESTRUCTURA DEL COSTE  
 
 El objeto de estas instru cciones se centra en la valoración del coste directo del equipo, 
siendo este: 
  CCCIHhorarioCoste +=_   
s i e n d o:  
 
- CIH : Coste intrí nseco horario  
- CC : Coste complementari o horario  
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• Coste intrínseco horario  
 
 Se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por:  
 - Interés  
 - Reposición del capital invertido  
 - Reparaciones generales y conservaci ón  
 No obstante existen máqu inas cuyo tipo de utilizaci ón en obra, bien por su carácter de úti les, buen por 
su escaso pr ecio, o bien por la generalidad de su pr esencia en obra, no está directam en te relacionad o co n 
su funcionamiento, intentar obtener las horas estadísticas  de su funcionamiento anual o los días de puesta 
a disposición anual, produce unas desvi aciones no admisibles.  
 Es práctica habitual en estos casos, valorarla segú n una tasa di aria por puesta a disposi ción, estimada 
de 0,15 – 0,20 %, el valor de reposición de la máqu ina que se trate, aún cua ndo en casos determinad os en 
los que puedan introdu c i r s e errores aprecia b l e s , debe obten erse este coeficiente en funci ón de los día s de 
vida útil de cada máquina.  
 
 • Coste compleme n t a r i o horario  
 
 No es proporcional al val or de la máq uina, como puede comp renderse, si depende de la misma y está 
constituido por:  
 - Mano de obra de manej o y conservación de la máquina  
 - Consumos  
 Respecto a la mano de obra, se referirá normalm ente al maquinista, con la colaboración de algún 
ayudante o peón. Se ha estimado es coste del maqui nista como el de un oficial de 1ª.  
 Como es natural , en cuanto a remuner a c i o n e s deberá  seguirs e las Reglamenta c i o n e s , Convenios, etc. 
que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, tenien do muy en cuenta las horas 
extraordinarias, y la consideración de que el coste de l personal es el correspondiente a los días de puesta a 
disposición, este o no funcionando la máquina.  
 Con relación al consumo, pueden clasi f icarse.  
 - Consumo princip a l  
 - Consumo secundar i o  
 Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la en erg í a eléctrica, que variarán fundamenta lmente con las 
característica s del trabajo y estado de la máquina.  
 Los consumos secundarios se estimarán com o un porcentaje sobre el coste de los 
consumos pr incipales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los 
mismos fines.  
 Supuestas unas condiciones normales de la máq uina y del trabajo a real izar, se pueden 
considerar, como promed io, que los consumos principales son:  
 - Gasóleo: 0,15 a 0,2 litros /CV  
 - Gasolina: 0,30 a 0,40 litros/CV  
 - Energía eléctri c a: 0,60 a 0,70 Kwh.  
 Para los secundarios puede consid erarse este porcentaje del coste de los consu mos 
principa l e s:  
 - Para máquina s con motor de gasóleo: 20 %  
 - Para máquina s con motor de gasolina: 10 % 
 
 5. COSTES INDIRECTOS  
 
 
 Se considera n costes indirectos los qu e se producen dentro del recinto de la obra y que no 
pueden atrib u irse a una unidad de obra en partic ular sino al conjunto de la obra, se reparten 
entre todas ellas como un porcentaje de los costes directos:  
 • Personal técnico: Jefe de obra y ayudantes, en car g ado general, encargados especializad os, 
topógrafos, delineantes y auxiliares técnicos.  
 • Personal administ r a t i v o: Jefe administ r a t i v o y sus auxiliar e s .  
 • Construcci o n e s: Oficinas para uso de la pr opiedad y del constructor, almacenes, tall eres, 
vallado de la obra, acondicionamiento de accesos y zona de aparcamiento…  
 • Consumos: Alumbrado, teléfono , papelerí a . . .  
 • Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares:  Vehículos de uso general adscritos a la obra, 
derechos de enganche y coste de las instalaci ones provisionales de energía, agua, teléfono…  
 • Gastos vari os: Replanteo y liquidaci ón, limpi eza y mantenimi ento durante la construcción 
de la obra, asesorías técni cas y jurídicas, comidas de trabajo, publicidad…  
 La obtenció n del coste de ejecución material atiende a la expresión:  
     ( )KCDCICD +⋅=+ 1  
 Siendo: 
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 =CD  los costes directos, =CI  los costes indirectos y =K el coeficiente de costes indirectos que se 
descompone en:  
     21 KKK +=  
Donde:  
 • 1K : Porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra (en ningún caso pued e 
superar el 5% en obras realizadas por la administración pública).  
 
 • 2K : Porcentaje que estima los imprevistos:  
 -. 1% para obras terrest r e s  
 -. 2% para obras fluvia l e s  
 -. 3% para obras marítim a s  
 Por lo tanto en este Proyecto (obra terrestre), el coeficiente de coste indirectos máxim o será el 6% 
(5%+1% ) .  
 Se toma este valor para los cálculos por estar del lado de la seguridad y ser excesivamen te complejo el 




























ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
              ANEJO Nº 16: JUSTI FI CA CIÓ N DE PRECIO S . 
      
 
 


















































































ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
              ANEJO Nº 16: JUSTI FI CA CIÓ N DE PRECIO S . 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                   Página 8 de 20                                
6.1. LISTADO DE MANO DE OBRA    
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
O01OA020      h.   Capataz                                                          11,20 
O01OA030      h.   Oficial pr imera                                                  11,09 
O01OA040      h.   Oficial s egunda                                                  11,04 
O01OA050      h.   Ayudante                                                         10,98 
O01OA060      h.   Peón espec ializado                                               10,93 
O01OA070      h.   Peón ordinar io                                                   10,88 
O01OB070      h.   Oficial c antero                                                  11,09 
O01OB080      h.   Ayudante cant ero                                                 10,98 
O01OB200      h.   Oficial 1ª  electricista                                          11,09 
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6.2. LISTADO DE MATERIALES    
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
P01A02        m3   Agua                                                             0,43 
P01AA010      m3   Tierra veget al                                                   16,24 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 
P01AA030      t.   Arena de río 0/6 mm.                                             11,50 
P01AA040      t.   Árido tipo fino: 0/4 mm (arena de río)                           16,10 
P01AA050      t.   Árido grueso tipo:  4/20 mm (gravilla)                            23,00 
P01AA950      kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                 0,33 
P01AF020      t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 7,50 
P01AG020      t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,96 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/B-P  32,5 N sacos                                  98,19 
P01CC041      t.   Cemento CEM II/B-P  32,5 N a granel                               104,29 
P01CC140      t.   Cemento blanco BL -II/A-L 42,5 R sacos                            188,00 
P01DW050      m3   Agua obra                                                        1,11 
P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,25 
 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 
P02EI080      ud   Sumidero sifón. PP Hidrostank 45x45x60cm                          153,61 
P02EPH070     ud   Anillo pozo mach .circ.HM h=1,25m D=800                           46,54 
P02EPH100     ud   Cono mach.circ.HM  h=0,6m D=600/800                               27,75 
P02EPT020     ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=6 0                          53,47 
P02EPW010     ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 
P02TVC020     m.   Tub.PVC corrug. doble j.elást SN8 D=200mm                         28,50 
P02TVC035     m.   Tub.PVC corrug. doble j.elást SN8 D=400mm                         48,70 
 
P03AM070      m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 
 
P08XBB160     m.   Bord.calizo cala torao 17-19x28                                   31,34 
P08XVA010     m2   Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                  12,35 
P08XVA120     m2   Suplem.color to stados adoqu.horm                                 1,22 
 
P15AA080      ud   Arq. pref. 40x40x40                                              60,20 
P15AA100      ud   Arq. pref. 60x60x60                                              107,46 
P15AA150      ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40                             15,44 
P15AA170      ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             40,63 
P15AD010      m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                0,96 
P15AE001      m.   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 2x1,5 mm2 Cu                            0,69 
P15AE002      m.   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            7,84 
P15AE010      m.   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 4x6 mm2 Cu                              2,98 
P15AF002      m.   tubo de acer o                                                    3,50 




CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
P15AF075      m.   Tubo rígido PVC D 1 60 mm.                                        7,28 
P15AH010      m.   Cinta señal izadora                                               0,15 
P15EA010      ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe +Cu                                      15,82 
P15EB010      m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 
P15GA060      m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,92 
P15GK110      ud   Caja conexión con fusibles                                       6,04 
 
P16AJ060      ud   Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 1 50W.                        337,95 
P16CE070      ud   Lámp. VSAP tubular 150 W.                                         13,93 
 
P26TPA550     m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN6 DN=110mm.                         5,57 
P26UUB050     ud   Unión brida-enchuf e fund.dúctil D=100mm                          48,50 
P26UUG100     ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,53 
P26UUL220     ud   Unión br ida-liso fund.dúctil D=100mm                             27,68 
P26VC024      ud   Vál.compue.c/elást.b rida D=100mm                                 160,90 
 
P27EN010      ud   Señal circular pint ada D=60 cm.                                  22,07 
P27EN020      ud   Señal triangular pi ntada L=70 cm                                 18,25 
P27EN030      ud   Señal octogonal pint ada 2A=60 cm                                 26,25 
P27EN050      ud   Señal cuadrada pintad a L=60 cm                                   27,73 
P27EW010      m.   Poste galvanizado  80x40x2 mm.                                    12,33 
P27SA020      ud   Codo PVC 90º D=100 mm.                                           10,00 
P27SA030      ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 8,00 
P27TA020      ud   Arqueta DF-III c/tapa                                            455,47 
P27TA100      ud   Arqueta pr efabricada tipo M, c/tapa                              91,74 
P27TA1001     ud   Arqueta prefabricada tipo H, c/tapa                              150,00 
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6.3. LISTADO DE MAQUINARIA    
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
M02GE010      h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 
M02PA010      h.   P.elev.tel.art. 12m Q=200kg peso=4950kg                           5,72 
 
M03HA030      h.   Central hormigonado 120 m3/h.                                    120,75 
M03HH020      h.   Hormigonera 200 l. gas olina                                      2,70 
M03HH030      h.   Hormigonera 300 l. gas olina                                      2,88 
M03HT020      h.   Camión hormigonera 8 m3                                           51,84 
 
M05EC020      h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             60,00 
M05EC030      h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             74,00 
M05EC110      h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         32,96 
M05EN020      h.   Excav.hidráulica  neumáticos 84 CV                                46,00 
M05EN030      h.   Excav.hidráulica  neumáticos 100 CV                               51,08 
M05PC020      h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,06 
M05PN010      h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                             45,08 
M05PN040      h.   Pala cargadora neumáticos 270 CV/4,0m3                            56,09 
M05RN020      h.   Retrocargadora neum áticos 75 CV                                  36,08 
 
M06CP010      h.   Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar                         14,20 
M06MI010      h.   Mart illo manual picador neumático 9 kg                           1,69 
M06MR020      h.   Mart illo manual rompedor eléct. 22 kg.                           6,27 
M06MR230      h.   Mart illo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 
 
M07AA020      h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    9,49 
M07CB010      h.   Camión basculante 4x 2 10 t.                                      33,06 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x 4 14 t.                                      39,79 
M07CG010      h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 
M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 
M07N070       m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,70 
M07N080       m3   Canon de tierra a ve rtedero                                      0,30 
M07N110       ud   Canon tocón/ramaje vertedero mediano                             1,80 
M07W020       t.   km transpor te zahorra                                            0,11 
 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/ca mión 10.000 l.                                 29,40 
M08NM010      h.   Motonive ladora de 135 CV                                         62,00 
M08NM020      h.   Motonive ladora de 200 CV                                         62,00 
M08RB010      h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,00 
M08RB020      h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,64 
M08RI010      h.   Pisón vi brante 70 kg.                                            2,85 
M08RL010      h.   Rodillo vibrante  manual tándem 800 kg.                           5,67 
M08RN040      h.   Rodillo vibran te autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
M11HC040      m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               3,14 
M11HC050      m.   Corte c/sierra di sco hormig.viejo                                3,47 
M11HR030      h.   Regla vibrante gasolin a                                          2,95 
M11HV120      h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D= 79mm.                         0,00 
M11MM030      h.   Motosierra gasol .L.=40cm. 1,32 CV                                2,50 
M11SA010      h.   Ahoyadora                                                        6,00 
M11TS070      h.   Grupo electrógeno STD 8000W 220/380V                             3,03 
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7.1. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 












A01HM020      m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                    
 Ho rmigón HM-20, fa bricado en central puesto  a píe de ob ra.  
O01OA020      0,02 h.   Capataz                                                           11,20 0,22 
M05PN040      0,01 h.   Pala cargadora neumáticos 270 CV/4,0m3                           56,09 0,56 
M03HA030      0,02 h.   Central hormigonado 120 m3/ h.                                    120,75 2,42 
M03HT020      0,03 h.   Cami ón horm igonera 8 m3                                          51,84 1,56 
P01CC041      0,28 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N a granel                               104,29 29,20 
P01A02        0,18 m3   Agua                                                             0,43 0,08 
P01AA050      1,09 t.   Á rido grueso tipo: 4/20 m m (gravil la)                            23,00 25,07 
P01AA040      0,85 t.   Á rido tipo fino: 0/4 mm  (arena de río)                           16,10 13,69 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 72,80 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero  de cemento CEM II/B-P 32,5  N y arena de río  de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a   
 compresión a 28 días de 20 N /mm2, confeccionado con horm igonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,70 h.   Peón ordinario                                                   10,88 18,50 
P01CC020      0,41 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 40,26 
P01AA020      0,96 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 16,13 
P01DW050      0,26 m3   Agua obra                                                        1,11 0,29 
M03H H020      0,40 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 76,26 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
A02B030       m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                       
 Mortero  de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de rí o M-10 confeccionado con hor migonera de 200 l.,  
 s/RC-03.  
O01OA070      1,70 h.   Peón ordinario                                                   10,88 18,50 
P01CC140      0,38 t.   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            188,00 71,44 
P01AA020      1,03 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 17,30 
P01DW050      0,26 m3   Agua obra                                                        1,11 0,29 
M03H H020      0,40 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 108,61 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 k g /CEMENTO Tmá x.20                              
 Ho rmigón de dosificación 250 kg con cemento  CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  ár ido  rodado Tmáx. 20 m m.,  
 con hor migonera  de 300 l., para vi brar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,83 h.   Peón ordinario                                                   10,88 9,03 
P01CC020      0,26 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 25,53 
P01AA030      0,70 t.   Arena de río 0/6 m m.                                             11,50 8,05 
P01AG020      1,39 t.   Garbancillo 4/20 mm .                                             12,96 18,01 
P01DW050      0,18 m3   Agua obra                                                        1,11 0,20 
M03H H030      0,55 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,88 1,58 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 62,40 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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1.04          ud   RETIRADA DE FAROLA                                                
 Retirada de farola existente con recuperación por medios manuales, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la  
O01OB210      0,60 h.   Oficial 2ª electricis ta                                          11,04 6,62 
O01OA070      2,00 h.   Peón ordinario                                                   10,88 21,76 
M11TS070      2,00 h.   Grupo electrógeno STD 8000W 220/380V                             3,03 6,06 
M07CG010      0,17 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 8,42 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 44,11 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 46,76 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
1.08          ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 c m.                                   
 Talado de árbol de diá metro 30/50 c m., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y trans-  
 porte a ver tedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
O01OA020      0,15 h.   Capataz                                                           11,20 1,68 
O01OA070      0,75 h.   Peón ordinario                                                   10,88 8,16 
M05PC020      0,10 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,06 4,11 
M07CB020      0,20 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 7,96 
M11MM030      1,00 h.   Motosierra gasol.L.=40c m. 1,32 CV                                2,50 2,50 
M07N110       1,00 ud   Canon tocón/ramaje vertedero mediano                             1,80 1,80 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 26,21 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,78 
 Redondeo.......................................................................... 3,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,51 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
1.09          ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 c m.                                     
 Destoconado de árbol de diá metro 30/50 cm ., inc luso carga y transporte a vertedero del toc ón y relleno de tier ra  
O01OA020      0,06 h.   Capataz                                                           11,20 0,67 
O01OA070      0,12 h.   Peón ordinario                                                   10,88 1,31 
M05EC030      0,06 h.   Excavadora hidráulica cadenas 195 CV                             74,00 4,44 
M07CB020      0,06 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 2,39 
M11MM030      0,20 h.   Motosierra gasol.L.=40c m. 1,32 CV                                2,50 0,50 
M08RL010      0,50 h.   Rodillo vi brante manual tándem  800 kg.                           5,67 2,84 
M07N110       1,00 ud   Canon tocón/ramaje vertedero mediano                             1,80 1,80 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 13,95 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,88 
 Redondeo.......................................................................... 0,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,58 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
7.2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS. 
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CAPÍ TULO CAPITULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
 
1.01          m.   DEMOLICIÓN Y LE VANTADO DE BORDILLO DE PIEDRA C/RECUPERACIÓN       
 Demolición y levantado de bordillo de piedra, con recuperac ión de piezas y demolición de cim ientos de hormigón  
O01OA020      0,01 h.   Capataz                                                           11,20 0,11 
O01OA070      0,02 h.   Peón ordinario                                                   10,88 0,22 
M05EN030      0,02 h.   Excav.h idrául ica neumáticos 100 CV                               51,08 1,02 
M06MR230      0,02 h.   Mar ti llo rompedor hidrául ico 600 kg.                             10,09 0,20 
M05RN020      0,01 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,36 
M07CB020      0,01 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 0,40 
M07N070       0,10 m3   Canon de escom bros  a vertedero                                   0,70 0,07 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 2,38  
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,52 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
1.02          m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e =15/25 c m.                        
 Demolición y levantado de pav imento de hormigón en masa, y /o asfál tico, de 15/25 cm . de espesor, incluso carga  
O01OA020      0,01 h.   Capataz                                                           11,20 0,11 
O01OA070      0,03 h.   Peón ordinario                                                   10,88 0,33 
M05EN030      0,03 h.   Excav.h idrául ica neumáticos 100 CV                               51,08 1,53 
M06MR230      0,03 h.   Mar ti llo rompedor hidrául ico 600 kg.                             10,09 0,30 
M05RN020      0,01 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,36 
M07CB020      0,02 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 0,80 
M07N070       0,20 m3   Canon de escom bros  a vertedero                                   0,70 0,14 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 3,57  
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,22 
 Redondeo.......................................................................... 0,16 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,95  
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
1.03          ud.  RETIRADA POSTE PREFABRICADO HORMIGON                              
 Retirada de poste prefabricado de hormigón, por medios manuales, incluso li mpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga,incluso  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente ejecu-  
O01OA040      4,00 h.   Oficial segunda                                                  11,04 44,16 
O01OA070      4,00 h.   Peón ordinario                                                   10,88 43,52 
M07CB020      0,01 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 0,40 
M07N070       0,10 m3   Canon de escom bros  a vertedero                                   0,70 0,07 
M06MR020      2,00 h.   Mar ti llo manual rompedor el éc t. 22 kg.                           6,27 12,54 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 100,69  
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 106,73 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍ TULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
2.01          m3   E XCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                  
 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  transpor te de  
O01OA020      0,03 h.   Capataz                                                           11,20 0,34 
M05EN020      0,03 h.   Excav.h idrául ica neumáticos 84 CV                                46,00 1,38 
M07CB020      0,05 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 1,99 
M07N080       1,00 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,30 0,30 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 4,01 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,25 
 Redondeo.......................................................................... 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,41 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
2.02          m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e =45 IP<6                              
 Zahorra natural, husos ZN(50) /ZN(20), de 45 cm. de espesor  en sub-base y  con índice de plasticidad <6, puesta  
O01OA020      0,01 h.   Capataz                                                           11,20 0,11 
O01OA070      0,01 h.   Peón ordinario                                                   10,88 0,11 
M08NM020      0,01 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 0,62 
M08RN040      0,01 h.   Rodillo vi brante autopropuls.m ix to 15 t.                         45,00 0,45 
M08CA110      0,01 h.   Cis terna agua s/cami ón 10.000 l.                                 29,40 0,29 
M07CB020      0,01 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 0,40 
M07W020       11,00 t.   km  transporte za hor ra                                            0,11 1,21 
P01AF020      1,10 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 7,50 8,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 11,44 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,69 
 Redondeo.......................................................................... 0,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,22 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
2.03          m2   PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA                                    
 Per fi lado y compactación de la caja de ensanc he, incluso aporte de material, extendido, hu mectación y compacta-  
O01OA020      0,01 h.   Capataz                                                           11,20 0,11 
M08NM010      0,01 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         62,00 0,62 
M08CA110      0,01 h.   Cis terna agua s/cami ón 10.000 l.                                 29,40 0,29 
M08RN040      0,01 h.   Rodillo vi brante autopropuls.m ix to 15 t.                         45,00 0,45 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 1,47 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,09 
 Redondeo.......................................................................... 0,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,61 















2.04          m3   E XCAV . Z ANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tráns ito, inc luso carga y transporte de los productos de la excavaci ón a v er te-  
O01OA020      0,03 h.   Capataz                                                           11,20 0,34 
O01OA070      0,05 h.   Peón ordinario                                                   10,88 0,54 
M05EC020      0,06 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             60,00 3,60 
M06MR230      0,04 h.   Mar ti llo rompedor hidrául ico 600 kg.                             10,09 0,40 
M07CB020      0,04 h.   Cami ón basculante 4x4 14 t.                                      39,79 1,59 
M07N080       1,00 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,30 0,30 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 6,77 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,43 
 Redondeo.......................................................................... 0,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,54 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
2.05          m3   RELLENO ZANJAS /MATERIAL E XCAVACIÓN                                
 Relleno local iz ado en zanjas con productos procedentes de la excavaci ón, extendido, humec taci ón y compacta-  
 ci ón en capas de 20 cm . de espesor, con un grado de compactaci ón del 95% del proctor modificado.  
O01OA070      0,15 h.   Peón ordinario                                                   10,88 1,63 
M07AA020      0,10 h.   Dumper  autocargable 2.000 kg.                                    9,49 0,95 
M08RB020      0,15 h.   Bandeja vi brante de 300 kg.                                      4,64 0,70 
P01DW050      1,00 m3   Agua obra                                                        1,11 1,11 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 4,39 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,30 
 Redondeo.......................................................................... 0,55 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,24 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con  VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                       
 
3.01          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneam iento enterrado de PVC de pared corrugada doble color  teja y rigidez 8 kN/m2 ; con un di ámetro  
 400 m m. y con unión por  junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm . debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateral mente y superiormente hasta 10 c m. por encima de la generatriz con  
 la m isma arena; compactando ésta hasta los ri ñones. Con p.p. de medios auxil iares y sin incluir la excavación ni  
O01OA030      0,30 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 3,33 
O01OA060      0,30 h.   Peón especiali zado                                               10,93 3,28 
M05EN020      0,17 h.   Excav.h idrául ica neumáticos 84 CV                                46,00 7,82 
P01AA020      0,47 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 7,90 
P02CVW010     0,01 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,06 
P02TVC035     1,00 m .   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400m m                         48,70 48,70 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 71,09 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,27 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,36 
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3.02          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneam iento enterrado de PVC de pared corrugada doble color  teja y rigidez 8 kN/m2 ; con un di ámetro  
 200 m m. y con unión por  junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm . debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateral mente y superiormente hasta 10 c m. por encima de la generatriz con  
 la m isma arena; compactando ésta hasta los ri ñones. Con p.p. de medios auxil iares y sin incluir la excavación ni  
O01OA030      0,15 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 1,66 
O01OA060      0,15 h.   Peón especiali zado                                               10,93 1,64 
P01AA020      0,25 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 4,20 
P02CVW010     0,01 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,06 
P02TVC020     1,00 m .   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200m m                         28,50 28,50 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 36,06 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,25 
 Redondeo.......................................................................... 1,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,72 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.03          ud   ACOMETIDA RED G RAL.SANEAM. PVC D=400                              
 Acometida dom ic iliaria de saneamiento a la red general municipal, has ta una distancia m áxima de 8 m., formada  
 por: cor te de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecá-   
 nica de zanjas de saneam iento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y reparac ión del colector ex is-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm . de di ámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposici ón del pavi mento con hor migón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
O01OA040      2,00 h.   Oficial segunda                                                  11,04 22,08 
O01OA060      2,00 h.   Peón especiali zado                                               10,93 21,86 
M06CP010      1,00 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/m in.12 bar                         14,20 14,20 
M06MI010      1,00 h.   Mar ti llo manual picador neumático 9 k g                           1,69 1,69 
M11HC050      16,00 m .   Corte c/sierra disco horm ig.v iejo                                3,47 55,52 
E02ES050      7,20 m3   E XC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    20,79 149,69 
P02TVC035     1,00 m .   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400m m                         48,70 48,70 
E02SZ070      5,28 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 117,06 
A01HM020      0,72 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 52,50 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 483,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 30,01 
 Redondeo.......................................................................... 16,90 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 530,21 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
3.04          ud   ACOMETIDA RED G RAL.SANEAM. PVC D=200                              
 Acometida dom ic iliaria de saneamiento a la red general municipal, has ta una distancia m áxima de 8 m., formada  
 por: cor te de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecá-   
 nica de zanjas de saneam iento en terrenos de consistencia dura, rotura, conex ión y reparac ión del colector ex is-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm . de diá metro interior, tapado poster ior de la acometida y  
 reposici ón del pavi mento con hor migón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxil iares.  
O01OA040      2,00 h.   Oficial segunda                                                  11,04 22,08 
O01OA060      2,00 h.   Peón especiali zado                                               10,93 21,86 
M06CP010      1,00 h.   Compres.portátil diesel 10 m3/m in.12 bar                         14,20 14,20 
M06MI010      1,00 h.   Mar ti llo manual picador neumático 9 k g                           1,69 1,69 
M11HC050      16,00 m .   Corte c/sierra disco horm ig.v iejo                                3,47 55,52 
E02ES050      7,20 m3   E XC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    20,79 149,69 
E02SZ070      5,28 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 117,06 
A01HM020      0,72 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 52,50 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 434,60 
 Costes indirectos...............................  6,00% 27,09 
 Redondeo.......................................................................... 16,90 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 478,59 







3.05          ud   POZO PREF. HM M- H D=80c m. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabr icado completo, de 80 cm. de diá metro interior y  de 2 m . de altura úti l inter ior, formado por  
 solera de hor migón HA-25/P/40/I de 20 cm . de espesor, l igeramente armada con mal lazo, anil los de horm igón en  
 masa, prefabricados de borde mac hi he mbrado, y cono asi métr ico para for mación de brocal del pozo, de 60 cm . de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundici ón, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 ci bido de pates y de cerco de tapa y medios auxil iares, sin incluir la excavac ión del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3,00 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 33,27 
O01OA060      1,50 h.   Peón especiali zado                                               10,93 16,40 
M07CG010      0,60 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 29,70 
A01HM020      0,72 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 52,50 
P03AM070      0,78 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/ m2                                   0,99 0,77 
P02EPH070     1,00 ud   Anillo pozo mac h.circ.HM h =1,25m  D=800                           46,54 46,54 
P02EPH100     1,00 ud   Cono mach.cir c.HM h=0,6m  D=600/800                               27,75 27,75 
P02EPW010     7,00 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 44,45 
P02EPT020     1,00 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonori z.D=60                          53,47 53,47 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 304,85 
 Costes indirectos...............................  6,00% 19,65 
 Redondeo.......................................................................... 22,60 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 347,10 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
3.06          ud   POZO DE LIMPIA.                                                   
O01OA030      3,00 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 33,27 
O01OA060      1,50 h.   Peón especiali zado                                               10,93 16,40 
M07CG010      0,60 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 29,70 
A01HM020      0,72 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 52,50 
P03AM070      0,78 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/ m2                                   0,99 0,77 
A02A050       0,10 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,50 8,25 
P02EPH070     1,00 ud   Anillo pozo mac h.circ.HM h =1,25m  D=800                           46,54 46,54 
P02EPH100     1,00 ud   Cono mach.cir c.HM h=0,6m  D=600/800                               27,75 27,75 
P26VC024      1,00 ud   V ál .compue.c/elást.brida D=100m m                                 160,90 160,90 
P26UUB050     1,00 ud   Unión brida-enc hufe fund.dúcti l D=100m m                          48,50 48,50 
P26UUL220     1,00 ud   Unión brida-l iso fund.dúctil D=100mm                              27,68 27,68 
P26UUG100     2,00 ud   Goma plana D=100 m m.                                             1,53 3,06 
P26TPA550     1,00 m .   Tub.polieti leno a.d. PE100 PN6 DN=110mm .                         5,57 5,57 
P01AA020      0,18 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 3,02 
P02EPW010     7,00 ud   Pates PP 30x25                                                   6,35 44,45 
P02EPT020     1,00 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonori z.D=60                          53,47 53,47 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 561,83 
 Costes indirectos...............................  6,00% 35,07 
 Redondeo.......................................................................... 22,60 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 619,50 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
3.07          ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60c m c /REJA FUND.                         
 Sum idero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm . de  
 medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para uni ón tubo-ar queta y reja de Fundic ión dúc ti l, colocado so-  
 bre cama de arena de 15 c m. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
O01OA030      0,25 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 2,77 
O01OA060      0,50 h.   Peón especiali zado                                               10,93 5,47 
P01AA020      0,05 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 0,84 
P02EI080      1,00 ud   Sum idero sifón.PP Hidrostank 45x45x60cm                          153,61 153,61 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 162,69 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9,96 
 Redondeo.......................................................................... 3,28 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 175,93 
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3.08          ud   REPOSICION Y  PUESTA A NIVEL POZO REGISTRO                         
 Desmontaje de pozo de regis tro para su posterior reposici ón  y colocaci ón al ni vel requerido. Totalmente instalado  
O01OA030      1,50 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 16,64 
O01OA060      2,00 h.   Peón especiali zado                                               10,93 21,86 
A01HM020      0,16 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 11,67 
M06MR020      2,00 h.   Mar ti llo manual rompedor el éc t. 22 kg.                           6,27 12,54 
M11TS070      2,00 h.   Grupo electrógeno STD 8000W 220/380V                             3,03 6,06 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 68,77 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,08 
 Redondeo.......................................................................... 15,96 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 89,81 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
3.09     ud   REPOSICION Y  PUESTA A NIVEL DE ARQUETA                            
 Desmontaje de arqueta para su posterior  reposici ón  y colocaci ón al nivel requerido. Totalmente ins talado y cone-  
 xionado. Incluso p.p. de medios auxil iares  
   
O01OA030      1,20 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 13,31 
O01OA060      1,50 h.   Peón especiali zado                                               10,93 16,40 
A01HM020      0,72 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 52,50 
M06MR020      1,50 h.   Mar ti llo manual rompedor el éc t. 22 kg.                           6,27 9,41 
M11TS070      1,50 h.   Grupo electrógeno STD 8000W 220/380V                             3,03 4,55 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 96,17 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,51 
 Redondeo.......................................................................... 12,39 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 115,07 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
4.01          m.   REPOSICION BORDILLO PIEDRA CALIZA 17-19 x28 c m.                    
 Bordillo cali zo tipo Calatorao, de 17-19x28 c m., colocado sobre solera de horm igón HM-20/P /20/I, de 10 cm. de  
O01OA130      0,30 h.   Cuadrilla E                                                      21,97 6,59 
A01HM020      0,09 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 6,56 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 13,15 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,96 
 Redondeo.......................................................................... 2,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,91 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
4.02          m.   BORDILLO  CALIZO CALATORAO 17-19 x28 c m.                            
 Bordillo cali zo tipo Calatorao, de 17-19x28 c m., colocado sobre solera de horm igón HM-20/P /20/I, de 10 cm. de  
O01OA130      0,30 h.   Cuadrilla E                                                      21,97 6,59 
A02B030       0,01 m3   MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                      114,85 1,15 
P08XBB160     1,00 m .   Bord.cali zo calatorao 17-19x28                                   31,34 31,34 
A01HM020      0,09 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 6,56 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 45,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,91 
 Redondeo.......................................................................... 2,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,35 






4.03         m2   SOLERA HORMIG.HM- 20/P/20 e =20cm                                   
 Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor , reali zada con hor migón HM-20 N/m m2, Tm áx.20 mm ., elabo-  
O01OA090      0,14 h.   Cuadrilla A                                                      27,51 3,85 
A01HM020      0,20 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 14,58 
M11HR030      0,14 h.   Regla v ibrante gasolina                                          2,95 0,41 
M11HC040      0,03 m .   Corte c/sierra disco horm ig.fresco                               3,14 0,09 
M12L030       0,14 h.   E q. láser Nd-YAG 7 mm . ob.largas                                 25,65 3,59 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 22,52 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,45 
 Redondeo.......................................................................... 1,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,62 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
4.04          m2   PAV .ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pav imento de adoquín prefabr icado de hor migón bicapa en color gr is, de for ma rectangular de 20x10x8 cm ., colo-  
 cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm . de espesor, dejando entre el los una junta de separaci ón  
 de 2/3 m m. para su posterior relleno con arena caliz a de mac haqueo, i /r ecebado de juntas, barr ido y compacta-  
O01OA090      0,25 h.   Cuadrilla A                                                      27,51 6,88 
M08RB010      0,10 h.   Bandeja vi brante de 170 kg.                                      3,00 0,30 
P01AA020      0,04 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 0,67 
P01AA950      2,00 kg   Arena caliz a mac haq.sacos 0,3 m m                                 0,33 0,66 
P08XVA010     1,00 m2   Adoquín horm.recto gr is 20x10x8                                  12,35 12,35 
P08XVA120     1,00 m2   Suplem .color  tostados adoqu.hor m                                 1,22 1,22 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 22,08 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,50 
 Redondeo.......................................................................... 2,93 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,51 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN                                                      
 
5.01          ud   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 58x58x60 cm.                                 
 Arqueta para canalizaci ón eléctrica fabr icada en hormigón, sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 c m. con tapa  
 y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios au-  
O01OA030      1,00 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 11,09 
O01OA060      1,50 h.   Peón especiali zado                                               10,93 16,40 
E02EM020      0,45 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. F LOJOS                                    9,11 4,10 
E02SZ070      0,20 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 4,43 
E02TT030      0,24 m3   TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MEC.                                   6,66 1,60 
A03H050       0,03 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             65,45 1,96 
P01AA020      0,01 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 0,17 
P15AA170      1,00 ud   Tapa cuadrada fundic ión dúctil  60x60                             40,63 40,63 
P15AA100      1,00 ud   Arq. pref. 60x60x60                                              107,46 107,46 
M07CG010      0,50 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 24,75 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 212,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 13,43 
 Redondeo.......................................................................... 11,26 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 237,28 
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5.02          m    CANALIZACI ÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉ CTRICA                   
 Canali zaci ón para red de distri buci ón eléctrica, enterrada bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas  45 cm. de  
 ancho y 70 c m. de profundidad, asiento con 10 cm. de arena de río,relleno con una capa de 15 c m. de arena de  
 río, ba jo dos tubos de PVC cor rugado de diá metro 160 m m. para protecci ón mecánica, previsión de un segundo tu-  
 bo de iguales características de reserva. Relleno con tier ra procedente de la excavación de 25 cm . de espesor,  
 apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali zación, s in reposic ión de acera; s in incluir la exca-  
 vaci ón ni el relleno perimetral exterior.  
O01OB200      0,20 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,09 2,22 
O01OB210      0,20 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,04 2,21 
U01EZ030      0,35 m3   E XCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    7,11 2,49 
E02SZ030      0,30 m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT.                                   21,18 6,35 
P15AH010      1,00 m .   Cinta señali zadora                                               0,15 0,15 
P15AF075      3,00 m .   Tubo rígido PVC D 160 mm .                                        7,28 21,84 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
P27TT170      2,20 m .   Cuerda pl ás tico N-5 guía cable                                   0,16 0,35 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 36,86 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,07 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
5.03          ud.  PREVISION TUBO ACOMETIDA A SUMINISTRO                             
 Previsi ón de acometida eléctrica desde arqueta regis trable hasta el abonado enterrada bajo acera, vista en salida a  
 fachada, formada por tubo de PVC cor rugado Ø110 mm . para protección mecánica en zanja de dimensiones míni-  
 mas  45 cm. de ancho y 70 cm . de profundidad, incluyendo excavaci ón de zanja, asiento con 10 cm . de arena de  
 río, rel leno con una capa de 15 cm. de arena de río  Relleno con tierra procedente de la excavaci ón de 25 cm . de  
 espesor , apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señali zación, s in reposic ión de acera, con parte  
 proporcional de medios auxil iares, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación.  
 Para una longitud media entre 2 y  3 m .  
   
   
   
   
   
O01OB200      0,10 h.   Oficial 1ª electricista                                          11,09 1,11 
O01OB210      0,10 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,04 1,10 
E02EM010      1,05 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,57 6,90 
E02SZ060      0,90 m3   RELL.T IERR.ZANJA MANO S /APORT.                                   7,28 6,55 
P15AH010      1,00 m .   Cinta señali zadora                                               0,15 0,15 
P15AF075      1,00 m .   Tubo rígido PVC D 160 mm .                                        7,28 7,28 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 24,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,52 
 Redondeo.......................................................................... 1,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,88 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍ TULO CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
 
6.01          m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/E XC.                              
 Línea de alimentación para alumbrado púb lico formada por conductores de cobre 4( 1x6) m m2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, inc luso cable para red equipotencial tipo VV-750, canali zados bajo tubo de PVC de D=110 mm . en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di mensiones 0,40 cm . de ancho por  0,60 cm . de pro-  
 fundidad, inc luso excavaci ón, relleno con mater iales sobrantes, sin reposic ión de acera o cal zada, retirada y  trans-  
O01OB200      0,15 h.   Oficial 1ª electricis ta                                          11,09 1,66 
O01OB210      0,15 h.   Oficial 2ª electricis ta                                          11,04 1,66 
P15AF060      2,00 m .   Tubo rígido PVC D 110 mm .                                        2,10 4,20 
P15AD010      1,00 m .   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 6 m m2 Cu                                0,96 0,96 
P15GA060      1,00 m .   Cond. rígi. 750 V 16 m m2 Cu                                      1,92 1,92 
U01EZ030      0,35 m3   E XCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    7,11 2,49 
E02SZ030      0,30 m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT.                                   21,18 6,35 
P15AH010      1,00 m .   Cinta señali zadora                                               0,15 0,15 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 20,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,33 
 Redondeo.......................................................................... 1,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,49 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
6.02          m.   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 40x40x40 cm.                                 
 Arqueta para canalizaci ón eléctrica fabr icada en hormigón, sin fondo, de medidas interiores 40x40x40 c m. con tapa  
 y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios au-  
 xiliares, inc luidos la excavac ión y  el relleno peri metral exterior.  
O01OA030      0,50 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 5,55 
O01OA060      1,00 h.   Peón especiali zado                                               10,93 10,93 
M07CG010      0,17 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 8,42 
E02EM020      0,45 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. F LOJOS                                    9,11 4,10 
E02SZ070      0,20 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 4,43 
E02TT030      0,24 m3   TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MEC.                                   6,66 1,60 
A03H050       0,03 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             65,45 1,96 
P01AA020      0,01 m3   Arena de río 0/6 m m.                                             16,80 0,17 
P15AA150      1,00 ud   Tapa cuadrada fundic ión dúctil  40x40                             15,44 15,44 
P15AA080      1,00 ud   Arq. pref. 40x40x40                                              60,20 60,20 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 112,80 
 Costes indirectos...............................  6,00% 7,16 
 Redondeo.......................................................................... 6,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 126,52 
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6.03          ud   CONEXION DE FAROLA SUSPENDIDA                                     
 Linea eléctrica para la conexión a farola suspendida en fachada existente, formada por fase, neutro y  cable de tie-  
 rra en conductor multipolar de cobre y  tensión nominal de 0.6 / 1kV, de secc ión 1.5 m m², excepto cable de tier ra  
 que será de 6 m m². Conducida en tubo de acero fi jado a fachada mediante horqui llas y sellado con espuma de po-  
 l iuretano en la parte super ior. Incluso refuerzo de los s istemas de fijación de farola a fachada. Total mente instalado,  
O01OB200      1,50 h.   Oficial 1ª electricis ta                                          11,09 16,64 
O01OB210      1,50 h.   Oficial 2ª electricis ta                                          11,04 16,56 
P15AE001      1,00 m .   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 2x1,5 mm2 Cu                            0,69 0,69 
P15AE010      1,00 m .   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 4x6 m m2 Cu                              2,98 2,98 
P15AF002      6,00 m .   tubo de acero                                                    3,50 21,00 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 59,12 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,46 
 Redondeo.......................................................................... 15,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 78,72 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
6.04          ud   PICA DE TIERRA ACERO-COBRE                                        
 ud. De red de tierra para columnas, lum inarias y centros de mando constituida por pica de acero cobri zado de 2m   
 de longitud y  20mm  de di ámetro, incluyendo conductor de cobre de 35m m2 para conexi ón, abrazadera para cable,  
 bridas terminales, totalmente instalada.  
P15EA010      1,00 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe +Cu                                      15,82 15,82 
P15EB010      1,00 m .   Conduc cobre desnudo 35 m m2                                      2,00 2,00 
O01OB210      0,20 h.   Oficial 2ª electricis ta                                          11,04 2,21 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 21,28 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,33 
 Redondeo.......................................................................... 0,90 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,51 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
6.05          m.   DESMONTAJE LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO                          
 Desmontaje de l inea aerea dealumbrado pú blico, por  medios manuales, con p.p. de medios auxi liares.  
O01OB200      0,10 h.   Oficial 1ª electricis ta                                          11,09 1,11 
O01OB210      0,10 h.   Oficial 2ª electricis ta                                          11,04 1,10 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
M02PA010      0,10 h.   P.elev .tel.art.12m Q=200kg peso=4950kg                           5,72 0,57 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 4,03 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,30 
 Redondeo.......................................................................... 1,02 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,35 
















6.06          ud.  INSTALACIÓN FAROLA CON BÁCULO                                     
 Montje e instalac ión de:  
 Luminaria cerrada de fundic ión de alum inio, con reflector facetado de alum inio ajustable que dirige el haz de luz con 
 exactitud, tres ángulos de incl inac ión en horiz ontal y en vertical para instalac ión óptima al poste, posi bi lidad de  
 montaje en poste o en entrada lateral, alojam iento del equipo eléctrico separado del sistema óptico con apertura que  
 interrumpe el c ircuito eléctrico, cier re de v idrio, grado de protección IP66 clase II, con lá mpara de vapor de mercu-  
 rio de 125 W . Instalado, incluido montaje y conexionado. Columna de 4 m . de altura, compuesta por los siguientes  
 elementos : columna troncocónica de chapa de acero gal vani zado según normativa existente, provis ta de caja de  
 conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y deri vac ión de 0,40 cm .  
 de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm . de profundidad, provista de cerco y  tapa de hierro fundido, ci mentaci ón realiza-  
O01OB200      1,50 h.   Oficial 1ª electricis ta                                          11,09 16,64 
O01OB210      1,50 h.   Oficial 2ª electricis ta                                          11,04 16,56 
U10VF 060      1,00 ud   LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO VSAP 150W.                         369,78 369,78 
U11SAM020     1,00 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m .                                   137,95 137,95 
6.02          1,00 m .   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 40x40x40 cm.                                119,36 119,36 
P15GK110      1,00 ud   Caja conexi ón con fusibles                                       6,04 6,04 
P15AE002      6,00 m .   Cond.aisla. RV-k  0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            7,84 47,04 
P15EB010      2,00 m .   Conduc cobre desnudo 35 m m2                                      2,00 4,00 
P15EA010      1,00 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe +Cu                                      15,82 15,82 
M07CG010      0,17 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 8,42 
P01DW090      1,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 742,86 
 Costes indirectos...............................  6,00% 45,48 
 Redondeo.......................................................................... 15,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 803,48 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES                                                
 
7.01          m.   CANAL. TELE F. 2 PVC 110 ACERA                                     
 Canali zaci ón telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m . para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 m m.  
 de diá metro, em be bidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm . de recubri miento superior e inferior y  
 10 c m. lateral mente, incluso excavación de tierras a m áquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanc iadores ca-  
 da 70 cm., cuerda guía para cables, horm igón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ci ón, en tongadas <25 cm ., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y  pl iego de pres-  
O01OA030      0,33 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 3,66 
O01OA070      0,33 h.   Peón ordinario                                                   10,88 3,59 
E02EM020      0,32 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. F LOJOS                                    9,11 2,92 
E02SZ070      0,20 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 4,43 
E02TT030      0,12 m3   TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MEC.                                   6,66 0,80 
E04CM040      0,10 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P /20/I  V.MAN                                61,23 6,12 
P15AF060      2,00 m .   Tubo rígido PVC D 110 mm .                                        2,10 4,20 
P27TT070      1,50 ud   Soporte separador 110 m m. 4 aloj .                                0,06 0,09 
P27TT200      0,01 kg   Limpiador uni ón PVC                                              1,48 0,01 
P27TT210      0,01 kg   Adhesiv o uni ón PVC                                               2,05 0,02 
P27TT170      2,20 m .   Cuerda pl ás tico N-5 guía cable                                   0,16 0,35 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 26,19 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,76 
 Redondeo.......................................................................... 3,08 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,03 
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7.02          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm . de hormigón de li mpieza HM-20 N/mm2, em bocadura de  
 conductos, relleno de tier ras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-  
O01OA030      0,95 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 10,54 
O01OA070      1,90 h.   Peón ordinario                                                   10,88 20,67 
E02EM020      0,45 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. F LOJOS                                    9,11 4,10 
E02SZ070      0,20 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 4,43 
E02TT030      0,24 m3   TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MEC.                                   6,66 1,60 
A03H050       0,03 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             65,45 1,96 
P27TA100      1,00 ud   Arqueta prefabricada tipo M, c/tapa                              91,74 91,74 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 135,04 
 Costes indirectos...............................  6,00% 8,84 
 Redondeo.......................................................................... 12,36 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 156,24 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con  VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
7.03          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
O01OA030      0,95 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 10,54 
O01OA070      1,90 h.   Peón ordinario                                                   10,88 20,67 
M07CG010      0,17 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 8,42 
E02EM020      0,45 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. F LOJOS                                    9,11 4,10 
E02SZ070      0,20 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 4,43 
E02TT030      0,24 m3   TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MEC.                                   6,66 1,60 
A03H050       0,03 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             65,45 1,96 
P27TA1001     1,00 ud   Arqueta prefabricada tipo H, c/tapa                              150,00 150,00 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 201,72 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,84 
 Redondeo.......................................................................... 12,36 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 226,92 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
7.04          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF- III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabr icada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de con-  
 ductos, inc luso excavac ión de zanja en terreno flojo, 10 c m. de horm igón de l impieza HM-20 N/m m2, embocadura  
 de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a ver tedero, ejecutada según pliego de prescr ipciones  
 técnicas particulares de la obra.  
O01OA030      2,25 h.   Oficial pri mera                                                  11,09 24,95 
O01OA070      4,50 h.   Peón ordinario                                                   10,88 48,96 
M07CG010      0,25 h.   Cami ón con grúa 6 t.                                             49,50 12,38 
E02EM020      3,62 m3   E XC.ZANJA A MÁQUINA T. F LOJOS                                    9,11 32,98 
E02SZ070      0,81 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S /APOR.                                   22,17 17,96 
E02TT030      2,81 m3   TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MEC.                                   6,66 18,71 
A03H050       0,03 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             65,45 1,96 
P27TA020      1,00 ud   Arqueta DF-III c /tapa                                            455,47 455,47 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 613,37 
 Costes indirectos...............................  6,00% 38,56 
 Redondeo.......................................................................... 29,28 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 681,21 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS   
CAPÍ TULO CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
8.01          ud   RESTAURACION DE FUENTE                                            
 Reparación y acondicionamiento de fuente de piedra cali za. Incluso p.p. de medios auxi liares.  
O01OB070      18,00 h.   Oficial cantero                                                  11,09 199,62 
O01OB080      18,00 h.   Ayudante cantero                                                 10,98 197,64 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 397,26 
 Costes indirectos...............................  6,00% 23,84 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 421,10 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
8.02          ud   SOTERRAMIENTO CONTENEDORES                                        
 Sum inis tro e instalación de contenedor soterrado de residuos s ól idos ur banos, compuesto por cubo de horm igon  
 prefabricado, estructura en jaula galvanizada, para soter rar dos contenedores de 1100 litros , motor 220 V monofási- 
 co, toma de tier ra y magnetotérm ico, depósito hidraúlico y mando teledirigido. Inc luida la obra ci vi l necesaria,  
P29MDB101     1,00 ud.  Contenedor  soterrado de R.S.U. completo.                         8.900,00 8.900,00 
P29MDB100     2,00 ud   Conten.PE recog.no select.1100 l                                 502,00 1.004,00 
E02PM030_     20,00 m3   E XC.POZOS A MÁQ UINA T.COMPACT.                                   17,46 349,20 
M02GE010      6,00 h.   Gr úa telescópica autoprop. 20 t.                                 49,75 298,50 
O01OA090      20,00 h.   Cuadrilla A                                                      27,51 550,20 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 11.101,90 
 Costes indirectos...............................  6,00% 680,20 
 Redondeo.......................................................................... 234,80 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12.016,90 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
8.04          ud   BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m.                                   
 Sum inis tro y colocaci ón de banco artís tico con pies, respaldo y asiento de fundici ón de hierro gr is, de 2,06 m. de  
O01OA090      1,00 h.   Cuadrilla A                                                      27,51 27,51 
P29MAC040     1,00 ud   Banco de fundici ón 2 m .                                          236,00 236,00 
P01DW090      3,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 267,26 
 Costes indirectos...............................  6,00% 16,74 
 Redondeo.......................................................................... 11,74 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 295,74 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIM OS 
  
8.05          ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 60 l.                                  
 Sum inis tro y colocaci ón de papelera con llave triangular , basculante de hierro zincado y pintado, compuesta de cu-  
 ba c ircular  de rej il la de acero, de 60 l. de capacidad, y soporte en U de tubo de acero D=40 m m. y 2 m m. de es-  
O01OA090      0,50 h.   Cuadrilla A                                                      27,51 13,76 
P29MCA050     1,00 ud   Papelera basc.reji .acer.poste 60 l                               91,00 91,00 
P01DW090      2,00 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 107,26 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,79 
 Redondeo.......................................................................... 5,87 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 119,92 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS   
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CAPÍ TULO CAPITULO 09 SEÑALIZACI ÓN                                                      
9.01          ud   SEÑAL  CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diá metro 60 c m., normal  y  troquelada, inc luso poste galvaniz ado de sustentaci ón y ci mentaci ón,  
O01OA020      0,25 h.   Capataz                                                           11,20 2,80 
O01OA040      0,50 h.   Oficial segunda                                                  11,04 5,52 
O01OA070      0,50 h.   Peón ordinario                                                   10,88 5,44 
M11SA010      0,25 h.   A hoyadora                                                        6,00 1,50 
P27EN010      1,00 ud   Señal circular pintada D=60 cm .                                  22,07 22,07 
P27EW010      2,50 m .   Poste gal vani zado 80x40x2 m m.                                    12,33 30,83 
A01HM020      0,08 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 5,83 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 73,99 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,77 
 Redondeo.......................................................................... 5,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 84,25 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
9 .02          ud   SEÑAL  TRIANGULAR NORMAL L=70 c m.                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., normal  y troquelada, incluso poste galv aniz ado de sustentac ión y ci mentación, co-  
O01OA020      0,25 h.   Capataz                                                           11,20 2,80 
O01OA040      0,50 h.   Oficial segunda                                                  11,04 5,52 
O01OA070      0,50 h.   Peón ordinario                                                   10,88 5,44 
M11SA010      0,25 h.   A hoyadora                                                        6,00 1,50 
P27EN020      1,00 ud   Señal triangular pintada L=70 cm                                  18,25 18,25 
P27EW010      2,50 m .   Poste gal vani zado 80x40x2 m m.                                    12,33 30,83 
A01HM020      0,08 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 5,83 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 70,17 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,54 
 Redondeo.......................................................................... 5,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 80,20 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
9 .03          ud   SEÑAL  CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal  y troquelada, incluso poste galv aniz ado de sustentac ión y ci mentación,  
O01OA020      0,25 h.   Capataz                                                           11,20 2,80 
O01OA040      0,50 h.   Oficial segunda                                                  11,04 5,52 
O01OA070      0,50 h.   Peón ordinario                                                   10,88 5,44 
M11SA010      0,25 h.   A hoyadora                                                        6,00 1,50 
P27EN050      1,00 ud   Señal cuadrada pintada L=60 cm                                    27,73 27,73 
P27EW010      3,00 m .   Poste gal vani zado 80x40x2 m m.                                    12,33 36,99 
A01HM020      0,08 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 5,83 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 85,81 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,48 
 Redondeo.......................................................................... 5,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,78 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
9 .04          ud   SEÑ AL  OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.                                  
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvaniz ado de sustentación y  c i-  
 mentación, colocada.  
O01OA020      0,25 h.   Capataz                                                           11,20 2,80 
O01OA040      0,50 h.   Oficial segunda                                                  11,04 5,52 
O01OA070      0,50 h.   Peón ordinario                                                   10,88 5,44 
M11SA010      0,25 h.   A hoyadora                                                        6,00 1,50 
P27EN030      1,00 ud   Señal octogonal pintada 2A =60 cm                                 26,25 26,25 
P27EW010      2,50 m .   Poste gal vani zado 80x40x2 m m.                                    12,33 30,83 
A01HM020      0,08 m3   HORMIGÓN HM-20/P /20/I CENTRAL.                                   72,91 5,83 
 ______________________________ 
 Suma la partida ................................................................. 78,17 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,02 
 Redondeo.......................................................................... 5,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 88,68 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO CAPITULO 10 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
8.01.01            CONTROL DE CALIDAD                                                
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.748,63 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  CÉ NTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
8.02.01            SEGURIDAD Y  SALUD                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11.821,94 
Asciende el precio tota l de  la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO  CÉ NTIMOS
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REVISIÓN DE PRECIOS 
  
 1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Anejo refleja la Re visión de precios del proyecto , que  debe cu mplir las condiciones 
establecidas en el Art. 103 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 2.- NORMATIVA 
 
Ley 30/07 de 30 de octubre, de Contratos del s ector público. Capítulo II Revisión de contratos 
de la administración pública. Articulo 78. Sistem a de revisión de precios. Artículo 79 Fórmulas. 
 
 
 3.- REVISION DE PRECIOS 
 
 
La revisión de precios en los contrat o s regula dos en esta Ley tendrá lu gar en los términos 
establecidos en el Capítul o II, cuando se hubiese ejecutado en el 20% del importe del contrato y haya 
transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo  que ni el porcentaj e del 20 por 100, ni el primer 
año de ejecu ción, contando desde dicha adju dicaci ón, pueden ser objeto de revisión. 
En ningún caso tendrá lugar la revisión de prec io s en los contra t o s cuyo pago se concie r t e 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra a que se 
refiere el Capítulo IV de la Ley, ni en los contratos menores. 
El pliego de cláusulas administrativas particulares  deberá detall ar la fórmula o sistema de revisión 
aplicable y, en resolució n motivada, podrá establ ecerse la improcedencia de la misma que igualmente 
deberá hacer se constar en dicho pliego. 
Asimismo, el Sistema de revisión de precios que debe llevarse a cabo está ref lejado en el Art. 78 
de la citada Ley, el Coeficiente de revisión en el Ar t. 80, el Procedimiento de revisión en el Art. 78, la 




 4.- CONCLUSIÓN 
 
 
En el presente Proyecto Fin de Carrera NO es necesaria la realización de Revisión de Precios, ya 
que el plazo del mismo es inferior a un año. 
No obstante, en caso de ser necesario, se aplicaría   la fórmula de revisión de precios nº 9 de las 
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El presente Anejo se redacta en base al cumplimiento del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 2/2000, de 16 de junio) y el Reglamento General de la 
Ley de Contratos con las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre), ambas 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Consecuentemente, este Ministerio ha dictado los Grupos, 
Subgrupos y Categorías vigentes: 
 
2. GRUPOS Y SUBGRUPOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS 
 
 
1ª. Los Grupos y Subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de 
obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
· A) Movimiento de tierras y perforaciones. 
 1. Desmontes y vaciados. 
 2. Explanaciones. 
 3. Canteras. 
 4. Pozos y galerías. 
 5. Túneles. 
· B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 2. De hormigón armado. 
 3. De hormigón pretensado. 
 4. Metálicos. 
· C) Edificaciones. 
 1. Demoliciones. 
 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 3. Estructuras metálicas. 
 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 5. Cantería y marmolería. 
 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
 8. Carpintería de madera. 
 9. Carpintería metálica. 
· D) Ferrocarriles. 
 1. Tendido de vías. 
 2. Elevados sobre carril o cable. 
 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
· E) Hidráulicas. 
 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 2. Presas. 
 3. Canales. 
 4. Acequias y desagües. 
 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 6. Conducciones con tubería de gran diámetro. 
 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
· F) Marítimas. 
 1. Dragados. 
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 2. Escolleras. 
 3. Con bloques de hormigón. 
 4. Con cajones de hormigón armado. 
 5. Con pilotes y tablestacas. 
 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 8. Emisarios submarinos. 
· G) Viales y pistas. 
 1. Autopistas. 
 2. Pistas de aterrizaje. 
 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 6. Obras viales sin cualificación específica. 
· H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 1. Oleoductos. 
 2. Gasoductos. 
· I) Instalaciones eléctricas. 
 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
 2. Centrales de producción de energía. 
 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 4. Subestaciones. 
 5. Centros de transformación y distribución de alta tensión 
 6. Distribuciones de baja tensión. 
 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 8. Instalaciones electrónicas. 
 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
· J) Instalaciones mecánicas. 
 1. Elevadoras o transportadoras. 
 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 3. Frigoríficas. 
 4. De fontanería y sanitarias. 
 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
· K) Especiales. 
 1. Cimentaciones especiales. 
 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 3. Tablestacados. 
 4. Pinturas y metalizaciones. 
 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 6. Jardinería y plantaciones. 
 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 9. Instalaciones contra incendios. 
 
3. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRAS 
 
Según el artículo 26 de la Ley, las categorías de los contratos de obras, que se determinan por su 
anualidad media, serán las siguientes: 
a) Anualidad media = 60.000€. 
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b) 60.000€ < Anualidad media = 120.000€. 
c) 120.000€ < Anualidad media = 360.000€. 
d) 360.000€ < Anualidad media = 840.000€. 
e) 840.000€ < Anualidad media = 2,400.000€. 
f) Anualidad media > 2,400.000€. 
Las categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 
máxima categoría será la e) cuando exceda e 840.000€. 
 
4. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
La clasificación exigida a los licitadores de un contrato de obras será determinada con sujeción a 
las siguientes normas: 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
2. Cuando las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en 
cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la 
exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
· El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
· El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en 
el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales. 
3. Cuando el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por causas especiales podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la 
obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de 
subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación entre ellos. El importe de todas las obras 
sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50% el contrato. 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentales diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos e obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma 
limitación señalada en el Apdo. 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica 
en el Apdo.3. 
5. la clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando la naturaleza de la obra resulte 
necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la 
que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de 
meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a 
cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el Apdo. 3, la 
categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar 
y de su plazo parcial de ejecución. 
 
5. DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con el plan de obra se determina la 
clasificación exigible al contratista en el grupo y subgrupo correspondientes, fijando la categoría en cada 
uno de ellos, según los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de 
las partes de obra. A partir del cálculo realizado en la siguiente tabla, se ha determinado que la empresa 
contratista debe tener una clasificación mínima de: 
· Grupo: G. 
· Subgrupo: 6. 
· Categoría: e. 
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CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 





Si el importe de la obra parcial es superior al 20% 
del precio total del contrato, dará lugar a la 




(Euros)  Grupo Subgrupo Categoría 
DEMOLICIONES  1 9. 744 ,2 8 27.255 ,0 0 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLAS IF I CA C IÓN      
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
7 9. 567 ,1 4 109.83 4, 48 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLASIF I CA C IÓN      
SANEAMIENTO 7 8. 458 ,9 4 108.30 4, 72 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLASIF I CA C IÓN      
PAVIMENTACIÓN 2 27 .54 2,67 314 .09 9,90 314 .09 9,90 > 142.394 ,6 1 6 1.8 84 .59 9,40 G 6 e 
BAJA TENSIÓN 3 7. 425 ,9 4 51.662 ,7 7   NO DA LUGA R A EXIG EN CIA DE CLAS IF I CA CIÓN      
ALUMBRADO PÚBLICO 2 4. 599 ,9 4 33.957 ,6 6 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLAS IF I CA C IÓN      
TELECOMUNICACIONES 1 7. 495 ,3 5 24.150 ,5 8 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLAS IF I CA C IÓN      
M O BILIARIO URBANO 1 6. 264 ,5 4 22.451 ,5 7 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLAS IF I CA C IÓN      
SEÑALIZACIÓN 1 .7 51 ,06 2.4 17 ,16 NO DA LUGA R A EXIG EN CIA DE CLAS IF I CA CIÓN      
VARIOS 1 4. 436 ,6 7 19.928 ,3 8 NO DA LUGA R A EXIG EN C IA DE CLAS IF I CA C IÓN      
TOTAL 517.286,63 714.062,46 
20 % del PRESUPUESTO DE BASE DE 
LICITACIÓN 
1 4 2 . 3 9 4 , 6 1 
          Según la Le y y el Reglamento General de Contratos de la Administraciones Públic as, la clasificación de Emp resas contratistas de obras 
propone que el contratista esté clasificado en: G-6-e 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 El presupuesto para conocimiento de la ad ministración, o como se está denominando 
últimamente por los Ministerios de Fomento y Medi o Ambiente, presupuesto de inversión, resume los 
costes que se le producen al promotor con motivo de la ejecuci ón de las obras.  
 
2. COMPOSICIÓN  
 
 Para el cálculo del presupuesto para conocimient o de la administración se deben considerar, en 
caso de existi r, los gastos anteriores al proyecto co mo:  
 - Estudios, prospecciones y proyectos auxiliares previos.  
 - Proyectos anteriores o parte proporcional del anteproyecto.  
 Aparte de este tipo de gastos, de los que carece es te Proyecto, se incluyen lo s originados después 
de la redacci ón del proyecto:  
 - Presupuesto Base de Licitación, calculado en el Documen to Nº 4, “Presupuest o ” de es te 
Proyecto.  
 - Expropiaciones y ocupaciones temporales.  
 - Reposición de servicios afectados, realizados por empresas distintas a la constructora.  














3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   
 
• Presupues t o base de licitación. 
 
 
CAPITULO 01.- DEMOLICIÓN................................................................................................................  19.744,28  
CAPITULO 02.- MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................  79.567,14  
CAPITULO 03.- SANEAMIENTO.............................................................................................................  78.458,94  
CAPITULO 04.- PAVIMENTACIÓN.........................................................................................................  227.542,67  
CAPITULO 05.- BAJA TENSIÓN.............................................................................................................  37.425,94  
CAPITULO 06.- ALUMBRADO PUBLICO ...............................................................................................  24.599,94  
CAPITULO 07.- TELECOMUNICACIONES ............................................................................................  17.495,35  
CAPITULO 08.- MOBILIARIO URBANO .................................................................................................  16.264,54  
CAPITULO 09.- SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................  1.751,06  
CAPITULO 10.- VARIOS .........................................................................................................................  14.436,77  
 ______________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 517.286,63 
 
 13,00 % Gastos generales ...........  67.247,26 
 6,00 % Beneficio industrial .........  31.037,20 
 ____________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 98.284,46 
 16,00 % I.V.A. ......................................................  98.491,37 
 ________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 714.062,46 
 
• Presupuesto para conocimi e n t o de la Administrac i ó n. 
 
 
 - Presupuesto Base de Licitación ..... . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 4.062,46 €   
 - Expropia c io n e s ..... . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 0 , 0 0 €  
 - Servicios afecta d o s ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 0 0 €  
Presupuest o para Conocimiento de la Administración...... 714.062,46 €  
 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de S E T E C I E NT O S CAT OR C E MIL SESEN T A 
Y DOS  EUR OS con CUA REN T A Y SEIS CÉNTI M O S 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 
El Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, en su artículo 4, establece: 
 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759.07€). 
 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
básico de seguridad y salud. 
 Este Estudio de Seguridad y Salud queda encuadrado en el apartado Nº1-c, y establece, durante 
la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento, mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control del Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 
24 de Octubre. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
  
 2.1. DENOMINACION DE LA OBRA 
 
 Se trata del proyecto de construcción de “REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PUBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVI MENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE 
MAYOR  EN VILLANUBLA, VALLADOLID”.  
 2.2. SITUACIÓN DE LA OBRA 
 
 La presente obra se encuentra situada en el casco urbano de Villanubla. 
 
 2.3. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
 Presupuesto de base De licitación: 714.062,46 Euros. 
 
 2.4. PLAZO DE EJECUCION 
 
 Plazo de Ejecución de las Obras: 6 meses. 
 
 2.5. NUMERO DE TRABAJADORES 
 
 El número de trabajadores en punta se estima en DIEZ (10) operarios, que se ha considerado a 
efectos de cálculo de caseta de obra y protecciones personales. 
 Se estima una presencia media de SEIS (6) trabajadores, como resultado de: 
 - Duración estimada de la obra: 6 meses. 
 
3. DESCRIPCION DE LA OBRA 
  
 3.1. ACCESOS 
 
 Rodados: ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES POR LA CALLE QUE DA A LA 
NACIONAL DE LA LOCALIDAD. 
 Circulación de Peatones: PASO DE PEATONES POR LAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD PROXIMA A LA OBRA. 
 
 
 3.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
 Los servicios afectados por el Proyecto son: 
 · Una línea aérea de Energía eléctrica 
 · Una línea de telefónica. 
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 3.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
 Las obras a realizar son: 
 · Demoliciones de firmes y construcciones afectadas. 
 · Saneamiento del terreno mediante retirada de la tierra vegetal y de los materiales inadecuados. 
 · Construcción de la explanada. 
 · Ejecución del saneamiento (excavación de zanjas, relleno con grava, colocación de tuberías, 
ejecución de pozos y arquetas, y relleno de zanjas). 
 · Ejecución de la red de Alumbrado público (excavación de zanjas, relleno con arena, colocación 
de tuberías, ejecución de pozos y arquetas, y relleno de zanjas, posterior cableado). 
 · Colocación de encintados y aceras. 
 · Construcción del paquete de firme. 
 · Señalización horizontal, señalización vertical. 
 
 3.4. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 
 
 La calle cuenta con los suministros de energía eléctrica. 
  
 3.5. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 
 La calle cuenta con los suministros de agua potable. 
 
 3.6. VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 
 
 La calle cuenta con servicios de alcantarillado. 
4. ACONDICIONAMIENTO DE LA OBRA 
 
 4.1. LIMPIEZA 
 
 La obra se realizará en dos fases, y remate del mismo hasta su terminación. 
 La calle y su estado libre de cualquier obstáculo permitirán trabajar en condiciones de 
maniobrabilidad y gran fluidez en el tráfico de los vehículos de abastecimiento de obra. Los accesos y vías 
de penetración contarán con suficiente amplitud física que permitan una gran fluidez de movimientos 
entre los diferentes vehículos y el personal, aún cuando se puedan producir encuentros recíprocos, hecho 




 Se procederá al vallado perimetral de la parcela, así como, de las zanjas, separando la zona de obra 




 El R.D. 485/97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones, símbolo, formas 
de señales y conjuntos que proporcionan una determinada información relativa a seguridad. 
 La superficie de la señal, S (m2) ha de ser tal que S> L2/2000, siendo L la distancia máxima en 
(m) de observación prevista para una señal (formula aplicable para L<50m). En general se adoptarán los 
valores normalizados por UNE 1-011-75, serie A. 
 Las señales de seguridad pueden ser completadas por señales auxiliares que contienen un texto 
proporcionando información complementaria. Se utiliza conjuntamente con la seguridad. Son de forma 
rectangular, con la misma dimensión máxima de la señal que acompañan y colocadas debajo de ellas. 
 Este tipo de señales se encuentran en el mercado en diferentes soportes (plásticos, aluminio, etc.) 
y en distintas calidades y tipos de acabado (reflectante, foto luminiscente, etc.). 
 Se procederá a la señalización del acceso de obra, mediante la colocación, de las siguientes 
señales: 
 4.3.1. SEÑALES DE OBLIGACION 
 
 - “Uso obligatorio del casco en toda la obra” 
 - “Uso obligatorio de calzado de seguridad en toda la obra” 
 - “Uso obligatorio de guantes de seguridad” 
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 - “Uso obligatorio de gafas de protección para el trabajo con la sierra circular y radial” 
 
 4.3.2. SEÑALES DE PROHIBICION 
 
 -“Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” 
 - “Prohibido fumar en zonas de almacenamiento de materiales inflamables” 
 
 4.3.3. SEÑALES DE PELIGRO 
 
 - “Peligro de incendio en zonas de almacenamiento de materiales inflamables” 
 - “Peligro de riesgo eléctrico” 
 - “Peligro maquinaria pesada trabajando” 
 - “Peligro entrada y salida de camiones” 
 - “Peligro desprendimientos de objetos” 
 
 4.3.4. SEÑALES DE SOCORRO 
 
 -“Salida de emergencia” 
 - “Botiquín” 
 
 4.3.1. SEÑALES DE INCENDIO 
 




4.3.2. CINTA DE SEÑALIZACION 
 
 - En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o 
materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinada 60º con 
respecto a la horizontal. 
 
 4.3.3. CINTA DE DELIMITACION ZONA DE TRABAJO 
 
 - La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse 
eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas verticales en color rojo y 
blanco que delimiten la zona de trabajo. 
 - Vallas de delimitación de seguridad con señalización de advertencia o peligro. 




 - Zonas de paso 20 lux. 
 - Zonas de trabajo: 200-300 lux. 
 - Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
 - Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
 - Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
 
 4.4. CIRCULACION DE PERSONAS AJENAS 
 
 La obra está situada en Zona urbana, con tráfico peatonal y rodado, por lo que se deberán tomar 
las siguientes medidas: QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA 
DE PERSONAS AJENAS A LA MISMA. 
 Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá 
con las normas generales que se describen en un apartado posterior. 
 
 
 4.5. CLIMATOLOGÍA 
 
 El clima de la zona es continental, con temperaturas extremas en invierno (bajas) y en verano 
(elevadas); lluvias, no demasiado abundantes, en primavera y otoño, escasas en verano. 
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 4.6. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 4.6.1. CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 
 
 Los más cercanos son:  
  - El CENTRO DE SALUD DE ZARATÁN, Zaratán , Valladolid con teléfono nº 
 983336462. 
  - El HOSPITAL RIO ORTEGA, en VALLADOLID, con teléfono nº 983420400. 
  El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores. 
 
 4.6.2. SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 Además de los anteriores, los servicios de emergencia previstos son: 112 
 
 4.7. SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 
 
 Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Plan de Seguridad y Salud 
deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios, 
comedores y en su caso, caseta-botiquín, cocina, dormitorios, etc. 
 Las características, superficie y dotación mínimas previstas para esta obra se han obtenido 
conforme a lo descrito en el Pliego de Condiciones que forma parte de este Plan de Seguridad y Salud. 
 
 4.7.1. INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA 
 
 En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección 
del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia 
que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policía, taxis). 
 
 4.7.1.1. Botiquín de primeros auxilios 
 
 Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra. 
 
 4.7.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
 En caso de trabajar en la obra operarios de distinto sexo el uso de los siguientes servicios no será 
simultáneo. 
 
 4.7.2.1. Aseos 
 
 Se dispondrá de un local de dimensiones adecuadas, dotado de iluminación natural y artificial, con 
ventilación natural, albergando los siguientes servicios:  
 a.- 1,00 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas 
(en cabina aislada, con puertas con cierre interior). 
 b.- 1,00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de papel de tipo 
industrial con cierre, teniendo previstas las reposiciones. 
 c.- 1,00 platos de ducha. 
 d.- 2,00 calefactores aérotermo de 1.000 W. 
 Los suelos, paredes y techos de los aseos, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos, con la 
frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y rociadores de duchas, estarán 
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 4.7.2.2. Vestuarios   
 
- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: a. Superficie: 20,00 m2., en los periodos de tiempo 
con número de operarios máximo. 
 - Totalizarán los siguientes elementos:  
 a.- 10,00 armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar. 
 b.- 10,00 sillas o bancos con capacidad equivalente. 
 c.- 10,00 perchas. 
 
 4.7.2.3. Oficina de Obra 
 
 El local destinado a Oficina de Obra, contará con la superficie adecuada para el personal previsto 
en la misma, al menos 10 m2, disponiendo de ventilación natural, así como iluminación natural y 
artificial. Dispondrá del mobiliario adecuado. En la Oficina se instalará el Botiquín de Urgencia. 
 En el exterior de la Oficina de Obra y de forma visible, se colocará un cuadro donde estarán 
recogidas las direcciones y teléfonos de los Centros Sanitarios asignados para urgencias, Ambulancias, 
Taxi, etc., así como Centro Sanitario más próximo e itinerario a recorrer, con el fin de garantizar una 
rápida evacuación y atención de los posibles accidentados. 
 
5. RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES 
 
 5.1. RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS 
 




 5.2. RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS 
 
 5.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS 







de Terraplenes  
Excavación 
de Zanjas  
Caída s al mi smo nive l  •  •   •   •   
C a í d a s a disti n t o nivel  •   •   •   
C a í d a de objet o s por desplo m e o 
derr u mb a m i e n t o  •  
  •   
C a í d a de objet o s en manip u l a c i ó n  •     
Pisadas sobre Objetos    •    
Choque contra objet o s inmóv i l e s  •   •   •   
C h o q u e contra objet o s mó vil e s  •  •   •    
Golpes por objeto s     •   
P r o y e c c i ó n de frag men t o s o partícu l a s  •  •    •   
A t r o p a mi e n t o por o entre objet o s    •   •   
A t r o p a mi e n t o por vuel c o de máqu i n a s 
o vehíc u l o s  
   •   
A t r o p e l l o s o Golpe s con vehíc u l o s   •   •   •   
R i e s g o de incis i o n e s o herida s 
corta n t e s o punzan t e s  
   •   
S o b r e e s f u e r z o s  •  •    •   
E x p o s i c i ó n a temp e r a t u r a s ambi e n t a l e s 
ext r e ma s  
  •   •   
C o n t a c t o s térmic o s    •   •   
C o n t a c t o s eléct r i c o s : Direc t o s  •  •   •   •   
C o n t a c t o s eléct r i c o s : Indir e c t o s  •  •    •   
E x p o s i c i ó n a sustan c i a s nociv a s o 
tóxicas  •  •   
 •   
E x p o s i c i ó n a agente s físic o s : Ruido  •  •    •   
E x p o s i c i ó n a agente s físico s : 
Vibrac i o n e s  •  •   •   •   
E x p o s i c i ó n a conta mi n a n t e s biol ó g i c o s  •     
Incend i o s   •   •    
Ambie n t e pulv í g e n o   •    •   
A c c i d e n t e s causad o s por seres vivos   •   •    
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 5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Se tendrá un esmerado celo en el cumplimiento de las medidas preventivas de este Plan de 
Seguridad y Salud. 
 El acceso a la obra se realizará por las entradas al mismo, habrá dos tipos de entradas para la obra 
una para camiones y otra para personal. 
 Los trabajadores mantendrán en todo momento la obra limpia y ordenada, con el fin de prevenir 
y disminuir riesgos. 
 La herramienta que porten los trabajadores estará en buen estado y cumplirá las medidas de 
seguridad necesarias para el trabajo que este realizando. 
 
 5.3.1. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA REALIZACIÓN DE ACOPIOS 
 
 Nos referimos a los que normalmente se realizaran al aire libre y que se prevén serán las 
siguientes: 
 · Tubo de canalizaciones. 
 · Arena de asiento de tuberías. 
 · Materiales sueltos procedentes de préstamos y/o zahorras (todo-uno) 
 En principio significan un obstáculo si se dejan en la vía pública, por lo que solo por esta razón se 
establece la necesidad de que se reserve un espacio fuera de ella y con acceso restringido para la 
realización de acopios. Esto no siempre es fácil de compaginar con la deseable proximidad de los acopios 
de materiales, fundamentalmente los de materiales 
 Por tanto se establecen las siguientes normas: 
 - En general se habilitará un espacio, fuera de la vía publica, para la realización de acopios de 
materiales. Si dicho espacio no dispone de cerramiento, se cerrará con vallas, balizándolo con cintas y se 
instalaran señales de “PROHIBIDO EL PASO AL PERSONAL AJENO A LA OBRA”. 
 - Se podrá apilar en la vía pública únicamente el material que vaya a ser utilizado antes de la 
siguiente interrupción de trabajo. Dicho de otra manera, no podrán quedar acopios en la vía pública 
durante la hora de la comida, de un día para otro ni durante los fines de semana. 
 - La altura máxima de cualquier acopio no superará 1,60 m 
TIPO DE RIESGO/FASE DE OBRA  Rellenos de Zanjas  Montaje de Prefabricados  Señalización  
Caída s al mi smo nivel  •   •   •   
C a í d a s a distint o nivel  •   •   •   
C a í d a de obj eto s por desplo me o derru mba mi e n t o  •   •    
Caída de obj eto s en manipula ci ó n  •     
Caída de obj eto s despre ndido s  •   •    
Pisada s so br e Obj etos  •   •   •   
Choqu e contra obj etos in mó vil es  •   •    
Choqu e contra obj etos móvil es     
Golpe s por obj eto s  •   •   •   
G o l p e s por rotur a de cable     
Proy ecció n de frag ment o s o partícul a s  •     
Atrapa mi e n t o por o entre obj eto s  •   •    
Atrapa mi ento por vuelco de má quinas o vehí cu los     
Atropellos o Go lpes con vehí cu los  •    •   
Riesgo de incisi ones o herida s cortantes o punz antes  •   •    
Riesgo de der matos i s     
Sobreesfuerz os  •  •    
Exposición a temp eraturas amb ientale s extre m as  •   •    
Contact os tér mi cos     
Contact os elé ct r icos: Directo s  •   •    
Contact os elé ct r ic o s : Indirect o s  •     
Exposició n a su stanci a s noci va s o tóxicas     
Exposición a ag entes físic os: Ruido  •     
Exposición a ag entes físic os: Vi bracione s  •    •   
Exposición a co nta minante s bio lógicos     
Incendi o s    •  
A mb i e n t e pulví ge n o     
Accident es ca u sado s por sere s vivos    •   
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 - Los tubos se apilaran sobre durmientes de madera, acuñándolos apropiadamente para evitar 
que rueden o deslicen. 
 - El contorno de los acopios de materiales sueltos se bordearán con tablones, bordillos, etc. que 
impidan el paso de bicicletas, patines, monopatines. 
 
 5.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL VERTIDO DE HORMIGÓN SOBRE 
ZANJAS 
 
 Los camiones de transporte de hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con 
objeto de que transmitan las menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. 
 Si el vertido se realiza en las proximidades de una vía de servicio, la señalización, balizamiento y 
defensa cumplirá la normativa vigente en señalización de carreteras. 
 Los señalistas utilizaran petos o chalecos reflectantes. 
 
 5.3.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERAL 
 
 - Barandillas en el borde de zanjas y pozos. 
 - Calzos para acopio de tuberías. 
 - Señales normalizadas de riesgo. 
 - Escaleras metálicas, con calzo anti-deslizamiento. 
 - Pasarelas de paso sobre zanjas. 
 - Señalización y balizamiento. 
 - Distancia de seguridad de acopio de tierras excavadas. 
 - Entibaciones cuando el terreno y tipo de excavación lo requiera. 
 
 5.3.4. MANEJO MANUAL DE CARGAS Y PESOS 
  
 Al tener que elevar grandes pesos (como los atletas de la halterofilia) se debe hacer con los 
músculos de las piernas y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del 
cuerpo erecta y tensa. 
 Los métodos modernos de levantamiento de pesos prescriben a los atletas servirse de los 
músculos de las piernas y nalgas, así como mantener la espalda recta para poder levantar mayores pesos 
sin hacerse daño. 
 Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la 
articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una posición estática 
favorable. 
 La secuencia para levantar un peso será la siguiente: 
 1. Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. 
 2. Adoptar una posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos dorsales 
y abdominales. 
 3. Elevar la carga mediante el endereza miento de las piernas. 
 4. Erguir la parte superior del cuerpo. 
 Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco y el eje 
ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la carga (esfuerzo de 
compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y 
el tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción. 
 Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye 
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal es afianzada 
por todas partes por los músculos. Solo estará sometida al esfuerzo de comprensión, ya que los músculos 
absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así alrededor de un 20 por 100 
menor que con la espalda curvada. 
 Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones marginales 
(esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son alrededor de dos 
veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres veces mayor para igual 
longitud de brazo de palanca. 
 
 5.3.4.1. Posiciones y Movimientos 
 
 Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás (especialmente en esta última) se 
produce una desviación de la columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la 
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concavidad a una fuerte tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una 
sobrepresión. 
 Aquí quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma brusca 
cualquier esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, levantamiento de pesos 
de forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión. 
 Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, la 
subida por escaleras con carga etc., deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, evitando 
siempre el arqueo peligroso de la espalda con la concavidad en la parte posterior. 
 Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia adelante o alrededor de su 
eje y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligara a la torsión del tronco. 
 Hay que tener siempre presente que de estas operaciones de levantamiento y traslado de cargas 
exigen una coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una acción negativa del 
medio ambiente pueda entorpecer esta coordinación y pueden aparecer dolores. Se deben evitar las 
distracciones, fuertes, la rigidez de los músculos y tendones por la acción del frío, de la humedad y 
corrientes de aire. 
 
 5.3.4.2. Reglas de Sostenimiento y Transporte 
 
 En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin 
hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente. 
 Este consumo diferente de energía proviene de las posiciones diferentes del centro de gravedad 
de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la columna vertebral y el 
trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo en función de la proximidad del centro de 
gravedad de la carga al eje vertical que pasa por los pies. La mayoría de las reglas concernientes al 
levantamiento de cargas cumplen con este principio, siendo esencialmente las siguientes: 
 - Transportar la carga manteniéndose erguido. 
 - Cargar los cuerpos simétricamente. 
 - Soportar la carga con el esqueleto corporal. 
 - Aproximar la carga al cuerpo. 
 - Utilizar elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc. 
 
 5.3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CAÍDAS DE MATERIALES EN LA 
DESCARGA 
 
 El operario esta formado e informado sobra la forma correcta de manipular las cargas. 
 No se manipularan cargas considerables excesivas de manera general. Se manipularan según su 
condición, y su utilización. 
 Se utilizaran los EPI`S más adecuados para cada  trabajo. Los ganchos están dotados de pestillos 
de seguridad. Se realizarán pruebas periódicas de los cables y se anotaran dichas pruebas en un libro 
creado al efecto. 
 Las grúas disponen de dispositivos sonoros que informan a las personas de su movimiento. La 
posición del señalista será aquella en la que tenga una mayor visión. De no ser posible se utilizaran uno o 
varios señalistas, los cuales utilizaran los códigos designados para dicha operación. 
 
 5.3.6. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
 
 Los lugares de trabajo, se limpiaran adecuadamente con el fin de mantenerlos en buenas 
condiciones. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, y demás productos residuales que puedan 
originar accidentes 
 Se utilizará como Equipo de Protección Individual certificado, botas de seguridad con suela 
adecuada que evite la caída por resbalones. 
 La iluminación será siempre la adecuada. En el caso de disponer de iluminación portátil, se 
efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados a 24 V o protegidos contra chorros de agua. 
 
 5.3.7. MEDIDAS PREVENTIVAS POR CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 
 
 El operario esta formado e informado sobre la forma correcta de manipular las cargas. 
 No deberá manipular cargas excesivas de manera general. Se manipularan según su condición, y 
su utilización. No deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a sus 
características (cortantes, resbaladizos, etc.) 
 A ser posible, se dispondrá de un sistema adecuado de agarre. 
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 En la manipulación con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos estructurales, 
mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido, de resistencia y firmeza adecuada al 
uso que se destinan. Los aparatos de elevación, estarán dotados de un interruptor o señal, visual o 
acústica, que determinan el exceso de carga. 
 Dispondrán en todo caso de pestillo de seguridad. 
 La carga máxima a transportar por los aparatos elevadores se situará en un lugar visible. Se 
realizarán las revisiones y pruebas periódicas de los cables, que quedarán anotadas en los libros de 
mantenimiento de los aparatos elevadores. 
 El conductor deberá tener una buena visibilidad, tanto por su posición, como por la colocación y 
tamaño de la carga. 
 La grúa dispondrá de dispositivos sonoros que informarán a las personas de sus movimientos. 
 
 5.3.8. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
  
 Todos los huecos, que supongan un riesgo de caída, se protegerán mediante sistemas de 
protección de seguridad. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de listón intermedio y rodapié. Además de una protección que impida el paso 
o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
 Se utilizarán equipos anticaídas cuando se esté expuesto a dicho riesgo. 
 Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos necesarios para que su utilización no 
suponga ningún riesgo, Las escaleras de tijera disponen de elementos que impiden su abertura. 
 
 5.3.9. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O 
DERRUMBAMIENTO 
 
 La máxima carga de trabajo, en kilogramos, está señalizada en forma fija y visible, y será 
respetada siempre. 
 Las escaleras serán de material fuerte, y estarán colocadas tal y como nos referimos en el 
apartado de escaleras de mano. 
 
 
5.3.10. MEDIDAS PREVENTIVAS POR CA ÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
 El operario estará formado e informado sobra la forma correcta de manipular las cargas. No se 
manipularán cargas considerablemente excesivas de manera general. Se manipularán según su condición, 
y su utilización. 
 Se utilizarán los EPI`S más adecuados para cada trabajo. 
 Los ganchos estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se realizarán pruebas periódicas de los cables y se anotaran dichas pruebas en un libro creado al 
efecto. Las grúas disponen de dispositivos sonoros que informan a las personas de su movimiento. 
 La posición del señalista será aquella en la que tenga una mayor visión. De no ser posible se 
utilizaran uno o varios señalistas, los cuales utilizaran los códigos designados para dicha operación. 
 
 5.3.11. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS 
 
 En caso de necesitar cuadros eléctricos estos se mantendrán cerrados. 
 Los empalmes se realizaran de forma correcta: los receptores dispondrán de clavijas 
normalizadas, no conectar con cables desnudos. No se realizaran trabajos en tensión; si es así sólo lo 
podrá realizar personal especializado. 
 La instalación eléctrica dispondrá de protección diferencial de al menos 300 mA de sensibilidad. 
  
 5.3.12. MEDIDAS PREVENTIVAS EN CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS 
 
 Se evitarán las humedades. 
 Se verificará la puesta a tierra de masas, asociándola a un dispositivo de corte automático, que 
origine la desconexión del circuito con derivaciones a tierra. 
 Los conductores eléctricos estarán aislados por medio de un recubrimiento apropiado capaz de 
conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 
mA. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no serán considerados como aislamiento 
satisfactorio a estos efectos. 
 Toda la herramienta manual tendrá un doble aislamiento. Se dispondrá protección diferencial 
adecuada. Se verificará, periódicamente, el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
empleados en la instalación eléctrica. 
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 5.3.13. MEDIDAS PREVENTIVAS POR EL CHOQUE CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 
 
 La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los trabajadores puedan 
ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 
 Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su desplazamiento una zona de 
espacio libre, la circulación del personal quedara señalizada con franjas pintadas en el suelo, que 
delimiten el lugar por donde debe transitarse. 
 Las operaciones de mantenimiento y limpieza se deberán efectuar durante la detención de 
motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes totalmente protegidas. 
 La máquina esta dotada de dispositivos que garanticen la ejecución de este tipo de operaciones. 
 La manipulación de cargas, mediante el uso de aparatos y equipos de elevación, será realizada por 
personas formadas en el manejo de estos equipos. 
 
 5.3.14. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL CHOQUE CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES 
 
 Se preverán los espacios necesarios, tanto para los acopios como para los vehículos intervinientes 
en los tajos, de forma que sea casi imposible golpearse contra ellos. 
 
5.3.15. MEDIDAS PREVENTIVAS POR GOLPESY CORTES PRODUCIDOS POR 
OBJETOS O HERRAMIENTAS 
 
 Las herramientas están construidas por materiales resistentes, de manera que se eviten las roturas 
de los mismos. 
 Sus empuñaduras son de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas. 
 Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a las operaciones a 
realizar. 
 Se comprobará que las herramientas manuales cumplen las siguientes características, si no fuese 
así la herramienta será sustituida por una en perfecto estado: 
 - Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
 - Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 - Se realizara un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una revisión 
periódica por parte de personal especializado. 
 Las herramientas cortantes o con puntas agudas se guardaran provistas de protectores de cuero o 
metálico. 
 Se utilizaran Equipos de Protección Individual adecuados, en concreto, guantes y calzado, en los 
trabajos que así lo requieran. 
 
 5.3.16. MEDIDAS PREVENTIVAS EN RIESGOS POR PROYECCIÓN DE 
PARTÍCULAS 
 
 Se colocaran vallas de protección que impidan que el personal que no esta realizando trabajo 
alguno, pueda sufrir cualquier accidente debido a la proyección de partículas. 
 Como medio de protección de los ojos, se utilizaran gafas de seguridad, cuyos oculares serán 
seleccionados en función del riesgo que deba proteger. 
 Como protección de la cara se utilizarán pantallas faciales. Si el riesgo así lo precisa se utilizaran 
manguitos, delantales, polainas, siempre puedan alcanzar otras partes del cuerpo. 
 Las pantallas serán inmediatamente sustituidas cuando estén deterioradas. 
 
 5.3.17. MEDIDAS PREVENTIVAS EN SOBREESFUERZOS 
 
 Se cumpliría todo lo señalado en el apartado de Manipulación de cargas. 
  
 5.3.18. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 
O TÓXICAS 
 
 Se seguirá el método correcto y seguro. 
 Se utilizaran recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente protegidos frente a 
roturas. No se almacenaran en alturas superiores a 1,70 metros de altura. Los recipientes se mantendrán 
cerrados. No pipetear succionando con la boca. 
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 Se utilizaran los EPI`S que sean necesarios. En ca so de derrame se delimitara la zona afectada, se 
neutralizara dicho derrame con productos apropiados, NUNCA SE UTILIZARAN TRAPOS: Los 
residuos se depositaran en recipientes que haya a tal efecto y serán recogidos por empresas con la debida 
homologación. . Se evitara que dichos residuos alcancen la red de saneamiento pública. 
 
  5.3.19. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS: 
RUIDO 
 
 Se intentará, en todo lo posible, aislar la fuente de generación de ruido. Se utilizará, siempre y 
cuando, esto no sea posible unos protectores auditivos. (tapones auditivos, orejeras o cascos antirruido). 
 Hay que tener en cuenta varios factores para seleccionar un protector auditivo: 
 - El equipo debe estar certificado y poseer sello de calidad. Deberá llevar el índice de comodidad 
 - La atenuación acústica que proporcione debe ser suficiente para el puesto de trabajo que se 
trate. 
 - Con el equipo colocado deben de entenderse las conversaciones y percibirse claramente las 
señales de alarme. 
 - Comodidad del equipo. (variaciones personales). 
 - Los controles médicos periódicos de la función auditiva de los trabajadores deberán realizarse, 
como mínimo, anualmente. 
 
5.3.20. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS: 
VIBRACIONES 
 
 Se vigilarán de forma periódica, y dejando constancia en los libros de mantenimiento creados al 
efecto, el estado de la máquina. Se buscaran en el mercado herramientas con alto contenido ergonómico 
en el diseño de la herramienta. Se colocaran las suspensiones más adecuadas en los vehículos. 
 
5.3.21. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS 
EXTREMAS 
 
 Se disminuirá el tiempo de exposición continuada, intercalando períodos de descanso, o 
estableciendo turnos. 
 Se utilizaran los equipos de protección individual necesarios. 
 En verano se dispondrá de una nevera con abundante agua para evitar las deshidrataciones. 
 
 5.3.22. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL  USO DE EQUIPOS DE SOLDADURA. 
 
 5.3.22.1. Eléctrica 
 
 El grupo de soldadura se conectará a un cuadro eléctrico con protección diferencial y 
magnetotérmica. Además deberá ponerse a tierra la masa metálica del grupo y deberá existir una tapa 
cubrebornes de las mangueras de entrada y salida. Siempre debe comprobarse el aislamiento perfecto de 
las bornes de conexión, los cables y las pinzas porta-electrodos. 
 No se moverá el grupo de soldadura, ni se cambiará de intensidad sin haber desconectado 
previamente la conexión eléctrica. 
 Se prohibirá la realización de trabajos de soldadura a una distancia inferior a 1,50 m. de materiales 
combustibles y a 6,00 m. de productos inflamables, o cuando exista riesgo evidente de incendio o 
explosión. 
 Los electrodos no deben entrar en contacto con la piel del trabajador o con ropa húmeda que 
cubra el cuerpo no debiendo permitirse el cambio de electrodos a mano desnuda, o con guantes 
húmedos y suelo mojado. Nunca se introducirá el porta –electrodo en agua para enfriarlo. 
 
 5.3.22.2. Oxiacetilénica 
 
 No deberán utilizarse piezas de cobre en los empalmes de las conducciones, ya que el acetileno 
reacciona con el cobre, formando acetiluro que es altamente explosivo. 
 El oxigeno reacciona con la grasa violentamente por lo que no se podrá engrasar las válvulas ni 
manipular las botellas con las manos llenas de grasa. 
 Las botellas deben separarse un mínimo de tres metros del lugar donde se van a realizar las 
operaciones de soldadura. 
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 Cuando el material a soldar esté pintado, debe limpiarse previamente la superficie de trabajo, para 
evitar que se produzcan gases tóxicos. 
 Las botellas deben estar verticales y dentro de su carro de transporte. El almacenamiento debe 
hacerse por separado. El almacenamiento se procurará realizar a la sombra. 
 
 5.3.23. MEDIDAS PREVENTIVAS EN RIESGOS DE INCISIONES, HERIDAS 
CORTANTES, PUNZANTES Y DERMATOSIS 
  
 Se utilizarán los equipos de protección individual más necesarios. Se obligara a la utilización de 
guantes y botas de seguridad, y se comunicará a los representantes sindicales que la no utilización de 
dichos equipos se puede considerar falta grave a muy grave y por tanto motivo de expulsión. 
  
 5.3.24. MEDIDAS PREVENTIVAS EN PISADAS SOBRE OBJETOS 
 
 Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de trabajo serán 
los necesarios para realizar la labor en cada momento y los demás, se situaran ordenadamente en los 
soportes destinados para ello. 
 Se evitará que en la superficie se encuentren objetos que al ser pisados, puedan producir 
accidentes. El persona l deberá usar el calzado proporcionado por la empresa, el cual contara con la 
protección adecuada. 
 
 5.3.25. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LINEAS AEREAS DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por 
medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo 
tensión. De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 
 - Grúas móviles 
 - Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, etc. 
 Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la 
obra o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta 
que la Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan 
las distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real 
Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 
 Las distancias limite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las 





 Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de 
construcción y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de 
seguridad que deben adoptarse son las siguientes: 
 En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. 
 Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos 
y serán utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en 
tensión. 
 
U n (kV)  1 3 6 10  15  20  30  45  66  110 132 220 380 
DPEL-1 (cm)  50 62 62 65  66  72  82  98  120 160 180 260 390 
DPEL-2 (cm)  50 52 53 55  57  60  66  73  85  100 110 160 250 
DPRO X-1 (cm)  70 112 12 115  116  122  132  148  170 210 330 410 540 
DPRO X-2 (cm)  300 300 300 300  300  300  300  300  300 500 500 500 700 
Un  Tensión nominal de la instalación (kV).  
DPEL-1  
Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por ray o (cm).  
DPEL-2  
Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista  
el riesgo de sobretensión por ray o (cm).  
DPRO X-1  
Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no  se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm).  
DPRO X-2  
Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no  resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo (cm).  
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 Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, 
en caso necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas 
distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o 
herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 
 Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de 







 En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por 
este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de 
fuerte aumento de la temperatura. 
 El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede 
alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 









































 El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a 
realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 
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 Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la 





 Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de 





 Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la 
línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo 
ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no existen 





 La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de 
los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos: 
 Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas 
en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, 
tales como las siguientes: 
 - Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 
 - Descarga de un volquete de árido o piedra. 
 Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado 
durante un tiempo limitado, pero largo, como: 
 - Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 
 - Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 
 - Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 
 Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo 
largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 
 - Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
 - Demoliciones. 
 Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y 
de los tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de 
alcance. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la 
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 Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se 





















 Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de 
prohibición de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas 
aisladas, en este último caso, siempre como medida complementaria. 
 En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la 
línea eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla 
fuera de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión 
en subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 
 
  
 Aislamiento de los conductores de la línea 
 
 Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores 
aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión 
(anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de 
la misma por otros aislados en el tramo afectado. 
 En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía 
propietaria de la línea. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el 
choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válido en supuestos de elementos de 
altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 
 
 Instalar dispositivos de seguridad 
 
 Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de 
altura, mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido 
de las partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados 









      Fig.-1            Fig.-2 
 
 Reducción de la zona de alcance de la carga de una grúa torre mediante un dispositivo que limita 
el recorrido del carro por la pluma. (Fig.-1) 
 Reducción de la zona de alcance de una grúa torre mediante un dispositivo que limita la rotación 
de la pluma. (Fig.-2) 
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 Instalación de resguardos en torno a la línea 
 
 Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de 
las cargas por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido 












 Para su instalación deberá tenerse en cuenta: 
 - Aprobación y supervisión de la Cía. propietaria de la línea.  
 -Su resistencia estructural estará justificada para hipótesis de viento e impacto. Si es preciso se 
arriostrarán con objeto de impedir un posible abatimiento sobre la línea.  
 - Para su instalación deberá efectuarse el descargo de la línea.  
 - Si tienen partes metálicas estarán puestas a tierra.  
 
 Colocación de obstáculos en el área de trabajo 
 
 Podrá reducirse la zona de alcance del elemento de altura colocando obstáculos en el terreno que 
limiten su movilidad e impidan que pueda invadir la zona de prohibición de la línea. 
 Los obstáculos se dimensionarán de acuerdo con las características del elemento de altura 
correspondiente de forma que no puedan ser rebasados inadvertidamente por el conductor mismo. 
             
  
 










 Medidas de señalización y balizamiento 
 
 Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del 
elemento de altura. 
 En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un 
gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño 
horizontal a altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la 
sujeción de cada conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores. 
 
 Bloqueos y barreras 
 
 Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas 
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 Actuaciones a observar en caso de accidente: 
  
 Normas generales de actuación frente a accidentes: 
 - No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 
 - Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos 
 - Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
 - Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone 
la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 Caída de línea: 
 Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 
está sin tensión. 
 No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de 
estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 
elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
 Accidentes con máquinas: 
 En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben 
observarse las siguientes normas: 
 - El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 
comienzan a arder. 
 - Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 
electrocución. 
 - Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 - En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el 
basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 
 - Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
 - No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se 
desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina – suelo y seriamente expuesto a 
electrocutarse. 
 - Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 
descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando 
tocar ésta. 
 
 5.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección 
colectiva. 
 Y siempre se debe utilizar: 
- Casco homologado de protección. 
 -Mono de trabajo, algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas. 
  
 5.4.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
 Estos equipos son: 
 - Cascos homologados de protección contra choques e impactos. 
 - Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 
 - Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos químicos). 
 - Cascos homologados de minería con protección auditiva y batería. 
 
 5.4.2. PROTECCIÓN DE LA CARA 
 
 Estos equipos son: 
 - Yelmo soldador. 
 - Pantallas faciales. 
 - Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
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 5.4.3. PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 
 
 Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se 
utilizarán elementos de protección auditiva. 
 Estos equipos son: 
 - Protectores auditivos tipo "tapones". 
 - Protectores auditivos desechables o reutilizables. 
 - Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 
 - Cascos antirruido. 
 - Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 
 - Protectores auditivos dependientes del nivel. 
 - Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación 
 
 5.4.4. PROTECCIÓN DE LA VISTA 
 
 Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a 
que vayan a ser sometidos. 
 Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros: 
 - Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
 - La acción de polvos y humos. 
 - a proyección o salpicaduras de líquidos. 
 - Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 
 Estos equipos son: 
 - Gafas de montura "universal". 
 - Gafas de montura "integral" (uni o biocular). 
 - Gafas de montura "cazoletas". 
 
 5.4.5. PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 
 
 En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse sustancias 
nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. 
 Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, 
tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%. 
 En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, 
por el polvo producido en el corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en 
primer lugar, humedecer las piezas. 
 Estos equipos son: 
 - Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas). 
 - Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores. 
 - Filtro mixto. 
 - Equipos aislantes de aire libre. 
 - Equipos aislantes con suministro de aire. 
 - Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 
 - Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 
 - Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable. 
 - Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 - Equipo de submarinismo. 
 
 5.4.6. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
   
 El calzado a utilizar será el normal. 
 Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se 
emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante. 
 Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla especial 
anticlavos. 
 En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad. 
 Equipos principales: 
 - Calzado de seguridad. 
 - Calzado de protección. 
 - Calzado de trabajo. 
 - Calzado y cubre calzado de protección contra el calor. 
 - Calzado y cubre calzado de protección contra el frío. 
 - Calzado frente a la electricidad. 
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 - Calzado de protección contra las motosierras. 
 - Protectores amovibles del empeine. 
 - Polainas. 
 - Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración). 
 - Rodilleras. 
 - Bota de goma o material plástico sintético- impermeables. 
 - Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 
 
 5.4.7. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
 En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos. 
 Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o 
neopreno. 
 Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así 
como la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a 
ejecutar. 
 Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los 
operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad. 
 - Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
 - Guantes contra las agresiones químicas. 
 - Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
 - Guantes contra las agresiones de origen térmico. 
 - Guantes de cuero flor y loneta. 
 - Guantes de goma o de material plástico sintético. 
 - Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético. 
 - Manguitos de cuero flor. 
 - Manguitos impermeables. 
 - Manoplas de cuero flor. 
 - Muñequeras contra las vibraciones. 
 - Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales. 
 
 5.4.8. PROTECCIÓN DEL TRONCO 
 -Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, 
cortes, proyecciones de metales en fusión). 
 - Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas. 
 - Chalecos termógenos. 
 - Chalecos salvavidas. 
 - Mandiles de protección contra los rayos X. 
 - Faja contra las vibraciones. 
 - Faja de protección contra los sobre-esfuerzos. 
 -Mandiles impermeables de material plástico sintético. 
 
 5.4.9. PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 
 
 - Ropa de protección. 
 - Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes). 
 - Ropa de protección contra las agresiones químicas. 
 - Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas. 
 - Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico. 
 - Ropa de protección contra bajas temperaturas. 
 - Ropa de protección contra contaminación radiactiva. 
 - Ropa antipolvo. 
 - Ropa antigás. 
 - Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
 - Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico. 
 - Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 
 - Chalecos reflectantes. 
 - Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 
 
 
5.4.10. PROTECCIONES VARIAS 
 
 Equipo de iluminación autónoma. 
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 5.5. RIESGOS DE LA MAQUINARIA PESADA 
 
 5.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA PESADA 
 




































Maqui n a r ia fuera de cont r o l •   •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
E l e c t r o c uc i ó n •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
I n c e n d i o •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
Q u e ma d u r a s •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
A t r a p a m i e n t o s •   •  •       •  •   •  
G o l p e s por movili d a d de maquina r i a •   •  •  •      •  •  •  •  
R u i d o •   •  •  •  •  •   •   •  •  •  •  
V i b r a c i o ne s •   •  •  •  •  •    •   •  •  
G e n e r a c i ó n de polvo •   •  •    •    •   •  •  
T r a f ic o •   •  •  •   •   •  •  •   •  •  •  
A l t a s tempe r a t u ra s         •      
Caída de la carga •   •    •          •  
PROPIOS DE 
LA MAQUINA  
Rotura de Cargas            •  
D e s l i z a mi e nt o •   •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  
V u e l c o de la máquin a •   •  •  •  •  •   •    •   •  TAJO  
Caídas por pendi e n t e s •   •  •  •  •  •   •   •    •  
A t r o p e l l o •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
Pr oy e cc i ó n de obje t o s       •  •  •  •    
Caída s de persona s desde la máqui na •   •  •  •  •  •   •      
Golpe s a terc e r os con el cazo •   •           •  
T r a f i c o , choque s a terce r o s •   •  •   •    •  •  •   •  •   
MAQUINAS A 
TERCEROS  
Proy ecc i ó n de partíc u l a s  •      •  •   •  •   
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 5.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS EN 
MAQUINARIA PESADA 
 
 5.5.2.1. Medidas preventivas en la Pala Cargadora 
 
 - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de circulación de la maquinaria. 
 - No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
 - Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 - Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
 - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 - Se prohíbe izar personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 
 - Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 - Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de luces y señalización acústica de marcha atrás. 
 - Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorar de que no hay nadie en el área de operación de 
la pala. 
 - Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 - A los conductores de la pala cargadora se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 
  - “PARA SUBIR O BAJAR DE LA MÁQUINA, UTILICE LOS PELDAÑOS Y ASIDEROS 
 DISPUESTOS PARA TAL FUNCIÓN, EVITARÁ LESIONES POR CAÍDA.” 
  - “NO SUBA UTILIZANDO LAS LLANTAS, CUBIERTAS, CADENAS Y 
 GUARDABARROS, EVITARÁ ACCIDENTES POR CAÍDA.” 
   - “SUBA Y BAJE DE LA MAQUINARIA DE FORMA FRONTAL, ASIÉNDOSE CON 
 AMBAS MANOS, ES MÁS SEGURO.” 
  - “NO SALTE NUNCA DIRECTAMENTE AL SUELO, SUPONE UN PELIGRO 
 INMINENTE PARA USTED.” 
  - “NO TRATE DE REALIZAR AJUSTES CON LA MÁQUINA EN MOVIMIENTO O 
 CON EL MOTOR EN FUNCIONAMIENTO, PUEDE SUFRIR LESIONES.” 
  - “NO PERMITA QUE PERSONAS NO AUTORIZADAS ACCEDAN A LA MÁQUINA, 
 PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES, O LESIONARSE.” 
  - “NO TRABAJE CON LA MÁQUINA EN SITUACIÓN DE AVERÍA O SEMIAVERÍA; 
 REPÁRELA PRIMERO, LUEGO REINICIE EL TRABAJO.” 
 
 5.5.2.2. Medidas preventivas a considerar en las Retroexcavadoras 
 
 - Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la 
obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas: 
 - Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 - En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 
Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas 
precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras 
trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista. 
 - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 
 - El maquinista debe tomar toda clase de precauciones; la cuchara bivalva puede oscilar en todas 
las direcciones y golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante 
los desplazamientos. 
 - El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo estipulado en los planos. Si se 
emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina debe dejar la cuchara cerrada y 
apoyada en el suelo. La retroexcavadora debe llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante el 
desplazamiento, con el fin de evitar balanceos. Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se 
realizarán lentamente. 
 - Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, 
etc. Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos 
elevados y puntuales. 
 - Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el 
suelo. 
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 - Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 
fuertes vientos. 
 - En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 
trabajos. 
 - El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el 
interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
 - Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. Se 
prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. Del borde de 
corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. Si la 
retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca 
deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá 
retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 
 - En la fase de excavación nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente de 
excavación. 
 - Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá 
apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la 
máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 
 - Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 
precauciones: 
 - La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para efectuar 
cuelgues. 
 - El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 
 - Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de 
la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. 
 - Puede emplearse una uña de montaje directo. 
 - La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
 - La maniobra será dirigida por un especialista. 
 
 
 5.5.2.3. Medidas preventivas a considerar en la Motoniveladora 
 
 - La Motoniveladora es una máquina altamente peligrosa, ya que aunque no tiene apariencia de 
resultar problemática, debido a su velocidad y volumen es causa de gran cantidad de accidentes, muchos 
de ellos causando la muerte. 
 - Las medidas preventivas específicas de dicha máquina se pueden considerar: 
 - Absolutamente ningún operario se situara en el radio de acción de la máquina. 
 - El maquinista estará pendiente de los movimientos de la Motoniveladora. 
 - La bocina de marcha atrás estará siempre en perfecto estado. De estropearse la máquina se 
parará de inmediato. 
 - Los espejos retrovisores de la Motoniveladora estarán en perfecto estado. 
 
 5.5.2.4. Medidas preventivas en Camiones 
 
 - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los 
planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 - Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados 
en planos para tal efecto 
 - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
 - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado 
el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en 
prevención de accidentes por fallo mecánico. El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se 
efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 
 - Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del 
camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no 
habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 
 - El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme 
compensando los pesos, de la manera más uniformemente posible repartida. El gancho de la grúa 
auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad. 
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 - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad: 
 - El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar pequeñas lesiones 
molestas en las manos. 
 - El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar atrapamientos o golpes en los pies. 
 - El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin. 
 - El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo. 
 - Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. Puede en el salto sufrir lesiones en los talones (lesión grave). 
 - A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la 
siguiente normativa de seguridad (para visitantes): 
 - “ATENCIÓN, PENETRA USTED EN UNA ZONA DE RIESGO, SIGA LAS INSTRUCCIONES 
 DEL SEÑALISTA. SI DESEA ABANDONAR LA CABINA DELCAMIÓN UTILICE SIEMPRE EL 
 CASCO DE SEGURIDAD QUE SE LE HA ENTREGADO AL LLEGAR JUNTO CON ESTA 
 NOTA. CIRCULE ÚNICAMENTE POR LOS LUGARES SEÑALIZADOS HASTA LLEGAR AL 
 LUGAR DE CARGA Y DESCARGA. UNA VEZ CONCLUIDA SU ESTANCIA EN LA OBRA, 
 DEVUELVA EL CASCO AL SALIR. GRACIAS.” 
 - Los camiones Dumper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 
  - Faros de marcha hacia delante 
  - Faros de marcha de retroceso 
  - Intermitentes de aviso de giro 
  - Pilotos de posición delanteros y traseros 
  - Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 
  - Servofrenos 
  - Frenos de mano 
  - Bocina automática de marcha retroceso 
  - Cabinas antivuelco 
 - Pueden ser precisos: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas. 
 - Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los 
riesgos por mal funcionamiento o avería. El vigilante de seguridad será el responsable de controlar la 
ejecución de la inspección diaria, de los camiones Dumper. 
 - A los conductores de los camiones Dumper se les hará entrega de la siguiente normativa 
preventiva: 
  - “SUBA Y BAJE DEL CAMIÓN POR EL PELDAÑEADO DEL QUE ESTÁ DOTADO 
 PARA TAL MENESTER, NO LO HAGA APOYÁNDOSE SOBRE LAS LLANTAS, 
 RUEDAS O SALIENTES. DURANTE ESTAS OPERACIONES AYÚDESE DE LOS ASIDEROS 
 DE FORMA FRONTAL”. 
  - “NO SALTE NUNCA DIRECTAMENTE AL SUELO SI NO ES POR PELIGRO 
 INMINENTE PARA USTED” 
  - “NO TRATE DE REALIZAR AJUSTES CON LOS MOTORES EN MARCHA, PUEDE 
 QUEDAR ATRAPADO” 
  - “ANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA EN PENDIENTE, ADEMÁS DE 
 ACCIONAR LOS FRENOS, SITUE LAS RUEDAS DELANTERAS O TRASERAS CONTRA 
 TALUD, SEGÚN CONVENGA”. 
  - “DESPUES DE UN RECORRIDO POR AGUA O BARRO, O SALIR DEL LAVADERO, 
 COMPRUEBE LA EFICACIA DE LOS FRENOS”. 
  -  “NO PERMITA QUE LAS PERSONAS NO AUTORIZADAS ACCEDAN AL CAMIÓN, 
 Y MUCHO MENOS QUE PUEDAN LLEGAR A CONDUCIRLO”. 
  - “NO UTILICE EL CAMIÓN DUMPER EN SITUACIÓN DE AVERÍA O DE 
 SEMIAVERÍA. HAGA QUE LO REPAREN PRIMERO, LUEGO REANUDE ELTRABAJO.” 
  - “ANTES DE PONER EN MARCHA EL MOTOR, O BIEN, ANTES DE ABANDONAR 
 LA CABINA, ASEGÚRESE DE QUE HA INSTALADO ELFRENO DE MANO.” 
  - “NO GUARDE COMBUSTIBLES NI TRAPOS GRASIENTOS SOBRE EL CAMIÓN 
 DUMPER, PUEDEN PRODUCIR INCENDIOS.” 
  - “EN CASO DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR, RECUERDE QUE NO DEBE ABRIR 
 DIRECTAMENTE LA TAPA DEL RADIADOR. EL VAPOR DESPRENDIDO, SI LO HACE, 
 PUEDE CAUSARLE QUEMADURAS GRAVES.” 
  - “RECUERDE QUE EL ACEITE DEL CÁRTER ESTÁ CALIENTE CUANDO EL 
 MOTOR LO ESTÁ. CÁMBIELO UNA VEZ FRÍO.” 
  - “NO FUME CUANDO MANIPULE LA BATERÍA, NI CUANDO ABASTECE DE 
 COMBUSTIBLES” PUEDE INCENDIARSE,” 
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  - “NO TOQUE DIRECTAMENTE ELECTROLITO DE LA BATERÍA CON LOS 
 DEDOS. SI DEBE HACERLO, HÁGALO PROTEGIDO CON GUANTES DE  GOMA O DE 
 PVC.” 
  - “SI DEBE MANIPULAR EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAMIÓN DUMPER POR 
 ALGUNA CAUSA, DESCONECTE EL MOTOR Y EXTRAIGA LA LLAVE DE CONTACTO 
 TOTALMENTE.” 
  -  “NO LIBERE LOS FRENOS DEL CAMIÓN EN POSICIÓN DE PARADA SI ANTES 
 NO HA INSTALADO LOS TACOS DE INMOVILIZACIÓN EN LAS RUEDAS, PARA EVITAR 
 ACCIDENTES POR MOVIMIENTOS INDESEABLES.” 
  -  “SI DURANTE LA CONDUCCIÓN SUFRE UN REVENTÓN Y PIERDE LA 
 DIRECCIÓN, MANTENGA EL VOLANTE EN EL SENTIDO EN LA QUE EL AMIÓN SE VA. 
 DE ESTA FORMA CONSEGUIRÁ DOMINARLO.” 
  - “SI SEAGARROTA EL FRENO, EVITE LAS COLISIONES FRONTALES O CONTRA 
 OTROS VEHÍCULOS DE SU PORTE. INTENTE LA FRENADA POR ROCE LATERAL LO MÁS 
 SUAVE POSIBLE, O BIEN, INTRODÚZCASE EN TERRENO BLANDO.” 
  -  “ANTES DE ACCEDER A LA CABINA DE LA VUELTA COMPLETA CAMINANDO 
 ENTORNO DEL CAMIÓN, POR SI ALGUIEN DORMITA A SU SOMBRA. EVITARÁ GRAVES 
 ACCIDENTES.” 
  - “EVITE EL AVANCE DEL CAMIÓN DUMPER CON LA CAJA IZADA TRAS LA 
 DESCARGA. CONSIDERE QUE PUEDE HABER LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS Y ENTRAR 
 EN CONTACTO CON ELLAS O BIEN, DENTRO DE LA DISTANCIA DE ALTO RIESGO 
 PARA SUFRIR DESCARGAS.” 
  - “SI ESTABLECE CONTACTO ENTRE EL CAMIÓN DUMPER Y UNA LÍNEA 
 ELÉCTRICA, PERMANEZCA EN SU PUNTO SOLICITANDO AUXILIO MEDIANTE LA 
 BOCINA. UNA VEZ LE GARANTICEN QUE PUEDE ABANDONAR EL CAMIÓN, 
 DESCIENDA POR LA ESCALERILLA NORMALMENTE Y DESDE EL ÚLTIMO PELDAÑO, 
 SALTE LO MÁS LEJOS POSIBLE, SIN TOCAR TIERRA Y CAMIÓN DE FORMA 
 SIMULTANEA, PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS. ADEMÁS NO 
 PERMITA QUE NADIE TOQUE EL CAMIÓN, ES MUY PELIGROSO.” 
 - Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones Dumper. 
 - Aquellos camiones Dumper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante 
“señales de peligro”. 
 - La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
 - Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los 
planos del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 - Se prohibirá cargar los camiones Dumper de la obra por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 
 - Todos los camiones Dumper estarán en perfectas condiciones de conservación y de 
mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
 - Tal y como se indicará en los planos del Plan de Seguridad y Salud, se establecerán fuertes topes 
de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del 
vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 
 - Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m. de los lugares de vertido 
de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios. 
 - Se instalará un panel ubicado a 15 m. del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente 
leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, 
APÁRTESE DE ESTA ZONA”. 
 
 5.5.2.5. Medidas preventivas a considerar en los Camiones Cisterna 
 
 - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará según las normas de 
circulación en la obra. 
 - No dejar la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 
perfectamente. 
 - Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben 
efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas por el libro de mantenimiento. 
 - Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse 
inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior. 
 
 5.5.2.6. Medidas preventivas a considerar en el Camión Hormigonera 
 
 - El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por los 
itinerarios marcados. 
 - Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en 
prevención de vuelcos de los camiones hormigonera. 
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 - La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 
vertido, serán dirigido por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 - Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de 
los camiones hormigonera se acerquen a más de 2 metros (como norma general) del bord 
5.5.2.9. Medidas preventivas a considerar en Bombas de Hormigonado 
 - El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y 
mantenimiento de la bomba en prevención de los accidentes por impericia. 
 - Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones 
de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación, para evitar accidentes. 
 - El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha 
sido dedicado por su diseño. 
 - Las bombas para hormigón, habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para ello 
por el fabricante, demostrándose el hecho ante la Jefatura de Obra. 
 - La zona de bombeo (en casco urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes en 
prevención de daños a terceros.  
 - Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse 
operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención 
de accidentes. 
 - Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 
instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 
 
 5.5.2.7. Medidas preventivas a considerar  en la Grúa Telescópica Autopropulsada 
 
 - Antes de iniciar maniobras de carga o descarga, se instalarán calzos, inmovilizadotes en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
 - Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
 - Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 - Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible. 
 - El gruista tendrá siempre a la vista la carga admisible. Si no fuera posible, las maniobras estarán 
dirigidas por un señalista. 
 - Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 
 - Se prohíbe arrastrar cargas. 
 - Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 
 - Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m y 
bajo cargas suspendidas. 
 
 5.5.2.8. Medidas preventivas a considerar en la Compactadota Neumática. 
 
 - Utilizar compactadores con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 
 - Se recomienda que el compactador este dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
 - Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
 - Cuando esta maquina circule por la obra, verificar que la persona que la conduce esta 
autorizada, tiene la formación e información especifica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
articulo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. 
 - Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
 - Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 
 - Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres. 
 - Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
 - Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita. 
 - Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
 - Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 
 - El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
 - Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
 - Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 
compactador. 
 - Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles. 
 - Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 
 - Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios o similares. 
 - Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
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 - Controlar la maquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 - Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la maquina. 
 - Prohibir el transporte de personas. 
 - No subir ni bajar con el compactador en movimiento. 
 - Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar). 
 - Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los 
gases se han extraído. 
 - Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo 
de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar. 
 - No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
 - Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
contar con un señalista experto que lo guíe. 
 - Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del puesto de trabajo. 
 - En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
 - En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados. 
 - En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno 
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el 
interruptor de la batería en posición de desconexión y la maquina bloqueada. 
 - Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la maquina 
estacionada. 
 - Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores. 
 - En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso del compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto. 
 - Estacionar el compactador en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay 
que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor. 
 
 5.5.2.9. Medidas preventivas a considerar en la Apisonadora de Rodillos Metálicos 
 
 - Utilizar compactadores con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 
 - Se recomienda que el compactador este dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
 - Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
 - Cuando esta maquina circule por la obra, verificar que la persona que la conduce esta 
autorizada, tiene la formación e información especifica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 
articulo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. 
 - Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
 - Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc. 
 - Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres. 
 - Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
 - Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita. 
 - Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
 - Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 
 - El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
 - Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
 - Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 
compactador. 
 - Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles. 
 - Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 
 - Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios o similares. 
 - Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
 - Controlar la maquina únicamente desde el asiento del conductor. 
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 - Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la maquina. 
 - Prohibir el transporte de personas. 
 - No subir ni bajar con el compactador en movimiento. 
 - Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar). 
 - Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los 
gases se han extraído. 
 - Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo 
de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar. 
 - No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
 - Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
contar con un señalista experto que lo guié. 
 - Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del puesto de trabajo. 
 - En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
 - No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
 - En pendientes, utilizar la marcha mas corta. 
 - En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados. 
 - En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno 
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el 
interruptor de la batería en posición de desconexión y la maquina bloqueada. 
 - Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la maquina 
estacionada. 
 - Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
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 5.6. RIESGOS DE MAQUINARIA AUXILIAR 
 







TIPO DE RIESGO/FASE DE OBRA   
Grupo 
Electrógeno  













Caídas al mismo nivel  •   •     •   •   
Caídas a disti n t o nivel       •  •   
Caída de personas en altura       •  •   
Ambient e pulví ge n o     •   •   •  
R u i d o  •  •    •  •  •   •  
A p l a s t a m i e n t o s y Atrapam i e nt o s  •    •  •     
Pisadas sobre objetos          
Riesgo de incisio n e s o heridas cortant e o punzant e s   •   •   •  •      
Riesgo de dermatosis     •      
Riesgo de salpic a d u r a s en ojos  o cuerp o s extr a ñ o s en los 
ojos  
 •   •  •     
Riesgo de lumbalg i a s  •  •    •  •    
Sobree sf u e r z o s  •  •    •  •    
Proy ecc i ó n de part ículas u objetos   •   •   •  •  •   •  
G o l p e s / corte s de obje t o s, herramie n t a s o máquinas  •  •    •    •  
Exposición a temperaturas ambie n t a l e s extre m a s  •  •  •  •  •     
Quema d u r a s físic a s y quími c a s  •    •    •  •  
C o n t a c t o s eléct r ic o s : Direct o s  •  •    •     
Contac t o s eléct r i c o s : Indire c t o s  •  •   •  •   •  •  
I n h a l a c i ó n o inge st i ó n de sustanc i a s nociva s     •   •  •    
Vibrac i o ne s   •     •   •  
D e r r u m b a m i e n t o s   •        
Despre ndi mi e ntos   •   •       
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 5.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA AUXILIAR 
 
 5.6.2.1. Hormigonera 
 
 - Puesta a tierra. 
 - Interruptor al exterior y de intemperie. 
 - Carcasa de protección del motor con candado 
 - Protección el la corona y piñón que evite los atropamientos. 
 - Entablado de apoyo del operario, al objeto de reservarlo de humedades. 
 - Interruptor diferencial de 300 miliamperios e inferior a 80 ohmios con puesta a tierra de masas 
metálicas. Caso contrario, con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 
 
 5.6.2.2. Sierra circular 
 
 - El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten 
la apertura del corte de la madera. 
 - En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de 
un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la 
posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario. 
 - El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a 
cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. 
 - Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se 
empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la 
misma. 
 - La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
 - Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 
 - El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las 
correas de transmisión. 
 - La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
 - La sierra circular de mano permite realizar ajustes in situ de las piezas de madera, se deberán 
seguir las siguientes normas de seguridad: 
  - Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina
 parada, y desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin 
 obstrucciones ni atascos. 
  - Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada. 
  - Se realizarán los cortes sobres piezas de madera apoyadas y sujetas. 
  - Antes de iniciar el corte revisar la pieza, eliminando los clavos, tornillos, alambres ó
 herrajes que  puedan estorbar. 
  - En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona. 
  - No frenar el disco, dejar que se detenga por si solo. 
  - No soltar la máquina mientras el disco sigue girando. 
 
 5.2.6.3. Mesa de disco tronzador circu lar para cerámica y piezas de hormigón 
 
 - El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten 
la apertura del corte de la madera. 
 - El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a 
cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. 
 - Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se 
empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la 
misma. 
 - La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
 - Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 
 - El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las 
correas de transmisión. 
 - La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
 
 5.6.2.4. Compresor y Martillo Neumático 
 
 - Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las 
que no estén en buen estado. 
 - Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 
acumula en el mismo. 
 - Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
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 - No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito 
de aire las llaves necesarias. 
 - No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
 - En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) utilizarán 
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. 
 - Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 
 - En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación 
forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2. 
 
 5.6.2.5. Grupo soldadura (por arco eléctrico) 
 
 - En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
 - Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 - Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 
 - El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
 - Las radiaciones de arco voltaico son perniciosas para la salud. Protegerse con el yelmo de solar 
o la pantalla de mano siempre que se suelde. 
 - No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producir lesiones graves 
en los ojos. 
 - No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producir graves lesiones en los ojos. 
 - No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producir 
quemaduras serias. 
 - Soldar siempre en lugar bien ventilado, se evitarán intoxicaciones y asfixias. 
 - Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del 
puesto de trabajo. Se evitarán quemaduras fortuitas. 
 - No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilaría. Depositarlas sobre un 
portapinzas. 
 - No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
 - Comprobar que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 - No anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque “salte” el disyuntor 
diferencial. Buscar el defecto a tierra. 
 - Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 - Comprobar antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. 
 - Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
 - No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
 - Escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 - Cerciorarse de que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 
 5.6.2.6. Maquinarias Eléctricas Portátiles 
 
 5.6.2.6.1. Taladradora 
 
 - Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 
aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
 - Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la 
máquina. 
 - Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a 
emplear no es de doble aislamiento. 
 - Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
 - Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de 
grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 V como máximo ó mediante 
transformadores separadores de circuitos. 
 - El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas: 
 - Utilizar gafas anti-impactos ó pantalla facial. 
 - La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la 
broca. 
 - En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar mascarilla con 
filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables). 
 - Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
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 - No frenar el taladro con la mano. 
 - No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 
 - No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca 
apropiada a cada trabajo. 
 - En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta. 
 - Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. 
 - Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. 
 - La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la 
broca. 
 - Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
 - No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano. 
 - No soltar la herramienta mientras esté en movimiento. 
 - No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasión, se debe emplear la 
recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo. 
 - En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta. 
 - Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina. 
 
 5.6.2.6.2. Esmeriladora radial 
 
 - El operario se equipará con gafas antipartículas, herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante 
goma elástica, protección auditiva y guantes de seguridad. 
 - Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina. 
 - Se comprobará que la protección del disco esta sólidamente fijada, desechándose cualquier 
maquina que carezca de él. 
 - Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima de 
trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s ó r.p.m. para su conversión se aplicará la 
formula: 
 - m/s = (r.p.m. x 3,14 x diámetro de disco/ 60 
 - Para fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso. 
 - Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto. 
 - Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas ó lonas que 
impidan la proyección de partículas. 
 - No se soltará la maquina mientras siga en movimiento el disco. 
 - En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta. 
 
 5.2.5.7. Vibrador para Hormigón 
 
 - Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 - Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 - El cable de alimentación de vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
 - El vibrador será de doble aislamiento. 
 - Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán por 
parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento 
presente un Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y 
prendas de protección personal deberán ser homologadas. 
 - Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este 
riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 
 - En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos que 
producen la el riesgo. 
 - Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 
 - En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se señalizará y 
delimitará la zona de riesgo. 
 
5.2.5.8. Grupo Electrógeno 
 
 - Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 
1215/1997. 
 - Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 
 - Seguir las instrucciones del fabricante. 
 - Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir. 
 - Hay que cargar el combustible con el motor parado. 
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 - Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a 
tierra y asegurar el correcto hundimiento de la piqueta. 
 - Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 
 - Evitar inhalar vapores de combustible. 
 - Tienen que ser reparados por personal autorizado. 
 - La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 
 - Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica. 
 - No realizar trabajos cerca de su tubo de escape. 
 - No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento. 
 - Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor. 
 - Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las excavaciones. 
 - Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 
 - Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
 - En la vía publica, esta actividad se aislara debidamente de las personas o vehículos. 
 - Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y 
armazones protectores. 
 
 5.7. MEDIOS AUXILIARES EN RE LACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
 5.7.1. HERRAMIENTAS MANUALES 
 
 - Todas las herramientas eléctricas están dotadas de doble aislamiento. 
 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 - Las Herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplirán las instrucciones 
de conservación del fabricante. 
 - La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 - El acoplamiento de brocas discos, etc. se efectuara con la máquina desconexionada. 
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras 
de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 - Los trabajos con estas herramientas se realizaran en posición estable. 
 - Cuando se taladre se asegurará que no existan cables u obstáculos en el punto de trabajo que 
puedan producir accidentes al pasar la broca. 




 Para garantizar la perfecta estabilidad del andamio se colocarán placas base que permitan repartir 




 En el montaje se tendrá en cuenta: 
 - Utilización del cinturón de seguridad por el personal del montaje e instalación. 
 - Arriostramiento del propio andamio. 
 Una vez montado el andamio y habiendo aplicado todos los elementos y condiciones para su 
seguridad estructural, habrán de montarse los elementos de seguridad personal, siendo éstos los 
siguientes: 
 - Sujeta tablones. 
 - Rodapiés. 
 - Barandillas. 
 - Plataformas de trabajo. 
 Las condiciones que han de tener las plataformas de trabajo nos las indica el R.D. 1627/97, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 El ancho de la plataforma de trabajo viene determinado por el artículo 221 de la Ordenanza de la 
Construcción, cuyo párrafo siguiente dice: “El ancho de la andamiada será como mínimo de tres tablones 
de 20 cm. de ancho y 5 cm. de grueso, de madera bien sana, sin nudos saltadizos ni otros defectos que 
puedan producir roturas”. 
 Se procurará no cargar los pisos más que en la medida indispensable para la ejecución de los 
trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 
 
 Medidas preventivas: 
 
 - Preparación adecuada del terreno para al apoyo de los tubos verticales. En terrenos blandos, se 
repartirán cargas apoyando la placa del asiento sobre durmientes de tablón perfectamente nivelados. 
 - Utilización durante el montaje de cinturón de seguridad; éste, será homologado. 
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 - Arriostramiento para evitar desplazamientos laterales. 
 - Periódicamente se comprobará la verticalidad del andamio. 
 - La plataforma de trabajo será de 0,60 m. de anchura como mínimo, estará dotada de barandilla 
de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 
 - No se considera protección la “Cruz de San Andrés” que forman las riostras del andamio. 
 - Los tablones que forman la plataforma de trabajo, estarán perfectamente unidos y dotados en 
su parte inferior de topes que impidan el deslizamiento. 
 - Está prohibido subir por los propios tubos del andamio. 
 - Cumplirá con lo dispuesto en la norma DH 1000. 
 
 5.7.3. ENCOFRADOS 
 
 - Si se trabaja sobre plataformas o andamios éstos tendrán el ancho reglamentario y a partir de 2 
m. estarán protegidas con barandillas, listón intermedio y rodapié. 
 - Usar de forma obligatoria el cinturón de seguridad ante el riesgo de caída de altura, cuando no 
sea posible la utilización de protecciones colectivas. 
 - Cumplir las instrucciones que sobre disposiciones de encofrados y apuntalamientos le hayan 
sido dadas por los responsables del tajo. 
 - Estar atento a la presencia de trabajadores en niveles inferiores. 
 - Mantener los elementos de encofrado debidamente acopiados y en cualquier caso trasladarlos 
de unos tajos a otros utilizando los medios auxiliares adecuados. 
 - No abandonar ningún tajo sin dejar fijos todos los elementos de encofrado. 
 - Si se trabaja en equipo, comunicar a sus compañeros cualquier maniobra o movimiento 
extraño. 
 - Al desencofrar forjados y pilares de borde, se extremarán las precauciones a fin de que no 
caigan elementos a niveles inferiores. 
 - En el desencofrado de forjados y losas se evitarán choques y sacudidas violentas que puedan 
provocar la caída incontrolada de elementos de encofrado. 
 - En muros y pantallas el desencofrado se efectuará de forma paulatina y siempre de arriba a 
abajo. 
 - El desencofrado de los bordes de forjado (por medio de barra de uña) representa un 
importante riesgo de caída; por tanto estas zonas estarán dotadas de protecciones colectivas, y de no ser 
posible, los operarios trabajarán amarrados con cinturón de seguridad amarrado a puntos sólidos de la 
estructura. 
 - Limpiar de clavos la madera al mismo ritmo que se desencofra o por lo menos acopiarla o 
amontonarla en un lugar no transitable y limpiarla después. 
 
 6. EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 
 
 Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán directamente en una 
zona de seguridad. 
 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo pueden evacuarse rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad para los trabajadores. 
 El Plan de Seguridad y Salud desarrollara la forma de indicación y los recorridos de emergencia 
que se indiquen. 
 
 7. INCENDIOS 
 
 Dadas las características de la obra, dimensiones, características físicas y químicas de las sustancias 
y materiales presentes así como el número de operarios que estarán en la obra, y teniendo en cuenta que 
toda la maquinaria a utilizar portará en su interior su propio extintor de incendios, bastará con un 
extintor más en la furgoneta del encargado y otro en la caseta de obra. 
Valladolid,  Febrero de 2009. 
 





Fdo.: José Félix Gómez García.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El actual documento trata de exponer las condiciones que se han de tener los sistemas de 
Seguridad, así como todas las condiciones de los mismos. 
  
 1.1. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
 Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que 
debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo 
señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas 
preventivas que los controlen. 
 Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos 
que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es 
lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 
 Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las 
propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención 
previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 
 A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos 
previos: 
 - Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
 - Replanteo 
 - Maquinaria y herramientas adecuadas 
 - Medios de transporte adecuados al proyecto 
 - Elementos auxiliares precisos 
 - Materiales, fuentes de energía a utilizar 
 - Protecciones colectivas necesarias, etc. 
 Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 
 Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 
 Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 
 El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las 
maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de 
seguridad para las personas y los restantes equipos. 
 Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 
 Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se 
utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado 
en el presente estudio. 
 Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 
potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 
 Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 
 Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 
organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los 
mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas 
cuestiones. 
 Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 
 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, 
prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
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impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios 
que puedan accidentarse. 
 El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída 
de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la 
adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el 
proyecto de ejecución. 
 Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las 
siguientes tareas o actividades: 
 a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
 b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 
 c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales, en particular los peligrosos. 
 f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
 g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
 h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 
 i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
desarrolle de manera próxima. 
 
 1.1.1. PROTECCIONES PERSO NALES: 
 
 Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el 
sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el 
R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 
 En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m 
y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de 
seguridad homologado (de sujeción o antiácidas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), 
con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 Son de aplicación todo lo expuesto en la legislación vigente con relación a medidas de seguridad y 
salud en obras de construcción: 
 De obligado cumplimiento 
 · Decreto de 26 de julio de 1957 , por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los 
menores. 
 · Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) 
realizado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. 
 · Decreto 3151/1968, de 21 de noviembre , que aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. 
 · Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre . Reglamento de Aparatos de Elevación y de 
Manutención. (Vigente parcialmente) 
 · Orden ministerial de 31 de agosto de 1987 , por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3 
-IC, Señalización de Obras .  
 · Resolución de 30 de noviembre de 1988 , por la que se establece un certificado sobre 
cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras y construcciones en líneas eléctricas. 
 · Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero , por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 
redacción del artículo 171.b) A del Código de Circulación. 
 · Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre , por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas.  
 · Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre . Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
 · Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales. 
 · Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo . Disposiciones de aplicación de la Directiva 94-9-CE, 
relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
 · Real Decreto 39/1997, de 17 de enero , Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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 · Real Decreto 485/1997, de 14 de abril , disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo .  
 · Real Decreto 486/1997, de 14 de abril , disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
puestos de trabajo. 
 · Real Decreto 487/1997, de 14 de abril , disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación de cargas que generen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 · Real Decreto 488/1997, de 14 de abril , disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
relativas al trabajo con equipos que inc luyan pantallas de visualización. 
 · Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo , sobre protección de los trabajadores contra los 
 riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 · Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo , sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 · Real Decreto 773/1997 , de 30 de mayo, disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual. 
 · Real Decreto 1215/1997 , de 18 de julio, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 · Real Decreto 1314/1997 , de 1 de agosto, modifica el Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
 · Real Decreto 1389/1997 , de 5 de septiembre. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
 · Real Decreto 1627/1997 , de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 · Orden de 12 de enero de 1998 . Modelo de libro de incidencias en construcción. 
 · Real Decreto 780/1998 , de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 · Orden de 28 de diciembre de 1999 , por la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización 
vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 · Real Decreto 1566/1999 , de 8 de octubre. Consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 
 · Real Decreto 1124/2000 , de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo. 
 · Real Decreto legislativo 5/2000 , de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones al orden 
social. 
 · Real Decreto 1849/2000 , de 10 de noviembre, por el cual se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
 · Real Decreto 374/2001 , de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 · Real Decreto 614/2001 , de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 · Real Decreto 212/2002 , de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. 
 · Ley 16/2002, de 28 de junio , de Protección contra la Contaminación Acústica. 
 · Resolución de 26 de julio de 2002 , de la Dirección General de Trabajo. 
 · Real Decreto 842/2002 , de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
 · Orden TRE/360/2002 , de 30 de agosto, por la que se aprueban los modelos de comunicación 
de apertura previa o reanulación de actividades de un centro de trabajo y de aviso previo de obras. 
 · Real Decreto 349/2003 , de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, y se amplia su ámbito de aplicación a los agentes mútasenos. 
 · Real Decreto 681/2003 , de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el puesto de trabajo. 
 · Real Decreto 836/2003 , de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 
complementaria MIE -AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
 · Real Decreto 837/2003 , de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
 · Ley 37/2003 , de 17 de noviembre, del Ruido. 
 · Ley 54/2003 , de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 · Real Decreto 171/2004 , de 30 de enero, sobre el desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
              ANEJO Nº 20: SEGU RIDA D Y SALUD . 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                  Página 45 de 111                           
 · Real Decreto 2177/2004 , de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura. 
 · Real Decreto 1311/2005 , de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores ante los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
 · Real Decreto 286/2006 , de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores ante los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 · Real Decreto 314/2006 , de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 · Real Decreto 396/2006 , de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de exposición al amianto. 
 · Resolución de 11 de abril de 2006 , de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 · Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europe o y del Consejo de 17 de mayo de 2006 , 
relativa a las maquinas y por la cual se modifica la Directiva 95/16/CE. 
 · Real Decreto 604/2006 , de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
 · Real Decreto 711/2006 , de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos 
relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, 
y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 
de 23 diciembre. 
 · Ley 32/2006 , de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro. 
 · Real Decreto 306/2007 , de 2 de marzo, actualización de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden de lo Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 · Ley 8/1980, artículo 19 , Estatuto de los Trabajadores. 
 Normas UNE 
 · UNE-EN 136:1998.  Equipos de protección respiratoria. Mascaras completas. Requisitos, 
ensayos, marcado. 
 · UNE-EN 137:1993.  Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto de aire 
comprimido. Requisitos, ensayo, marcado. 
 · UNE-EN 140:1999 . Equipos de protección respiratoria. Medias mascaras y cuartos de mascara. 
Requisitos, ensayos, marcado. 
 · UNE-EN 142:2002 . EPR.: Boquillas, requisitos, ensayos y marcado. 
 · UNE-EN 148-1:1999.  EPR.: Roscas para adaptadores faciales. 1: Conector de rosca estándar. 
 · UNE-EN 148-2:1999.  EPR.: Roscas para adaptadores faciales. 2: Conector de rosca central. 
 · UNE-EN 148-3:1999.  EPR: Roscas para adaptadores faciales. 3: Conector roscado de M 45 x3. 
 · UNE-EN 149:2001.  Dispositivos de protección respiratoria. Medias mascaras filtrantes de 
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 · UNE-EN 166:2002.  Protección individual de los ojos. 
 · UNE-EN 169:2003.  Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas 
relacionadas. Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso recomendado. 
 · UNE-EN 175:1997.  Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara 
durante la soldadura y técnicas parecidas. 
 · UNE-EN 340:2004.  Ropa de protección. Requisitos generales. 
 · UNE-EN 342:2004.  Ropa de protección. Conjuntos de protección contra el frió. 
 · UNE-EN 343:2004.  Ropa de protección. Protección contra las intemperies. 
 · UNE-EN 348:1994.  Comportamientos de los materiales tras el impacto de pequeñas 
salpicaduras de metal fundido. 
 · UNE-EN 352-1:2003.  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras. 
 · UNE-EN 352-2:2003.  Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas 
a cascos de protección. 
 · UNE-EN 358:2000.  Equipo de protección individual para aguantar en posición de trabajo y 
prevención de caídas en altura. Sistemas de sujeción. 
 · UNE-EN 361:2002.  Equipo de protección individual contra la caída desde alturas. Arneses 
antiácida. 
 · UNE-EN 362:2005.  Equipo de protección individual contra la caída en altura. Conectores. 
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 · UNE-EN 363:2002.  Equipos de protección individual contra la caída en altura. Sistemas 
antiácida. 
 · UNE-EN 364:1993.  Equipos de protección individual contra la caída en altura. Métodos de 
ensayo. 
 · UNE-EN 367:1994.  Determinación de la transmisión de calor por exposición a la llama. 
 · UNE-EN 374-1:2004.  Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Terminología y requisitos de prestaciones. 
 · UNE-EN 374-2:2004.  Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Determinación de la resistencia a la penetración. 
 · UNE-EN 374-3:2004/AC 2006 . Guantes de protección contra los productos químicos y los 
microorganismos. Determinación de la resistencia a la permeabilidad de los productos químicos. 
 · UNE-EN 379:2004. Protección individual de los ojos. Filtros automáticos para soldadura. 
 · UNE-EN 388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 · UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de protección para la industria. 
 · UNE-EN 405:2002. Equipos de protección respiratoria. Medias mascaras filtrantes con 
válvulas para la protección contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 · UNE-EN 407:1995. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
 · UNE-EN 420:2004. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 · UNE-EN 458:2005 . Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de utilización y mantenimiento. 
 · UNE-EN 470-1:1998 . Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas 
conexas. Parte 1: Requisitos generales. 
 · UNE-EN 470-1:1995 . Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas conexas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 · UNE-EN 471:2004 . Ropa de señalización de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos. 
 · UNE-EN 511:2006 . Guantes de protección contra el frió. 
 · UNE-EN 702:1996. Determinación del calor por contacto. 
 · UNE-EN 1082-1:1997. Ropa de protección. Guantes y protectores de los brazos contra los 
cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 1: Guantes de malla metálica y protectores 
de brazos. 
 · UNE-EN 1082-2:2001 . Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes 
y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 2: Guantes y protectores de los brazos de 
materiales diferentes a la malla metálica. 
 · UNE-EN 1082-3:2001 . Ropa de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes 
y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Parte 3: Ensayo de corte por impacto para tejidos, cuero 
y otros materiales. 
 · UNE-EN 1263-1:2004. Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de 
ensayo. 
 · UNE-EN 1263-2:2004. Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de 
instalación. 
 · UNE-EN ISO 6942:2002. Ropa de protección. Protección contra el calor i el fuego. Método 
de ensayo. Evaluación de materiales y conjuntos de materiales cuando se exponen a una fuente de 
calor radiante. 
 · UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: 
Especificaciones de los productos. 
 · UNE-EN 12810-2:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: 
Métodos particulares de diseño estructural. 
 · UNE-EN 12811-1:2005. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. 
Requisitos de comportamiento y diseño general. 
 · UNE-EN 12811-2:2005 . Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información 
sobre los materiales. 
 · UNE-EN 12811-3:2003. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de 
carga. 
 · UNE-EN ISO 13998:2004 . Ropa de protección. Mandiles, pantalones y chalecos protectores 
contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales. 
 · UNE-EN 14605:2005. Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de 
prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las 
pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las piezas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del 
cuerpo. 
 · UNE-EN 15025:2003 . Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Metido de 
ensayo para las propagaciones limitadas de la llama. 
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 · UNE-EN ISO 20344:2005 . Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para el 
calzado. 
 · UNE-EN ISO 20345:2005. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad. 
 · UNE-EN ISO 20346:2005 . Equipos de protección personal. Calzado de protección. 
 · UNE-EN ISO 20347:2005. Equipos de protección personal. Calzado de trabajo. 
 · UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja 
tensión. 
 · UNE-EN 58101-2:1992 . Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y 
seguridad en las grúas torre desmontables por obra. Parte 2: Condiciones de  instalación y utilización. 
 · UNE-EN 60439-1:2001 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie 
y conjuntos derivados de serie. 
 · UNE-EN 60439-1:2001/A1:2005 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: 
Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie. 
 · UNE-EN 60439-2:2001 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos 
particulares para las canalizaciones prefabricadas. 
 · UNE-EN 60439-2:2001/A1:2006 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: 
Requisitos particulares para las canalizaciones prefabricadas. 
 · UNE-EN 60439-3/A1:1997 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos 
particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares 
accesibles al personal no cualificado durante su utilización. 
 · UNE-EN 60439-3/A2:2002 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos 
particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares 
accesibles al personal no cualificado durante su utilización. Cuadros de distribución. 
 · UNE-EN 60439-3:1994 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos 
particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares 
accesibles al personal no cualificado durante su utilización. Cuadros de distribución. 
 · UNE-EN 60439-4/A11:2004 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos 
particulares para conjuntos para obras (CO). 
 · UNE-EN 60439-4/A1:1997 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos 
particulares para obras (CO). 
 · UNE-EN 60439-4/A2:2000 . Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos 
particulares para conjuntos para obras (CO). 
 · UNE-EN 60903:1997 . Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 
 
 Normas OHSAS 
 
 · OHSAS 18001: 1999 , Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Especificación. 
 · OHSAS 18002: 2000 , Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices 
para la implantación de OHSAS 18001. Normas RENFE Vía  
 · NRV, Normas RENFE Vía. 
 
 1.1.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES 
DE TRABAJO EN LAS OBRAS 
 
 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anejo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 a) Ámbito de aplicación: La presente parte del an exo será de aplicación a la totalidad de la obra, 
incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 b) Estabilidad y solidez: 
  1.- Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
 equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la 
 seguridad y la salud de los trabajadores. 
  2.- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
 resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios 
 apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
 c) Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
  1.- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
 dispuesto en su normativa específica. 
  2.- En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
 instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
 apartado. 
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  3.- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
 entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
 debidamente  protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
 indirecto. 
  4.- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
 deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de  los 
 factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la   instalación. 
 d) Vías y salidas de emergencia: 
  1.- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas 
 directamente posible en una zona de seguridad. 
  2.- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 
 y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
  3.- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
 dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del 
 número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
  4.- Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. Dicha 
 señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
  5.- Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas que den 
 acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin 
 trabas en ningún momento. 
  6.- En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán 
 disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 
 e) Detección y lucha contra incendios: 
  1.- Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos 
 presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número  de 
 personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos 
 contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
  2.- Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán 
 realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 
  3.- Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 
 f) Ventilación: 
  1.- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
 trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
 2.- Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y 
 no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 
 g) Exposición a riesgos particulares: 
  1.- Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos 
 nocivos (gases, vapores, polvos). 
  2.- Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 
 sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera 
 deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
  3.- En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
 riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un 
 auxilio eficaz e inmediato. 
 h) Temperatura: 
 Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el 
método de trabajo y la carga física impuesta. 
 i) Iluminación: 
  1.- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán
 disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial 
 adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 
  2.- Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepción 
 de los colores de las señales o paneles. 
  3.- Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo  
  deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 
 j) Puertas y portones: 
  1.- Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y
 caerse. 
  2.- Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver 
 a bajarse. 
  3.- Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera 
 adecuada. 
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  4.- En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán 
 puertas más pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas 
 durante todo momento. 
  5.- Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de  
 dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías. 
 k) Muelles y rampas de carga: 
  1.- Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
 cargas transportadas. 
  2.- Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
 deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 l) Espacio de trabajo: 
 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia 
de todo el equipo y material necesario. 
 m) Primeros auxilios: 
  1.- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
 prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
 deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de 
 los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
  2.- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con 
 uno o varios locales para primeros auxilios. 
  3.- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
 material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
 señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
  4.- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
 disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una 
 señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
 local de urgencia. 
 n) Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
 Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 
 o) Trabajadores minusválidos: 
 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 
 p) Disposiciones varias: 
  1.- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
 sean claramente visibles e identificables. 
  2.- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
 bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como 
 cerca de los puestos de trabajo. 
  3.- Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso 
 para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
 1.1.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE 
TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES 
 
 Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 
 a) Estabilidad y solidez: 
  1.- Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
 suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
  · El número de trabajadores que los ocupen. 
  · Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como distribución. 
  · Los factores externos que pudieran afectarles. 
  2.- En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
 poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
 apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del 
 conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 
 3.- Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
 cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 b) Caída de objetos: 
  1.- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para 
 ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
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  2.- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
 zonas peligrosas. 
  3.- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
 almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 c) Caídas de altura: 
  1.- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
 existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de 
 altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 
 colectiva de seguridad equivalente. 
  2.- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
 dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
 impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
  3.- Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos 
 concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
 plataformas o redes de seguridad. 
  4.- Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de 
 acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
 equivalente. 
  5.- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
 protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
 vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de 
 no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 d) Factores atmosféricos: 
 Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
 e) Andamios y escaleras: 
  1.- Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
 manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
  2.- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
 construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén 
 expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que 
 vayan a utilizarlos. 
  3.- Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 
  · Antes de su puesta en servicio. 
  · A intervalos regulares en lo sucesivo. 
  · Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 
 intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
 resistencia o a su estabilidad. 
  4.- Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
  5.- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
 señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
 mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 f) Aparatos elevadores: 
  1.- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán 
 ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
  2.- En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
 elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
 siguientes puntos de este apartado. 
  3.- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 
  · Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
  estén destinados. 
  · Instalarse y utilizarse correctamente. 
  · Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación  
  adecuada. 
  4.- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar  de manera 
 visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
  5.- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
 distintos de aquéllos a los que estén destinados. 
 g) Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
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  1.- Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de  materiales 
 deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
  2.- En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
 vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán 
 satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
  3.- Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para 
 manipulación de materiales deberán: 
  · Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, 
  los principios de la ergonomía. 
  · Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
  · Utilizarse correctamente. 
  · Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de 
  tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
  4.- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 
 en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
  5.- Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 
 materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor contra 
 el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
 h) Instalaciones, máquinas y equipo: 
  1.- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
 dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de 
 la normativa citada, las instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 
 señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
  2.- Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin 
 motor,  deberán: 
  · Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los 
  principios de la ergonomía. 
  · Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
  · Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
  · Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
  3.- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
 normativa específica. 
 i) Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
  1.- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 
 para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
 distribución. 
  2.- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
 precauciones adecuadas: 
  · Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
  personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
  taludes u otras medidas adecuadas. 
  · Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas  
  adecuados. 
  · Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
  se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
  salud. 
  · Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 
  un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
  3.- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
  4.- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
 deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su 
 caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el 
 derrumbamiento del terreno. 
 j) Instalaciones de distribución de energía: 
  1.- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
 energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
  2.- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
 verificadas y señalizadas claramente. 
  3.- Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 
 la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera 
 posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
              ANEJO Nº 20: SEGU RIDA D Y SALUD . 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                  Página 52 de 111                           
 alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el
 tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 k) Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
  1.- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
 prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 
 desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
  2.- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
 calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que 
 sean sometidos. 
  3.- Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
 peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 l) Otros trabajos específicos: 
  1.- Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los  
 trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona 
 competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
 apropiados. 
  2.- Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
 una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 
 puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 
  3.- La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
 realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías 
 deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
 
 1.1.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
 · Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la calificación y 
autorización necesarias. 
 · Utilizar estos equipos respetando las normas de trabajo indicadas por el fabricante. 
 · Respetar la señalización interna de la obra. 
 · No utilizar la maquinaria para transportar a personal de la obra. 
 · Realizar mantenimientos periódicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 · Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 · Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 
 
 1.1.5. ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 · Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 · Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados. 
 · Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las 
obras. 
 · Controlar el correcto acopio de los escombros de la obra. 
 · Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 
 1.1.6. INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 · Dotar a las instalaciones de los elementos de protección necesarios. 
 · Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas con llave. 
 · En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas y los 
protocolos preventivos en las subterráneas. 
 · En operaciones en zonas de servicios afectados, respetar las indicaciones de las compañías. 
 · Mantener en buen estado de mantenimiento todos los equipos eléctricos. 
 · Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 · Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 · Reparar elementos eléctricos únicamente si se esta autorizado. 
 
 1.1.7. EVACUACIÓN DE ESCOMBROS 
 
 · La evacuación de escombros no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los 
escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 
 · Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso de 
tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 
 · En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes 
medidas precautorias: 
  · Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
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  · Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentarán, con objeto de no  
 producir atascos en el tubo. 
  · En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 
 disminuya la dispersión del acopio. 
  · Las inmediaciones del punto de descarga se delimitarán y señalizará el riesgo de 
 caída de objetos. 
 
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
 - Todos los medios de protección gozarán de un mantenimiento y un uso correcto. 
 · Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas, los equipos de protección 
individuales y colectivos. 
 · En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que estén en mal estado, hay 
que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 · Priorizar las medidas de protección colectivas respecto a las individuales. 
 · Conservar en buen estado las protecciones individuales y colectivas. 
 · En caso de retirar una protección colectiva por circunstancias de la actividad, hay que volver a 
colocarla. 
 · En zonas con riesgos de Saida en altura, no iniciar los trabajos hasta la coloración de las 
protecciones colectivas. 
 · Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros para el trabajador: utilizar 
arnés de seguridad anclado a líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
2.1. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR 
 
 Consideraciones generales. 
 · Vallas de limitación y protección para zonas de acceso restringido. 
 · Cinta de balizamiento: Será usada para delimitar zonas conflictivas y de acceso restringido. 
 · Extintores en zonas con peligro de incendio y vehículos estratégicos de obra. 
 · Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 · Puesta a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
2.2. SEÑALIZACIÓN A EMPLEAR EN OBRA 
 
 Se dispondrán las siguientes señales en un panel: 
 · Señales de peligro. 
 · Señal TP-18, de peligro de obra. 
 · Elementos de balizamiento. 
 · TB-6, cono de balizamiento. 
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 Actividades en que se utiliza 
 • En la señalización nocturna en tramos de obra provisionales. 
 Como se utiliza 
 • La elección del tipo de balizamiento luminoso, su cantidad y el lugar en el que se ha de ubicar, 
tiene que realizarse de acuerdo con: 
 - Los riesgos, elementos o circunstancias que se tengan que señalizar. 
 - Extensión y visibilidad de la zona. 
 - Trabajadores afectados. 
 Hay que revisar diariamente las baterías de estos elementos. 
 • Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no estén rotos ni estropeados y 
que estén limpios. 
 • Comprobar que la coloración sea la adecuada: vertical, situados de forma que no afecten al paso 
de los vehículos. 
 • Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o 
similar, o bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria 
pesada, etc. 
 • La luz tiene que producir un contraste respecto a su entorno. 
 • La luz tiene que ser intensa, pero no ha de deslumbrar. 
 











 Actividades en que se utiliza 
 • Para delimitar y señalizar determinadas zonas de la obra. 
 Como se utiliza 
 • Comprobar que esté en buen estado de mantenimiento: que no esté rota, estropeada o similar. 
 • Comprobar que la colocación sea la adecuada: vertical, tensada y situada a una distancia 
aproximada de 2 m cuando señalicen excavaciones, zanjas o similares. 
 • Es recomendable que sea de color amarillo y negro. 
 • Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o 
similar. 
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 Actividades en que se utiliza 
 • Cierre y delimitación de actividades que puedan comportar molestias o riesgos para las 
personas o tráfico rodado. 
 • Cierre y delimitación de excavaciones, zanjas o similares, en riesgos de caída al mismo nivel o 
diferente nivel en las obras. 
 Como se utiliza 
 • Colocar al inicio de la actividad. 
 • Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no presenten grietas, no hayan 
perdido la pintura, etc. 
 • Comprobar que la colocación sea la adecuada: que tengan la longitud suficiente para cerrar la 
zona y que todas estén unidas entre sí. 
 • Siempre que sea posible, hay que colocar las vallas a una distancia aproximada de 2 m de los 
perímetros de caída. 
 • Cuando se coloquen en zonas próximas al tráfico rodado, es necesario dotarlas de elementos de 
señalización. 
 • Hay que verificar periódicamente que se mantienen correctamente colocadas y cumplen con las 
necesidades previstas. 
• Se recomienda que el cierre de la obra cuente como mínimo con dos puertas o aperturas. 
 • Comprobar su resistencia y estabilidad una vez colocadas y en seguimientos periódicos. 
 • Es necesario verificar que la parte más saliente de los pies de hormigón, cuando existen, se 
coloca en el lado de la obra. 
 • En vallas de longitud importante, es necesario arriostrarlas al suelo en diferentes puntos en 
función de cada caso. 












 Actividades en que se utiliza 
 • Para delimitar y señalizar determinadas zonas de la obra. 
 Como se utiliza 
 • Comprobar que esté en buen estado de mantenimiento: que no esté rota, estropeada o similar. 
 • Comprobar que la colocación sea la adecuada: vertical, tensada y situada a una distancia 
aproximada de 2 m cuando señalicen excavaciones, zanjas o similares. 
 • Asegurarse de que tiene un color vistoso para que pueda apreciarse desde lejos. 
 • Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o 
similar. 
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 Actividades en que se utiliza: 
 • Se colocan para proporcionar una indicación, una advertencia, una obligación o una 
información en el ámbito de las obras. 
 Como se utiliza 
 • La elección del tipo de señal, su cantidad y el lugar en el que se ha de ubicar se tiene que realizar 
de acuerdo con: 
 - Los riesgos, elementos o circunstancias que se tengan que señalizar. 
 - Extensión y visibilidad de la zona. 
 - Trabajadores afectados. 
 - Hora del día en que sea necesaria la señalización. 
 • Hay que colocar las señales en zonas visibles. 
 • Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no estén rotas ni estropeadas y 
que estén limpias. 
 • Es necesario anclarlas sólidamente en el terreno cuando se trata de señales verticales. 
 • En el caso de señales verticales, verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de 
viento, lluvia importante o similar, o bien tras cualquier otra situación que las haya podido tumbar: 
accidentes, paso de maquinaria pesada, etc. 
 . La señalización provisional en carreteras viene regulada por la Norma de Carreteras 8.3-IC, 
Señalización de Obras, que clasifica los elementos y dispositivos de señalización en: 
- Señales de peligro TP. 
- Señales de reglamentación y prioridad TR. 
- Señales de indicación TS. 
- Señales y dispositivos manuales TM. 
- Elementos de balizamiento reflectantes TB. 
- Dispositivos de defensa TD. 








 Actividades en que se utiliza 
 • Delimitación y señalización de determinadas zonas de la obra, especialmente vías afectadas por 
las obras. 
 Como se utiliza 
 • Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no estén rotos ni estropeados y 
que estén limpios. 
 • Comprobar que la colocación sea la adecuada: verticales y situados de forma que no afecten al 
paso de los vehículos. 
 • La distancia entre conos tiene que venir dada por la actividad en que se utilizan, pero han de 
estar suficientemente juntos como para evitar ambigüedades. 
 • Asegurar que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde lejos. 
 • Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan 
materiales reflectantes. 
 • Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o 
similar, o bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria 
pesada, etc. 
 • Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la colocación y retirada de los 
conos se tiene que hacer siguiendo las siguientes recomendaciones: 
  - Colocación: se tiene que hacer con el orden en el que los encontrará el usuario; de esta 
forma el trabajador queda protegido por la señalización precedente. 
  - Retirada: orden inverso al de colocación. . Siempre que sea posible, se tienen que colocar 
y retirar desde el arcén o desde la zona vedada al tráfico. 
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 Actividades en que se utiliza 
• Antes de iniciar los trabajos, se han de identificar todas las líneas y planificar las actuaciones. 
•  Requerir la presencia de empleados de la compañía suministradora en caso de dudas o 
dificultades. 
•  El encargado ha de avisar a todos los conductores afectados de este riesgo. 
• Se tienen que seguir las instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión 
(RAT) y RD 614/2001. 
•  Suspender los trabajos cuando las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, tormenta, etc.) 
pongan en peligro las condiciones de seguridad. 
•  Si se tienen que realizar trabajos de carga y descarga de materiales cerca de líneas eléctricas, se 





2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 La relación que se muestra a continuación no es mas que una relación indicativa, esto quiere decir 
que los trabajadores se pondrán los EPI’S (todos ellos con su correspondiente marcado CE) siempre y 
cuando la situación en el tajo lo requiera. 
 · Cascos: Para todas las personas que participan en la obra incluidos los visitantes, en aquellas 
unidades constructivas que lleven asociado riesgos de caída de objetos. 
 · Guantes de uso general: Para el manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas, 
descargas, manipulación de bordillos, piezas prefabricadas, tubos, colocación de ferralla, etc.,). 
 · Guantes de neopreno: Para el manejo de productos agresivos químicamente (emulsiones, 
cementos, etc.). 
 · Botas de agua: Para la puesta en obra del hormigón y trabajos en zonas húmedas. 
 · Mascarillas: De utilización en ambientes pulvígenos. 
 · Botas de seguridad: De cuero o lona para todo el personal de obra que realice trabajos con 
riesgo de golpes o heridas punzantes en los pies, con puntera reforzada. 
 · Buzo de trabajo, o cazadora y pantalón para todos los trabajadores: Se tendrán en cuenta las 
reposiciones a lo largo de la obra. Cuando se rompan o deterioren la empresa dará otro a dicho 
trabajador. 
 · Trajes de agua: Impermeables para casos de lluvia. 
 · Gafas: Contra impactos y antipolvo para aquellos trabajos donde puedan producirse 
proyecciones de partículas (uso de radial, taladros, martillos rompedores, etc.). 
 · Mascarilla antipolvo: Para las personas que estén expuestas a ambientes con alto índice de polvo 
o manejen sustancias pulverulentas. 
 · Mascarilla: Para la soldadura. 
 · Protectores auditivos: Para las personas que trabajen con maquinaria con alto nivel de ruido o 
estén expuestas a él (martillos rompedores, proximidad a compresores, etc.). 
 · Cinturón antivibratorio: Para maquinistas y personal expuesto. 
 · Chalecos reflectantes: Para los señalitas y personal encargado de la regulación del tráfico. 
 · Guantes dieléctricos: Para los electricistas en las labores de instalación y mantenimiento. 
 · Mandil de cuero: Para los trabajadores que suelden. 
 · Botas dieléctricas: Para los electricistas. 
 · Rodilleras y coderas: Personal en trabajos vibratorios. 
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Equipo de trabajo destinado a la protección de la cabeza contra impactos, penetraciones, contactos 
eléctricos y quemaduras. 
 Identificación del producto 
 a) El número de la norma europea, EN 397/A1. 
 b) El nombre o marca identificativa del fabricante. 
 c) El año y trimestre de fabricación. 
 d) El modelo del casco (según fabricante). Tiene que marcarse tanto en el casco como en el 
arnés. 
 e) La talla o gama de tallas (en cm). Tiene que marcarse tanto en el casco como el arnés. 
 f) Abreviaturas referentes al material del casquete s/ Norma ISO 472 (ABS, PC, HDPE, etc.). 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 · Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 · Declaración de conformidad. 
 · Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 · UNE-EN 397/A1: Cascos de protección para la industria. 
 Actividades en que se utiliza 
 · Obras de construcción y, especialmente, actividades en andamios, debajo o cerca de ellos y 
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, 
colocación de andamios y demolición. 
 · Obras en fosos, zanjas, pozos y galerías. 
 · Movimientos de tierra y obras en roca. 
 · Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 · Correctamente ajustado a la medida de la cabeza. 
 · Tiene que ser de uso exclusivamente individual. 
 · Tiene que ser sustituido cuando presente algún tipo de deterioro. 
 · Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 · Realizar un correcto almacenamiento del equipo. 
 · Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante. 
 · Inspeccionar periódicamente las condiciones de utilización del casco. 
 Tipología 
 Según las activi dades en que se utiliza: 
 · Casco de protección para la industria y obras públicas. 
 Por sus características: 
 · Absorción de impactos. 
 · Resistencia a la perforación. 
 · Campo de visión. 
 · Resistencia a la llama. 
 · Propiedades eléctricas. 
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 Equipo de trabajo destinado a la protección de los oídos del usuario ante ruidos presentes en el 
entorno de trabajo. 
 Identificación del producto 
 En los auriculares tienen que figurar de forma duradera los s iguientes datos: 
 a) Nombre, marca comercial o cualquier otra identificación del fabricante. 
 b) Denominación del modelo. 
 c) En caso de que el fabricante prevea que el auricular tiene que colocarse según una orientación 
establecida, una indicación de la parte de d el a nte y/o de la parte superior de los cascos, y/o una indicación 
del casco d e r e c h o y del izquierdo . 
 d) El número de la norma europea, EN 352-1. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 · Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 · Declaración de conformidad. 
 · Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 · UNE-EN 352-1: protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1: Auriculares. 
 · UNE-EN 458: protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de utilización y mantenimiento. 
 Actividades en que se utiliza 
 · Trabajos en que se utilicen dispositivos de aire comprimido. 
 · Trabajos de percusión. 
 · Trabajos en determinados equipos eléctricos. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 · El pabellón auditivo externo tiene que quedar dentro de los elementos almohadillados. 
 · El arnés de sujeción ha de ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza. 
 · Hay que tener en cuenta que si el arnés se coloca sobre la nuca, disminuye la atenuación del 
auricular. 
 · No tienen que presentar ningún tipo de perforación. 
 · El cojín de cierre y el relleno de gomaespuma tienen que garantizar un cierre hermético. 
 Tipología 
 Según su atenuación acústica: 
 · Protectores selectivos en frecuencia. 
 · Protectores dependientes según el nivel de ruido. 
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 Equipo de trabajo destinado a la protección de la cara del usuario contra proyecciones de 
partículas, impactos o golpes, salpicaduras de líquidos, quemaduras, calor, deslumbramientos y 
radiaciones de los siguientes tipos: de soldadura, láser, solar, ultravioleta e infrarroja. 
 Identificación del producto 
 En la montura : 
 a) Identificación del fabricante. 
 b) Número de la norma europea. 
 c) Ámbito de uso. 
 d) Símbolo de resistencia incrementada / resistencia a impactos de partículas a gran velocidad / 
temperaturas extremas. 
  e) Máxima clase de protección ocular compatible con la montura. 
 En el ocular: 
 a) Clase de protección (sólo filtros). 
 b) Identificación del fabricante. 
 c) Clase óptica (excepto para cubrefiltros). 
 d) Símbolo de resistencia mecánica. 
 e) Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito. 
 f) Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 
calientes. 
 g) Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas. 
 h) Símbolo de resistencia al empañamiento. 
 i) Símbolo de reflexión aumentada. j) Símbolo para ocular original o reemplazado. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 · Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 · Declaración de conformidad. 
 · Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 · UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos. 
 Actividades en que se utiliza 
 · Trabajos de soldadura, esmerilados o pulidos y corte. 
 · Manipulación o utilización de dispositivos en enarenado. 
 · Actividades en un entorno de calor radiante. 
 · Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 · Perfectamente ajustado a la cabeza y con la pantalla totalmente bajada. 
 · Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 Tipología 
 · Pantalla para soldar. 
 · Pantalla de malla. 
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 Equipo de trabajo destinado a la protección de los ojos del usuario contra proyecciones de 
partículas, generación de polvo o por radiación: ultravioleta, infrarroja, solar y láser. 
 Identificación del producto 
 En la montura : 
 a) Identificación del fabricante. 
 b) Número de la norma europea. 
 c) Ámbito de uso. 
 d) Resistencia mecánica. 
 e) Máxima clase de protección ocular compatible con la montura. 
 En el ocular: 
 a) Clase de protección (sólo filtros). 
 b) Identificación del fabricante. 
 c) Clase óptica (excepto para cubrefiltros). 
 d) Símbolo de resistencia mecánica. 
 e) Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito. 
 f) Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 
calientes. 
 g) Símbolo de resistencia al deterioro superficial por partículas finas. 
 h) Símbolo de resistencia al empañamiento. 
 i) Símbolo de reflexión aumentada. 
 j) Símbolo para ocular original o reemplazado. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 · Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 · Declaración de conformidad. 
 · Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 · UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos. 
 Actividades en que se utilizan 
 · Trabajos de soldadura, esmerilados o pulidos y corte. 
 · Trabajos de perforación y burilado. 
 · Manipulación o utilización de dispositivos en enarenado. 
 · Actividades en un entorno de calor radiante. 
 · Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 · Perfectamente ajustadas, de forma que se eviten oscilaciones y caídas. 
 · Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 Tipología 
 · Gafas de montura universal. 
 · Gafas de montura integral. 
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 Equipo constituido por un adaptador facial que recubre la nariz, la boca y la barbilla. Está 
destinado a asegurar una adecuada hermeticidad a la cara del usuario ante la atmósfera ambiental tanto 
con la piel seca o húmeda como cuando el usuario mueve la cabeza. 
 Identificación del producto 
 Adaptado r faci al: 
 · El fabricante ha de identificarse mediante el nombre, marca comercial u otros medios de 
identificación. 
 · Todas las unidades del mismo modelo tienen que tener alguna marca de identificación del tipo. 
 · Talla (si existe más de una talla disponible). 
 · El número y el año de la norma europea. 
 · Los componentes que puedan ver afectada su eficacia por el envejecimiento tienen que 
marcarse de forma que pueda identificarse la fecha (o al menos el año) de fabricación. Para aquellos 
componentes que no puedan marcarse, por ejemplo, las bandas del arnés de la cabeza, la información ha 
de incluirse en la información proporcionada por el fabricante. 
 · Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario o los elementos con una influencia 
importante en la seguridad tienen que ser claramente identificables. Para aquellos componentes que no 
puedan marcarse, por ejemplo, las bandas del arnés de la cabeza, la información ha de incluirse en la 
información proporcionada por el fabricante. 
 · El marcado tiene que ser claramente visible e indeleble. 
 Embalaj e : 
 · El fabricante ha de identificarse mediante el nombre, marca comercial u otros medios de 
identificación. 
 · Marcado de identificación del tipo. 
 · Talla (si hay varias tallas disponibles). 
 · El número de la norma europea. 
 · La fecha de caducidad y de almacenamiento. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 · Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 · Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 · Declaración de conformidad. 
 · Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 · UNE- EN 140: Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. 
Requisitos, ensayos, marcado. 
 · UNE-EN 148-1: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 1: Conector de rosca estándar. 
 · UNE-EN 148-2: EPR: Roscas para adaptadores faciales. 2: Conector de rosca central. 
 Actividades en que se utiliza 
 · Trabajos en ambientes con polvo. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 · Ha de ir ajustada herméticamente. 
 · Están diseñados para ser utilizados de forma ininterrumpida en cortos periodos de tiempo. 
 · No han de utilizarse, en general, durante más de cuatro horas seguidas, o durante el tiempo que 
señale el fabricante, debido a las circunstancias de uso. 
 · Hay que disponer de la formación e información necesaria para poder determinar el tipo y la 
clase de mascarilla que se ha de utilizar. 
 · Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 · Hay que sustituirla oportunamente, según las instrucciones del fabricante y las circunstancias de 
uso. 
 Tipología 
 · Media máscara EN 140:1998. 
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Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de 











 Equipo de trabajo consistente en ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin 
ambigüedad, en condiciones de riesgo, bajo cualquier ti po de luz y en caso de iluminación de un vehículo 
en la oscuridad, en cualquier circunstancia. 
 Identificación del producto 
 Marcado general. Cada prenda de ropa de protección ha de estar marcada y este marcado tendrá 
que: 
 • Estar presente sobre el mismo producto, o en las etiquetas unidas al producto. 
 • Ser visible y legible. 
 • Ser resistente al número de ciclos de lavado especificados. Ser suficientemente grande para 
permitir una comprensión inmediata y la utilización de caracteres fácilmente legibles. 
 Marcado especifico. Tiene que contener la información siguiente: 
 a) Nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o de su 
representante autorizado. 
 b) Designación del tipo de producto, el nombre comercial o la referencia. 
 c) Designación de la talla de acuerdo con la Norma UNE- EN 340. 
 d) Numero de la Norma Europea EN 471. pictograma 
 e) Pictograma y, si es de aplicación, el nivel de prestaciones. 
  
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 • Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 • Declaración de conformidad. 
 • Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
• UNE- EN 471: Ropa de señalización de alta visibilidad. 
•  UNE- EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales. 
•  UNE- EN 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 Actividades en que se utiliza 
 • Trabajos de señalización, que exigen que las prendas de ropa sean vistas a tiempo. 
 • Obras en la vía pública o en las zonas colindantes a ésta. 
 Criterios de uso y mantenimiento Tipología 
 • Escoger la talla adecuada. Según la visibilidad que ofrece: 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. • Tipo 1. Baja visibilidad. 
 • Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante. • Tipo 2. Visibilidad 
media. 
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 Equipo de trabajo consistente en ropa que sustituye o cubre la ropa personal. 
 Identificación del producto 
 Marcado general : 
 • Toda prenda de ropa de protección estará marcada. El marcado se realizará sobre el mismo 
producto o impreso en etiquetas adheridas al producto; fijado para que sea visible y legible; duradero 
según el número de procesos de limpieza apropiados. 
 • Si el marcado del producto reduce el nivel de prestaciones de la ropa de protección, o impide su 
conservación, o es incompatible con la aplicación, se pondrá en la unidad de embalaje comercial más 
pequeña. 
 • El marcado y los pictogramas serán lo suficientemente grandes para su comprensión inmediata 
y para permitir la utilización de números fácilmente legibles. 
 Marcado específico; incluirá la siguiente información: 
 • Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o de su representante 
autorizado. 
 • Designación del tipo de producto, nombre comercial o código. 
 • Designación de la talla. 
 • Numero de la norma EN específica. 
 • Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación. Como designación del tipo de un 
peligro o de una aplicación, el pictograma se utilizara como se indica en los requisitos de marcado de la 
norma especifica. 
 Puede incluirse una «i» para indicar que se tienen  que consultar las instrucciones del fabricante. Se 
mostrara junto al pictograma el número que indique el nivel de prestación. Estos números estarán 
siempre en la misma secuencia fija que se requiera en la norma especifica, empezando en el lado derecho 
del pictograma y girando en el sentido de las agujas del reloj. 
 • Etiqueta de información. Las instrucciones de lavado o de limpieza se indicaran según la Norma 
UNE-EN 
23758. Si existen requisitos específicos para marcar el número de ciclos de limpieza, se indicara el número 
máximo de ciclos tras «max.», junto a la etiqueta de información. Ejemplo: max. 25. Si el fabricante 
pretende indicar que se tienen que cons ultar sus instrucciones, se colocara una <i> en el recuadro antes 
de los símbolos de información. 
 Para los constituyentes textiles, la etiqueta ha de complementarse de acuerdo con la Directiva 
Textil 96/74/CEE. 
 Normativa aplicable 
 • UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales. La Norma UNE-EN 340 no puede 
aplicarse por sí sola para certificar o autocertificar ropa de protección. 
 Actividades en que se utiliza 
 • En todo tipo de trabajos de obras. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 • Utilizar la talla adecuada. 
 • Seguir las prescripciones indicadas en el folleto del fabricante. 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 Tipología 
 Según sus características: 
 • De dos piezas. 
 • Bata. 
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 Equipo de trabajo destinado a la protección del tronco contra movimientos bruscos y/o 
repetitivos con la finalidad de evitar lumbalgias. 
 Identificación del producto 
 • No aparece identificado en la Guía de selección de equipos de protección individual de Asepal. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 • Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 • Declaración de conformidad. 
 • Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 • No aparece identificado en la Guía de selección de equipos de protección individual de Asepal. 
 Actividades en que se utiliza 
 • En conducción de maquinaria de obras públicas. 
 • En la utilización de martillos neumáticos y compactadores. 
 • En la manipulación manual de cargas. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 • Hay que ajustarlo correctamente al cuerpo. 
 • Seguir las prescripciones indicadas en el folleto explicativo del fabricante. 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 Tipología 
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Protección del tronco y del abdomen: chaleco, chaqueta, 
delantal, manoplas, manguitos, mangas y polainas. 













 Equipos de trabajo destinados a la protección de determinadas partes del cuerpo ante agresiones 
mecánicas diversas. 
 Identificación del producto 
 Los delantales de protección para uso con cuchillos de mano han de estar permanentemente 
marcados, en la parte exterior protectora, con la siguiente información, como mínimo: 
 • Nombre o marca del fabricante. 
 • Tipo. 
 • Talla. 
 • Marca que indique que esta es la superficie exterior. 
 Cada prenda de ropa de vestuario de protección para operaciones de soldadura y técnicas 
conexas ha de estar marcada. El marcado tendrá que: 
 • Estar presente en el producto o en las etiquetas unidas al producto. 
 • Ser visible e indeleble. 
 • Ser resistente al número de ciclos de lavado especificados. 
 El marcado tendrá que contener la siguiente información: 
 • Nombre, marca comercial u otro medio de identificación del fabricante o de su representante 
autorizado. 
 • Designación del tipo de producto, nombre comercial o referencia. 
 • Talla, según UNE-EN 340. 
 • Normas aplicables. 
 • Pictograma. 
 • Variación dimensional (solo si es superior al 3%). 
 • Conos de lavado y mantenimiento. 
 • Numero máximo de ciclos de limpieza. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 • Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 • Declaración de conformidad. 
 • Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 • UNE- EN ISO 13998: Ropas de protección. Delantales, pantalones y chalecos protectores 
 contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales. 
 • UNE-EN 470-1: Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las técnicas conexas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 • UNE- EN 340: Ropa de protección. Requisitos generales. 
 • UNE- EN ISO 15025: Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método para 
la propagación limitada de la llama. 
 • UNE- EN 348: Ropa de protección. Método de ensayo: determinación del comportamiento de 
los materiales tras el impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido. 
 Actividades en que se utiliza 
 • Trabajos de soldadura. 
 • Manipulación de objetos con aristas cortantes. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 • Seleccionar la talla correcta.  
 • Determinar la talla necesaria para cada usuario. 
 • Seguir las prescripciones indicadas en el folleto del fabricante. 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados 
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 Equipo de trabajo destinado a la protección de los pies ante golpes, impactos, pisadas, etc. 
 Identificación del producto 
 Cada pieza de calzado de seguridad ha de estar clara y permanentemente marcada, por ejemplo 
grabada o marcada al fuego, o con etiqueta indeleble unida al producto con la siguiente información: 
 a) Talla. 
 b) Marca de identificación del fabricante. 
 c) Designación del tipo de fabricante. 
 d) Fecha de fabricación (al menos trimestre y ano). 
 e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345. 
 f) El (los) símbolo(s) de la tabla 1 correspondiente a la protección ofrecida o, donde sea aplicable, 
la categoría correspondiente (SB, S1, ..., S5). 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 • Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 • Declaración de conformidad. 
 • Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 • UNE- EN ISO 20344: Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para el calzado. 
 • UNE- EN ISO 20345: Equipos de protección individual. Calzado de seguridad. 
 Actividades en que se utiliza 
 • Trabajos de ingeniería civil y construcción de carreteras. 
 • Trabajos con andamios. 
 • Obras de demolición. 
 • Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y 
desencofrado. 
 • Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento. 
 • Obras de cubierta. 
 • Trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos, postes, torres, ascensores, construcciones 
hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, fundiciones, laminadoras, grandes contenedores, 
canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas y centrales eléctricas. 
 • Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y 
estructuras metálicas. 
 • Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros. 
 • Transportes y almacenamientos. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 • Determinar la talla necesaria para cada operario. 
 • Seguir las prescripciones indicadas en el folleto del fabricante. 
 • Inspecciones periódicas de las condiciones de utilización del calzado. 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 Tipología 
 Según el tipo de material utilizad o en su fabricac i ó n : 
 • I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales. Se excluyen los calzados que están fabricados 
totalmente con caucho o son poliméricos. 
 • II: Calzado que ha sido fabricado totalmente con material de caucho (vulcanizado) o polimérico 
(moldeado). 
 Según su diseño: Según su resistencia: 
 • Zapato.  
 • Bota baja o botín. • Bota de media caña.  
 • Bota alta. 
 • Bota extralarga. 
 Según su resist encia:  
 • Calzado resistente a la perforación (puntera de 200 o de 100 J). 
 • Calzado resistente a la compresión (puntera de 200 o de 100 J). 
 • Calzado resistente al impacto (puntera de 200 o de 100 J). 
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 Protección de manos y brazos: Guantes contra 












 Equipo de trabajo destinado a la protección de las manos contra perforaciones, cortes, etc. 
 Identificación del producto 
 Toda la información será precisa y comprensible, y se dará, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) 
del país de destino. 
 1. Cada guante de protección se marcara con la siguiente información: 
  a) Nombre, marca registrada u otro medio deidentificación del fabricante o su  
 representante  autorizado. 
  b) Designación del guante (nombre comercial o código que le permita al usuario  
 identificar el producto con la gama del fabricante o de su representante autorizado). 
 c) Talla. 
 d) Si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad. 
 2. Las marcas se colocaran de forma que sean visibles, legibles y duraderas durante toda la vida 
útil del guante. No pueden ser añadidas marcas o inscripciones que puedan confundirse con las indicadas 
anteriormente. 
 3. Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su conservación o es 
incompatible con su uso previsto, este se realizara sobre el envase que contenga el guante. 
 4. El envase que contenga el guante se marcara claramente con los datos siguientes: 
  a) Nombre y dirección completa del fabricante o de su representante autorizado. 
  b) Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario identificar 
 el producto con la gama del fabricante o de su representante autorizado); talla y, si fuese 
 necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad. 
  c) Referencia sobre donde se puede obtener información e instrucciones de uso. 
  d) Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de proteger al usuario solo 
 contra los riesgos que se indiquen en el RD 1.407/1992, entonces la frase “Solo para riesgos 
 mínimos” ha de estar marcada, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) del país de destino. 
  e) Cuando los guantes cumplan con una norma y cuando los guantes lleguen al nivel 1 o 
 lo superen en al menos uno de los ensayos de prestaciones, se utilizara el (los) pictograma(s) 
 apropiado(s) para estos ensayos. Cada pictograma ha de ir acompañado de los niveles de 
 prestación, que se colocaran siempre en el orden definido en la norma específica aplicable. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 • Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 • Declaración de conformidad. 
 • Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 • UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 • UNE-EN 420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 Actividades en que se utilizan 
 • Trabajos de soldadura. 
 • Manipulación de objetos con aristas cortantes, excepto con maquinas con riesgo de que el 
guante quede atrapado. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 • Determinar la talla necesaria para cada operario. 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
 Tipología. Se clasifican según: 
 • Su resistencia a la abrasión. 
 • Su resistencia al corte 
 • Su resistencia al desgarro. 
 • Su resistencia a la perforación. 
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Protección de manos y brazos: Guantes contra 







 Equipo de trabajo destinado a la protección de las manos contra la acción del calor y el fuego. 
Utilizados en rangos de temperatura de 50-100 ºC. 
 Identificación del producto 
 Toda la información será precisa y comprensible, y se dará, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) 
del país de destino. 
 1. Cada guante de protección se marcara con la siguiente información: 
  a) Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o su 
 representante autorizado. 
  b) Designación del guante (nombre comercial o código que le permita al usuario
 identificar el producto con la gama del fabricante o de su representante autorizado). 
  c) Talla. 
  d) Si es necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad. 
 2. Las marcas se colocaran de forma que sean visibles, legibles y duraderas durante toda la vida 
útil del guante. No pueden ser añadidas marcas o inscripciones que puedan confundirse con las indicadas 
anteriormente.  
 3. Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su conservación o es 
incompatible con su uso previsto, se realizara sobre el envase que contenga el guante. 
 4. El envase que contenga el guante se marcara claramente con lo siguiente: 
  a) Nombre y dirección completa del fabricante o de su representante autorizado. 
  b) Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario  
 identificar el producto con la gama del fabricante o de su representante autorizado); talla  
 y, si fuese necesario, marcado relativo a la fecha de caducidad. 
  c) Referencia sobre donde se puede obtener información e instrucciones de uso. 
  d) Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de proteger al usuario  
 solo contra los riesgos que se indican en el Real Decreto 1407/1992, la frase “Solo para  
 riesgos mínimos" deberá estar marcada, al menos, en la(s) lengua(s) oficial(es) del país de  
 destino. 
  e) Cuando los guantes cumplan con una norma y cuando los guantes lleguen o  
 superen el nivel 1 en al menos uno de los ensayos de prestaciones, se utilizara el (los)  
 pictograma(s)  apropiado(s) para estos ensayos. Cada pictograma ha de ir acampanado de  
 los niveles de  prestación, que se colocaran siempre en el orden definido en la norma  
 específica aplicable. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 
 • Certificado CE expedido por un organismo de control. 
 • Declaración de conformidad. 
 • Folleto informativo. 
 Normativa aplicable 
 • UNE- EN 407: Guantes de protección para riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
 • UNE-EN 420: Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 • UNE- EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 • UNE- EN 348: Comportamiento de los materiales tras el impacto de pequeñas salpicaduras de 
metal fundido. 
 • UNE-EN ISO 6942: Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de 
ensayo. Evaluación de materiales y conjuntos de materiales cuando se exponen a una fuente de calor 
radiante. 
 • UNE- EN 367: Determinación de la transmisión de calor por exposición a la llama. 
 • UNE- EN 702: Determinación del calor por contacto. 
 Actividades en que se utilizan 
 • Trabajos de soldadura. 
 Criterios de uso y mantenimiento 
 • Determinar la talla necesaria para cada operario. 
 • Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuados. 
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2.4. RESPECTO AL PERSONAL EN OBRA 
 
 · Cumplir de una forma activa las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 · Velar por su propia seguridad y la de aquellas personas a quienes pueda afectar su actividad. 
 · Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas, los medios de trabajo 
asignados. 
 · Asistir a las actividades formativas sobre prevención de riesgos laborales organizadas por el 
empresario. 
 · Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 
laborales recibida del empresario. 
 · Cuando se den las condiciones, proceder a la elección de delegados de prevención de la obra 
para participar en la actividad preventiva que se desarrolle. 
 · Cooperar con el empresario en todo momento para que éste pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo seguras. 
 · Evitar el consumo de cualquier sustancia que pueda alterar la percepción de riesgo en el trabajo. 
· Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias al 
personal subordinado. 
 · Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías preventivas necesarias. 
 · Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se dispone de la calificación y 
autorización necesarias. 
 · No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes. 
 · Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 · Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral 
competente. 
 · Levantar pesos con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la espalda. 
 · Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
 · Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 · No encender fuego en la obra. 
 · Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 · En caso de producirse cualquier tipo de accidente en la obra, avisar inmediatamente a sus 
superiores. 
 · Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 · No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 · En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para los trabajadores. 
· Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 
 2.4.1. ACTUACIONES DE ENCARGADOS Y MANDOS 
 
 El Encargado de obra y sus mandos deberán: 
 · Hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de los tajos. 
 · Hacer que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan 
asignados. 
 · Hacer que esta utilización sea correcta. 
 · No permitir que se cometan imprudencias, tanto por exceso de confianza como por negligencia 
o ignorancia. 
 · Hacer que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 
desarrollo del trabajo. 
 · Designar las personas idóneas para que dirijan las maniobras de grúas y vehículos. 
 · Disponer las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 
 · Parar el tajo en caso de observar riesgos de accidente inminente. 
 
 2.4.2. ACTUACIONES DEL RESTO DEL PERSONAL 
 
 · Todos los trabajadores deberán ir provistos de la ropa de trabajo, casco y  demás prendas de 
protección que su puesto de trabajo requiera. La no utilización de estos equipos será falta grave. 
 · Acceder al punto de trabajo por los itinerarios establecidos. 
 · No utilizar las grúas como medio de acceso, ni las máquinas como medio de transporte. 
 · No situarse en el radio de acción de las máquinas en movimiento. 
 · No permanecer debajo de cargas suspendidas. 
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 · No manipular en cuadros o líneas eléctricas. En caso de avería deberán avisar al encargado o 
personal de mantenimiento correspondiente. 
 · Cumplir las instrucciones que reciban de los encargados, capataces y vigilantes de seguridad. 
 · No consumir bebidas alcohólicas ni drogas durante las horas de trabajo. 
 
 2.4.3. ACTUACIONES DEL RESTO DEL PERSONAL POR OFICIOS. 
 
 2.4.3.1. Operador Dumper 
 
 · Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 
 · Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 
 · Bascule siempre con el vehículo parado, frenado y en posición horizontal. 
 · Durante la carga y descarga no abandone la cabina. 
 · Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 
delanteras o traseras contra talud, según convenga. 
 · Después de un recorrido por agua o barro, o salir del lavadero, compruebe la eficacia de los 
frenos. 
 · Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 
 · En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones. 
 · No circule ni maniobre con el basculante levantado. 
 · En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material y siga las 
indicaciones del controlista. 
 · Por sus peligrosas consecuencias no se quede sin combustible. Recuerde que la bomba de la 
dirección está accionada por el motor. 
 · No compita con otros conductores. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 
 2.4.3.2. Operador Volquete 
 
 · Haga sonar el claxon antes de iniciar la marcha. 
 · Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 
 · Exija la estabilidad de la carga. 
 · Durante la carga y descarga no abandone la cabina. 
 · Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 
delanteras o traseras contra talud, según convenga. 
 · Después de un recorrido por agua o barro, o salir del lavadero, compruebe la eficacia de los 
frenos. 
 · Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 
 · Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el transporte. 
 · El material será tapado mediante lonas o redes. 
 · En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones. 
 · Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciórese de la firmeza del terreno. No deberá 
acercarse a bordes de taludes a distancias menores de 2 metros. 
 · Bascule en terreno horizontal con el vehículo parado y frenado. 
 · No circule ni maniobre con el basculante levantado. 
 · En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material y siga las 
indicaciones del controlador. 
 · Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de circulación vigente. 
 · No compita con otros conductores. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 · Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo (si 
está matriculado). 
 · Se colocarán calzos en todas las ruedas del camión antes del comienzo de su carga, así como la 
instalación del freno de mano. 
 · No se permitirá el acceso al camión al camión a personas no autorizadas para el manejo del 
mismo. 
 · El ascenso y descenso se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso de los peldaños y 
asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las  llantas y el descenso mediante saltos. 
 · Para prevenir el contacto de la caja del camión en el momento de bascular, se señalizarán la 
existencia de líneas eléctricas mediante banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo 
marcado. 
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 2.4.3.3. Operador de Camión Hormigonera 
 
 · Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 
 · Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 
 · Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión, y si 
no es posible, en los puntos críticos pare la cuba, para evitar su inercia lateral, que facilita el vuelco. Se 
dispondrán topes a 2 metros de distancia. 
 · Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 
 · Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 
delanteras o traseras contra talud, según convenga. 
 · Después de un recorrido por agua o barro, o salir del lavadero, compruebe la eficacia de los 
frenos. 
 · Por su fragilidad, proteja adecuadamente los pilotos y luces de gálibos durante la carga y 
descarga. 
 · No limpie su hormigonera en lugares no autorizados ni en proximidades de líneas eléctricas. 
 · Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 
 · Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 
 · En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones. 
 · Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de circulación vigente. 
 · No compita con otros conductores. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 · Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo 
(si está matriculado). 
 · Se evitará que las zonas de acceso o circulación se haga por lugares que superen el 20% de 
pendiente. 
 · No se permitirá el acceso a personas no autorizadas para el manejo de la misma. 
 · El ascenso y descenso se hará frontalmente al mismo, haciendo uso de los peldaños y asideros. 
 · El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado para 
dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos 
inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 
 
2.4.3.4. Operador de Bomba de Hormigonado 
 
 · Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 
 · Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 
 · Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión, y si no 
es posible, en los puntos críticos pare la cuba, para evitar su inercia lateral, que facilita el vuelco. Se 
dispondrán topes a 2 metros de distancia. 
 · Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 
delanteras o traseras contra talud, según convenga. 
 · Después de un recorrido por agua o barro, o salir del lavadero, compruebe la eficacia de los 
frenos. 
 · Por su fragilidad, proteja adecuadamente los pilotos y luces de gálibos durante la carga y 
descarga. 
 · Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 
 · Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 
 · En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones. 
 · Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de circulación vigente. 
 · No compita con otros conductores. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 · Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo y utilice en cada jornada un disco nuevo 
(si está matriculado). 
 · Se evitará que las zonas de acceso o circulación se haga por lugares que superen el 20% de
 pendiente. 
 · No se permitirá el acceso a personas no autorizadas para el manejo de la misma. 
 · El ascenso y descenso se hará frontalmente al mismo, haciendo uso de los peldaños y asideros. 
 · El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado para 
dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos 
inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 
 · En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, hay que verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo 
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 · El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de vertido y sino 
debe tener la ayuda de un señalcita. 
 
 2.4.3.5. Operador de Camión Grúa 
 
 · Antes de manejar la grúa, su camión debe estar perfectamente estabilizado usando para ello los 
gatos convenientemente. 
 · Preste atención especial a los amarres y compruebe que los elementos a izar estén totalmente 
liberados. 
 · Actúe de acuerdo con el cuadro de cargas, sobre todo en la posición más desfavorable. 
 · En la carga sobre el propio vehículo u otro no olvide que el momento de vuelco está variando 
con el giro de la grúa y la posición respecto a los gatos estabilizadores. 
 · Evitar la aproximación excesiva a taludes. 
 · Si transporta carga debe sujetarla convenientemente. 
 · Todos los ganchos estarán provistos de pestillos de seguridad. 
 · Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos. 
 · No se transportarán personas colgadas del gancho de la grúa, ni encaramadas en la carga 
transportada por la misma. 
 · No se deberá superar la carga máxima de la grúa ni la extensión máxima del brazo. 
 · El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado, 
previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o 
atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 
 · Durante el transporte preste atención a la estabilidad y a los gálibos. 
 · Circule con la grúa recogida y anclada. 
 · Cuerdas, cables y eslingas deben estar en buen estado y ser revisados periódicamente. 
 · Ante una emergencia no improvise eslingas. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 · Después de un recorrido por agua o barro, o salir del lavadero, compruebe la eficacia de los 
frenos. 
 · Extreme las precauciones en las pistas deficientes. 
 · En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme las precauciones. 
 · Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de circulación vigente. 
 · No compita con otros conductores. 
 · Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo y utilice en cada jornada un disco, nuevo (si 
está matriculado). 
 
 2.4.3.6. Operador de Compactación de Neumáticos 
 
 · Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
 · Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc. 
 · Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres. 
 · Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
 · Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita. 
 · Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
 · Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 
 · El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
 · Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
 · Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 
compactador. 
 · Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles. 
 · Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 
 · Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios o similares. 
 · Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
 · Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 
 · Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 
 · Vigile la posición del resto de los compactadores. Mantenga las distancias y el sentido de la 
marcha. 
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 · No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) sobre todo al trabajar en puentes o 
pasos superiores, ya que perdería el sentido de la dirección. 
 · Trabajando o circulando tenga precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 
 · Al acabar la jornada deje calzada la máquina sobre los tacos especiales. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 · Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de circulación vigente. 
 
 2.4.3.7. Operador de Apisonadora de Rodillos Metálicos 
 
 · Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
 · Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc. 
 · Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres. 
 · Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
 · Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita. 
 · Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y 
espejos. 
 · Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos. 
 · El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
 · Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
 · Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 
compactador. 
 · Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles. 
 · Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 
 · Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios o similares. 
 · Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
 · Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 
 · Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 
 · Vigile la posición del resto de los compactadores. Mantenga las distancias y el sentido de la 
marcha. 
 · No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) sobre todo al trabajar en puentes o 
pasos superiores, ya que perdería el sentido de la dirección. 
 · Trabajando o circulando tenga precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos. 
 · Al acabar la jornada deje calzada la máquina sobre los tacos especiales. 
 · Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 · Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de circulación vigente 
 
 2.4.3.8. Operador de Motoniveladora 
 
 · Extreme las precauciones ante taludes y zanjas. 
 · En los traslados, circule siempre con precaución, con la cuchilla elevada, sin que esta sobrepase 
el ancho de su máquina. 
 · Vigile durante la marcha atrás y accione el claxon automático de marcha atrás. 
 · No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina sin 
previo aviso. 
 · Al parar pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe esta sin que sobrepase el ancho de la 
máquina. 
 · Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, y no a través de las ruedas 
guardabarros. 
 · Para hacer algún tipo de mantenimiento o entretenimiento se utilizarán guantes. 
 · Para realizas manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará la fuente de energía. 
 · Cuando se vayan a hacer soldaduras en el sistema deben limpiar de aceite completamente. 
 · Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
 · Se utilizarán motoniveladoras provistas de cabina antivuelco. 
 · Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que este siempre en la parte superior, 
para aumentar la estabilidad de la máquina. 
 · No se estacionará la máquina a menos de 3 m. del borde de zanjas y vaciados. 
 · No se tocará al líquido anticorrosión, y de hacerlo se utilizarán gafas y guantes. 
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 · Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería, ya que se desprende hidrógeno, que es 
inflamable. 
 · Se circulará por el interior de la obra a través de los caminos de circulación, debidamente 
señalizados. 
 · Las motoniveladoras que circulen por la vía pública se matricularán. 
 
 2.4.3.9. Operador de Pala Cargadora 
  
 · Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar 
 · No se permitirá el acceso de personas no autorizadas. 
 · Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
 · Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas. 
 · Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra. 
 · Dispondrá de cabinas antivuelco. 
 · Estará expresamente prohibido el transporte de personas. 
 · Dispondrán de luces y bocinas de aviso. 
 · Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte superior, 
para aumentar la estabilidad de la máquina. 
 · No se estacionará la máquina a menos de 3m. del borde de zanjas y vaciados. 
 · Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción. 
 · No se tocará el líquido anticorrosión. Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de 
la batería, se utilizarán gafas y guantes. 
 · Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería. 
 · Procure no aparcar al pie de taludes. 
 · Extreme las precauciones al trabajar en pendientes. 
 · No cargue por encima de la cabina del camión o dumper. 
 · El cazo debe tener una carga estable. 
 · En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 
 · Extreme las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 
 · Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes. 
 · Al aparcar, recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 
 · En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted. 
 
 2.4.3.10. Operador de Retroexcavadora 
 
 · Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar 
 · No se permitirá el acceso de personas no autorizadas. 
 · Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
 · Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas. 
 · Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la obra. 
 · Dispondrá de cabinas antivuelco. 
 · Estará expresamente prohibido el transporte de personas. 
 · Dispondrán de luces y bocinas de aviso. 
 · Para trabajos en ladera, se dispondrá el brazo de modo que esté siempre en la parte superior, 
para aumentar la estabilidad de la máquina. 
 · No se estacionará la máquina a menos de 3m. del borde de zanjas y vaciados. 
 · Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción. 
 · No se tocará el líquido anticorrosión. Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de 
la batería, se utilizarán gafas y guantes. 
 · Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería. 
 · Procure no aparcar al pie de taludes. 
 · Extreme las precauciones al trabajar en pendientes. 
 · No cargue por encima de la cabina del camión o dumper. 
 · El cazo debe tener una carga estable . 
 · En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 
 · Extreme las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 
 · Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar accidentes. 
 · Al aparcar, recoja el cazo y apóye lo en el suelo. 
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 2.4.3.11. Operador Compresor 
 
 · En los desplazamientos, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de la lanza. 
 · Cuando purgue calderines evite la proyección de partículas en los ojos. 
 · Vigile las uniones de manguitos, las conexiones y el estado del manguerón de aire. En caso de 
soltarse, pueden accidentarle. 
 · Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado del elemento 
compresor, los calderines deben estar sin presión. 
 · Se evitará la colocación de compresores a distancia inferior a 2ms. 
 · El transporte aéreo mediante grúa, se efectuará mediante eslingado a cuatro patas. 
 · Se utilizarán compresores silenciosos para evitar o al menos disminuir la contaminación 
acústica. 
 · Para evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso disminuir los niveles de 
ruido, las carcasas deberán permanecer siempre cerradas. 
 · Se procurará que los trabajadores se mantengan alejados a 15 metros, cuando sea posible, 
evitando los riesgos producidos por el ruido. 
 
2.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 Las instalaciones consisten en locales destinados a los primeros auxilios; serán uno o más en 
función de las características de la obra (para obras con más de cincuenta trabajadores o con un número 
inferior de trabajadores cuando la autoridad laboral así lo determine). 
Los equipamientos consisten en todos los equipos sanitarios y materiales necesarios para llevar a cabo 
los primeros auxilios y estarán en función de la capacidad y las competencias del personal que ha de 
aplicarlos. 
 a) Caracterí stic as de las instal aciones: 
  • Estar cerca de los puestos de trabajo. 
  • Tener acceso fácil para las camilla 
  • Disponer de luz, ventilación, agua potable y temperatura adecuada. 
  • Estar señalizadas. 
  • Garantizar la intimidad personal. 
  • Contar con el mantenimiento adecuado para que se puedan utilizar plenamente en 
 cualquier momento. 
 b) Equipamiento básico para  todas las obra s: 
  • Botiquín. 
  • Señalización de la dirección y del número de teléfono del centro coordinador de 
 urgencias, e n un lugar claramente visible.* 
  • Aparato de teléfono fijo o móvil para utilizar como teléfono de salvamento y de 
 primeros auxilios. 
 c) Equipamiento para los loca les dest ina d o s a los primero s auxilio s : 
  • Botiquín. 
  • Camilla. 
  • Señalización del número de teléfono de emergencias, previsto por la empresa, y que 
 consta en la ficha de recursos externos, en un lugar claramente visible. Se puede llamar al Centro 
 de Emergencias, núm. de teléfono 112, válido para toda la 
 Comunidad Europea, en caso de que no haya un teléfono expresamente designado por la 
 empresa. 
 d) E q u i p a m i e n t o especifi c o en función  de las necesidades det e ctadas: 
  • Camilla de exploración. 
  • Camilla de transporte (plegable). 
  • Lavaojos / duchas de emergencia. 
  • Botiquines (fijo y portátil). 
  • Férulas. 
  • Fichas químicas de los productos (composición, toxicidad, primeros auxilios específicos, 
 etc.) 
  • Equipamientos de rescate (mascarilla de protección respiratoria, equipos autónomos, 
 etc.). 
  · Equipos de oxigenoterapia (botella de O2, mascarilla de oxigenoterapia,   
 autoventilación). 
  • Mantas ignifugas. 
  • Equipo de reanimación. 
 f) Existirá un botiquín compuesto por: 
  - Guantes de un solo uso, batas, delantales, mascarillas barrera boca a boca, etc. 
  - Instrumental diverso: pinzas, tijeras, linterna, etc. 
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  - Jabón líquido para lavar las manos. 
  - Antisépticos / desinfectantes autorizados y ya preparados (Povidona yodada). 
  - Vendas elásticas (diferentes medidas y en bolsas individuales). 
  - Vendas y gasas estériles de diferentes medidas y en bolsas individuales. 
  - Triángulos de vendaje provisional. 
  - Esparadrapo, tiritas, strips y parches oculares, en bolsas individuales. 
  - Banda elástica para hacer un torniquete. 
  - Lavaojos o agua o solución salina al 0,9% en contenedores cerrados. 
  - Mascarilla de reanimación cardiopulmonar. 
  - Manta termo aislante. 
  - Bolsas de hielo sintético. 
  - Toallitas limpiadoras sin alcohol (en caso de no disponer de agua y jabón). 
  - Paracetamol y ácido acetilsalicílico. 
  - Pomada antihistamínica para las picaduras de insectos. 
  - Termómetro. 
  - Bolsas de plástico especificas para recoger material de primeros auxilios contaminado. 
 
 2.5.1. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 La ejecución de los primeros auxilios tiene como objetivo poder dar una respuesta adecuada, 
rápida y eficaz a los trabajadores que han padecido un accidente o una indisposición en el trabajo para 
minimizar las consecuencias de los daños que se han producido a su salud. 
 Consiste en proporcionar asistencia inmediata a los trabajadores que han padecido un accidente 
o una indisposición en el trabajo antes de que se produzca la asistencia médica especializada. 
 
 2.5.1.1. Proteger 
 
 Proteger es cubrir o defender (a alguien o algo) contra aquello que le amenaza, contra un peligro, 
un daño. En este caso se trata de proteger a los accidentados o víctimas, a los socorristas y/o a terceras 
personas. 
 - Observar la escena del accidente para descartar peligros inminentes para víctimas, socorristas y, 
si fuera el caso, para terceras personas. 
 - Identificar los peligros que todavía existan. 
 - Eliminar estos peligros identificados. 
 - Apartar al accidentado y a terceras personas de las zonas de riesgo. 
 - Evitar que se forme una aglomeración de personas en torno a las víctimas. 
 - Señalizar el lugar del accidente. 
 - Tomar las precauciones adecuadas y posibles para evitar contagios entre víctimas y socorristas 
(guantes, mascarillas, bolsas de plástico, etc.). 
 
 2.5.1.2. Avisar 
 
 Avisar es dar la señal de alerta para que se pongan en marcha los mecanismos previstos en el plan 
de primeros auxilios contenido en el plan de seguridad y salud, para que las víctimas de accidente o 
indisposición en el trabajo reciban asistencia inmediata. 
 Avisar es la primera actuación que se ha de llevar a cabo una vez se han descartado y eliminado 
los peligros inminentes en la zona donde se encuentran las víctimas. Esto permitirá dar una respuesta 
adecuada, rápida y eficaz con el objetivo de minimizar las consecuencias de los daños a la salud derivados 
de estos accidentes o indisposiciones. 
 Avisar rápidamente es esencial para garantizar que lleguen los primeros auxilios y la asistencia 
médica especializada en el menor tiempo posible. 
 Avisar inmediatamente puede salvar la vida de las víctimas. 
  1. Tranquilizar a la víctima. 
  2. Decirle que se va a buscar ayuda. 
  3. Activar el plan de primeros auxilios previsto en el plan de seguridad y salud. 
  4. Contactar con los compañeros más próximos para que: 
   • avisen a los socorristas o personal sanitario encargados de proporcionar lo 
  primeros auxilios, 
   • traigan el botiquín portátil al lugar de los hechos, y 
   • activen los recursos externos que se hayan previsto en el plan de primeros  
  auxilios, llamando por teléfono al lugar que se decida según la situación de urgencia creada 
  y pidiendo el  tipo de ayuda necesaria, de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
  ficha de contactos con los recursos externos. 
  5. Volver con las víctimas para aplicarles los primeros auxilios y apoyar al personal 
sanitario y a los socorristas. 
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 2.5.1.3. Socorrer 
 
 Socorrer es aplicar el conjunto de medios y técnicas simples de salvamento de tipo práctico y 
terapéutico que se utilizan para prestar los primeros auxilios a personas accidentadas o que se encuentran 
en peligro. 
 - Con calma y serenidad. 
 - Tomar el mando de la situación. 
 - Tranquilizar y confortar a las víctimas. 
 - Priorizar el orden y el tipo de atención que tienen que recibir las víctimas. 
 - Adoptar medidas de protección con guantes, máscaras, bolsas de plástico, etc., para evitar el 
contacto directo con los fluidos corporales de la víctima (sangre, saliva, secreciones de las mucosas, etc.). 
 - Aplicar los conocimientos de socorrismo. 
 - No mover a las víctimas a no ser que sea estrictamente necesario. 
 - Tapar a las víctimas con una manta o una chaqueta para evitar que cojan frío. 
 - No dar de beber ni comer al accidentado. 
 
 2.5.1.4. Trasladar 
 
 El traslado consiste en mover a las víctimas desde el lugar donde se han accidentado hasta 
cualquier otro destino para que puedan recibir los primeros auxilios y/o la asistencia sanitaria 
especializada. 
 Contenidos 
 Tiene que hacerse con los medios adecuados de personas, dispositivos o elementos mecánicos. 
 Se tiene que elegir el método de traslado adecuado según el tipo de lesión que presumiblemente 
padecen las víctimas, el estado en que se encuentran y la disponibilidad de personas, dispositivos y 
elementos mecánicos. 
 Tiene que realizarse con el máximo cuidado y atención para evitar movimientos que provoquen 
lesiones adicionales a las que ya ha producido el accidente. 
 Se tiene que prestar especial atención a: 
 - Las posibles lesiones de columna vertebral, en las que se ha de mover al accidentado en bloque, 
para evitar lesiones sobre la médula espinal. 
 - Los desplazamientos por carretera con el firme en mal estado. Evitar, siempre que se pueda, 
realizar traslados apresurados. La duración del traslado tiene que ser la menor posible. En casos de 
atrapamiento entre chatarra, caída en espacios estrechos, aplastamiento, etc., será necesario utilizar 
métodos especializados para mover a la víctima sin provocar riesgo adicional de empeorar sus lesiones. 
 Fases del traslado 
 - El traslado puede constar de dos fases: 
 - Desde donde se han accidentado las víctimas hasta el lugar donde recibirán los primeros auxilios 
(dentro del recinto de la obra). 
 - Desde donde se les han aplicado los primeros auxilios hasta el centro médico externo de 
referencia donde se realizará el tratamiento definitivo de las lesiones. 
 
 2.5.1.5. Métodos de respiración Boca a Boca 
 
 Es este el método mas practico de reanimación de emergencia para aquellas personas, adultos o 
muchachos, a quienes se les ha detenido la respiración debido a ahogamiento, envenenamiento por 
monóxido de carbono, choque eléctrico o por cualquier otra causa. 
 Sus Fases principales son: 
 - Colocada la víctima boca arriba, inclinarle la cabeza hacia atrás. De este modo quedan abiertas 
las vais respiratorias. 
 - Asegurarse de que no hay obstáculos que puedan impedir la entrada de aire (dentadura postiza, 
residuos, Etc.) 
 - Taparle la nariz, colocar la boca sobre la de la víctima abierta, insuflar aire a sus pulmones. 
Observar si se le levanta el pecho. 
 - Retirar su boca un par de segundos y comprobar si el aire es expulsado. 
 - Volverle a insuflar aire y repetir esta operación de doce a dieciséis veces por minuto. 
 
 2.5.1.6. Masaje cardiaco 
 
 Este masaje, simultaneando con la respiración artificial “Boca a Boca” suele ser de unos efectos 
sorprendentes, salvando muchas veces una vida que se da por perdida. 
 Para realizar el masaje se coloca al paciente sobre una superficie llana y rígida, preferible en un 
plano elevado, tal como una mesa, boca arriba y desnudo de cintura hacia arriba. El socorrista se coloca a 
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un lado del paciente por encima de él, aplicando el talón de una mano sobre el esternón. El talón de la 
otra mano se apoya sobre la anterior. Entonces se comprime el tórax hacia abajo, haciendo que 
descienda tres o cuatro centímetros. Se deja un pequeño intervalo para que la pared torácica vuelva ella 
sola a expansionarse. 
 Lo que se pretende con estos movimientos es comprimir el corazón sobre el esternón y la 
columna vertebral. Dicha comprensión es suficiente para vaciar de sangre el corazón. 
 El ritmo de compresiones será unas 60 veces por minuto. 
 Es necesario no desanimarse e insistir con el procedimiento el tiempo que haga falta. 
 Es muy conveniente que por otra persona le aplique al mismo tiempo la respiración boca a boca. 
 En todo momento se encontrarán en la obra personas del equipo de trabajo que estarán 
instruidas acerca de Primeros Auxilios a prestar en caso de electrocución, hemorragias, asfixia, 
intoxicación, envenenamiento, desvanecimientos. 
 
 2.5.1.7. Electrocuciones 
 
 Este tipo de accidente puede surgir por fallo en la instalación eléctrica, en la maquinaria, por 
derivaciones, falta de aislamiento o en su manejo, debido a no tomar las precauciones necesarias. El 
accidente surge por contacto con un conductor de electricidad. 
 
 2.5.1.8. Rescate 
 
 Cuando deba atender a una persona electrocutada, efectuar las siguientes operaciones: 
 - Desconectar la corriente, maniobrando en los interruptores. 
 - Si no puede actuar sobre los interruptores, asilarse debidamente (usando calzado y guantes de 
goma o subiéndose en una tarima de madera). 
 - Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, actuar sobre este último, separándole de la 
víctima por medio de una pértiga aislante. Sin no tiene una a mano, utilizar un palo o bastón de madera. 
 - Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies con ropa seca o 
tela seca. Tirar de la víctima por los pies con la pértiga o el palo, cuidando que el conductor de corriente 
no sea arrastrado también. 
 - Para actuar con mayor rapidez, cortar el conductor eléctrico a ambos lados de la víctima, 
utilizando un hacha provista de mango de madera. 
 - En alta tensión, suprimir la corriente a ambos lados de la víctima, pues si no, su salvación será 
muy peligrosa. Si no puede hacerlo, aislarse tanto de las conductores como de tierra, utilizando guantes 
de goma, tarima aislante, pértigas, etc. 
 - Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, prever su caída, 
colocando debajo colchones, mantas, montones de paja o la lona. 
 - Tener presente que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través del pase la 
corriente. 
 
 2.5.1.9. Tratamiento 
 
 Una vez rescatada la víctima, atender rápidamente a su reanimación. 
 Por lo general, el paciente sufre una repentina pérdida de conocimiento al recibir la descarga, el 
pulso es muy débil y probablemente sufra quemadura. 
 El cuerpo permanece rígido. Si no respira, practicarles la respiración artificial rápidamente y sin 
desmayo. Seguramente sea necesario aplicarle un masaje cardiaco, pues el efecto del “shock” suele 
paralizar el corazón o descompasar su ritmo. 
 
 2.6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS MÉDICOS 
 
 Los servicios de prevención y médicos serán los del Centro de Salud de Zaratán y los servicios de 
urgencia y hospitalarios de Valladolid. 
 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un reconocimiento 
médico en la mutua de la empresa previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año. Se dará 
comunicación vía Fax a los Centros anteriores. 
 
 2.7. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
 Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el 
consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de 
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un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con 
la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
 Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos 
en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios 
ni en perjuicio del trabajador. 
 El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda 
facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
 No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar 
correctamente sus funciones en materias preventivas. 
 En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá 
de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 
 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con 
respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los 
mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En 
cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de 
permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 
igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo 
de permanencia en cada uno de ellos. 
 El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar 
cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares 
de trabajo. 
 Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas 
de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
 El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen 
las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que 
debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas 
obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
 
 2.8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
 Todos los trabajadores tienen que disponer de la formación e información a que hace referencia 
la Ley 31/95, que han de facilitar sus respectivas empresas, y debe acreditarse de acuerdo con las 
indicaciones de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Sin 
embargo, al margen de esta formación e información generalista, es muy recomendable que los 
trabajadores reciban una mas especifica en las propias obras donde tienen que desarrollar su actividad. 
 La formación e información en la obra es impartida y coordinada por el equipo de obra con el 
apoyo de los servicios centrales; se dirige tanto a trabajadores propios como subcontratados y 
autónomos, y se realiza mayoritariamente en la misma obra y en horario laboral. 
 Hay que registrar toda la formación que se realice en la obra de forma que quede constancia 
principalmente de los asistentes y del temario. 
 Una forma de clasificar este tipo de formación e información realizada en la obra podría ser la 
siguiente: 
 • Formación e información general de PRL en la obra. 
 • Formación e información de bloques tipo de PRL en la obra. 
 • Formación e información especifica de PRL en la obra. 
 • Formación e información general de PRL en la obra: 
  Es aquella que tiene lugar fundamentalmente al inicio de la obra o antes de iniciar 
unidades importantes de la misma. Reúne a todos los trabajadores del centro de trabajo y su temario 
puede  contener, entre otros temas, los siguientes: 
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  • Recordatorio de derechos y obligaciones. 
  • Principales riesgos de la obra. 
  • Medidas preventivas asociadas. 
  • Plan de emergencia. 
  • Protecciones colectivas de la obra. 
  • EPI que se han de utilizar. 
  • Instalaciones de higiene y bienestar. 
 Estas sesiones de formación se pueden realizar de forma que en el transcurso de las mismas se 
incorporen temarios de otras áreas, como por ejemplo temas de medio ambiente o calidad. 
 
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales, introduce la figura del plan de prevención de riesgos laborales y, 
posteriormente, el RD 604/2006, de 19 de mayo, define con mayor exactitud su contenido. Así, el plan 
de prevención de riesgos laborales, debe contener los siguientes puntos: 
 a) La identificación de la empresa y de su actividad productiva, el número de los centros de 
trabajo y sus características, y el número de trabajadores y sus características, con relevancia en la 
prevención de riesgos laborales. 
 b) La estructura organizativa de la empresa, con la identificación de las funciones y 
responsabilidades que asume cada uno de los niveles jerárquicos y los respectivos medios de 
comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. 
 c) La organización de la producción en lo que se refiere a la identificación de los diferentes 
procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación 
con la prevención de riesgos laborales. 
 d) La organización de la prevención en la empresa, con la indicación de la modalidad preventiva 
escogida y los órganos de representación existentes. 
 e) La política, los objetivos y los metas que, en materia preventiva, quiere conseguir la empresa, 
así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que dispondrá a tal efecto. 
 Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son la 
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. 
 El plan de premención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dilección de la empresa, 
asumido por toda su estructura organizativa y en particular por todos los niveles jerarquices, y conocido 
por todos los trabajadores. 
 El plan tendré que reflejarse en un documento que se conservara a disposición de la autoridad 
laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores. 
ZAMORA,  Febrero de 2009. 
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 CAPÍTULO 0.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
                                       
 SUBCAPÍTULO 1.01 ACOMETIDAS A CASETAS 
                                             
1.01.01       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 20,00 
1.01.02       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00 
1.01.03       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 
1.01.04       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 1.02 CASETAS 
                                                          
1.02.01       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6,00 
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 SUBCAPÍTULO 1.03 MOBILIARIO CASETAS 
                                               
1.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 1,00 
1.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 1,00 
1.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 1,00 
1.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 1,00 
1.03.05       ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 1,00 
1.03.06       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 1,00 
1.03.07       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica indi vidual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 10,00 
1.03.08       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 2,00 
1.03.09       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 1,00 
1.03.10       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 
1.03.11       ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1,00 
1.03.12       ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones . (amortizable en 10 usos).  
 1,00 
1.03.13       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                    







ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
              ANEJO Nº 20: SEGU RIDA D Y SALUD . 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                  Página 86 de 111                           
MEDICIONES 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID. 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN 
                                                     
 SUBCAPÍTULO 2.01 BALIZAS 
                                                          
2.01.01       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 200,00 
2.01.02       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-  
 zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 50,00 
2.01.03       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                  
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 50,00 
2.01.04       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 5,00 
  
 SUBCAPÍTULO 2.02 CARTELES OBRA 
                                                    
2.02.01       ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 5,00 
2.02.02       ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y des-  
 montaje. s/R.D. 485/97.  
 1,00 
2.02.03       ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.  
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 SUBCAPÍTULO 2.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
                                            
2.03.01       ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 5,00 
2.03.02       ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 5,00 
2.03.03       ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1,00 
2.03.04       ud   SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metá-  
 lico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 10,00 
2.03.05       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  
 2,00 
2.03.06       ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 2,00 
2.03.07       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2,00 
 
 SUBCAPÍTULO 2.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
                                    
2.04.01       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 20,00 
2.04.02       ud   PARKA ALTA VISIBILIDAD                                            
 Parka de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de al-  
 godón.  Alta visibilidad, con tiras reflejantes micr oburbujas. Amortiz able en 5 usos. Certificado CE  
 según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 20,00 
2.04.03       ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                  
 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-  
 tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 5 usos.  
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 CAPÍTULO 0.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
                                          
 SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS 
                                   
03.01.01      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 10,00 
03.01.02      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 10,00 
03.01.03      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 10,00 
  
 SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS 
                                             
03.02.01      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tr es tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de m adera de D=8 cm. hincadas  en el terreno cada 1,00 m. (a mortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 100,00 
03.02.02      m.   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello  
 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados  
 cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.  
 486/97.  
 50,00 
03.02.03      ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortiz able en 5 usos, in cluso colocación y desmont aje.  s/R.D. 486/97.  
 100,00 
03.02.04      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.   
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 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS 
                                             
03.03.01      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 1,00 
03.03.02      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.  
 486/97.  
 1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 03.04 PASARELAS 
                                                        
03.04.01      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  




















ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
              ANEJO Nº 20: SEGU RIDA D Y SALUD . 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                  Página 88 de 111                           
MEDICIONES 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID. 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD 
_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  
 CAPÍTULO 0.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
                                 
 SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
                                            
04.01.01      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 
04.01.02      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 
04.01.03      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4,00 
04.01.04      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 4,00 
04.01.05      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro , (amortizable en 3 usos). Certif icado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 15,00 
04.01.06      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 6,00 
04.01.07      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables . Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 
  
 SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO 
                                            
04.02.01      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 15,00 
04.02.02      ud   CAMISETA BLANCA                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 15,00 
04.02.03      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 
04.02.04      ud   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                        
 Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2,00 
04.02.05      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plás tico, color amarillo, (amort izable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
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 SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS 
                                            
04.03.01      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 
04.03.02      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 
04.03.03      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 
04.03.04      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 90,00 
04.03.05      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 90,00 
04.03.06      ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                        
 Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10,00 
  
 SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
                                   
04.04.01      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 10,00 
04.04.02      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 
04.04.03      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (a mortizables en 3 usos ). Certificado CE.  
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 CAPÍTULO 0.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
                                       
05.01         ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 6,00 
05.02         ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 6,00 
05.03         ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 6,00 
05.04         ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 6,00 
05.05         ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
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                           CAPÍTULO 0.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
                                       
                           SUBCAPÍTULO 1.01 ACOMETIDAS A CASETAS  
                                             
1.01.01       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  4,54  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de o bra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.  instalada.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
1.01.02       ud    ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 100,65  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua pota ble hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámet ro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIEN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.01.03       ud    ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    485,70  
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de o bra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del po zo en el punto de acomet ida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
1.01.04       ud    ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    140,62  
 Acometida provisional de teléfono a caseta de o bra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
                             
                            SUBCAPÍTULO 1.02 CASETAS 
                                                           
1.02.01       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                              197,33  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y la vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliest ireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 m m., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, autom ático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta).  Entrega y recogida del módulo con ca mión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
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                              SUBCAPÍTULO 1.03 MOBILIARIO CASETAS 
                                                
1.03.01       ud    PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         4,73  
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.03.02       ud    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    10,01  
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS  
1.03.03       ud    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        29,22  
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
1.03.04       ud    JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      7,56  
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).   
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.03.05       ud    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                      14,86  
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.03.06       ud    SECAMANOS ELÉCTRICO                                              39,63  
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
1.03.07       ud    TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     28,83  
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amort izable en 3 usos).  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.03.08       ud    BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     51,28  
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.03.09       ud    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         15,14  
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
1.03.10       ud    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             91,83  
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
1.03.11       ud    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              62,71  
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
1.03.12       ud    CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    17,30  
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1.03.13       ud    CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                   10,39  
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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                             CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN  
                                                     
                           SUBCAPÍTULO 2.01 BALIZAS 
                                                           
2.01.01       m.   CINTA BAL IZAMIENTO BICOLOR 8 c m.                                 0,81  
 Cinta  de balizamiento bicolor rojo /blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.   
 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.01.02       m.   BANDEROLA SE ÑALIZACIÓN COLGANTE                                  2,01  
 Banderola de señali zaci ón colgante reali zada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 am orti zable en tres usos, colocación y desmontaje so bre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.01.03       m.   BANDEROLA SE ÑALIZACIÓN I. POSTES                                 4,94  
 Banderola de señali zaci ón colgante reali zada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 i /soporte metálico de 1.20 m. (amort izable en tres usos),  colocación y desmon taje.  s/R.D.  
 485/97.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.01.04       ud    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     13,28  
 Foco de bali zam iento  inter mitente, (amort izable en cinco usos). s/R.D. 485 /97.  
 TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
                           SUBCAPÍTULO 2.02 CARTELES OBRA 
                                                     
2.02.01       ud    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                       0,77  
 Cartel serigra fiado so bre planchas de PVC blanco de 0,6  mm. de espesor nominal. Tamañ o  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi bici ón y advertencia, am orti zable  en cua-  
 tro usos, i/colocación y desmonta je. s/R.D. 485/97.   
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
2.02.02       ud    CARTEL  P VC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                        1,01  
 Cartel serigra fiado so bre planchas de PVC blanco de 0,6  mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i /coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
2.02.03       ud    PANEL COMPLETO P VC 700x1000 mm.                                  2,57  
 Panel completo serigrafiado sobre p lanchas de PVC b lanco de 0,6 mm. de  espesor nominal. Ta-  
 m año 700x1000 m m. Válido para incluir hasta  15 símbolos de señales, incluso textos "Prohi bido  
 el paso a toda persona a jena a la  obra", amorti zable en  cuat ro usos, i/ colocació n y desmon taje.   
 s/R.D. 485/97.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
                            SUBCAPÍTULO 2.03 SEÑALI ZACIÓN VERTICAL  
                                            
2.03.01       ud    SEÑAL CUADRADA L=60c m.I/SOPORTE                                  16,55  
 Seña l de seguridad cuadrada de 60x60 cm., nor malizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm . y 2  m. de altura , amortizable en cinco usos, i /p.p. de apertura de pozo, ho rmigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.03.02       ud    SEÑAL CIRCULAR D=60c m. I/SOPORTE                                 15,19  
 Seña l de seguridad circu lar de D=60 cm., nor malizada, con soporte metálico  de acero galvaniza -  
 do  de 80x40x2 mm. y 2 m. de  altu ra, am orti za ble en cinco usos, i/p .p. de apertura de pozo, hor-  
 m igonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
  
CUADRO DE PRECIOS 1  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA  DEL F IRME, PAVIMENTACIÓN  Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
_ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _  
 
2.03.03       ud    SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                     24,21  
 Seña l de stop, tipo  octogonal de D=60 cm., nor mali zada, con soporte de acero  galvanizado de  
 80x40x2 mm . y 2  m. de altura , amortizable en cinco usos, i /p.p. de apertura de pozo, ho rmigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
2.03.04       ud    SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁST ICO                                     8,36  
 Seña l de t ráfico pin tada sobre bolsa de plástico (amorti zable en un uso) montada sobre b astidor  
 m etálico (am orti zable  en tres usos) i /colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.03.05       ud    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  14,39  
 Seña l de seguridad manua l a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97 .  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.03.06       ud    BANDERA DE OBRA MANUAL                                           3,66  
 Banderola de ob ra manual con m ango. (a morti zable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.03.07       ud    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,26  
 Placa señalizació n-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm ., fijada mecánicamente , amor-  
 ti zable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
                            SUBCAPÍTULO 2.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD  
                                    
2.04.01       ud    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     1,28  
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
2.04.02       ud    PARKA ALTA VISIBILIDAD                                           12,30  
 Par ka de poliamida  impregnada exterior de poliuretano, capucha fi ja . Forro de poli éster cargado  
 de  algodón.  Alta visi bilidad, con tiras reflejantes microbur bujas. Amo rti zable en 5 usos. Certifica-  
 do  CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 DOCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
2.04.03       ud    CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                 5,94  
 Conjunto de lluvia alta visi bilidad compuesto por pantal ón y chaqueta. Am bos con tiras retrorefle-  
 jantes microbur bujas 3M, term ose lladas, colo r plata, 50 mm , montaje paralelo. Amorti za ble en 5  
 usos. Certificado CE seg ún  EN471.  s/R.D. 773/ 97.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
                              
                               CAPÍTULO 0.3 PROTECCIONES COLECTIVAS  
                                          
                            SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS  
                                   
03.01.01      ud    TAPA PROV ISIONAL ARQUETA 38x38                                   4,48  
 Tapa provisional para ar quetas de 38x38 cm. , huecos de forjado o asimilab les, for mada mediante   
 ta blones de m adera de 20x5 cm. armados mediante clavaz ón, incluso colocación, (amortizable  
 en  dos usos).  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.02      ud    TAPA PROV ISIONAL ARQUETA 63x63                                   7,63  
 Tapa provisional para ar quetas de 63x63 cm. , huecos de forjado o asimilab les, for mada mediante   
 ta blones de m adera de 20x5 cm. armados mediante clavaz ón, incluso colocación, (amortizable  
 en  dos usos).  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.03      ud    TAPA PROV ISIONAL POZO  100x100                                    17,83  
 Tapa provisional para po zos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for mada mediante  tablones  
 de  madera  de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavaz ón, z ócalo de 20 cm. de altura, in -  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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                            SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS  
                                             
03.02.01      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6,93  
 Barandilla protecci ón lateral de zanjas, for mada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de  D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1 ,00 m. (amorti zable en 3  
 usos), incluso  colocación  y desmontaje.   s/R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.02      m.   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       3,40  
 Valla metálica m óvi l  de módulos pre fabricados de 3,00x2,00 m . de altura, enrejados de 330x70  
 m m. y D =5 mm . de espesor, ba tidores hori zontales de D=42 mm. y 1,50 m m. de espesor, todo  
 ello galvanizado en  caliente, sobre soporte de  hormigón p refabricado de 230x600x150 mm. , se -  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijació n, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je.  s/R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.02.03      ud    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     7,20  
 Valla de contención de peatones,  metálica, prolongable de 2,50 m . de largo y 1 m.  de altura, co-  
 lor amarillo , amorti zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.02.04      ud    VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        28,17  
 Valla de obra reflectante de  170x25 cm. de poli éste r reforzado con fi bra  de vid rio, con terminación  
 en  colores rojo y blanco, pa tas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/R.D. 486/97.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
                             
                              SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS 
                                              
03.03.01      ud    E XTINTOR POLVO ABC 9 k g. PR.INC.                                 47,41  
 Extintor de  polvo q uímico ABC poli valente antibrasa de e ficacia  34A/144B, de 9  kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro co mprobable y manguera con d ifusor, según nor ma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.03.02      ud    E XTINTOR CO2 5 k g. ACERO                                         79,9 9  
 Extintor de  nieve car bónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de  agente extintor, construido en  
 acero, con soporte  y boq uilla con difusor, según nor ma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.    
 s/R.D. 486/97.   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
                           SUBCAPÍTULO 03.04 PASARELAS    
                                                      
03.04.01      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                   6,75  
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o  hueco, en superficies hori zontales con chapa de  ace-  
 ro de 12 m m., incluso colocación y desmontaje (am orti z. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.   
 SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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                              CAPÍTULO 0.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL    
                               
                            SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA   
                                           
04.01.01      ud    CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               2,57  
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso nor mal y eléctrico has-  
 ta  440 V. Certificado CE. s/R.D. 773 /97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.02      ud    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       2,07  
 Pantalla para pro tecci ón contra  partículas, con sujeción en cabeza, (amorti zable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 .  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03      ud    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,62  
 Gafas protectoras contra  impactos, incoloras, (amorti zables en 3  usos). Certif icado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.01.04      ud    GAFAS ANT IPOLVO                                                  1,00 
 Gafas antipolvo antiempañables, panor ámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.   
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS  
04.01.05      ud    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  8,38  
 Sem i- mascarilla antipolvo un filtro, (am orti za ble en  3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407 /92.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.06      ud    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,91  
 Protectores auditi vos con arnés a la nuca, (amorti zables en 3 usos).  Certif icado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.07      ud    JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   0,61  
 Juego de tapones antiru ído de silicona ajusta bles. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.   
 1407/92.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
                            SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO      
                                        
04.02.01      ud    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        6,59  
 Faja protección lumbar, (amorti zable en 4  usos). Certificado CE EN385. s/R.D.  773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.02.02      ud    CAMISETA BLANCA                                                  8,08 
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amorti zable  en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407 /92.  
 OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.02.03      ud    MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                26,83  
 Mono de trabajo de una pieza de po li éster-algodón  (a morti zable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/ 92.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.04      ud    TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                       19,27  
 Traje de agua color verde t ipo ingen iero, (am orti zable  en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92 .  
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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04.02.05      ud    IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                        8,31  
 Im permea ble 3 /4 de plástico, color amarillo, (amort izable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
                              SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
 
04.03.01      ud    PAR GUANTES DE LÁTE X-ANTIC.                                      0,95  
 Par guantes de goma l átex-anticorte.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 .  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.02      ud    PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          1,26  
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773 /97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.03.03      ud    PAR GUANTES DE NITRILO                                           2,69  
 Par de guantes de nit rilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.03.04      ud    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,93  
 Par de guantes de uso general de  lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES  CÉNTIMOS  
04.03.05      ud    PAR GUANTES VACUNO                                               1,22  
 Par de guantes de uso general de  pie l de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.03.06      ud    MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                       2,60  
 Muñequera de presi ón variable (amorti zable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
                            SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
 
04.04.01      ud    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NE GRAS)                              9,24  
 Par de botas altas de agua color negro , (amorti zab les en 1 uso).  Certif icado CE. s/R.D. 773 /97  
 y R.D. 1407/92 .  
 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.04.02      ud    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        10,52  
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amo rti za bles en 3 usos).   Certificado  
 CE. s/R.D. 773 /97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.04.03      ud    PAR RODILLERAS                                                   2,79  
 Par de rodilleras ajustables de protecci ón ergonómica,  (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/ 92.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL F IRME, PAVIMENTACIÓN  Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
_ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _  
 
                              CAPÍTULO 0.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
05.01         ud    COSTO MENSUAL COMITÉ SE GURIDAD                                   138,70  
 Costo mensual del Comité de Seguridad y sa lud en  el Tra bajo,  considerando una reunión al mes  
 de  dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud,  dos t rabaja-  
 dores con ca tegorí a de oficial de 2ª o ayudante y un vigilan te con  categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
05.02         ud    COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    133,64  
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 ho ras a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
05.03         ud    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 123,38  
 Costo mensual de limpieza y desinfecci ón de casetas de obra, considerando dos horas a la  se-  
 m ana un peón ordinario.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.04         ud    COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 72,72  
 Costo mensual de for maci ón de  seguridad y salud en el trabajo, considerando  una hora a la se-  
 m ana y reali zada por un  encargado.   
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS                   
 CÉNTIMOS  
05.05         ud    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   82,57  
 Reconocimiento m édico básico  I anual traba jador, compuesto por control visi ón, audiome tría y  
 analítica de sangre y orina con 6 par ámetros.   
 OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
                                                                                                                                                      CÉNTIMOS  
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                           CAPÍTULO 0.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR  
                                       
                           SUBCAPÍTULO 1.01 ACOMETIDAS A CASETAS   
                                            
1.01.01       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de elect ricidad a caseta de o bra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo , fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.  instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,67  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,61  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,28  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,26 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,54 
1.01.02       ud    ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mun icipal de agua pota ble hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo  de polie tileno de 25 mm. de diámet ro, de a lta  
 densidad y para 10 atmó sferas de presión má xi ma con collar ín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón  roscado, incluso derechos y per misos para la conexión,  
 te rminada y funcionando, y sin  incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales .................................... 94,95  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 94,95  
 Costes indirectos................................. 6,00% 5,70 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 100,65 
1.01.03       ud    ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de o bra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., for mada por: rotura del pavi mento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, co locación de tuber ía de hor mi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm . de diámetro in terior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con horm igón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir for mación del po zo en el punto de acomet ida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales .................................... 458,21  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 458,21  
 Costes indirectos................................. 6,00% 27,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 485,70 
1.01.04       ud    ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de o bra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales .................................... 132,66  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 132,66  
 Costes indirectos................................. 6,00% 7,96 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 140,62 
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                                  SUBCAPÍTULO 1.02 CASETAS  
                                                          
1.02.01       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y la vabo de 5,98x2,45x2,45 m . de 14,65 m2. Est ructura y cerramiento de chapa  
 ga lvanizada pintada, aislam iento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fi bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliest ireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 m m., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero ga lvanizado.  Instalación el éctrica 220 V., toma de tierra, autom ático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta).  Entrega y recogida del módulo con ca mión  grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,24  
 Resto de obra y materiales .................................... 184,92  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 186,16  
 Costes indirectos................................. 6,00% 11,17 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 197,33  
                            SUBCAPÍTULO 1.03 MOBILIARIO CASETAS 
                                                
1.03.01       ud    PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,00  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,46  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,27 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,73 
1.03.02       ud    PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amo rti zab le en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,98  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 9,44  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,57 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,01 
1.03.03       ud    ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 26,11  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 27,57  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,22  
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1.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,67  
 _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 7,13  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,56 
1.03.05       ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra ......................................................... 0,15  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,87  
 _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 14,02  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,84 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,86 
1.03.06       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 35,93  
 _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 37,39  
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 39,63  
1.03.07       ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica indi vidual para vestuario de 1,80 m. de altura  en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 25,74  
 _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 27,20  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,63 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 28,83 
1.03.08       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 46,92  
 _______________ 
 Suma la partida ...................................................... 48,38  
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,90 
 _______________ 
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1.03.09       ud    DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amorti zable  en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 14,28  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 14,28  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,86 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,14 
1.03.10       ud    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, p intado al horno con t ratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos míni mos obligatorios, colocado.   
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 85,17  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 86,63  
 Costes indirectos................................. 6,00% 5,20 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 91,83  
1.03.11       ud    REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de boti quín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales .................................... 59,16  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 59,16  
 Costes indirectos................................. 6,00% 3,55 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 62,71 
1.03.12       ud    CAMILLA PORTÁT IL E VACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 16,32  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 16,32  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 17,30 
1.03.13       ud    CONVECTOR ELÉCT . MURAL 1500 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1500 W. insta lado.  (amortizable en 5  usos)  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,80  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 9,80  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,59 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,39  
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                                  CAPÍTULO 0.2 SEÑALIZACIÓN 
                                                      
                            SUBCAPÍTULO 2.01 BALI ZAS 
                                                           
2.01.01       m.   CINTA BAL IZAMIENTO BICOLOR 8 c m.                                  
 Cinta  de balizamiento bicolor rojo /blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.   
 Mano de obra ......................................................... 0,73  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,03  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 0,76  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,81 
 
2.01.02       m.   BANDEROLA SE ÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señali zaci ón colgante reali zada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 am orti zable en tres usos, colocación y desmontaje so bre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,44  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,90  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,01 
2.01.03       m.   BANDEROLA SE ÑALIZACIÓN I. POSTES                                  
 Banderola de señali zaci ón colgante reali zada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 i /soporte metálico de 1.20 m. (amort izable en tres usos),  colocación y desmon taje.  s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 0,73  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,93  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,66  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,28 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,94  
2.01.04       ud    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de bali zam iento  inter mitente, (amort izable en cinco usos). s/R.D. 485 /97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,07  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 12,53  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,75 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 13,28 
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                           SUBCAPÍTULO 2.02 CARTELES OBRA 
                                                     
2.02.01       ud    CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado so bre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamañ o  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi bici ón y advertencia, amorti zable  en cua-  
 tro usos, i/colocación y desmonta je. s/R.D. 485/97.   
 Mano de obra ......................................................... 0,15  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,58  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 0,73  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,77 
2.02.02       ud    CARTEL  P VC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado so bre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i /coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 0,15  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,80  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 0,95  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,06 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,01 
2.02.03       ud    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre p lanchas de PVC b lanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 m m. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohi bido  
 el paso a toda persona a jena a la  obra", amorti zable en cuat ro usos, i/ colocació n y desmontaje.   
 s/R.D. 485/97.   
 Mano de obra ......................................................... 0,15  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,27  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,42  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,57 
                            SUBCAPÍTULO 2.03 SEÑALI ZACIÓN VERTICAL   
                                           
2.03.01       ud    SEÑAL CUADRADA L=60c m.I/SOPORTE                                   
 Seña l de seguridad cuadrada de 60x60 cm., nor malizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm . y 2  m. de altura , amortizable en cinco usos, i /p.p. de apertura de pozo, ho rmigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
 Mano de obra ......................................................... 2,91  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,70  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 15,61  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,94 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 16,55 
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2.03.07       ud    PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalizació n-informaci ón en PVC serigrafiado de  50x30 cm ., fijada mecánicamente , amor-  
 ti zable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,18  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,84  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,02  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,26 
                           SUBCAPÍTULO 2.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
                                     
2.04.01       ud    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,21  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,21  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,28 
2.04.02       ud    PARKA ALTA VISIBILIDAD                                            
 Par ka de poliamida  impregnada exte rior de poliuretano, capucha fi ja . Forro de poli éster cargado  
 de  algodón.  Alta visi bilidad, con tiras reflejantes microbur bujas. Amo rti zable en 5 usos. Certifica-  
 do  CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,60  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 11,60  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,70 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,30 
2.04.03       ud    CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                  
 Conjunto de lluvia alta visi bilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Am bos con tiras retrorefle-  
 jantes microbur bujas 3M, term ose lladas, color plata, 50 mm , montaje paralelo. Amorti za ble en 5  
 usos. Certificado CE seg ún  EN471.  s/R.D. 773/ 97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,60  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 5,60  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,94  
  
                                  CAPÍTULO 0.3 PROTECCIONES COLECTI VAS                                           
                             
                            SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS 
                                    
03.01.01      ud    TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para ar quetas de 38x38 cm. , huecos de  forjado o asimilab les, for mada mediante   
 ta blones de madera de 20x5 cm. arm ados mediante clavaz ón, incluso colocación, (amortizable  
 en  dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 0,73  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,50  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,23  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,25 
 _______________ 
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2.03.02       ud    SEÑAL CIRCULAR D=60c m. I/SOPORTE                                  
 Seña l de seguridad circu lar de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza -  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de  altura, amorti za ble en cinco usos, i/p .p. de apertura de pozo, hor-  
 m igonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,91  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,42  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 14,33  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,86 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,19  
2.03.03       ud    SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Seña l de stop, tipo octogonal de D=60 cm., nor mali zada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm . y 2  m. de altura , amortizable en cinco usos, i /p.p. de apertura de pozo, ho rmigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
 Mano de obra ......................................................... 2,91  
 Resto de obra y materiales .................................... 19,93  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 22,84  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 24,21 
2.03.04       ud    SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁST ICO                                      
 Seña l de t ráfico pin tada sobre bolsa de plástico (amorti zable en un uso) montada sobre b astidor  
 metálico (amorti zable  en tres usos) i /colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,43  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 7,89  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,36 
2.03.05       ud    PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Seña l de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,58  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 13,58  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,81 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,39  
2.03.06       ud    BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de ob ra manual con mango. (a morti zable en dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,45  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 3,45  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,66 
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03.01.02      ud    TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para ar quetas de 63x63 cm. , huecos de forjado o asimilab les, for mada mediante  
 ta blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,74  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 7,20  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,43 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,63 
03.01.03      ud    TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para po zos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for mada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavaz ón, z ócalo de 20 cm. de altura, in-  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4,37  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,45  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 16,82  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,01 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 17,83 
                            SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS    
                                           
03.02.01      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, for mada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación  y desmontaje.   s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 3,14  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,40  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 6,54  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,39 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 6,93  
03.02.02      m.   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica m óvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m . de altura, enrejados de 330x70  
 m m. y D=5 mm . de espesor, ba tidores hori zontales de D=42 mm. y 1,50 m m. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm. , se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,49  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,72  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 3,21  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,40 
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03.02.03      ud    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones,  metálica, prolongable de 2,50 m . de largo y 1 m.  de altura, co-  
 lor amarillo , amorti zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,33  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 6,79  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,41 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,20 
03.02.04      ud    VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra  de vid rio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 25,12  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 26,58  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,59 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 28,17 
                            SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS   
                                            
03.03.01      ud    E XTINTOR POLVO ABC 9 k g. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo q uímico ABC polivalente anti brasa de eficacia 34A/144B, de 9  kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro co mprobable y manguera con d ifusor, según nor ma  
 EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 43,27  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 44,73  
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,68 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 47,41 
03.03.02      ud    E XTINTOR CO2 5 k g. ACERO                                          
 Extintor de nieve car bónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte  y boquilla con difusor, según nor ma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.    
 s/R.D. 486/97.   
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Resto de obra y materiales .................................... 74,00  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 75,46  
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,53 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 79,9 9  
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04.01.05      ud    SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Sem i- mascarilla antipolvo un filtro, (amorti za ble en  3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407 /92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,91  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 7,91  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,38 
04.01.06      ud    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditi vos con arnés a la nuca, (amorti zables en 3 usos).  Certif icado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,69  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 3,69  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,22 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,91  
04.01.07      ud    JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiru ído de silicona ajusta bles. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.   
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,58  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 0,58  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,61 
                                  SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
 
04.02.01      ud    FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amorti zable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.  773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,22  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 6,22  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,37 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 6,59  
04.02.02      ud    CAMISETA BLANCA                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amorti zable  en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407 /92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,62  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 7,62  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,46 
 _______________ 
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                            SUBCAPÍTULO 03.04 PASARELAS          
                                                
03.04.01      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o  hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-  
 ro de 12 m m., incluso colocación y desmontaje (amorti z. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.   
 Mano de obra ......................................................... 1,46  
 Maquinar ia.............................................................. 4,51  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,40  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 6,37  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,38 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 6,75 
                                 CAPÍTULO 0.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDI VIDUAL  
                                  
                           SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA     
                                         
04.01.01      ud    CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso nor mal y eléctrico has-  
 ta  440 V. Certificado CE. s/R.D. 773 /97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,42  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,42  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,57 
04.01.02      ud    PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para pro tección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amorti zable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 .  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,95  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,95  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,12 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,07 
04.01.03      ud    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amorti zables en 3 usos). Certif icado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,47  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,47  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,62 
04.01.04      ud    GAFAS ANT IPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panor ámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.   
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,94  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 0,94  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,06 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,00 
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04.03.04      ud    PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de  lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,82  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,11 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,93  
04.03.05      ud    PAR GUANTES VACUNO                                                
 Par de guantes de uso general de  pie l de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,15  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,15  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,22 
04.03.06      ud    MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                        
 Muñequera de presi ón variable (amorti zable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,45  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,45  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,60 
                            SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
 
04.04.01      ud    PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NE GRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro , (amorti zab les en 1 uso).  Certif icado CE. s/R.D. 773 /97  
 y R.D. 1407/92 .  
 Resto de obra y materiales .................................... 8,72  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 8,72  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 9,24  
04.04.02      ud    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amo rti za bles en 3 usos).   Certificado  
 CE. s/R.D. 773 /97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,92  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 9,92  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,60 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,52 
04.04.03      ud    PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protecci ón ergonómica,  (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/ 92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,63  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,63  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,16 
 _______________ 
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04.02.03      ud    MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de po li éster-algodón  (a morti zable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 25,31  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 25,31  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,52 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,83 
04.02.04      ud    TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                        
 Traje de agua color verde t ipo ingen iero, (amorti zable  en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,18  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 18,18  
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,27  
04.02.05      ud    IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermea ble 3 /4 de plástico, color amarillo, (amort izable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,84  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 7,84  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,47 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,31 
                            SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
 
04.03.01      ud    PAR GUANTES DE LÁTE X-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma l átex-anticorte.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 .  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,90  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 0,90  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,95  
04.03.02      ud    PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773 /97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,19  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,19  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,07 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,26 
04.03.03      ud    PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nit rilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,54  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,54  
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,15 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,69  
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                                  CAPÍTULO 0.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                        
  
05.01         ud    COSTO MENSUAL COMITÉ SE GURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y sa lud en el Tra bajo,  considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud,  dos t rabaja-  
 dores con categorí a de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales .................................... 130,85  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 130,85  
 Costes indirectos................................. 6,00% 7,85 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 138,70 
05.02         ud    COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 ho ras a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales .................................... 126,08  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 126,08  
 Costes indirectos................................. 6,00% 7,56 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 133,64 
05.03         ud    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la  se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales .................................... 116,40  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 116,40  
 Costes indirectos................................. 6,00% 6,98 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 123,38 
05.04         ud    COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de for mación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.   
 Resto de obra y materiales .................................... 68,60  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 68,60  
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,12 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 72,72 
05.05         ud    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento m édico básico I anual traba jador, compuesto por control visi ón, audiome tría y  
 analítica de sangre y orina con 6 par ámetros.   
 Resto de obra y materiales .................................... 77,90  
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 77,90  
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,67 
 _______________ 



























Zamora,  Febrero de 2009 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE  
_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 CAPÍTULO 0.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
  
 SUBCAPÍTULO 1.01 ACOMETIDAS A CASETAS   
  
1.01.01       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada s obre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 _________________________________________________ 
 20,00 4,54 90,80 
1.01.02       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 _________________________________________________ 
 1,00 100,65 100,65 
1.01.03       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir fo rmación del pozo en el punto de acometi da y con p.p. de m edios auxiliares.  
 _________________________________________________ 
 1,00 485,70 485,70 
1.01.04       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 _________________________________________________ 
 1,00 140,62 140,62 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.01 ACOMETIDAS A CASETAS......  817,77  
  
 SUBCAPÍTULO 1.02 CASETAS    
                                                         
1.02.01       ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________ 
 6,00 197,33 1.183,98 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.02 CASETAS...................................  1.183,98  
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 SUBCAPÍTULO 1.03 MOBILIARIO CASETAS 
                                                 
1.03.01       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra , co locada.  
 _________________________________________________ 
 1,00 4,73 4,73 
1.03.02       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (am orti zable  en 3 usos).  
 _________________________________________________ 
 1,00 10,01 10,01 
1.03.03       ud   ESPEJO VESTUARIOS Y  ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 _________________________________________________ 
 1,00 27,57 27,57 
1.03.04       ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de ja bón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amo r-  
 tizable en 3 usos).   
 _________________________________________________ 
 1,00 7,56 7,56 
1.03.05       ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amorti zable en 3  usos.  
 _________________________________________________ 
 1,00 14,86 14,86 
1.03.06       ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (am orti zable  en 3 usos).  
 _________________________________________________ 
 1,00 39,63 39,63 
1.03.07       ud   TAQUILLA METÁL ICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla  metálica indi vidual para vestuario de 1,80 m . de altura en acero laminado en fr ío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo perch a, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amorti za ble en 3 usos).  
 _________________________________________________ 
 10,00 28,83 288,30 
1.03.08       ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (a morti zable en 2 usos).  
 _________________________________________________ 
 2,00 51,28 102,56 
1.03.09       ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recog ida de basuras. (amorti zable en 2 usos).  
 _________________________________________________ 
 1,00 15,14 15,14 
1.03.10       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiqu ín de urgencia para obra fabricado en  chapa de acero,  pin tado al horno con tratam iento  antico-  
 rrosivo y seigra fía de cruz.  Color blanco, con contenidos míni mos o bligatorios, colocado.  
 _________________________________________________ 
 1,00 91,83 91,83 
1.03.11       ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposici ón de material de boti quín de  urgencia.  
 _________________________________________________ 
 1,00 62,71 62,71 
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1.03.12       ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 _________________________________________________ 
 1,00 17,30 17,30 
1.03.13       ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                    
 Convector eléctrico mural de  1500 W. instalado. (amorti za ble en 5 usos)  
 _________________________________________________ 
 1,00 10,39 10,39 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.03 MOBILIARIO CASETAS ....... .... .  694,24  
TOTAL CAPÍTULO 0.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR...... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... . ... ... .... ... ..  2.695,9 9  
  
 CAPÍTULO 0.2 SEÑALI ZACIÓN    
  
 SUBCAPÍTULO 2.01 BALIZAS  
                                                           
2.01.01       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de bali za miento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 200,00 0,81 162,00 
2.01.02       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señali zaci ón colgante realizada de p lástico  de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-  
 zab le en tres usos, colocación  y desmon taje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 50,00 2,01 100,50 
2.01.03       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                  
 Banderola de señali zaci ón colgante realizada de p lástico  de colores rojo y blanco, reflectante, i /sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), co locació n y desmontaje. s/R.D. 485 /97.  
 _________________________________________________ 
 50,00 4,94 247,00 
2.01.04       ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de bali zamiento in termitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 5,00 13,28 66,40 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 BALIZAS ...... .... ... .... .... ... .... ... .... .  575,90  
  
 SUBCAPÍTULO 2.02 CARTELES OBRA   
  
2.02.01       ud   CARTEL  P VC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Carte l serigrafiado sobre p lanchas de PVC blanco de  0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Vá lidas para señales de o bligación, proh ibición  y advertencia,  amorti zable en cuatro   
 usos, i /colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 5,00 0,77 3,85 
2.02.02       ud   CARTEL   P VC. SEÑAL IZACIÓN E XTINTOR, B. I.                         
 Carte l serigrafiado sobre p lanchas de PVC blanco de  0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incend ios (extintor, boca de incendio), amo rti zable en cuatro usos, i /colocación y des-  
 montaje. s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
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2.02.03       ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel comp leto serig rafiado sobre  planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm . Válido para incluir hasta 15 símbolos de se ñales, incluso textos "Prohi bido el pa-  
 so a  toda persona ajena a la obra", a morti zable en cuatro usos, i /colocación y desmontaje. s/R.D.  
 485/97.  
 _________________________________________________ 
 2,00 2,57 5,14 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 CARTELES OBRA...... ... .... ... .... .  10,00 
  
 SUBCAPÍTULO 2.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL   
  
2.03.01       ud   SE ÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normali zada, con soporte de  acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i /p.p. de  apertu ra de pozo, hormigonado  
 H-100 /40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 5,00 16,55 82,75 
2.03.02       ud   SE ÑAL CIRCULAR D=60c m. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D =60 cm., nor mali zada, con soporte met álico de acero  galvani zado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de  altu ra, amorti zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor migona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
 _________________________________________________ 
 5,00 15,19 75,95 
2.03.03       ud   SE ÑAL STOP D=60c m. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., nor malizada, con soporte de acero galvan izado de   
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i /p.p. de  apertu ra de pozo, hormigonado  
 H-100 /40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 1,00 24,21 24,21 
2.03.04       ud   SE ÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO                                      
 Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amo rti zable en un uso) m ontada sobre  bastidor metá-  
 lico (amo rti zab le en  tres usos) i /colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 _________________________________________________ 
 10,00 8,36 83,60 
2.03.05       ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a  dos caras: Stop-Direcci ón obligatoria, tipo pa leta.  (amorti zable en dos  
 usos). s/R.D. 485 /97.  
 _________________________________________________ 
 2,00 14,39 28,78 
2.03.06       ud   BANDERA DE OBRA MANUAL                                            
 Banderola de o bra m anual con mango. (amort izable en dos usos). s/R.D. 485/97.   
 _________________________________________________ 
 2,00 3,66 7,32 
2.03.07       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-infor maci ón en  PVC serigra fiado de 50x30 cm., fi jada mecánicamente, amorti za-  
 ble en 3 usos, incluso colocación  y desmontaje . s/R.D. 485 /97.  
 _________________________________________________ 
 2,00 4,26 8,52 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 SEÑALI ZACIÓN VERTICAL..... .  311,13 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS 
                                               
03.02.01      m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección  lateral de zanjas,  formada  por tres tabloncillos de madera  de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de  madera  de D=8 cm.  hincadas en e l terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 _________________________________________________ 
 100,00 6,93 693,00 
03.02.02      m.   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura , enre jados de  330x70  
 mm. y D=5 m m. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello  
 galvanizado en caliente, sobre soporte de ho rmigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados  
 cada 3,00 m., accesorios de fi jación, considerando 5  usos, incluso montaje y desmontaje.   s/R.D.  
 486/97.  
 _________________________________________________ 
 50,00 3,40 170,00 
03.02.03      ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, p rolongable de 2,50 m. de largo y 1  m. de altura,  color  
 amarillo, amorti zable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 _________________________________________________ 
 100,00 7,20 720,00 
03.02.04      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de po li éster reforzado  con fibra de vidrio, con ter minación en  
 colores rojo y b lanco, patas m etálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.   
 s/R.D. 486/97.  
 _________________________________________________ 
 5,00 28,17 140,85 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS ....... ... .... .  1.723,85 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS   
  
03.03.01      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 k g. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente  extin-  
 tor, con soporte, manóm etro comprobable y manguera con difusor, según  norma EN-3:1996.  Medi-  
 da la unidad instalada.  s/R.D. 486/ 97.  
 _________________________________________________ 
 1,00 47,41 47,41 
03.03.02      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve  car bónica CO2, de eficacia 89B,  con 5  kg. de agente extintor, const ruido en acero ,  
 con soporte y boquilla con difusor, según nor ma EN-3:1996.  Medida la un idad instalada.  s/R.D.  
 486/97.  
 _________________________________________________ 
 1,00 79,99 79,99 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PROTECCIÓN INCENDIOS .... .  127,40  
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 SUBCAPÍTULO 2.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD  
                                     
2.04.01       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con b andas reflectante. Amo rti zab le en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 _________________________________________________ 
 20,00 1,28 25,60 
2.04.02       ud   PARKA ALTA V ISIBILIDAD                                            
 Parka de poliamida i mpregnada exterior de poliuretano, capucha fi ja. Forro  de poliéster cargado  de al-  
 godón.  Alta visi bilidad, con tiras refle jantes microbur bujas. Amorti zable en 5 usos. Certificado CE  
 seg ún  EN471. s/R.D. 773/97 .  
 _________________________________________________ 
 20,00 12,30 246,00 
2.04.03       ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA V ISIBILIDAD                                  
 Conjunto de lluvia alta visi bilidad compuesto por pantalón y chaque ta. Ambos con tiras retrore flejan-  
 tes micro burbujas 3M, ter moselladas, color plata, 50 mm, monta je paralelo. Amorti zable en 5 usos.  
 Certificado CE según  EN471. s/R.D.  773/97.  
 _________________________________________________ 
 20,00 5,94 118,80 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.04 INDUMENTARIA ALTA ..... ... .... .  390,14  
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL CAPÍTULO 0.2 SEÑALI ZACIÓN..... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... . .. ..  1.287,43 
 
 CAPÍTULO 0.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS  
                                    
03.01.01      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, fo rmada m ediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. ar mados mediante clavaz ón, incluso colocación , (amorti zable en dos  
 usos).  
 _________________________________________________ 
 10,00 4,48 44,80 
03.01.02      ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, fo rmada m ediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. ar mados mediante clavaz ón, incluso colocación , (amorti zable en dos  
 usos).  
 _________________________________________________ 
 10,00 7,63 76,30 
03.01.03      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for mada median te tablones de  
 madera de 20x5 cm. ar mados mediante encolado y clavaz ón, z ócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-  
 bricación y colocación, (am orti zable  en dos usos).  
 _________________________________________________ 
 10,00 17,83 178,30 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y .......  299,40  
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 SUBCAPÍTULO 03.04 PASARELAS 
    
03.04.01      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori zontales con chapa de acero de  
 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amorti z. en 10 usos).   s/R.D. 486/97.  
 _________________________________________________ 
 100,00 6,75 675,00 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PASARELAS..... .... .... ... .... ... .... .  675,00  
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL CAPÍTULO 0.3 PROTECCIONES COLECTIVAS.... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ..  2.825,65  
  
 CAPÍTULO 0.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   
 SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
                                              
04.01.01      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de ancla je, para uso nor mal y e léctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/ 97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 15,00 2,57 38,55 
04.01.02      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amorti zable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
 _________________________________________________ 
 2,00 2,07 4,14 
04.01.03      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra i mpactos,  incoloras, (amorti zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.   
 _________________________________________________ 
 4,00 2,62 10,48 
04.01.04      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañab les, panorámicas,  (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.   
 _________________________________________________ 
 4,00 1,00 4,00 
04.01.05      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FIL TRO                                   
 Semi- mascarilla antipolvo un filtro, (a morti zable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 15,00 8,38 125,70 
04.01.06      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditi vos con arnés a la nuca, (amorti zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773 /97  
 y R.D. 1407 /92.  
 _________________________________________________ 
 6,00 3,91 23,46 
04.01.07      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones an tiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.  773/97 y R.D. 1407/92.   
 _________________________________________________ 
 15,00 0,61 9,15 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA ..... .... ... .... .  215,48 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE  
_ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _  
  
 SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO      
                                        
04.02.01      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protecci ón lumbar, (amo rti zable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 15,00 6,59 98,85 
04.02.02      ud   CAMISETA BLANCA                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100%, (amorti zable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 15,00 8,08 121,20 
04.02.03      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una  pieza de  poli éster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE.  s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.   
 _________________________________________________ 
 15,00 26,83 402,45 
04.02.04      ud   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                        
 Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amorti zable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97  y  
 R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 2,00 19,27 38,54 
04.02.05      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁST ICO                                         
 Imperm eable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1  uso).  Certificado CE. s/R.D. 773 /97  
 y R.D. 1407 /92.  
 _________________________________________________ 
 15,00 8,31 124,65 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO....... .  785,69  
  
 SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  
                                        
04.03.01      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX -ANTIC.                                       
 Par guantes de goma l átex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97  y R.D. 1407 /92.  
 _________________________________________________ 
 10,00 0,95 9,50 
04.03.02      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  1407/92.  
 _________________________________________________ 
 10,00 1,26 12,60 
04.03.03      ud   PAR GUANTES DE NITRILO                                            
 Par de guantes de nitrilo alta -resistencia. Certificado CE. s/R.D.  773/97 y R.D. 1407/92 .  
 _________________________________________________ 
 10,00 2,69 26,90 
04.03.04      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 90,00 1,93 173,70 
04.03.05      ud   PAR GUANTES VACUNO                                                
 Par de guantes de uso general de piel de vacuno.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/ 92.  
 _________________________________________________ 
 90,00 1,22 109,80 
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_ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _  
 
04.03.06      ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                        
 Muñequera de presión variab le (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 10,00 2,60 26,00 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS ...... .  358,50  
 
  
 SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS  
  
04.04.01      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                                
 Par de bo tas a ltas de agua color negro, (am orti zables en 1  uso ).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 10,00 9,24 92,40 
04.04.02      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de bo tas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (a morti zables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 20,00 10,52 210,40 
04.04.03      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de pro tección ergonómica, (amorti za bles en 3  usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 _________________________________________________ 
 20,00 2,79 55,80 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y. ... .... .  358,60  
 __ __ __ __ _ __ _  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE  
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 CAPÍTULO 0.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
                                          
05.01         ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 _________________________________________________ 
 6,00 138,70 832,20 
05.02         ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 _________________________________________________ 
 6,00 133,64 801,84 
05.03         ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 _________________________________________________ 
 6,00 123,38 740,28 
05.04         ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG .HIG.                                  
 Costo mensual de for mación  de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________ 
 6,00 72,72 436,32 
05.05         ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico b ásico I anual trabajador, compuesto por control visión , audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 _________________________________________________ 
 15,00 82,57 1.238,55 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO 0.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ....................................................................  4.049,19  
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL........................................................................................................................................................  12.576,53 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
_ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _  
0.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR ......................................................................................................................................  2.695,99 21,44 
0.2 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  1.287,43 10,24 
0.3 PROTECCIONES COLECTIVAS..........................................................................................................................................  2.825,65 22,47 
0.4 E QUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................................................... ..............................  1.718,67 13,66 
0.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD......................................................................................................................................  4.049,19 32,20 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.576,53 
 13,00 % Gastos generales............................. 1.364,95 
 6,00 % Beneficio industr ial .......................... 754,59 
 ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 2.389,54 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  2.394,57 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 17.360,64 
  
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CU ATRO 
CÉNTIMOS  
 Zamora, a Febrero de 2009.  
  
         
              
 
                    EL AUTOR DEL PROYECTO     
 
 
                   
       
     
     
        Fdo.: José Fé li x  Góm ez  Ga r cí a   
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AUTOR:
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Límite Área de Planeamiento Remitido - A.P.R.-
Sectores Suelo Urbano No Consolidado - S.U.N.C.-
Suelo Rústico Protección Infraestructuras - S.R.P.I.-
Suelo Rústico Entorno Urbano - S.R.E.U.-
Suelo Rústico Protección Natural - S.R.P.N.-
Línea límite edificación (ley 25/98 de carreteras del Estado)
Límite suelo urbanizable
Límite suelo urbano
Área de Planeamiento Remitido industrial
Suelo urbanizable residencial
Edificación Unifamiliar Aislada





























Línea límite de seguridad del aeropuerto militar
Suelo cesión gratuita y libre de cargas para infraestructuras
Suelo Rústico Común - S.R.C.-
S.U.N.C. sin ordenación detallada
Suelo urbanizable industrial
NOMENCLATURA DE LOS CENTROIDES
Sistemas Generales (SS.GG.)
O 2.1 O 2.3 O 2.5
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Conducción de electricidad aérea
Poste de hormigón para linea baja tensión
Luminaria con brazo
Luminaria con báculo
Bajante para linea eléctrica vacio
Bajante para linea aérea
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1. INRODUCCIÓN Y GENERALIDADES  
 1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.   
 1.1.1. DEFINICIÓN.  
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) constituye el conjunto de 
normas que, juntamente con lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que son objeto del mismo.  
 En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo 
estipulado en éste último.  
 El presente Pliego contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han 
de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, 
y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director de las Obras. 
  
 1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.   
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a las obras 
definidas en el Proyecto Fin de Carrera titulado “REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: 
MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN 
VILLANUBLA, VALLADOLID”. 
 
 1.1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
 
 Es de aplicación para el presente proyecto:  
 • Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976 (B.O.E. de 7 de Julio) del M.O.P.U. así como 
las correspondientes Órdenes Ministeriales que modifican varios artículos incluidos en el mismo.  
 • Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, R.D. 1247/2008 de 18 de Julio de 2008, del 
Ministerio de Fomento.  
 • Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano, del Ministerio de Fomento 
(2000).  
 • Instrucción 3.1-I.C. de Trazado del Ministerio de Fomento aprobada por Orden de 27 de 
Diciembre de 1999, y revisiones posteriores.  
 • Orden FOM/ 3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC, 
secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  
 • Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de la Dirección General 
de Carreteras e infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. (2004)  
 • Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León, Decreto 
217/2001 de 30 de agosto.  
 • Norma 8.1-I.C. de Señalización Vertical, del Ministerio de Fomento, aprobada por Orden de 28 
de diciembre de 1999.  
 • Instrucción 8.2.-I.C. de Marcas viales, del Ministerio de Fomento, aprobada por Orden de 16 de 
julio de 1987.  
 • Instrucción 8.3-I.C., Señalización de Obras O.M. de 18 de septiembre de 1987, y modificada 
por el Real Decreto 208/ 1989.  
 • Catálogo de señales de circulación del Ministerio de Fomento, según Anexo I del Real Decreto 
428/03 (B.O.E. 23-12-03).  
 • Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, del 
Ministerio de Fomento (1986).  
 • Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular, del Ministerio de Fomento (1999).  
 • Instrucción 5.2.-I.C., Drenaje superficial, OM. de 14 de Mayo de 1990.  
 • Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento O.M. 26/7/1974.  
 • Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.  
 • Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Reglamentarías. (Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto del 2002), y en especial la ITC- BT 21 Instalaciones Interiores o Receptoras, 
Tubos y Canales Protectoras.  
 • Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.  
 • Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE n° 269 de 
10/11/95).  
 • Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud.  
 • Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales.  
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 • Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1007, de 17 
de enero de Reglamento de Servicios de Prevención y Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, 
disposiciones mínimas de seguridad y salud.  
 • Real decreto 306/2007, de 2 de marzo, actualización de las sanciones, de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto. 
 • Las normas UNE, NLT y ASTM para composición, dimensionado y ensayo de los materiales 
que intervienen en la ejecución de las obras objeto de este proyecto.  
 • C.T.E. (Código Técnico de la Edificación).  
 • Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC/08 aprobado 
por Real Decreto 956/2008 de 6 de junio.  
 • Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 30 de abril 
de 2008.  
 • Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, BOE del día 26, (corrección de errores 19 de diciembre de 
2001 BOE nº 303 y 8 de febrero de 2002 BOE nº 34). Y entrada en vigor el 26 de abril de 2002.  
 • Toda otra disposición legal vigente durante la obra.  
 Salvo que el Director de las Obras exprese lo contrario, se harán cumplir las siguientes 
instrucciones:  
 - El Contratista además, vendrá obligado a cumplir con la legislación vigente o que en lo sucesivo 
se produzca por parte del Ayuntamiento Villanubla, Junta de Castilla y León, Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria y Energía y Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.  
 - Si se produce alguna diferencia entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de 
otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la 
más restrictiva.  
 - Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobación de 
este Proyecto, se entenderá que son aplicables las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite tal 
sustitución.  
 - El Director de las Obras, dentro del marco de la ley arbitrará en todo momento, la aplicación 
de cualquier norma que considere necesario emplear.  
  
 1.2. DISPOSICIONES GENERALES.   
 
  1.2.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR.  
 El Ingeniero o Ingeniero Técnico Director, en adelante Director, de las obras será el 
representante de la Administración ante el Contratista, siendo de su competencia todas y cada una de las 
expresadas en el proyecto.  
 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 
de las funciones a éste encomendadas.  
 
 1.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
  
 El Contratista comunicará por escrito, al Director, el nombre del Delegado del Contratista o Jefe 
de Obra, nombramiento que deberá ser aprobado por el Equipo Director, el cual deberá exigir que 
ostente la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de 
técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como representante del Contratista 
ante la Administración.  
 El Director de las Obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 
facultativo designado para los mismos.  
 El Director de las Obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo 
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá que existe siempre dicho requisito 
en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o 
reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes del Director de las Obras y análogos 
definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.  
 
 1.2.3. ORDENES AL CONTRATISTA.  
 
 Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director de las Obras, salvo casos de 
reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por medio del Director de las Obras.  
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 De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden y el Contratista 
deberán comunicarla al Director de las Obras con análoga urgencia.  
 Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el 
cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir 
en él lo que consideren necesario comunicar al Contratista.  
 
 1.2.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.  
 
 El Contratista proporcionará al Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y prueba de materiales así como para la 
inspección de la ejecución de todas las unidades de obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones exigidas en este Pliego.  
 Permitirá el acceso a todas las zonas de las obras, incluso a los talleres y fábricas donde se 
produzcan los materiales, o se realicen trabajos para las obras. 
 
 1.2.5. LIBRO DE INCIDENCIAS  
 
 Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3.  
Constarán en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 
Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes:  
 • Condiciones atmosféricas generales.  
 • Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.  
 • Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos 
en que estos se recogen  
 • Relación de maquinaria en obra con expresión de cual ha sido activa y en que tajo, cual 
meramente presente, cual averiada y en reparación.  
 • Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la 
obra.  
 El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado en obra por el Contratista.  
 Como simplificación, el Director de las Obras podrá disponer que estas incidencias figuren en 
Partes de Obra Diarios, que custodiarán ordenados como Anejo al "Libro de Incidencias".  
  
 1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos justificativos que se 
requieran para su mejor comprensión, no serán objeto de abono por la Dirección de Obra.  
 Las obras consisten en la sustitución de la red de abastecimiento y saneamiento, las obras 
necesarias para realizar la canalizaciones soterradas del alumbrado público, suministro eléctrico y 
telecomunicaciones y la posterior pavimentación de la calle, con materiales acordes a la zona.  
 Las obras incluidas en el presente proyecto son las siguientes:  
 
 1.3.1. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 
 Cosiste en la demolición del pavimento actual, así como la retirada de escombros y su transporte 
a vertedero.  
 El firme actual está formado por un pavimento de hormigón bastante deteriorado, de entre y 25 
cm. de espesor. Además posee unas aceras de unos 50 cm. de ancho, también de hormigón.  
 La cota de excavación será la de la retirada del firme actual, más el cajeo necesario para la 
colocación del nuevo paquete de firmes y el pavimento de adoquines.  
 
 1.3.2. SANEAMIENTO  
 
 1.3.2.1. TIPOLOGÍA DE LA RED  
 
 La nueva red de saneamiento que sustituirá a la existente, formada por conductos de hormigón en 
masa en mal estado, se proyecta siguiendo el criterio de sistema unitario, de forma que las aguas pluviales 
y las aguas negras se evacuarán mediante un único colector.  
 Se ha diseñado un colector dividido en dos tramos que confluye en un pozo que se conecta a la 
red general del municipio. 
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 La red discurre por el eje de la calzada, al lado de la red de abastecimiento ya existente; en 
pluviales, va recogiendo las distintas acometidas de los sumideros planteados en el Proyecto, y en fecales, 
va recogiendo las distintas acometidas de las casas existentes.  
 Tanto para el cálculo de los caudales de aguas negras como de aguas pluviales se han seguido 
criterios, a efectos de la definición de puntas máximas y mínimas (negras), etc. de análisis de la evolución 
en el tiempo de los parámetros de diseño.  
 Para el cálculo de los caudales de drenaje y recogida de pluviales se han seguido los criterios y 
recomendaciones incluidas en la Instrucción 5.2-I.C. "Drenaje Superficial" del MOPU. Para el cálculo de 
las aguas pluviales se ha utilizado el método racional; ya que sólo se busca el caudal máximo.  
 Todo lo anterior puede verse más ampliamente en el Anejo Nº 6 “Saneamiento- Cálculos 
Hidráulicos", del que aquí se hace un extracto de los criterios más genéricos y de las opciones más 
importantes allí realizadas.  
 Se ha dispuesto un colector de PVC de 400 mm. de diámetro nominal y de rigidez circunferencial 
8 KN/m2, situado bajo la calzada del vial, sobre cama de arena de río de de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada y con relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la 
generatriz con el mismo material.  
 Los pozos de registro se situarán aproximadamente cada 25 m. y serán prefabricados de 
hormigón o podrán ejecutarse in situ, según detalles. La tapa y el marco serán de fundición dúctil y serán 
de la clase D-400.  
 Se ha proyectado además en la cabecera de cada uno de los dos tramos sendos pozos de limpia 
desde los que se podrán efectuar descargas de agua limpia, en caso necesario de limpieza de posibles 
sedimentos en la red.  
 Posteriormente se definirán las acometidas desde los edificios hasta la red de saneamiento. La 
extensión y disposición en planta de esta red asegura la posibilidad de evacuación de las aguas fecales de 
cualquier edificio.  
 El agua que discurra superficialmente, será recogida por la red de saneamiento situada bajo la 
calzada y que recogerá el agua de la misma a través de sumideros sifónicos situados en el extremo 
derecho e izquierdo de la calzada. Estarán ejecutados mediante un encofrado perdido de polipropileno y 
en hormigón HM-20 con cerco y rejillas de fundición dúctil modelo municipal. Se proyectan, en el 
sentido del discurrir de las aguas, uno a cada lado de los pozos de registro y en puntos singulares.  
 Para asegurar la circulación del agua de escorrentía hacia los mismos, el vial se ha diseñado con 
un bombeo del 2%.  
 La disposición de la red, los pozos, sumideros, etc., así como sus características geométricas se 
adjuntan en el Anejo Nº 6 “Saneamiento-Cálculos Hidráulicos” y en los Planos correspondientes.  
 
 1.3.2.2. ACOMETIDAS DE LOS EDIFICIOS  
 
 Todas las acometidas de los edificios al alcantarillado se efectuarán con tubería de PVC SN-8 para 
saneamiento corrugado exteriormente y liso interior, de diámetro nominal (exterior) 200 mm, con 
pendiente igual o superior al 2%; y las acometidas de sumideros a la red se realizan con tubulares de 200 
mm., con pendiente igual o superior al 2%.  
  
 1.3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 Trazado en planta  
 La actual red de saneamiento discurre por el centro de la calzada. La nueva conducción que 
sustituirá a la actual, también está proyectada por el centro de la calzada, y se caracteriza por estar 
formada por dos tramos que desembocan en un pozo, que esta unido al colector general del municipio. 
El nuevo colector esta formado por 17 pozos de registro, colocados cada aproximadamente 25 m.  
 La red; en pluviales, va recogiendo los distintos sumideros y acometidas planteadas en el 
Proyecto, y en fecales, va recogiendo las distintas acometidas de los edificios que hay en la calle.  
 Secciones de zanjas  
 El tubo de saneamiento irá apoyado sobre una cama de arena de río, con tamaño máximo del 
árido de 4 mm., de 10 cm. de espesor e irá recubierto por la misma arena hasta 30 cm. por encima de su 
generatriz superior; el resto de material de relleno será el procedente de la excavación, siempre que 
cumpla con las características de un suelo adecuado. La dimensiones de la zanja, vienen especificadas en 
el documento Nº2 “Planos”.  
 Esta sección tipo deberá confirmarse en obra, en función de la situación exacta del actual 
conducto de la red de saneamiento, que se pretende sustituir. El tiempo de apertura de las zanjas ha de 
aminorarse al mínimo necesario para la instalación de los tubos, con sus camas de apoyo necesarias y sus 
rellenos diferenciados, así como para la toma de las mediciones de control de calidad y geométrico; 
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dejando para una segunda fase la ejecución de las obras de fábrica. Con ello, el riesgo de pequeños 
desprendimientos de tierras, por meteorización de las mismas en las paredes, decrece fuertemente. En 
caso de que, por otros motivos, fuera necesario mantener abierta la zanja durante mayor tiempo se le 
dotará de una anchura superior a la prevista.  
 Una vez realizada la instalación del colector y sus rellenos iniciales, hasta cubrirlo en sus primeras 
capas, el relleno posterior podrá ejecutarse con maquinaria más pesada y de mayores rendimientos.  
 Obras de fá brica  
 Las obras de fábrica se construyen con las dimensiones especificadas en los Planos, en hormigón 
en masa, prefabricadas o realizadas in situ.  
 Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón o podrán ejecutarse in situ con HM-20, 
según detalles y con la tapa y el marco de fundición dúctil y de la clase D-400  
 Se ha proyectado además en la cabecera de cada tramo un pozo de limpia desde el que se podrá 
efectuar una descarga de agua limpia, en caso necesario de limpieza de posibles sedimentos en la red. 
 Está dotado de una acometida de PE de 100 mm. y una válvula de compuerta.  
 Los sumideros sifónicos se ejecutarán mediante un encofrado perdido de polipropileno y en 
hormigón HM-20 con cerco y rejillas de fundición dúctil modelo municipal.  
 Los pozos llevarán pates que permitan el acceso para su conservación y mantenimiento. Serán de 
acero protegidos con polipropileno colocados cada 30 cm. y formarán parte de la unidad de obra de los 
pozos. 
 
 1.3.3. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 
  
 A efectos de definición del firme del vial se ha clasificado este, de acuerdo con la Instrucción 6.1-
I.C. de “Secciones de Firme”, las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y 
pavimentos” de la Junta de Castilla y León (2004) y las “Recomendaciones para el Proyecto y Diseño de 
Viario Urbano”, del Ministerio de Fomento (2000). Además se ha consultado también el “Manual 
Técnico para la correcta colocación de los Euroadoquines”, publicado por la Asociación Española para 
la Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón (2004). En todos, los factores de 
dimensionamiento a considerar son la explanada y la categoría de tráfico pesado.  
 Atendiendo a lo expuesto en el Anejo Nº5 “Trazado y Dimensionamiento del firme”, se han 
proyectado las siguientes secciones tipo:  
 - Para la calzada:  
 • 45 cm. de zahorra natural compactada.  
 • 20 cm. de hormigón HM-20  
 • 4 cm. de cama de arena.  
 • Adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm. de espesor, de cualquiera de las casas que sean 
miembros de “Euroadoquín” o similares, rellenando las juntas entre los adoquines con arena fina.  
- Para las aceras:  
 • 45 cm. de zahorra natural compactada.  
 • 20 cm. de hormigón HM-20  
 • 4 cm. de cama de arena.  
 • Adoquín de hormigón prefabricado de 8 cm. de espesor, de cualquiera de las casas que sean 
miembros de “Euroadoquín” o similares, rellenando las juntas entre los adoquines con arena fina.  
 • En los cruces de peatones para adaptarlos a minusválidos se colocarán baldosas hidráulicas con 
resaltos cilíndricos de tipo botón, de dimensiones 15x15cm, serán de color rojo ( o a determinar por el 
Director de Obra ) y se colocarán sobre una capa de 3 cm. de mortero de cemento.  
 El ancho de las aceras será de 1,5 m, cumpliendo así con la normativa de accesibilidad, siempre 
que se pueda. De cualquier forma nuestra calle se caracteriza por un itinerario mixto en donde por la baja 
densidad del tráfico rodado, es posible su utilización sin conflictos por los vehículos y las personas. 
 Para la separación entre la calzada y las aceras se colocarán encintados con bordillos piedra caliza, 
de sección 17x28 cm., achaflanados, colocados sobre un cimiento formado por una capa de 15 cm de 
hormigón HM-20 y rejuntados.  
 En los Planos se ha definido la sección tipo que define las características geométricas y espesores 
de las diferentes capas que forman los firmes.  
 En cuanto al trazado del vial, se caracteriza por adaptarse al existente suavizando los cambios de 
pendiente con acuerdos tanto cóncavos, como convexos. 
 Pendiente transversal:  
 - La calzada se dispondrá con una inclinación transversal de un 2% hacia cada lado a partir del eje 
de la misma.  
 Las aceras se dispondrán con una inclinación transversal también de un 2%, desaguando hacia la 
calzada.  
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 1.3.4. CANALIZACION ELÉCTRICA 
  
 En el presente proyecto se han definido los elementos constructivos de la obra civil necesaria 
para canalizar las redes de baja tensión, de distribución de energía eléctrica en la Calle Mayor, que 
actualmente están instaladas en las fachadas de los edificios.  
 Por tratarse de instalaciones que pasarán a ser propiedad de IBERDROLA, los criterios de 
diseño se adaptan a la normalización de esta empresa.  
 Los tubos serán de P.V.C de 160 mm, corrugado exterior y liso interior, de acuerdo con la 
Norma de IBERDROLA NI 52.95.03., de 160mm de diámetro. Y en función de que la canalización 
discurra bajo la acera o en cruces con la calzada, la cantidad de tubos y las dimensiones de la zanja 
variarán, según se especifica en Planos. 
 Si la zanja se encuentra bajo aceras, o se trata de un cruce en la calzada, el asiento de los tubos 
será de arena de río o de hormigón respectivamente, con las dimensiones expresadas en los Planos.  
 El trazado de la canalización será tal, que discurrirá por ambos lados de la calle, bajo ambas 
aceras y realizando cruces bajo la calzada en los extremos de la calle. Para la determinación de este 
trazado, se consultó a un Técnico de Iberdrola.  
 Se han dispuesto arquetas en todas las derivaciones y cambios de dirección, así como en 
alineaciones donde no hay derivaciones a una distancia que no supere nunca los 40 m. Cumpliendo con 
lo anterior la distribución de las arquetas a lo largo de las aceras, dependiendo principalmente del 
número de viviendas al que hay que acometer. Desde estas arquetas saldrá hacia cada edificio un tubo de 
acometida de P.V.C corrugado exterior y liso interior con un diámetro de 110 mm.  
 Las arquetas serán de ladrillo perforado con un espesor de medio píe e irán enfoscadas 
interiormente con mortero M-5, también se podrán colocar arquetas prefabricadas de hormigón. 
Llevarán una solera de HM-20 de 5 cm. de espesor, dejando un hueco en el centro, para la colocación si 
fuese necesario de una pica a tierra. Las tapas de estas, serán de fundición dúctil, pertenecerán a la clase 
C-250 y tendrán un diseño propio de IBERDROLA.  
 La disposición de las arquetas, de donde partirán los tubos de acometida, así como su forma y 
dimensiones, están representadas en el documento Nº2 “Planos”.  
 1.3.5. CANALIZACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO  
 
 En el presente proyecto se han definido los elementos constructivos de la obra civil necesaria 
para canalizar las redes de alimentación del alumbrado público en la Calle Mayor.  
 Sólo se han definido los elementos constructivos de la obra civil necesarios para canalizar los 
conductores que alimentarán a los puntos de luz, que hay actualmente en la calle, ya que se mantendrán 
las farolas existentes que están ancladas en las fachadas de los edificios de la calle.  
 Por ello cuando se realizó el levantamiento se tomaron los puntos, en la planta de la calle donde 
se encuentran instaladas las farolas actuales, y por tanto donde se deberán colocar arquetas de registro, 
que permitan el acceso fácilmente a los conductores, que subirán por la fachada hasta las farolas.  
 Los tubos para la canalización serán de polietileno de ata densidad P.V.C. corrugado exterior y 
liso interior, con un diámetro de 110 mm. Se soterrarán dos tubos, los cuales irán alojados en una zanja 
que discurrirá bajo una de las aceras, ya que todas las luminarias están instaladas en las fachadas, según se 
muestra en los Planos.  
 Los tubos se rodearán de arena de río, formando una cama de 5 cm. de espesor y hasta una altura 
de 10 cm. por encima de su generatriz superior. El resto del material de relleno será el procedente de la 
excavación, arena o zahorra.  
 Las arquetas de registro que se coloquen bajo las farolas actuales, se realizarán con fábrica de 
ladrillo perforado de medio píe de espesor e irán enfoscadas interiormente con mortero M-5, también se 
podrán colocar arquetas prefabricadas de hormigón. Llevarán una solera de HM-20 de 5 cm. de espesor, 
dejando un hueco en la parte central, para facilitar la colocación de una pica de puesta a tierra. Las tapas 
de estas, serán de fundición dúctil y pertenecerán a la clase C-250  
 Las dimensiones de la zanja como de las arquetas, vienen definidas en el documento Nº 2 
“Planos”.  
 
 1.3.6. CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES  
 
 En el presente Proyecto se han definido los elementos constructivos de la obra civil necesaria 
para canalizar la línea de Telefónica, en la Calle Mayor, que actualmente están instaladas por las fachadas 
de los edificios. Sólo se han tenido en cuenta a este operador, ya que es el único que tienen una red más o 
menos definida en el municipio.  
 El proyecto define todas las obras necesarias para instalar bajo calzada y aceras las canalizaciones 
precisas, no definiendo las conexiones al interior de las edificaciones.  
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 Por tratarse de instalaciones que pasarán a ser propiedad de esta empresa, los criterios de diseño 
se adaptan a la normalización de esta empresa. 
 Los tubos serán P.V.C. rígido corrugado exterior y liso interior, con un diámetro de 110 mm. 
 Para la canalización a lo largo de la calle se estima la instalación de 2 tubos.  
 Si la zanja se encuentra bajo aceras, o se trata de un cruce en la calzada, el asiento de los tubos 
será de arena de río o de hormigón respectivamente, con las dimensiones expresadas en los Planos.  
 El trazado de la canalización se ha dispuesto de manera que la línea discurrirá bajo las aceras, 
realizando varios cruces de calzada a lo largo de calle, para dar servicio a los edificios del otro lado de 
calle.  
 Se han dispuesto arquetas en los cambios de dirección y a lo largo de calle, a una distancia 
razonable desde la que se pueda dar acometida a los diferentes edificios. Las arquetas serán tipo M, H, y 
D, para los registros conforme a las prescripciones de Telefónica. Las tapas de estas serán de fundición 
dúctil, de la clase C-250 y con diseño propio de la empresa instaladora.  
La disposición de las arquetas, así como su forma y dimensiones, están representadas en el documento 
Nº2 “Planos”.  
 
 1.3.7. SEÑALIZACIÓN  
 
 La señalización a incluir en el vial está detallada en al Anejo Nº 13 “Señalización”, se colocarán 
las siguientes señales:  
 
 • Señalización Vertical:  
 · Señal Octogonal Reflexiva, STOP R-2 
 · Señal Triangular Reflexiva, CEDA EL PASO R-1 
 · Señal Informativa S-15A 
 · Señal Circular Reflexiva, LIMITE DE VELOCIDAD R-301 
 · Señal Circular Reflexiva, PROHIBIDO APARCAR R-308E, R-308F 
 · Señal Circular Reflexiva, PROHIBICIÓN DE ENTRADA, R-101 
 · Señal Informativa S-15A 
  
 
1.3.8. MOBILIARIO URBANO 
  
 El mobiliario urbano en la calle es nulo, en este apartado se pretende dar una solución, mediante 
la colocación de papeleras, y bancos de fundición, por otra parte también  se busca eliminar los 
contenedores de materia orgánica mediante el soterramiento de contenedores. 
 
 
1.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS  
 
 1.4.1. REDACCIÓN PROGRAMA DE TRABAJO  
 
 El adjudicatario deberá someter a la aprobación del Director de las Obras, antes del comienzo de 
las obras, un programa con especificaciones de plazos parciales y fechas de tramitación de las distintas 
unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por el 
Director de las Obras, se considera a todos los efectos como documento básico y contractual. 
 
 1.4.2. SEGUIMIENTO 
  
 El programa de trabajo deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse 
el cumplimiento del mismo, o en caso contrario, analizar las causas de la posible desviación con la 
Dirección de Obra, y proponer a éstas las posibles soluciones.  
 
 1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  
 
 1.5.1. CONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN  
 
 El Contratista está obligado a realizar un control de cotas, tolerancias y geométrico en general, y 
el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se entiende que no 
comunicará a la Administración, representada por el Director de las Obras o la persona delegada por el 
mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por el 
Director de la Obras, hasta que el mismo Contratista, mediante su personal o facultativo para el caso, 
haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. 
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 Esto es sin perjuicio de que el Director de las Obras haga las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en 
obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc. 
como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos.  
 Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos; también podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra 
si no están disponibles dichos elementos de control del Contratista para la misma, siendo 
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.  
 Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso los medios 
materiales y mano de obra necesaria para su realización.  
 Por tanto, después de que el Contratista se haya asegurado en sus ensayos y mediciones del 
control de que una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará al 
Director de las obras para que éste pueda proceder a sus mediciones y ensayos de Control, para los que 
prestará las máximas facilidades.  
 
 1.5.2. ENSAYOS  
 
 El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 
terminadas, será fijado por el Director de las Obras.  
 El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorio y medios humanos necesarios y 
capaces para realizar los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar que los materiales y 
unidades de obra cumplen con las condiciones del contrato. El coste de este trabajo será por cuenta suya 
hasta el uno por ciento (1 %) del Presupuesto Base de Licitación.  
 
 1.5.3. MATERIALES  
 
 Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta 
en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su 
clase de entre los existentes en el mercado.  
 Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del 
Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto.  
 En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 
procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a normas 
oficiales o criterios de buena fabricación, y el Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca 
las adecuadas garantías.  
 Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en los precios, servirán sólo para el 
conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pié de obra, pero por ningún concepto tendrán 
valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para 
conseguir la unidad de éste compactada en obra.  
 
 1.5.4. ACOPIOS  
 
 El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las 
Obras.  
 Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince (15) 
centímetros inferiores. Estos acopios se construirán por capas y no por montones cónicos. Las capas se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.  
 Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.  
 Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 
natural estado.  
 Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios 
serán por cuenta del Contratista. 
 
 1.5.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS  
 
 El presente Pliego deberá, en su caso, expresar los límites dentro de los que se ejercerá la facultad 
del Director de las Obras de proponer a la Administración la aceptación de unidades de obra defectuosas 
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o que no cumplan estrictamente las condiciones del Contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, 
si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato.  
 El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en 
el programa de desarrollo de los trabajos, maquinaria y personal, que garanticen el cumplimiento de los 
plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  
 
 1.5.6. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A LAS VIVIENDAS. 
  
 La construcción de accesos provisionales a las viviendas durante la obra, su conservación, 
señalización y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se 
disponga otra cosa en los documentos contractuales de Proyecto, sin perjuicio de que el Director de las 
Obras pueda ordenar otra disposición al respecto. 
  
 1.5.7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES 
 
 El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Código de la 
Circulación (R.D.: 428/2003, de 21 de Noviembre Ley sobre Tráfico y Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial) y las Instrucciones 8.1.-I.C. de Señalización Vertical, 8.2.-I.C. de “Marcas Viales”, y 8.3.-I.C. 
referente a la señalización de obras en carretera.  
 El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 
personas ajenas a la obra, las rellenará con la mayor brevedad, vallará toda zona peligrosa y establecerá la 
vigilancia suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada 
para que no puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se 
ocupe de su reposición inmediata, en su caso. Asegurará el mantenimiento del gráfico en todo momento 
durante la ejecución de las obras.  
 Cualquier accidente ocurrido en las obras por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, será 
íntegramente responsabilidad del Contratista.  
 
 1.5.8. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  
 
 Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, se procederá a su 
limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares y 
instalaciones, que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se 
extenderá a las calzadas, aceras, aparcamiento y a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, 
debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a los 
de su entorno.  
 
 1.5.9. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 
   
 El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas, todas las 
obras que integran este proyecto.  
 No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución 
ni durante el periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes de las 
distintas unidades de Obra.  
 
 1.5.10. VERTEDEROS   
 
 La búsqueda de los vertederos, su tramitación ante los Organismos Competentes, su abono a los 
propietarios y su adecuación e integración en el paisaje para paliar el impacto ambiental será por cuenta 
del Contratista, sin abono alguno al estar considerado en los precios del Proyecto.  
 
 1.5.11. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO  ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
  
 La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuran en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las 
mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3), con 
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las Normas indicadas en el presente Pliego o con lo que ordene el Director de las Obras, dentro de la 
buena práctica para obras similares.  
 
 1.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  
 
 1.6.1. PERMISOS Y LICENCIAS  
 
El adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 
de las obras. 
 
 1.6.2. PRECAUCIONES AMBIENTALES  
 
 Durante la ejecución de las obras, el Contratista estará obligado al cumplimiento y realización 
correcta de todas las especificaciones y medidas de protección y corrección medioambientales incluidas 
en el Proyecto.  
 Por ello deberá:  
 • Asegurar la reposición y mantenimiento de todos aquellos servicios que sean afectados por la 
obra.  
 • Vigilar que no sean vertidos materiales de obra u otro tipo de residuos en lugares distintos a los 
seleccionados para tal fin.  
 • Realizar, en la fase de funcionamiento de las instalaciones de obra, un seguimiento de los 
siguientes aspectos:  
 • Vertido de aguas residuales. Se vigilará el correcto funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento de los diversos efluentes, controlando la calidad de dichas aguas en el punto de vertido final 
de conjunto de las instalaciones.  
 • El grado de incidencia del funcionamiento de las instalaciones sobre la población residente en 
las cercanías, sobre todo en lo referente a la producción de polvos y ruidos. Los caminos de acceso y las 
zonas de movimiento de maquinaria deberán mantenerse en un estado tal que no ocasione la formación 
de polvo. Para ello, se procederá a su humectación tantas veces al día como sea preciso, cuidando 
especialmente este aspecto en la época estival.  
 • Evacuar y transportar los residuos sólidos generados a vertederos controlados, evitando su 
vertido incontrolado en los recintos a sus alrededores.  
 • Llevar a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las instalaciones, la 
demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos los materiales, el desescombro de 
los terrenos y su restauración.  
 • Garantizar que toda medida correctora esté ejecutada en su totalidad con anterioridad a la 
emisión del acta de recepción de obra.  
 
 1.7. MEDICIÓN Y ABONO  
 
 1.7.1. MEDICIÓN DE LAS OBRAS  
 
 La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el 
presente Pliego o en los Cuadros de Precios de este Proyecto.  
 Cuando en este Pliego se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista 
deberá situar en los puntos que designe el Director de las Obras, las básculas o instalaciones necesarias, 
debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir 
precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a 
costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales 
correspondientes.  
 
 1.7.2. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS  
 
 Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego y del PG-3 
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en el precio de la 
misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.  
 El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de 
los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son los que sirven de base a la 
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la 
mejora que se hubiese obtenido en la adjudicación.  
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 Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de 
acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos 
todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario 
para la ejecución completa de las citadas unidades.  
 
 1.7.3. ABONO DE LAS OBRAS IMCOMPLETAS  
 
 Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del Cuadro de Precios Nº2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio.  
 Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén 
acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 
operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se 
consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el 
caso de dejarlas incompletas.  
 
 1.7.4. ABONO DE OTRAS UNIDADES   
 
 Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego se abonarán 
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº1 
que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y 
todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
 
 1.7.5. GASTOS DE CARÁCTER GE NERAL A CARGO DEL ADJUDlCATARlO  
 
 Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener el acceso a las 
viviendas mientas se realicen los trabajos.  
 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta 
del Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 
auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.  
 
 1.7.6. OBRAS DEFECTUOSAS  
 
 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 
embargo, admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser admitida, quedando el Adjudicatario 
obligado a conformarse, sin derecho de reclamación, con la rebaja económica que el Director de la Obras 
estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las 
condiciones del contrato.  
 Lo anterior es válido en el caso de que no existiesen prescripciones concretas para proceder en el 
caso de una unidad de obra incorrectamente ejecutada.  
 
 1.7.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS  
 
 Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de 
obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de 
acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios 
auxiliares y Cuadros de Precios del presente Proyecto.  
 La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 
aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de las Obras y de las 
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la 
nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o 
ejecutarla directamente.  
 
 1.7.8. CONCEPTOS INCLUIDOS EN LOS PRECIOS  
 
 Los precios que figuren en el cuadro número uno, incluyen absolutamente todos los gastos 
necesarios para realizar las obras, permisos, licencias, señalización, vallado, iluminación, desvíos de 
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trafico, limpieza final, etc., gastos directos e indirectos y todo tipo de impuestos, así como los costos de 
todos los ensayos y controles necesarios  
  
 1.8. RECEPCIÓN DE OBRA  
 
 A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 47 del 
R.L.C.A.P., concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
 2. MATERIALES BÁSICOS  
   
 2.1. CONGLOMERANTES  
 
 2.1.1. CEMENTOS  
 Los cementos a emplear cumplirán lo especificado en la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08), la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y el artículo 202 “Cementos” del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), modificado por 
O.M. del 27 de diciembre de 1.999.  
 El cemento a emplear en hormigones y morteros será del tipo CEM II, categoría 32,5 en general.  
 
 2.2. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES  
 
 2.2.1. LADRILLOS  
 Los ladrillos a emplear serán macizos o perforados y cumplirán lo establecido en el C.T.E. 
concretamente lo especificado en el Documento Básico Seguridad estructural: Fábrica (DB-SE F).  
  
  
 2.3. MATERIALES VARIOS  
 
 2.3.1. AGUA  
 El agua a emplear en las unidades de obra del presente Proyecto cumplirán lo establecido en el 
artículo 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
 
 2.3.2. ADITIVOS  
 Los aditivos a emplear en morteros y hormigones cumplirán lo establecido en el artículo 281 
“Aditivos a emplear en morteros y hormigones” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
 
 2.3.3. ADICIONES  
 Las adiciones a emplear en hormigones cumplirán lo establecido en el artículo 283 “Adiciones a 
emplear en hormigones” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3).  
 
 2.3.4.- PRODUCTOS DE CURADO.  
 Los productos de curado a emplear en hormigones cumplirán lo establecido en el artículo 285 
“Productos filmógenos de curado” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  
 
 2.3.5. RESTO DE MATERIALES   
 El resto de materiales que se emplearán en la realización de las obras se especificarán dentro de la 
unidad de obra concreta a la que pertenezcan, especificándose en este capítulo únicamente aquellos que 
están presentes dentro de varias unidades de obra. 
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 3. UNIDADES DE OBRA 
  
 3.1. TRABAJOS PRELIMINARES  
 
 3.1.1. DEMOLICIONES  
 3 . 1 . 1 . 1 . DEFINIC I Ó N  
 Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 
firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la correcta ejecución de 
las obras. Así como la retirada de materiales resultantes a vertedero o acopio.  
 3 . 1 . 1 . 2 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Para la ejecución de las demoliciones necesarias de las obras se seguirá lo dispuesto en el artículo 
301 “Demoliciones” del PG-3, incluyéndose la rotura y demolición de pavimentos y aceras existentes.  
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de 
las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar que se produzcan 
daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas o del entorno, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.  
 Antes de iniciar la demolición, se neutralizarán las acometidas de las instalaciones de acuerdo con 
las entidades administradoras o propietarias de las mismas.  
 Las demoliciones o roturas parciales de pavimentos existentes que sean requeridos para la 
ejecución de las obras y que tengan continuidad con pavimentos que se hayan de conservar, se realizarán 
mediante precorte con medios mecánicos de las zonas a suprimir.  
 Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable o 
peligroso.  
 Los materiales resultantes se llevarán a vertedero autorizado, siendo responsabilidad del 







3.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS  
 
 3.2.1. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN  
 
 3 . 2 . 1 . 1 . DEFINI C I Ó N  
 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse 
las obras y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo.  
 Todas las excavaciones contempladas en el presente Proyecto serán no clasificadas.  
 La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno a 
excavar es homogéneo, y por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación.  
 3 . 2 . 1 . 2 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Una vez terminadas las operaciones de demolición del pavimento actual, se iniciarán las obras de 
excavación necesarias para realizar el cajeo de la calle, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y demás información contenida en el presente Proyecto, y a lo que ordene el Director de las 
Obras.  
 El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo 
de cualquier excavación y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo.  
 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las medidas adecuadas para no disminuir la 
resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial se atenderá a las características estructurales 
del entorno y a las alteraciones de su drenaje, adoptando las medidas necesarias para evitar el 
encharcamiento debido a drenaje defectuoso de las obras, etc.  
 Se tendrá en cuenta, en todo momento, lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos.  
 Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello 
dé derecho a abono independiente.  
 3.2.1.3 TOLE RAN C I A S  
 Se establecerá una tolerancia máxima admisible en el acabado de la explanación, que servirá 
posteriormente de apoyo al paquete que define el pavimento de la calle de:  
 - Entre superficies de explanación prevista y la realmente construida: ± 1 cm. 
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  3.2.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS  
 
 3 . 2 . 2 . 1 . DEFINIC I Ó N  
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la apertura de zanjas y pozos para el 
alojamiento de tuberías y pozos de registro.  
 Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación 
y evacuación del terreno, con el consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero 
autorizado o lugar de empleo. 
 Todas las excavaciones contempladas en el presente Proyecto serán “no clasificadas”.  
 3.2.2.2 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado.  
 El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización 
del Director de las Obras.  
 Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se 
realizan trabajos que exijan la presencia de personas.  
Se tendrá en cuenta, en todo momento, lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 Los sobreanchos de excavación necesarios para la correcta ejecución de las obras deberán ser 
aprobados por el Director de las Obras.  
 El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, un plan de ejecución y 
señalización de medidas preventivas.  
 La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:  
 -. Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 
servido de base a la formación del proyecto.  
 -. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro 
(1 m.) del borde de las zanjas ya un sólo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos 
necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.  
 -. Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.  
 -. Aunque está previsto realizar la excavación sin entibación, el Director de las Obras podrá 
ordenar al Contratista la utilización de entibaciones si así lo estimase conveniente por razones de 
seguridad, no considerándose esta operación de abono independiente.  
 -. Los dispositivos de arriostramiento de la entibación deberán estar en cada momento 
perfectamente colocados sin que exista en ello peligro de pandeo.  
 -. Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente contra el 
apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento.  
 -. Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, 
comprobando esta última metódicamente.  
 -. El Contratista puede, con la conformidad expresa del Director, prescindir de la entibación 
realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes taludes. En este caso el 
Contratista señalará las pendientes de los taludes para lo que tendrá presente las características del suelo o 
roca, el tiempo que ha de permanecer abierta la excavación, la variación de las características del suelo 
con la sequedad, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas tanto estáticas como dinámicas en 
las proximidades.  
 -. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el 
Director de las Obras.  
 -. El orden de trabajo en las zanjas será el contrario al de la pendiente de los mismos, con el fin de 
evitar que se acumulen las aguas de filtraciones, pluviales, etc.  
 -. Cuando aparezca agua, se utilizarán los medios de achique necesarios para agotarla, no 
considerándose esta operación de abono independiente.  
 -. Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de 
excavación en el intervalo de tiempo que media entre la excavación y la ejecución de la unidad de obra de 
que se trate.  
 -. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 
peligro, especialmente por la noche, quedando tapados pasados cinco días como máximo desde su 
apertura.  
 La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  
 -. Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta 
como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la 
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obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del 
Próctor Normal.  
 
 3.2.2.3 . TOLE RA N C I A S. 
  
 Se establecen las siguientes tolerancias máximas admisibles en el acabado de las excavaciones:  
 -. El fondo y las paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán las formas y 
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, 
y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a dos (± 2) centímetros respecto a las 
superficies teóricas.  
 -. Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 
 
 3.2.3. RELLENOS LOCALIZADOS  
 
 3 . 2 . 3 . 1 . DEFINIC I Ó N  
 Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos 
autorizados, en rellenos de zanjas y pozos, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona, que por su 
reducida extensión, compromiso estructura u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto de rellenos.  
 3.2.3. 2 . MATER I A LE S  
 Procederá de las excavaciones efectuadas en la obra, o bien de préstamos.  
El material previsto para el asiento de las tuberías será arena de río, con tamaño máximo inferior a 4 
mm.  
 El material empleado en el relleno, hasta la distancia establecida en los planos, por encima de la 
generatriz superior de los tubos, será también arena de río. Para el resto del relleno, se emplearán los 
materiales procedentes de las excavaciones efectuadas, evitando la presencia de piedras con un tamaño 
superior a los 20cm. En cualquier caso no deberán presentar carácter plástico.  
 3.2.3.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada.  
 El espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, 
se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación contraria del 
Director de las Obras, el espesor de las tongadas, medido después de la compactación, no será superior a 
veinte (20) centímetros. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar este espesor a la vista de 
los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen.  
 Se exigirá, en todos los casos, una densidad después de la compactación no inferior al noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado.  
 
 3.2.4. TERMINACIÓN Y MEJORA DE LA EXPLANADA  
 
 3.2.4.1 . DEFINI C I Ó N  
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada.  
 3.2.4.2 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación, inmediatamente antes de iniciar la construcción de la pavimentación.  
 No se extenderá ninguna capa de firme sin que se comprueben las condiciones de calidad y 
características geométricas de esta.  
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 3.2.4.3. TOLE RAN C I A S DE ACABADO .  
 La superficie acabada no podrá variar en mas de quince (15) milímetros, cuando se comprueba 
con regla de tres (3) metros, aplicada en cualquier dirección, no existiendo zonas capaces de retener agua.  
  
 3.3. OBRAS DE FÁBRICA  
 
 3.3.1. MORTEROS DE CEMENTO  
 
 3 . 3 . 1 . 1 . DEFINI C I Ó N  
 Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 
utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras.  
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 3.3.1.2. TIPOS Y DOSIFICACIONES  
 El mortero a emplear cuya composición y sistema de fabricación se ha de elaborar por el 
fabricante con el fin de obtener las propiedades especificadas. La prestación corresponde principalmente 
a la resistencia para esta obra será del tipo M-5 y M-15.  
 3.3.1.3 . FABRIC A C I Ó N  
 La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente, en el primer caso se hará sobre 
un piso impermeable. El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 
homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.  
 Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel que haya 
empezado a fraguar y el que haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45 min.) que sigan a su 
amasadura. 
 
 3.3.2. FÁBRICAS DE LADRILLO  
 
 3.3.2.1 . DEFINI C I Ó N .  
 Se definen como fábricas de ladrillo las constituidas por ladrillos ligados con mortero.  
 3.3.2. 2 . MATER I A LE S  
 Los ladrillos a emplear serán macizos o perforados y cumplirán lo establecido en el C.T.E. 
concretamente lo especificado en el Documento Básico Seguridad estructural: Fábrica (DB-SE F).  
 El mortero a emplear será del tipo M-5.  
 3.3.2.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS.  
 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, como indique 
el Director de las Obras.  
 Antes de su colocación se mojarán perfectamente, asentándolos sobre la capa de mortero y 
apretándolos hasta conseguir el espesor de junta deseado, que no será en ningún caso superior a diez 
(10) milímetros.  
 Las superficies se enfoscarán con mortero tipo M-5 en un espesor no inferior a quince (15) 
milímetros.  
 3.3.2.4. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN.  
 Se detendrá la ejecución de fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente a las sombra sea 
de cinco grados centígrados (5ºC) con tendencia a la baja.  
 En tiempo caluroso, la fábrica de ladrillo se humectará continuamente para evitar la desecación 
rápida del mortero.  
 
 3.3.3. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  
 
 3.3.3.1 . DEFINI C I Ó N  
 Se define como arqueta o pozo de registro a la caja o hueco que se deja en un pavimento con el 
fin de alojar los elemento auxiliares de los diferentes servicios urbanos y facilitar su mantenimiento, 
reparación y sustitución.  
 En el presente Pliego, se utilizará el término arqueta para referirse a los registros correspondientes 
a los servicios de alumbrado, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas, mientras que se utilizará el 
término pozo de registro para referirse a los registros correspondientes a los servicios de saneamiento de 
agua.  
 3.3.3. 2 . MATER I A LE S  
 3.3.3.2. 1 . Arqueta s  de regist ro.  
 Las arquetas de registro podrán ejecutarse in situ o colocarse prefabricadas. En el primer caso se 
ejecutarán en fábrica de ladrillo con paredes de medio pie de ladrillo perforado o macizo, con la forma y 
dimensiones especificadas en los Planos. Una vez ejecutada la fábrica de ladrillo, se enfoscarán las 
superficies vistas con mortero tipo M-5, con un espesor no inferior a quince (15) milímetros. Además 
algunas llevarán hormigón de solera que será HM-20.  
 En caso de colocarse prefabricadas serán de hormigón en masa, con las dimensiones 
especificadas en los Planos. Las piezas prefabricadas de hormigón cumplirán la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)  
 Las tapas de las arquetas de registro serán de fundición dúctil, con la forma y dimensiones 
previstas en los Planos. Su superficie exterior llevará dibujo de cuatro (3) milímetros de profundidad, 
según diseño del Excelentísimo Ayuntamiento de Villanubla, e irá provista de taladros para el 
levantamiento de la tapa.  
 Para las tapas a colocar en calzada o aparcamiento la clase será D-400. Para las restantes, la clase 
será C-250.  
 El peso mínimo de las tapas será de ciento setenta (170) kilogramos por metro cuadrado de 
superficie de tapa.  
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 El cerco de apoyo será también de fundición dúctil, siendo su peso mínimo no inferior al 
ochenta por ciento (80%) del correspondiente de la tapa.  
 Las tapas y cercos cumplirán además las prescripciones especificadas en las normas UNE EN 
1561 y UNE EN 1563.  
 3.3.3.2.2. Pozos de registro  
 Los pozos de registro podrán ejecutarse in situ o colocarse prefabricados.  
 En el caso de ejecutarse in situ, se ejecutarán en hormigón en masa, con la forma y dimensiones 
especificadas en los Planos. El hormigón a emplear será HM-20 y los moldes de encofrado serán 
metálicos. Las piezas prefabricadas de hormigón cumplirán la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)  
 En caso de colocarse prefabricados, se ejecutarán a base de piezas en forma de aros y conos de 
hormigón en masa de altura no superior a un (1) metro, con la forma y dimensiones especificadas en los 
Planos. El tipo de hormigón a emplear será HM-20.  
 En ambos casos se garantizará la impermeabilidad de pozo de registro, adoptando para ello las 
medidas oportunas.  
 Las tapas de los pozos de registro serán de fundición dúctil circulares de seiscientos (600) 
milímetros de diámetro, y pertenecerán a la clase D-400. 
 Su superficie exterior llevará dibujo de cuatro (3) milímetros de profundidad, según diseño del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Villanubla, e irá provista de taladros para el levantamiento de la tapa.  
 El peso mínimo de las tapas será de ciento setenta (170) kilogramos por metro cuadrado de 
superficie de tapa.  
 El cerco de apoyo será también de fundición dúctil, siendo su peso mínimo no inferior al 
ochenta por ciento (80%) del correspondiente de la tapa.  
 Las tapas y cercos cumplirán además las prescripciones especificadas en las normas UNE EN 
1561 y UNE EN 1563.  
 3.3.3. 3 .E J E CU C I Ó N  
 Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas indicadas en los Planos de Proyecto, de forma 
que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros. La parte 
superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre 
ella o a su interior.  
 Las tapas o rejillas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñará para que pueda soportar el paso del 
tráfico y se toaran precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  
 En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.  
 El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332. “Rellenos localizados” del PG-3.  
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
 3.3.3.4 . TOLE RA N C I A S  
 Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 
superiores a diez milímetros ( 10 mm.) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.  
 
 3.3.4. SUMIDERO  
 
 3.3.4.1 . DEFINI C I O N  
 Se define sumidero como el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, a 
través del cual se evacua el agua de lluvia de las calzadas hacia la red de saneamiento o curso de agua 
natural, dispuesto de tal forma que la entrada de agua tiene un sentido sensiblemente vertical.  
 Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida.  
 3.3.4. 2 . MATER I A LE S  
 Los imbornales y sumideros podrán ejecutarse in situ o colocarse prefabricados. En el primer 
caso se ejecutarán en hormigón en masa, con la forma y dimensiones especificadas en los Planos.  
 En caso de colocarse prefabricados serán de hormigón en masa, con las dimensiones 
especificadas en los Planos.  
 Las rejillas y cercos de imbornales y sumideros serán de fundición dúctil, con la forma y 
dimensiones previstas en los Planos.  
 Las rejillas serán de la clase D-400. El cerco apoyará sobre un anillo elástico de diez (10) 
milímetros de diámetro.  
 Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros 
cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así 
como en los artículos correspondientes del PG-3.  
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 3.3.4.3. FORM A Y DIMENSI O N E S  
 La forma, materiales y dimensiones serán las definidas en los Planos.  
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de 
desagüe.  
 Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán 
tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de 
las malezas y residuos que puedan arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente límpiales.  
 3.3.4.4 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que en particular 
ordene el Director de Obra. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos 
correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previsto.  
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero, así como el conducto de desagüe, 
asegurándose el correcto funcionamiento posterior.  
 En caso de que el Director de Obra lo considere necesario se efectuará una prueba de 
estanqueidad.  
 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y trasporte de productos de construcción. 
 3.3.4.3 . TOLE RA N C I A S  
 Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los sumideros no serán superiores a diez 
milímetros ( 10 mm.) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.  
  
 3.4. OBRAS DE HORMIGÓN  
 
 3.4.1. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO  
 
 3 . 4 . 1 . 1 . DEFINIC I Ó N .  
 Se definen como obras de hormigón en masa o armado aquellas en las cuales se utiliza como 
material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran con el 
hormigón para resistir los esfuerzos.  
 Se incluyen en esta unidad las operaciones de colocación de apeos y cimbras, colocación de 
encofrados, colocación de armaduras, puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas, curado del 
hormigón, desencofrado y descimbrado.  
 3.4.1. 2 . MATER I A LE S .  
 3.4.1.2 . 1 . Hormig ó n .  
 El hormigón a emplear en obras de hormigón en masa o armado cumplirá lo especificado en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y en el artículo 610 “Hormigones” del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
 3.4.1.2.2. Armaduras.  
 Las armaduras a emplear en obras de hormigón en masa o armado cumplirán lo especificado la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y en el artículo 600 “Armaduras a emplear en hormigón 
armado” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
 3.4.1.3 . DOSIFI C A CI Ó N DEL HORMIGÓ N EMPLEA D O  
 3.4.1.3. 1 . Tipo de Hormigó n .  
 Los tipos de hormigones que se utilizarán para la ejecución de la obra serán:  
 • HM-20/P/20/I, para elementos construidos con hormigón en masa.  
 3 . 4 . 1 . 3 . 2 . Dosifi c a c i ó n   
 Para el estudio de la dosificación de la clase de de hormigón, el Contratista deberá realizar por su 
cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trata, todas las 
pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a la clase de hormigón, debiendo 
presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días 
antes de comenzar la fabricación del hormigón. Las proporciones de árido fino y árido grueso se 
obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y 
aprobada por la Dirección de Obra.  
 Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los resultados 
de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, 
en función de la humedad de los áridos.  
 No obstante, para la dosificación del HM-20/P/20/I ha utilizar en la presente obra, se ha 
utilizado el Método de Bolomey. Método de resolución gráfico- numérica, especificado a continuación.  
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Dosificación de HM-20/P/20/I.  
 Método de Bolomey 
   ( )
D
d
aay ⋅−+= 100  
 Datos: a=10, relación agua/cemento a/c=0,62, c=280 kg.  
 Datos Gráfica Bolomey: 
 
TAMIZ % PASA 







0,2 5 20,06 
0,1 25 17, 12 
















( Kg ) 
AG 4/20 4 9 , 7 5 423 2,550 1079 1% 11 1090 
AF 0/4 3 9 , 4 3 335 2,450 821 4% 33 854 
CEMENTO 10,82 92 3,056 280   280 
AGUA  175 1 175   131 
TOTAL 
ÁRIDOS 100 850      




TAMIZ % PASA CEME NTO % PASA AF 0/4 % PASA AG 4/20 
20 100 100 100 
12,5 100 100 62,11 
8 100 100 33,51 
4 100 100 0 
2 100 70,10 --- 
1 100 49,00 --- 
0,5 100 39,00 --- 
0,25 100 23,40 --- 
0,125 82 16,00 --- 
0,063 70 10,70 --- 
 
 3.4.1.4 . ESTUDI O DE LA MEZCLA Y OB TENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO  
 La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de Obra haya aprobado 
la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.  
 La fórmula de trabajo constará al menos:  
 • Tipificación del hormigón.  
 • Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.  
 • Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).  
 • Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  
 • Dosificación de adiciones.  
 • Dosificación de aditivos.  
 • Tipo y clase de cemento.  
 • Consistencia de la mezcla.  
 • Proceso de mezclado y amasado.  
 Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:  
 • Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.  
 • Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.  
 • Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.  
 • Cambio en el tamaño máximo del árido.  
 • Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.  
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 • Variación del procedimiento de puesta en obra.  
 En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos, el estudio de las características 
obtenidas para los hormigones ensayados deberá ser presentado a la Dirección de obra por lo menos 60 
días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el cual se aplique ese hormigón.  
 La consistencia del hormigón empleado en los distintos elementos de la obra, salvo modificación 
expresa por el Director de las Obras, será plástica, con asiento del cono de Abrams entre 3 y 5 cm., salvo 
justificación especial y con la autorización del Director de las Obras.  
 3.4.1.5 . FABRIC A C I Ó N  
 La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra. 
 El hormigón preparado en planta se ajustarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
las obras de hormigón en masa o armado EHE 08. 
 Se entenderá como central de fabricación de hormigón, el conjunto de instalaciones y equipos 
que, cumpliendo con las especificaciones que se contienen en los apartados siguientes, comprende: 
 - Almacenamiento de materias primas. 
 - Instalaciones de dosificación. 
 - Equipos de amasado. 
 - Equipos de transporte, en su caso. 
 - Control de producción. 
 Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad 
exigido con los medios adecuados para ello.  
 El suministrador de hormigón entregará cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si 
ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los 
siguientes datos: 
 1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
 2. Número de serie de la hoja de suministro. 
 3. Fecha de entrega. 
 4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según 69.2.9.2. 
 5. Especificación del hormigón. 
  a) En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  - Designación de acuerdo con el apartado 39.2. 
  - Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una  
  tolerancia de ±15 kg. 
  - Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  - Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  - Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  - El tipo de ambiente de acuerdo con la Tabla 8.2.2 
  b) Tipo, clase y marca del cemento. 
  c) Consistencia. 
  d) Tamaño máximo del árido. 
  e) Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 
  expresa de que no contiene. 
  f) Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) (29.2) si la  
  hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
 6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
 7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco. 
 8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a 
la descarga, según 69.2.9.2. 
 9. Hora límite de uso para el hormigón.  
 3 . 4 . 1 . 6 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS.  
 3.4.1.6.1. Colocación de apeos y cimbras.  
 Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 
estructural mientras se está ejecutando hasta que alcanza resistencia propia suficiente.  
 3.4.1.6.2 . Colocaci ó n de encofrad o s .  
 Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ del hormigón, pudiéndose ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por perdido aquel que queda englobado dentro del hormigón.  
 3.4.1.6.3 . Colocaci ó n de armadura s .  
 Se define como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa del hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a los que está 
sometido.  
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 Para su correcta ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 600 “Armaduras a emplear en 
hormigón armado” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3).  
 3.4.1.6.4. Puesta en obra del hormigón.  
 Para la correcta ejecución de la puesta en obra del hormigón se seguirá lo dispuesto en el artículo 
70 “Puesta en obra del hormigón” de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos (2) metros.  
 Antes del inicio del hormigonado de un elemento, se comprobará que existe el suficiente número 
de vibradores para que en caso de avería de alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la 
junta más cercana.  
 3.4.1.6.5. Limitaciones a la puest a en obra del hormigón.  
 Hormigonado en tiempo frío:  
 El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de cero grados centígrados (0ºC). 
A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve (9) horas de la mañana sea inferior 
a cuatro grados centígrados (4ºC) puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite 
prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras.  
En los casos en que por absoluta necesidad y previa autorización del Director de las Obras se hormigone 
en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado se realice 
sin dificultad, mediante la protección de la superficie con elementos aislantes del frío tales como 
plásticos o sacos de paja.  
 Hormigonado en tiempo caluroso:  
 Se tomarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en especial 
durante el transporte del hormigón fresco.  
 Una vez puesto en obra, se protegerá del sol y del viento para evitar que se deseque.  
 Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea superior a cuarenta grados 
centígrados (40ºC) o haya excesivo viento, salvo que se adopten medidas especiales previa autorización 
del Director de las Obras.  
 Hormigonado en tiempo lluvioso:  
 Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que protejan el 
hormigón fresco.  
 Como norma general, se suspenderá el hormigonado en caso de lluvia, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada del agua de lluvia a la masa de hormigón fresco.  
 3.4.1.6. 6 . Ejecuci ó n de juntas.  
 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación, y cumplirán lo dispuesto en el 
artículo 71 “Juntas de hormigonado” de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
 Las juntas de dilatación deberán estar previstas en los Planos. Las de contracción y hormigonado 
se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas.  
 Las juntas de hormigonado deberán ser perpendiculares a los máximos esfuerzos de compresión, 
y deberán estar situadas donde su efecto sean menos perjudiciales, lejos de los esfuerzos de tracción.  
 3.4.1.6.7. Curado del hormigón.  
 Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado.  
 El curado se realizará manteniendo húmedas la superficies de los elementos de hormigón 
mediante riego directo sin producir lavado.  
 El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante láminas de plástico, arpilleras, productos filmógenos o cualquier técnica especial de curado, 
previa autorización del Director de las Obras.  
 3 . 4 . 1 . 6 . 8 . Desencof r a d o y descimbr a d o .  
 Los distintos elementos que constituyen el encofrado y la cimbra o apeo se retirarán sin producir 
sacudidas ni choques en la estructura. En elementos importantes se emplearán cuñas, cajas de arena, 
gatos u otros dispositivos para asegurar el descenso uniforme de los apoyos.  
 El desencofrado y descimbrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
la que va a estar sometida durante y después del desencofrado y el descimbrado.  
 El desencofrado y descimbrado se realizará tan pronto como sea posible, respetando los periodos 
mínimos de desencofrado y descimbrado que se contemplan en la tabla 75” de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE).  
 3.4.1.7 . ESPECI F I C A C I O N E S DE LA UNIDAD TERMINA D A .  
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 Los defectos que hayan podido producirse durante la ejecución de la obra de hormigón en masa 
o armado deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su 
reparación.  
 Una vez aprobado éste por el Director de las Obras, se procederá a efectuar la reparación en el 
menor tiempo posible. Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente, protegiéndose con lienzos o 
arpilleras si así se estimase necesario.  
 3.4.1.8. CONTROL DE CALIDAD  
 Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del 
hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizará un control estadístico, mediante 
rotura a 28 días de probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, obtenidas en obra con el hormigón vertido en la 
misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se llevará a cabo de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69 de la instrucción EHE para el nivel “normal”, tomándose los datos necesarios 
para conocer lo más aproximadamente posible, mediante los correspondientes esquemas, su posición en 
el elemento de hormigón ejecutado.  
 El nivel de control de los hormigones para obras de hormigón en masa será normal, no 
admitiéndose en ningún caso el control a nivel reducido.  
 El tipo y número de ensayos a realizar se fijará en función del tipo de elemento y volumen de 
hormigón a ejecutar. 
 
 3.5. PAVIMENTACIÓN 
 
 3.5.1. ZAHORRA NATURAL. 
 
 3.5.1.1. DEFINIC I Ó N  
 Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 
firme. Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.  
 Se incluyen en esta unidad las operaciones de preparación de la superficie de asiento, aportación 
de material, extensión, humectación, compactación y refino de la superficie.  
 3 . 5 . 1 . 2 . MATERI A LE S .  
 3.5.1.2.1. Característic as generales  
 Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una 
mezcla de ambos. 
 Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 
áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos 
de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en 
este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria 
sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y 
aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de 
las Obras podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o 
procedencia así lo requiriese.  
 Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 
de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 
causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.  
 3.5.1.2.2. Limpieza  
 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 
pueda afectar a la durabilidad de la capa.  
 En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 
146130, deberá ser inferior a dos (2).  
 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá 
ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1 
 
T A B L A 510.1 -EQUIVA L E N T E DE AR ENA DE LA ZAHORRA AR TIFICIAL 
   
T00 a T1 T2 a T4 
arcenes de T00 a T2  Arcenes de T3 y T4  
EA > 40 EA > 35 EA > 30 
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 En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 
disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1. , del articulo 510 del 
PG-3. 
 3.5.1.2.3. Plasticidad  
 El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier 
caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en 
carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 
103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a 
seis (6).  
 En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y 
T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales 
como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que 
el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).  
  
 3.5.1.2.4. Resistencia a la fragmentación  
 El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial 
no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 
 
 
T A B L A 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL CO EFICIE N T E DE LOS ÁNGELES PARA LOS 
ÁRIDOS DE LA ZAHORR A ARTIFI CI A L  
 
 
CATE GORI A TRAFIC O PESADO 




 En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será 
superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de áridos 
naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 
demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del 
coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en di ez (10) unidades a los valores que se exigen en la 
tabla 510.2. 
 3.5.1.2 . 4 . Forma  
 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser 
inferior a treinta y cinco (35).  
 3 . 5 . 1 . 2 . 5 . Tipo y Composic i ón del material   
 La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 






T A B L A 510.3. 2 - HUSOS GRANUL O M É T R I C OS DE LAS ZAHORR A S NATURA L E S . 
CERNIDO ACUMULAD O (% en masa)  
 
ABER TUR A DE LOS TAMICES UNE-EN 93 3-2 (mm) TIPO DE 
ZAHORR A 
NATURAL( *) ( * ) 50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
ZN40 100 80-95 65 - 9 0 5 4 - 8 4 35-63 22-46 15-35 7- 2 3 4-18 0-9 
ZN25 - 100 75-95 65 - 9 0 40-68 27-51 20-40 7- 2 6 4-20 0-11 
ZN20 - - 100 
80-
100 
45-75 32-61 25-50 1 0 - 3 2 5-24 0-11 
 
  (*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define 
como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los 
dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  
 3.5.1.3 . EJECUC I Ó N .  
 3.5.1.3.1. Preparac i ó n de la superf i c ie de asiento.  
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 No se extenderá la zahorra natural hasta que se haya comprobado que la superficie de asiento 
tenga las condiciones de calidad y forma previstas. Para tal comprobación, el Director de las Obras 
podrá ordenar el paso de un camión cargado para observar su efecto.  
 3.5.1.3 . 2 . Extens i ó n .  
 Los materiales serán extendidos en tongadas sensiblemente paralelas a las superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas no 
superiores a 30 cm.  
 Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de 
la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la 
misma lave el material.  
 3.5.1.3.3. Compactación.  
 Una vez humectada o desecada convenientemente la tongada, se procederá a la compactación 
uniforme de la tongada hasta obtener una densidad igual al noventa y siete por ciento (98%) de la 
máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la UNE 103501.  
 Las zonas en las que no sea posible la utilización de la maquinaria pesada, se compactará con los 
medios adecuados, de forma que se obtenga una densidad igual a la definida en el párrafo anterior.  
 3.5.1.3.4. Limitaciones.  
 Las zahorras naturales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad del material tal que se supere en más del dos por ciento (2%) la 
humedad óptima.  
 El Director de las Obras aprobará el extendido y compactación del relleno en épocas de lluvia 
intensa.  
 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor 
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones del Director de las obras.  
 3.5.1.4. TOLE RAN C I A S DE ACABADO .  
 Se dispondrán estacas de refino, niveladas hasta centímetros con arreglo a los Planos, en eje y 
bordes de perfiles transversales a distancias no superiores a veinte (20) metros.  
 La superficie realmente ejecutada no deberá diferir en ningún punto en mas de veinte (20) 
milímetros.  
 En todos los perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún punto podrá ser inferior 
a la teórica establecida en los Planos.  
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas serán corregidas por el 
Contratista, para lo que escarificará la tongada extendida en una profundidad no inferior a quince (15) 
centímetros, se añadirá o retirará material necesario y de las mismas características, y se volverá a 
compactar y refinar.  
 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el 
Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma 
de espesor sin incremento de coste para la Administración.  
 3.5.1.5 . CONTRO L DE CALIDA D .  
 3.5.1.5.1 . Control de proceden c i a 
 Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o 
distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12 del PG-3, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  
 Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando 
su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 
representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida 
de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de 
muestras.  
 Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, 
añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre 
cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).   
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  
 • Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  
 • Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.  
 • Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  
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 • Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-
EN 933-9.  
 • Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3.  
 • Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5.  
 • Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  
 El Director de las Obras comprobará además:  
 • La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  
 • La exclusión de vetas no utilizables.   
 3.5.1.5.2 . Control de ejecució n  
 Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados.  
 Se comprobarán frecuentemente:  
• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el 
Director de Obra.  
• La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento 
aprobado por el Director de las Obras.  
• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 
verificando:  
• Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
• El lastre y la masa total de los compactadores.  
• La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
  • El número de pasadas de cada compactador  
  
 3.5.1.5.3 . Control de recepció n :  
 Para el control de recepción de la unidad terminada se considerará como lote, que se aceptará o 
rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una sola tongada de 
zahorra:  
• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
• La fracción construida diariamente.  
 Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos precisamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente.  
 3.5.1.6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE  
 Las densidades medias obtenidas en la compactada no deberán ser inferiores a las especificadas 
en el apartado 510.7.1. del PG-3; no más de dos individuos de la muestra podrán arrojar resultados de 
hasta dos puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida.  
 Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí 
solos base de aceptación o rechazo.  
 Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 
muestreo.  
 3.5.1.7 . ESPECI F I C A C I O N E S TÉCNIC AS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD  
 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. Si los referidos productos disponen de 
una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  
  
NORMAS REFERENCIADAS  
- NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  
- NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras  
- NLT-357 Ensayo de carga con placa.  
- UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato  
de Casagrande.  
- UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  
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- UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  
- UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y trat amientos superficiales de carreteras, aeropuertos y 
otras áreas pavimentadas.  
- UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cemento.  
- UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  
- UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas.  
- UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  
- UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.  
- UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  
- UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.  
- UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: - 
Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  
- UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del contenido en agua por secado en estufa.  
- UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis 
químico.  
 
 3.5.2. HORMIGÓN EN PAVIMENTACIONES 
 
 3.5.2.1 . DEFINI C I Ó N .  
 Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un conjunto de losas de 
hormigón en masa separadas por juntas longitudinales y transversales, el hormigón se pone en obra con 
una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores para su compactación y maquinaria específica 
para su extensión y acabado superficial.  
 Se incluyen en esta unidad las operaciones de preparación de la superficie de asiento, colocación 
de elementos de encofrado y elementos de junta, puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas y 
sellado de las mismas.  
 3.5.2. 2 . MATER I A LE S .  
 Los materiales a emplear para la ejecución de pavimentos de hormigón vibrado cumplirán lo 
dispuesto en el artículo 550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3). 
3 . 5 . 2. 3 . TIPO Y COMPOSI C I Ó N DEL HORMIGÓ N .  
 La resistencia característica a veintiocho días (28) no será inferior a dos Megapascales (2 MPa), 
según lo establecido en la tabla 550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  
 La consistencia del hormigón será plástica, según lo establecido en la tabla 30.6 de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE).  
3 . 5 . 2. 3 . EQUIP O NECESAR I O PARA LA EJECUC I Ó N .  
 El equipo necesario para la ejecución de pavimentos de hormigón vibrado se ajustará a lo 
establecido en el artículo 550.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3).  
 Para la puesta en obra del hormigón el Contratista podrá optar por pavimentadoras de encofrado 
deslizantes o por medios manuales.  
 En cualquier caso, el equipo propuesto por el Contratista deberá ser aprobado por el Director de 
las Obras.  
 3.5.2.4 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS.  
 3.5.2.4. 1 . Estudio y obtenci ó n de la fórmula de trabajo  
 La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que el director de las obras no haya 
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de 
fabricación.  
 3.5.2.4.1. Preparac i ó n de las superfi c i e de asiento  
 La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado la densidad y geometría de la 
superficie sobre la que se ha de asentar.  
 En época seca y calurosa, se regará ligeramente la superficie de apoyo inmediatamente antes de la 
ejecución para evitar la pérdida de humedad del hormigón.  
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 3.5.2.4.2. Elementos guía para pavime nt ado ras de encofrad os deslizant es  
 En el caso de utilizar pavimentadoras de encofrado deslizantes, la distancia entre piquetes que 
sostengan el cable de guiado no será superior a diez (10) metros en tramos rectos o a cinco (5) metros en 
curvas.  
 3.5.2.4.3 . Encofrad o s .  
 En el caso de utilizar medios manuales para la puesta en obra del hormigón, se emplearán 
encofrados metálicos, que se ajustarán a la forma y dimensiones definidas en los Planos.  
 3.5.2.4.4. Ejecución de juntas  
 3.5.2.4.4 . 1 Juntas longitud i n a l e s  
 Se dispondrán juntas longitudinales en los pavimentos de hormigón, y podrán ser de alabeo o de 
hormigonado.  
 En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m. Se proyectarán juntas 
longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas aproximadamente iguales. Se ejecutarán por 
aserrado, con una profundidad de corte no inferior al tercio del espesor de la losa.  
 Las juntas han de ser selladas.  
 3.5.2.4.4.2. Juntas transversales  
 Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón podrán ser de 
contracción, de hormigonado o de dilatación.  
 Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado, con una anchura de corte no 
superior a 4 mm, y profundidad no inferior al cuarto del espesor de la losa. Estas se realizaran a 
distancias no superiores a 4 m.  
 Las juntas transversales se serrarán de forma que el borde de la ranura sea limpio y no se 
produzcan grietas en la superficie, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la puesta en obra.  
 No se permitirá la circulación de ningún tipo de tráfico, ni siquiera el de obra, hasta que no se 
haya ejecutado el serrado de las juntas.  
 Se proyectarán juntas transversales de dilatación donde pudiera estar especialmente impedido el 
movimiento de las losas del pavimento. En estos casos en la fase de proyecto se estudiará el diseño 
específico de dichas juntas.  
 El sellado de las juntas dependerá de la zona publiométrica, en zonas poco lluviosas se dejarán 
sin sellar, mientras que en las lluviosas si que se hará.  
 3.5.2.4.5. Terminación.  
 Se prohíbe el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie de hormigón fresco 
para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará 
hormigón aún no extendido, eliminándose la lechada de la superficie de hormigón fresco.  
 Durante el periodo de endurecimiento se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por 
lluvia, la desecación rápida y el enfriamiento brusco o congelación.  
En el caso de helada, se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento hasta la 
mañana siguiente a su puesta en obra. 
 3.5.2.4 . ESPECI F I C A C I O N E S DE LA UNIDAD TERMINA D A .  
 Las losas no deberán presentar grietas, salvo aquellas de corta longitud debidas a retracción 
plástica. No obstante, el Director de las Obras podrá exigir su sellado para su aceptación.  
 Las desviaciones en planta, respecto a la alineación teórica no deberá ser superior a tres (3) 
centímetros.  
 La rasante de la superficie acabada no deberá quedar, por debajo de la teórica, en más de diez (10) 
milímetros, ni rebasar a ésta en ningún punto.  
 3.5.2.5 . LIMITA C I O N E S  DE LA EJECUCIÓN.  
 Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar, a juicio 
del Director de las Obras, la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.  
 En tiempo caluroso se extremarán las precauciones con el fin de evitar desecaciones superficiales 
y fisuraciones. Se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no deberá rebasar en 
ningún momento la temperatura de treinta grados centígrados (30ºC).  
 En tiempo frío, se detendrá el hormigonado cuando la temperatura ambiente alcance dos grados 
centígrados (2ºC) con tendencia a descender. Si hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a 
descender por debajo de cero grados centígrados (0ºC) durante las primeras veinticuatro (24) horas de 
endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá adoptar las instrucciones que, a tal efecto, ordene el 
Director de las Obras.  
 El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que no haya alcanzado una 
resistencia a flexotracción igual al ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho (28) días.  
 3.5.2.6 . CONTRO L DE CALIDA D .  
 Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 550.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
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 3.5.3. PAVIMENTOS DE ADOQUINES  
 
 3.5.3.1DEFINICIÓN  
 Se definen como pavimentos de adoquines a los formados por adoquines ya sean de adoquines 
de piedra labrada o adoquines prefabricados de hormigón.  
 3.5.3. 2 . MATER I A LE S  
 3.5.3.2.1. Adoquines pref abricados de ho rmigón:  
 Se definen como losas prefabricadas de hormigón con forma de paralelepípedo en las que una de 
sus dimensiones es inferior a las restantes y que se emplean en pavimentos.  
 Estos han de cumplir las siguientes condiciones:  
 - No deben tener defectos tales como grietas o exfoliaciones.  
 - Coeficiente de absorción de Agua < 6%  
 - Resistencia a rotura ≥ 3,6 MPa  
 -Carga de rotura ≥ 250 N/mm  
 - Resistencia al desgaste ≤ 20 mm.  
 - Resistencia al deslizamiento ≥ 60  
 - La norma referenciada es la UNE-EN 1338.  
 3.5.3.2. 2 . Mortero  
 El mortero a utilizar será tipo M-5, según la norma UNE-EN 998-2.  
 3.5.3.2.2. Arena de río  
 La arena de río lavada con un tamaño máximo de 2 mm. es para rellenar las juntas que quedarán 
entre los adoquines.  
 3.5.3.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 3.5.3.3.1. Trabajos preliminares  
 Antes de la colocación de los adoquines es necesario que estén correctamente ejecutadas las 
capas inferiores que actuarán como cimiento de los adoquines. Así mismo es necesario que estén 
colocados también los bordillos que se requieren como elementos de confinamiento lateral, cuya misión 
es evitar el desplazamiento de las piezas cuando estén sometidas a cargas.  
 3.5.3.3.2. Colocación de los adoquines  
 Sobre el cimiento se extenderá una capa de arena, con las dimensiones definidas en los Planos.  
 Sobre esta capa de asiento se colocarán manualmente los adoquines, golpeándolos con un 
martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero, de forma 
que queden correctamente asentados y con la cara superior en la rasante prevista en los Planos.  Una 
vez asentados, se macearán hasta quedar perfectamente enrasados.  
 En caso de superficies con pendientes, siempre debe efectuarse la colocación desde el nivel 
inferior hasta el superior  
 La pavimentación debe comenzarse desde un línea recta, si por la disposición en planta 
seleccionada quedaran espacios entre esta línea inicial y el borde de confinamiento, estos deben rellenarse 
con trozos adecuados cortados directamente de las piezas. Igual sucederá cuando se remata la 
pavimentación de una zona.  
 La colocación y el remate de las zonas que limitan las estructuras de drenaje deben realizarse 
cortando las piezas necesarias para completar la pavimentación, asegurando que estas piezas de remate 
no dificulten la evacuación de las aguas superficiales.  
 Las juntas entre los adoquines no serán superiores a cuatro (3) milímetros, quedando ésta “a 
tresbolillo”.  
 Una vez preparado el pavimento, se extenderá arena fina y seca sobre el pavimento, procediendo 
a introducirla en las juntas mediante un barrido manual o mecánico, procurando un excedente sobre toda 
la superficie.  
 La superficie del pavimento terminado se mantendrá húmeda durante tres (3) días, debiéndose 
corregir aquellos adoquines que se hundan o levanten.  
 No se permitirá el tráfico por encima del pavimento terminado hasta pasados tres (3) días, 
contados a partir de la terminación de las obras.  
 3.5.3.4 . TOLE RA N C I A S DE LA SUPERF I CI E ACABAD A.  
 La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce (12) milímetros.  
 La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de cinco (5) milímetros, cuando se 
compruebe con regla de tres (3) metros, en especial en las inmediaciones de las juntas.  
 3.5.3.5. LIMITAC I O N E S DE LA EJECUCI Ó N .  
Se detendrá la ejecución del pavimento cuando la temperatura ambiente alcance dos grados centígrados 
(2º C) con tendencia a descender.  
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 Si hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a descender por debajo de cero grados 
centígrados (0º C) durante las primeras veinticuatro (24) horas, el Contratista deberá adoptar las 
instrucciones que, a tal efecto, ordene el Director de las Obras.  
 
 3.5.4. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
  
 3.5.4.1 . DEFINI C I Ó N .  
 Se definen como bordillos los elementos de piedra colocados sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada o de la acera.  
 Se incluye dentro de esta unidad la excavación y/o terraplenado del lecho de asiento, la extensión 
de la solera de hormigón en el lecho de asiento y la colocación, nivelado, alineado y rejuntado de los 
bordillos.  
 3.5.4.2 . MATERI A LE S .  
 3.5.2.1. Bordillo s de piedra de alcor.  
 La longitud será largo libre, el mínimo será de 50 cm en tramos rectos. Se admite una tolerancia 
en las dimensiones de la sección transversal de cinco milímetros (5 mm.).  
 3.5.4.2. 2 . Mortero .  
 El mortero a utilizar será tipo M-10, según la norma UNE-EN 998-2.  
 3.5.4.2.3 . Lecho de hormigón  
 Se ejecutará con hormigón de tipo HM-20 y tamaño máximo de árido de veinte (20) milímetros, 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
 3.5.4.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS.  
 Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, formado por una capa de 15cm de 
hormigón HM-20, cuya forma y dimensiones se ajustará a lo especificado en los Planos.  
 La separación entre las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas 
de cinco (5) milímetros, que posteriormente se rejuntará con mortero de cemento tipo M-10.  
  
 
 3.5.4.4. LIMITAC I O N E S DE LA EJECUCI Ó N .  
 Se detendrá la ejecución del bordillo cuando la temperatura ambiente alcance dos grados 
centígrados (2ºC) con tendencia a descender.  
 Si hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a descender por debajo de cero grados 
centígrados (0ºC) durante las primeras veinticuatro (24) horas, el Contratista deberá adoptar las 
instrucciones que, a tal efecto, ordene el Director de las Obras. 
 
 3.6. TUBERIAS  
 
 3.6.1. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC).  
 
 3 . 6 . 1 . 1 . TUBERI A S DE P.V.C. DOBLE PARED PARA LA RED DE SANEAMIENTO   
 Serán piezas cilíndricas huecas de Policloruro de Vinilo, con un perfil de doble pared, la interior 
será lisa y la exterior corrugada, con junta elástica y anillo elástico con una Rigidez Circunferencial 
Específica de 8 KN/m2 mínima, dentro de los diámetros normalizados.  
 El diámetro nominal de cada tramo quedan especificados en los Planos.  
 3.6.1. 1 . 1 . CARAC T E R Í ST I C A S  
 La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de los tubos de Policloruro de Vinilo 
(PVC) así como de sus accesorios y juntas, se ajustarán a lo indicado en el capítulo 9 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
 Los tubos de PVC están descritos en la Norma UNE 53.112  
 3.6.1.1.1 . 1 . Diámetro  
 Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según se contempla 
en la tabla 9.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones.  
 No se emplearán tubos de diámetro inferior a trescientos quince (300) milímetros, a excepción de 
las acometidas domiciliarias, en las que se podrán emplear tubos de diámetro no inferior a doscientos 
(200) milímetros.  
 La tolerancia en los diámetros cumplirán lo establecido en la tabla 9.5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
 3.6.1.1. 1 . 2 . Longitu d  
 La longitud de los tubos será superior a cuatro (4) metros, siendo recomendable utilizar tubos de 
seis (6) metros de longitud.  
 La tolerancia máxima admisible será, en más o en menos, de diez (10) milímetros.  
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 3.6.1.1.1.3. Espesores  
 El espesor de los tubos serán los fijados en la tabla 9.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
 La tolerancia máxima admisible será la indicada en la tabla 9.9.1 del citado Pliego.  
 3.6.1.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la 
instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la excavación 
posee las características adecuadas de compacticidad, profundidad y rasantes.  
 Una vez verificado esto, se comenzará por extender la cama de asiento que estará formada por 
arena de río con un tamaño máximo de 4mm, esta tendrá un espesor de 10cm y servirá de asiento a los 
tubos. Será cuidadosamente compactada, según la pendiente dada a la conducción.  
 Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por 
ambos lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el primer tubo, 
se limpiará cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, especialmente el 
alojamiento del anillo de la junta. A continuación se limpiará el extremo liso del tubo a unir, marcándose 
en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a la profundidad del enchufe menos un 
centímetro.  Se limpiará y verificará el propio anillo de junta, introduciéndolo en su alojamiento, y se 
procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y el extremo liso del tubo hasta el punto de referencia 
marcado. Seguidamente se presentará e introducirá el extremo liso del tubo a unir, dejando que éste 
descanse sobre calzos o que continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, 
centrándolo, y mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar el 
extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando que la 
referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta posición para 
asegurar la movilidad de la junta.  
 Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo en su 
alojamiento es la correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.  
 Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la 
aparición de garrotes y otros defectos.  
 Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.  
 Las pruebas a las que serán sometidas son las previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.  
 El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de las Obras dé su conformidad al 
respecto a rasantes y pruebas.  
 Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material empleado para la 
formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar un espesor de unos 30 cm. por 
encima de la generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una 
compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad óptima. 
 El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y 
lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga una 
densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. A estos efectos, el espesor de las 
tongadas no será superior a treinta centímetros (30cm). El material a emplear será el procedente de la 
excavación de la zanja, siempre que este reúna, al menos, las condiciones requeridas a los suelos 
adecuados.  
 Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que 
quede enrasada con el terreno circundante.  
 3.6.1.1 . 3 . CONTRO L DE RECEPCI ÓN  
 Todos los elementos de de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes:  
 - Sello AENOR.  
 - Marca del fabricante.  
 - Diámetro nominal.  
 - Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 
modalidades de las pruebas de recepción y entrega.  
 3.6.1.1.4 . RECEPCIÓ N Y ALMACENA M I E N T O EN OBRA DE LOS TUBOS Y 
ACCESORIOS .  
 Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados 
por el Director de las Obras.  
 Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas.  
 Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma 
acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser manejadas y 
acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado.  
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 3.6.1.2 . TUBERI A S DE  P.V.C. PARA LA RED DE ABASTECI M I E N T O  
 Serán piezas cilíndricas huecas de Policloruro de Vinilo, tipo orientado apto para canalizaciones 
de distribución de agua potable. Su sistema de unión será mediante una junta elástica especial, que las 
hace muy estancas.  
 El diámetro nominal de cada tramo quedan especificados en los Planos.  
 3.6.1.2. 1 . CARACTE R Í S T I C A S  
 Cumplirán lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua.  
 Los tubos de PVC están descritos en la Norma UNE 53.112  
  
 3.6.1.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la 
instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la excavación 
posee las características adecuadas de compactación, profundidad y rasantes.  
 Una vez verificado esto, se comenzará por extender la cama de asiento que estará formada por 
arena de ría con un tamaño máximo de 4mm, esta tendrá un espesor de 15cm y servirá de asiento a los 
tubos. Será cuidadosamente compactada, según la pendiente dada a la conducción.  
 Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por 
ambos lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el primer tubo, 
se limpiará cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, especialmente el 
alojamiento del anillo de la junta. A continuación se limpiará el extremo liso del tubo a unir, marcándose 
en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a la profundidad del enchufe menos un 
centímetro.  Se limpiará y verificará el propio anillo de junta, introduciéndolo en su alojamiento, y se 
procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y el extremo liso del tubo hasta el punto de referencia 
marcado. Seguidamente se presentará e introducirá el extremo liso del tubo a unir, dejando que éste 
descanse sobre calzos o que continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, 
centrándolo, y mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar el 
extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando que la 
referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta posición para 
asegurar la movilidad de la junta.  
 Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la 
aparición de garrotes y otros defectos.  
 Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.  
 Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanqueidad previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de Poblaciones.  
 El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de las Obras dé su conformidad al 
respecto a rasantes y pruebas.  
 Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material empleado para la 
formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar un espesor de unos 20 cm. por 
encima de la generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una 
compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad óptima.  
 El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y 
lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga una 
densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. A estos efectos, el espesor de las 
tongadas no será superior a treinta centímetros (30cm). El material a emplear será el procedente de la 
excavación de la zanja, siempre que este reúna, al menos, las condiciones requeridas a los suelos 
adecuados.  
 Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que 
quede enrasada con el terreno circundante.  
 3.6.1.2 . 3 . CONTRO L DE RECEPCI ÓN  
 Todos los elementos de de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes:  
 - Sello AENOR.  
 - Marca del fabricante.  
 - Diámetro nominal.  
 - Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el 
lote al que pertenece el tubo.  
 3.6.1.2.4 . RECEPCIÓ N Y ALMACENA M I E N T O EN OBRA DE LOS TUBOS Y 
ACCESOR I O S .  
 Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados 
por el Director de las Obras.  
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 Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas.  
 Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma 
acusada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser manejadas y 
acopiadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado.  
 
 3.6.2. TUBERÍAS DE POLIETILENO.  
 
 3.6.2.1. DEFINIC I Ó N  
 El conocimiento de las tuberías de polietileno será necesario para el caso de los tubos de las 
acometidas domiciliarias. Serán piezas cilíndricas huecas de Polietileno, con su superficie interior lisa.  
 Se emplearán tubos de 50 mm. de diámetro y la presión nominal de los tubos será de 10 KN/m2 
 Los tubos de polietileno están descritos en las Normas UNE 53.142, y sus diámetros 
normalizados son los diámetros exteriores.  
 3.6.2.2. CARACTERÍSTICAS.  
 La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de polietileno para 
conducciones de abastecimiento, así como de sus accesorios, piezas especiales y juntas, cumplirán lo 
expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.  
 Los tubos de polietileno se clasificarán por su diámetro exterior y la presión máxima de trabajo 
definida en KN por metro cuadrado, que se entiende para un periodo de vida útil de cincuenta (50) años 
y una temperatura de veinte grados Centígrados (20ºC).  
 El diámetro nominal se refiere al diámetro exterior del tubo. Se emplearán los diámetros 
consignados en el cuadro 8.4.7.c del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua.  
 Las tolerancias máximas admisibles, en más, serán las reflejadas en el cuadro 8.4.7.c del citado 
Pliego.  
 Los espesores y las tolerancias máximas admisibles, en más, serán las reflejadas en el cuadro 
8.4.7.c del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, en 
función de la presión de trabajo.  
 No se admitirán tolerancias en menos en el espesor de los tubos.  
 3.6.2.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto. No se comenzará la 
instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el fondo de la excavación posee 
las características adecuadas de compacticidad, profundidad y rasantes.  
 Una vez verificado esto, se comenzará por extender la cama de asiento que estará formada por 
arena de ría con un tamaño máximo de 4mm, esta tendrá un espesor de 15cm y servirá de asiento a los 
tubos. Será cuidadosamente compactada, según la pendiente dada a la conducción.  
 Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por 
ambos lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el primer tubo, se 
limpiará cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, especialmente el alojamiento 
del anillo de la junta. A continuación se limpiará el extremo liso del tubo a unir, marcándose en él una 
señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a la profundidad del enchufe menos un centímetro. 
Se limpiará y verificará el propio anillo de junta, introduciéndolo en su alojamiento, y se procederá a 
untar con pasta lubrificante el anillo y el extremo liso del tubo hasta el punto de referencia que éste 
descanse sobre calzos o que continúe suspendido del aparato elevador, en el enchufe del tubo anterior, 
centrándolo, y mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, trácteles, etc..), hacer penetrar el 
extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los tubos a unir y comprobando que la 
referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, no sobrepasando esta posición para 
asegurar la movilidad de la junta.  
 Se comprobará la exacta colocación de los tubos, tanto en planta como en alzado, para evitar la 
aparición de garrotes y otros defectos.  
 Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.  
 Se efectuarán las pruebas de presión interior y estanqueidad previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de Poblaciones.  
 El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de las Obras dé su conformidad al 
respecto a rasantes y pruebas.  
 Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido del mismo material empleado para la 
formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta alcanzar un espesor de unos 20 cm. por 
encima de la generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una 
compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad óptima.  
 El relleno posterior se realizará por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor uniforme y 
lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se obtenga una 
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densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. A estos efectos, el espesor de las 
tongadas no será superior a treinta centímetros (30cm). El material a emplear será el procedente de la 
excavación de la zanja, siempre que este reúna, al menos, las condiciones requeridas a los suelos 
adecuados.  
 Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que 
quede enrasada con el terreno circundante.  
 3.6.2.4. CONTROL DE RECEPCIÓ N.  
 El control de calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en el capítulo 3 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.  
 Todos los elementos de de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes:  
 - Sello AENOR.  
 - Marca del fabricante.  
 - Diámetro nominal.  
 - Presión normalizada.  
 - Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 
modalidades de las pruebas de recepción y entrega.  
 El Director de las Obras podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los ensayos que 
estime oportunos para garantizar la calidad de los distintos componentes, con objeto de proceder a la 
recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios.  
 
 3.6.3. ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO  
 
 3.5.3.1. DEFINIC I Ó N  
Son los elementos de entrada a la red de alcantarillado de las aguas negras y grises. Las acometidas de 
edificios a la red de saneamiento tendrá su origen en arquetas que recojan las aguas de lluvias de las 
azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando una arqueta en el caso de 
redes unitarias. Desde la arqueta se acometerá a red general.  
 3.6.3. 2 . MATER I A LE S  
Las acometidas de alcantarillado se efectuarán con tubería de PVC para saneamiento corrugado 
exteriormente y liso interior, de diámetro nominal (exterior) 200 mm.  
 3.6.3.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Se efectuará mediante la conexión directa a un pozo de registro siempre que sea posible, y en caso 
de que no ser factible se conectarán a la tubería, mediante la unión con un Clip Elastométrico.  
 Toda la canalización de acometida se asentará sobre una cama de arena de arena de río, con un 
tamaño máximo de 4mm y con un espesor de la cama de 10cm.  
 
 3.6.4. ACOMETIDA A LA RED DE ABASTECIMIENTO  
 
 3.6.4.1 . DEFINI C I Ó N  
 Son los elementos que comunican la red general de abastecimiento con los diferentes edificios o 
recintos a los que se quiere proporcionar el suministro.  
 3.6.4. 2 . MATER I A LE S  
 Las tuberías de las acometidas serán PE PN-10, de diámetro nominal (exterior) 50 mm. y se 
ajustarán a lo previsto en este Pliego. 
 3.6.4.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Las acometidas se efectuarán mediante collarín de toma en carga, de fundición, que irá previsto 
para roscar al mismo la tubería de la acometida.  
 Todas las acometidas llevarán al pié de la fachada del edificio la correspondiente válvula de corte, 
que será de bola, de cuarto de vuelta, aloja en una arqueta con su tapa identificadora de fundición dúctil 
tipo B-125 y dimensiones 25x25 cm.  
 
 3.6.5. VALVULERÍA Y ACCESORIOS.  
 
 3.5.5.1. VÁLVULAS DE COMPUERT A .  
 Las válvulas para la red de distribución cumplirán lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua.  
 Las válvulas de compuerta cumplirán lo establecido en la norma ISO 7259. Serán de fundición de 
igual o mayor presión nominal que las que van ha ser instaladas.  
 Tendrán el cuerpo y la tapa de fundición dúctil, y estarán revestidas de resina epoxy.  
 La tuerca y estribo serán de fundición gris revestida con etil-vinil-acetato.  
 La compuerta será de fundición dúctil, revestida de elastómero, garantizando el cierre total. El 
sentido del cierre será horario, y su accionamiento se hará mediante llave de cuadradillo  
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 El eje de maniobra será de acero inoxidable.  
 La tuerca de maniobra será de latón, la prensa del eje de bronce y la junta de la tapa y las juntas 
tóricas de prensa de EPDM.  
 La unión de la válvula a la tubería se realizará mediante brida o mediante brida-enchufe.  
 3.6.5.2. ACCESORIOS  
 Como accesorios y piezas especiales se emplearán las contenidas en los catálogos de las casas 
comerciales, de manera que satisfagan las condiciones generales estipuladas para la conducción objeto de 
la misma. Serán modelo municipal.  
 Cuando se precise una pieza o accesorio tal que, por sus especiales dimensiones o características, 
no exista en catalogo o no sea estándar, se fabricará en taller de calderería, utilizando el palastro como 
material. En tales supuestos, el Contratista deberá preparar, previamente, los correspondientes planos de 
detalle, que servirán tanto para la fabricación de la pieza como para su montaje. Siempre estará sometido 
a la aprobación del Director de las obra, que una vez obtenida se iniciará la fabricación de la misma.  
 Como cualquier otro elemento metálico, estarán protegidas, tanto interior como exteriormente, 
contra la corrosión.  
 Para las piezas se empleará perfectamente el sistema de protección por aplicación de resinas 
epoxi. También se admitirá el tratamiento de galvanizado por inmersión.   
 
 3.7. CANALIZACIONES  
 
 3.6.3.1. DEFINIC I Ó N .  
 Cuando se habla de canalizaciones, se está refiriendo a los elementos constructivos de la obra 
civil necesaria para canalizar las redes de baja tensión de distribución de energía eléctrica, las redes de 
alimentación del alumbrado público y las líneas de Telefónica. Que en todos los casos, actualmente están 
instaladas por las fachadas de de los edificios de la calle y que se procederá al soterramiento de las 
mismas.  
 3.6.3.2 . MATERI A LE S .  
 Para las canalizaciones se emplearán tuberías de PE-hd de doble capa corrugado exterior y liso 
interior. Habrán de cumplir lo especificado en las Normas UNE 50086-2-4.  
 Los diámetros dependerán del servicio al que canalice, serán los especificados en los planos y 
responderán en todo momento a la normativa de las compañías suministradoras de los diferentes 
servicios.  
 Todos los elementos de de la tubería llevarán como mínimo las marcas distintivas siguientes:  
 - Sello AENOR. 
 - Marca del fabricante.  
 - Diámetro nominal.  
 - Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el 
lote al que pertenece el tubo.  
 No podrán admitirse otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que 
queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad.  
  
3.6.3.3 . EJECUC I Ó N DE LAS OBRAS  
 Estas canalizaciones discurrirán bajo las aceras, paralelas al bordillo, realizando varios cruces bajo 
la calzada, dependiendo del servicio, según está especificado en los planos.  
 Los tubos que canalizarán estos los servicios van alojadas en zanjas previamente excavadas al 
efecto. No se comenzará la instalación de ninguno de los tubos en tanto no se haya comprobado que el 
fondo de la excavación posee las características adecuadas.  
 Una vez verificado esto, se comenzará por extender un lecho de asiento que estará formado por 
arena de río si la canalización discurre bajo la acera, mientras que si se trata de un cruce bajo la calzada el 
asiento de los tubos será de hormigón. Todos los espesores de relleno están especificados en los Planos.  
 Se comprobará la correcta colocación de los tubos tanto en planta como en alzado.  
 Se limpiará el interior de los tubos, de manera que no queden en ellos materias extrañas.  
 El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Director de las Obras dé su conformidad.  
 Las operaciones de relleno comenzarán por el vertido de los materiales, en los espesores 
indicados en los Planos. El relleno se efectuará por tongadas de manera que se alcance la compactación 
adecuada.  
 Una vez que se haya rellenado toda la zanja, se perfilará y compactará su superficie hasta que 
quede enrasada con el terreno circundante.  
 
 3.8. SEÑALIZACIÓN  
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 3.8.1. MARCAS VIALES  
 
 3.8.1.1. DEFINIC I Ó N  
 Se define como marca vial aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, formando 
líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.  
 3.8.1.2. TIPOS  
 Las marcas viales, se clasificarán en función de su utilización y sus características más relevantes.  
 En función de su utilización se clasificarán como de empleo permanente (color blanco) o de 
empleo temporal (color amarillo).  
 En función de sus características más relevantes, se clasificarán como tipo 1 (marcas viales 
convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener sus 
propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  
 3.8.1. 3 . MATER I A LE S  
 En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente o plásticos de aplicación en frío.  
 Para la selección del material más idóneo se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 700.3.2 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
 3.8.1.3 . EJECUC I Ó N  
 Como la única marca vial que está contemplada en este Proyecto son los pasos para peatones, se 
realizará mediante medios manuales.  
 Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin 
de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevará a cabo 
una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran 
influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.  
 Previamente a la ejecución de la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos.  
 Antes del inicio de la ejecución de las marcas viales, se dispondrán de los sistemas de señalización 
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución, así como 
de las marcas recién pintadas hasta su total secado.  
 
 3.8.2. SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES  
 3.8.2.1 . DEFINI C I Ó N  
 Se definen como señales verticales de circulación retrorreflectantes el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico rodado y en los que se encuentran 
inscritos leyendas y/o pictogramas.  
 Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como 
nocturnas, debiendo ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente en la misma dirección de 
ésta pero en sentido contrario. 
 3.8.2.2. TIPOS  
 Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasificarán en función de:  
 • Su objeto: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  
 • Su utilización: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras).  
 3.8.2. 3 . MATER I A LE S  
 Como componentes de señales verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán cualquier 
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante y material retrorreflectante que cumplan las 
prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el artículo 701.3 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
 Como se trata de una vía urbana de escasa importancia, los materiales retrorreflectantes tendrán 
un nivel de retrorreflexión 1.  
 Las señales que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las dimensiones, 
colores y composición indicadas en el capítulo VI, sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así 
como en las Normas de Carreteras 8.1-IC “Señalización Vertical”  
 En su parte posterior identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la 
fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año).  
 Los postes de sustentación de las señales serán perfiles de acero galvanizado, cumplirán las 
características indicadas en la UNE 135 314.  
 3.8.2. 4 . EJECU C I Ó N .  
 Previamente a la colocación de las señales verticales retrorreflectantes, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo que garantice una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del 
presente Proyecto.  
 Se deberá a demás ante el Director de las Obras un documento que certifique las certificaciones 
técnicas obligatorias de los materiales o reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad.  
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 Antes de iniciarse la instalación de las señales verticales de circulación, el Contratista someterá a 
la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 
materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas.  
 3.8.2.5 CONTROL DE CALIDAD.  
 Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 701.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
 4. MEDICIÓN Y ABONO  
 
 4.1. TRABAJOS PRELIMINARES  
 
 4.1.1. DEMOLICIONES  
 
 Las demoliciones de pavimentos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 Se abonará la rotura de pavimento que haya sido expresamente medida y valorada en el proyecto.  
 El precio incluye la demolición del pavimento y de las aceras existentes, el trasporte de de los 
materiales resultantes a vertedero, los costes que se originen como consecuencia de las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos.  
 
 4.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS  
 
 4.2.1. EXCAVACIONES DE LA EXPLANACIÓN  
 
 Las excavaciones de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de 
los perfiles transversales, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 Todas las excavaciones contempladas en el presente Proyecto serán no clasificadas.  
 El precio incluye la excavación del material existente bajo el pavimento actual, hasta alcanzar la 
cota de la explanada, el transporte de estos al lugar de empleo o a vertedero, si no son aprovechables, sin 
que ello dé derecho a abono independiente, así como las operaciones de terminación y refino de la 
explanada.  
 No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el presente 
Proyecto o las órdenes por escrito del Director de las Obras.  
  
 4.2.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS  
 
 La excavación en zanjas y pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 
secciones en planta y de la profundidad ejecutada, el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 El precio incluye las entibaciones, agotamientos, trasportes de productos sobrantes a vertedero o 
lugar de empleo, posibles cánones, y operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad.  
 No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea autorizada por 
escrito por el Director de las Obras. Los metros cúbicos de relleno compactado que fueran necesarios 
para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la 
necesaria, la operación se deberá llevar a cabo obligatoriamente por el Contratista.  
 
 4.2.3. RELLENOS LOCALIZADOS   
 
 Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre planos de los 
perfiles transversales, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 El precio incluye, en todos los casos, el material y las operaciones necesarias para su correcta 
ejecución.  
 
 4.2.4. TERMINACIÓN Y MEJORA DE LA EXPLANADA  
 
 La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 
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 4.3. OBRAS DE FÁBRICA  
 
 4.3.1. MORTEROS DE CEMENTO  
 
 El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente en la que se utilice, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 
medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados.  
 
  
 4.3.2. FÁBRICAS DE LADRILLO  
 
 Las fábricas de ladrillo no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de 
la unidad correspondiente en la que se utilice, salvo que se definan como unidad independiente, en cuyo 
caso se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.  
 
 4.3.3. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  
 
 Las arquetas se abonarán por las unidades (UD) realmente ejecutadas, al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.           
 Los pozos de registro se abonarán por las unidades (Ud.) realmente ejecutadas, al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1.  
 Los pozos de limpia se abonarán por las unidades (Ud.) realmente ejecutadas, al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
 4.3.4. SUMIDEROS  
 
 Los sumideros se abonarán por las unidades (Ud.) realmente ejecutadas, al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1.  
 
 4.4. OBRAS DE HORMIGÓN  
 
 4.4.1. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA  
 
 El hormigón se abonará por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos a partir de 
los Planos del presente Proyecto, al precio correspondiente a cada tipo de hormigón indicado en el 
Cuadro de Precios nº1.  
 El precio incluye las operaciones de fabricación, transporte, vertido, vibrado, ejecución de juntas, 
curado y acabado. También se incluyen las partes proporcionales de los elementos auxiliares necesarios 
para su puesta en obra como pudieran ser encofrados, moldes, apeos, etc.  
 No será de abono las operaciones que sean precios efectuar para reparar defectos.  
 No Serán de abono los excesos de espesor, abonándose en cambio, sólo el porcentaje del precio 
correspondiente al porcentaje del espesor real, cuando éste, siendo admisible, sea inferior al indicado en 
el proyecto.  
 
 4.5. PAVIMENTACIÓN  
 
 4.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
 La zahorra natural se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 No serán de abono los excesos no contemplados en el presente Proyecto o no autorizados por 
escrito por el Director de las Obras.  
 
 4.5.2. HORMIGÓN EN PAVIMENTACIONES  
 
 El hormigón para pavimentaciones se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos a partir de las secciones tipo señaladas en los Planos, al precio indicado en el Cuadro de Precios 
nº 1.  
 El precio incluye las operaciones de fabricación, transporte, vertido, vibrado, ejecución de juntas, 
curado y acabado.  
 No se descontarán en la medición de las superficies ocupadas por registros, sumideros y en 
general instalaciones que en planta no ocupen más de 0,50 m2.  
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 4.5.3. PAVIMENTOS DE ADOQUINES  
 
 Los pavimentos de adoquines de hormigón prefabricado se abonarán por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 No se descontarán en la medición las superficies ocupadas por registros, que no ocupen más de 
0,50 m2.  
 El precio del metro cuadrado incluye el mortero de unión, la lechada de cemento para rellenar las 
juntas, el acabado especifico de los acuerdos con los bordes y en resumen, todas las operaciones y 
materiales para su puesta en obra.  
 
 4.5.4. BORDILLOS DE PIEDRA CALIZA. 
  
 Los bordillos se abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados, medidos en el terreno, al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 El precio el metro lineal incluye la zanja (si este es el sistema elegido por el Contratista), el 
hormigón de solera y el mortero de unión, y en resumen, todas las operaciones y materiales para su 
puesta en obra.  
 
 4.6 TUBERÍAS  
 
 4.6.1. TUBERÍAS DE PVC DE DOBLE PARED PARA LA RED DE SANEAMIENTO  
 
 Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) se abonarán por los metros lineales (m) realmente 
ejecutados, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 En la medición no se descontarán las longitudes de piezas especiales, juntas, longitudes registros 
y arquetas. 
 
 4.6.2. TUBERIAS DE PVC ORIENTADO PARA LA RED DE ABASTECIMIENTO  
 
 Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) se abonarán por los metros lineales (m) realmente 
ejecutados, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 En la medición no se descontarán las longitudes de piezas especiales codos o juntas.  
 Las válvulas, bocas de riego, hidrantes y demás elementos para los que existen precios en el 
Proyecto, se medirán y abonarán a aparte.  
  
 4.6.3. ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO  
 
 Las acometidas a la red de saneamiento se abonarán por las unidades (Ud.) realmente ejecutadas, 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 El precio incluye todos los materiales, piezas especiales y operaciones necesarias para instalarlas 
de acuerdo con lo previsto en los Planos o en este Pliego.  
 
 4.6.4. ACOMETIDAS A LA RED DE ABASTECIMIENTO  
 
 Las acometidas a la red de abastecimiento se abonarán por las unidades (Ud.) realmente 
ejecutadas, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 El precio incluye todos los materiales, piezas especiales y operaciones necesarias para instalarlas 
de acuerdo con lo previsto en los Planos o en este Pliego.  
 
 4.6.5. VÁLVULAS Y ACCESORIOS  
 
 4.6.5.1 VÁLVULA S DE COMPUERT A  
 Las válvulas de compuerta se abonarán por las unidades (Ud.) realmente instaladas, al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 4.6.5.2. ACCE SOR I O S O PIEZAS ESPECIAL E S  
 Las piezas especiales se abonarán por las unidades (Ud.) realmente instaladas, al precio indicado 
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 4.7. CANALIZACIONES 
  
 4.7.1. CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
  
 Las canalizaciones de alumbrado público se abonarán por metros lineales (m) realmente 
ejecutados y medidos en obra concluida. En la medición no se descontarán los elementos auxiliares 
como las arquetas, etc.  
 El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para ejecutar las canalizaciones de 
acuerdo con lo previsto en los Planos o en este Pliego.  
 
 4.7.2. CANALIZACIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO  
 
 Las canalizaciones del suministro eléctrico se abonarán por metros lineales (m) realmente 
ejecutados y medidos en obra concluida. En la medición no se descontarán los elementos auxiliares 
como las arquetas, ect.  
 El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para ejecutar las canalizaciones de 
acuerdo con lo previsto en los Planos o en este Pliego.  
 
 4.7.3. CANALIZACIONES DE TELECOMNICACIONES  
 
 Las canalizaciones de telecomunicaciones se abonarán por metros lineales (m) realmente 
ejecutados y medidos en obra concluida. En la medición no se descontarán los elementos auxiliares 
como las arquetas, etc.  
 El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para ejecutar las canalizaciones de 







4.8. SEÑALIZACIÓN  
 
 4.8.1. MARCAS VIALES  
 
 Las marcas viales de ancho no constante se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados medidos sobre el pavimento, al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 No serán de abono independiente las operaciones necesarias para la preparación de la superficie 
de aplicación y premarcado. 
 
 4.8.2. SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTE  
 
 Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 
anclajes y cimentación, se abonarán por las unidades (Ud.) realmente colocadas en obra, al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
 
 4.9. MOBILIARIO URBANO  
 
 La papeleras que formarán parte del mobiliario urbano se abonarán por unidades (ud) realmente 
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5. DISPOSICIONES FINALES   
 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos.  
 En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo escrito en este último.  
 Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o las descripciones 
erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención 
expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que en su uso y costumbre 
deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
 
     Zamora, a Febrero de 2009. 
        
     
         EL AUTOR DEL PROYECTO     
 
 
                  




                                                                                              Fdo.: José Félix Gómez García. 
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1.1. MEDICIONES AUXILIARES  
En la siguiente tabla se incluye la medi ción realizad a de la obra a través de perfiles, para calcular 
el volumen a excavar para realizar el cajeo de la call e. 
P.K.  Distancia parcia l  (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen a excavar  
(m3) 
0,000 10,000 4,116   
10,000 10,000 8,085 61,01 
20,000 10,000 7,908 79,97 
30,000 10,000 7,347 76,28 
40,000 10,000 7,337 73,42 
50,000 10,000 7,266 73,02 
60,000 10,000 7,273 72,70 
70,000 10,000 7,344 73,09 
80,000 10,000 7,680 75,12 
90,000 10,000 7,503 75,92 
100,000 10,000 7,739 76,21 
110,000 10,000 7,709 77,24 
120,000 10,000 7,975 78,42 
130,000 10,000 8,158 80,67 
140,000 10,000 7,932 80,45 
150,000 10,000 7,599 77,66 
160,000 10,000 7,361 74,80 
170,000 10,000 6,510 69,36 
180,000 10,000 7,207 68,59 
190,000 10,000 7,531 73,69 
200,000 10,000 8,184 78,58 
210,000 10,000 7,112 76,48 
220,000 10,000 6,834 69,73 
230,000 10,000 7,648 72,41 
240,000 10,000 6,589 71,19 
250,000 10,000 5,657 61,23 
260,000 10,000 7,620 66,39 
270,000 10,000 7,733 76,77 
280,000 10,000 7,731 77,32 
290,000 10,000 7,563 76,47 
296,756 6,756 8,736 55,06 
    TOTAL 2.199,17 
 
En la siguiente tabla se incluye la medi ción de la obr a a través de perfiles, para calcular el volumen de 
la zanja de saneamiento a excavar: 
P.K.  Distancia parcial  (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen zanja a excavar 
(m3) 
0,000 10,000 1,782   
10,000 10,000 1,508 16,45 
20,000 10,000 1,350 14,29 
30,000 10,000 1,262 13,06 
40,000 10,000 1,546 14,04 
50,000 10,000 1,770 16,58 
60,000 10,000 2,021 18,96 
70,000 10,000 2,293 21,57 
80,000 10,000 2,602 24,48 
90,000 10,000 2,857 27,30 
100,000 10,000 3,137 29,97 
110,000 10,000 3,288 32,13 
120,000 10,000 3,417 33,53 
130,000 10,000 3,447 34,32 
140,000 10,000 3,441 34,44 
150,000 10,000 3,397 34,19 
160,000 10,000 3,382 33,90 
170,000 10,000 1,999 26,91 
180,000 10,000 1,948 19,74 
190,000 10,000 1,960 19,54 
200,000 10,000 1,997 19,79 
210,000 10,000 2,019 20,08 
220,000 10,000 2,043 20,31 
230,000 10,000 2,214 21,29 
240,000 10,000 2,300 22,57 
250,000 10,000 2,385 23,43 
260,000 10,000 2,446 24,16 
270,000 10,000 2,376 24,11 
280,000 10,000 2,395 23,86 
290,000 10,000 2,129 22,62 
294,134 4,134 2,030 8,60 
    TOTAL 696,15 
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En la siguiente tabla se incluye la medi ción de la obra a través de perfile s , para calcula r el vo lumen de la zanja de saneamien to a rellenar descontando el tubo y la ca m a de arena so bre la que se asienta:
.K.  Distancia parcia l (m) 
Superficie tubo 
“B” (m2) 






Volumen zanja a rellenar 
(m3) 
0,000 10,000 0,126 0,140 1,782 1,516   
10,000 10,000 0,126 0,140 1,508 1,243 13,79 
20,000 10,000 0,126 0,140 1,350 1,085 11,64 
30,000 10,000 0,126 0,140 1,262 0,997 10,41 
40,000 10,000 0,126 0,140 1,546 1,281 11,39 
50,000 10,000 0,126 0,140 1,770 1,505 13,93 
60,000 10,000 0,126 0,140 2,021 1,756 16,30 
70,000 10,000 0,126 0,140 2,293 2,028 18,92 
80,000 10,000 0,126 0,140 2,602 2,337 21,82 
90,000 10,000 0,126 0,140 2,857 2,592 24,64 
100,000 10,000 0,126 0,140 3,137 2,872 27,32 
110,000 10,000 0,126 0,140 3,288 3,023 29,47 
120,000 10,000 0,126 0,140 3,417 3,152 30,87 
130,000 10,000 0,126 0,140 3,447 3,182 31,67 
140,000 10,000 0,126 0,140 3,441 3,176 31,79 
150,000 10,000 0,126 0,140 3,397 3,132 31,54 
160,000 10,000 0,126 0,140 3,382 3,117 31,24 
170,000 10,000 0,126 0,140 1,999 1,734 24,25 
180,000 10,000 0,126 0,140 1,948 1,683 17,08 
190,000 10,000 0,126 0,140 1,960 1,695 16,89 
200,00 10,000 0,126 0,140 1,997 1,732 17,13 
210,000 10,000 0,126 0,140 2,019 1,754 17,43 
220,000 10,000 0,126 0,140 2,043 1,778 17,66 
230,000 10,000 0,126 0,140 2,214 1,949 18,63 
240,000 10,000 0,126 0,140 2,300 2,035 19,92 
250,000 10,000 0,126 0,140 2,385 2,120 20,77 
260,000 10,000 0,126 0,140 2,446 2,181 21,50 
270,000 10,000 0,126 0,140 2,376 2,111 21,46 
280,000 10,000 0,126 0,140 2,395 2,130 21,20 
290,000 10,000 0,126 0,140 2,129 1,864 19,97 
294,134 4,134 0,126 0,140 2,030 1,765 7,50 
     TOTAL 618,14 
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 CAPÍ TULO CAPITULO 01 DEMOLICIÓN                                                       
 
1.01          m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO DE PIEDRA C/RECUPERACIÓN       
 Demolición y levantado de bordillo de piedra, con recuperación  de piezas y demolición de  ci mientos  
 de hor migó n en masa, de espesor va riable, incluso carga y transporte del mate rial resultante a verte -  
 dero.  
 Aceras: 1 21,13 21,13 
 1 4,31 4,31 
 1 42,68 42,68 
 1 16,27 16,27 
 1 47,81 47,81 
 1 57,45 57,45 
 1 32,02 32,02 
 1 81,04 81,04 
 1 76,96 76,96 
 1 3,64 3,64 
 1 6,03 6,03 
 1 142,83 142,83 
 1 68,66 68,66 
 1 32,98 32,98 
 1 69,93 69,93 
 1 19,67 19,67 
 1 9,47 9,47 
 1 8,80 8,80 
 ____________________________________________________
 741,68 
1.02          m2.  DEMOL.Y  LEVANTADO PAVIMENTO HM e =15/25 cm.                        
 Demolición y levantado de pavi mento de hormigón en masa, y/ o asfáltico, de 15/25  cm . de espesor,  
 incluso carga y transporte del mate rial resultante a vertedero.  
 4554,27 4.554,27 
 ____________________________________________________
 4.554,27 
1.03          ud.  RETIRADA POSTE PREFABRICADO HORMIGON                              
 Retirada de poste prefabricado de ho rmigón, por medios manuales, incluso limp ieza y retirada de es-  
 com bros a pie de carga,incluso  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la  
 unidad comple tamente ejecutada.  
 2 2,00 
 ____________________________________________________
 2,00 
1.04          ud   RETIRADA DE FAROLA                                                
 Retirada de farola existente con recuperación por medios manuales, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res. Medida la unidad completamen te ejecutada.  
 5 5,00 
 ____________________________________________________
 5,00 
1.08          ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   
 Talado de á rbol de di ámetro 30/50 cm., t roceado y apilado del mismo  en la zona ind icada, incluso  
 carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
 5 5,00 
 ____________________________________________________
 5,00 
1.09          ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                     
 Destoconado de á rbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re-  
 lleno de tierra compactada del h ueco resultante.  
 5 5,00 
 ____________________________________________________
 5,00 
 CAPÍ TULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
 
2.01          m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                  
 Excavación de tie rra en ca ja de ensanche de platafor ma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de e mpleo.  
 2199,171 2.199,17 
 ____________________________________________________
 2.199,17 
2.02          m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e =45 IP <6                              
 Zahorra natural, husos ZN(50) /ZN (20), de 45 cm. de  espesor en sub- base y con í ndice de plasticidad  
 <6, puesta en  obra, extendida y compactada,  incluso preparación de la superficie de asiento.   
 4554,27 4.554,27 
 ____________________________________________________
 4.554,27 
2.03          m2   PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA                                    
 Perfilado y compactaci ón de la caja de ensanche, incluso aporte de m aterial, extendido, humectación  
 y compactación. Incluso p .p. de medios auxiliares.  
 4554,27 4.554,27 
 ____________________________________________________
 4.554,27 
2.04          m3   EXCAV . ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tr ánsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo .  
 Zanja saneamiento: 696,15 696,15 
 ____________________________________________________
 696,15 
2.05          m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno locali zado  en zanjas con productos procedentes de la excavación, extend ido, h umectación y  
 compactación en capas de 20 cm . de espesor, con un grado de co mpactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 Zanja saneamiento: 618,14 618,14 
 ____________________________________________________
 618,14 
 CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                      
 
3.01          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneam ien to enterrado de PVC de pared corrugada do ble color teja y rigidez 8 kN/m2;   
 con  un di ámetro 400 mm. y con unión por junta elást ica. Colocado en zan ja, sobre una cama de are-  
 na de r ío de 10 cm. deb idamente compactada y nive lada,  relleno la teralmente y superio rmente h asta   
 10 cm. por encima de la generat ri z con la misma arena; compactando ésta hasta los ri ñones. Con  
 p.p. de med ios auxiliares y sin  incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 1 292,96 292,96 
 1 19,84 19,84 
 ____________________________________________________
 312,80 
3.02          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneam ien to enterrado de PVC de pared corrugada do ble color teja y rigidez 8 kN/m2;   
 con  un di ámetro 200 mm. y con unión por junta elást ica. Colocado en zan ja, sobre una cama de are-  
 na de r ío de 10 cm. deb idamente compactada y nive lada,  relleno la teralmente y superio rmente h asta   
 10 cm. por encima de la generat ri z con la misma arena; compactando ésta hasta los ri ñones. Con  
 p.p. de med ios auxiliares y sin  incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Acometidas a v iviendas : 1 12,58 12,58 
 1 6,95 6,95 
 1 4,93 4,93 
 1 5,08 5,08 
 1 5,15 5,15 
 1 7,52 7,52 
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 1 9,31 9,31 
 1 10,74 10,74 
 1 7,38 7,38 
 1 7,66 7,66 
 1 6,43 6,43 
 1 2,92 2,92 
 1 3,63 3,63 
 1 4,27 4,27 
 1 4,53 4,53 
 1 6,78 6,78 
 1 6,75 6,75 
 1 6,68 6,68 
 1 4,40 4,40 
 1 4,34 4,34 
 1 4,57 4,57 
 1 8,74 8,74 
 1 5,81 5,81 
 1 7,71 7,71 
 1 4,80 4,80 
 1 10,57 10,57 
 1 12,04 12,04 
 1 6,18 6,18 
 Acometidas a sum ideros : 1 5,04 5,04 
 1 4,53 4,53 
 1 4,54 4,54 
 1 9,07 9,07 
 1 6,04 6,04 
 1 3,08 3,08 
 1 7,66 7,66 
 1 3,41 3,41 
 1 9,25 9,25 
 1 3,06 3,06 
 1 5,78 5,78 
 1 3,86 3,86 
 1 3,02 3,02 
 1 3,17 3,17 
 1 1,46 1,46 
 1 1,71 1,71 
 1 14,16 14,16 
 1 1,64 1,64 
 1 3,70 3,70 
 1 4,47 4,47 
 1 1,79 1,79 
 1 6,77 6,77 
 1 4,54 4,54 
 1 6,76 6,76 
 1 5,13 5,13 
 1 3,70 3,70 
 1 9,94 9,94 
 1 4,68 4,68 
 ____________________________________________________
 335,66 
3.03          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400                              
 Acome tida domiciliaria de saneamiento a la red general m unicipal, hasta una distancia m áxi ma de 8  
 m., for mada por : corte de pavi mento por medio  de sierra de disco, rotura de l pavi mento con martillo  
 picador, excavaci ón mecánica de zanjas de sanea mien to en terrenos de consistencia dura, rotura,   
 conexión y reparación del co lector existente, colocación de  tubería  de PVC corrugado de 31,5 cm.  
 de diámetro  interior, tapado posterior de la acometida y reposici ón de l pavi mento con ho rmigón en  
 masa HM-20/P/40/I, sin incluir for mació n del pozo  en el punto de acome tida  y con p.p. de medios  
 auxiliares.  











3.04          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              
 Acome tida domiciliaria de saneamiento a la red general m unicipal, hasta una distancia m áxi ma de 8  
 m., for mada por : corte de pavi mento por medio  de sierra de disco, rotura de l pavi mento con martillo  
 picador, excavaci ón mecánica de zanjas de sanea mien to en terrenos de consistencia dura, rotura,   
 conexión y reparación del co lector existente, colocación de  tubería  de PVC corrugado de 20 cm. de  
 diám etro interior, tapado posterior de la  acometida  y reposición del pavi mento con hor migón en masa  
 HM-20/P/40/I, sin incluir for mación del po zo en  el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 60 60,00 
 ____________________________________________________
 60,00 
3.05          ud   POZO  PRE F. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro p refabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,  
 formado por solera de hor migón  HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lige ramente  armada con malla-  
 zo, anillos de hormigón  en masa, prefabricados de borde machi hembrado, y cono asimé trico para  
 formaci ón de brocal del po zo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado  
 de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, reci bido de pates y de cerco de tapa y me-  
 dios auxiliares,  sin incluir la excavación del pozo y su  relleno perimetral posterior.   
 17 17,00 
 ____________________________________________________
 17,00 
3.06          ud   POZO  DE LIMPIA.                                                   
 2 2,00 
 ____________________________________________________
 2,00 
3.07          ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60c m c /REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm.  de medidas in teriores, inclu ida junta de estanqueidad para unión tubo-arq ueta y reja de  
 Fundici ón dúctil, colocado sob re cama de arena de 15 cm. de espesor, recib ido a  tubo de sanea-  
 miento y con p .p. de medios auxiliares, sin incluir la excavaci ón, ni el relleno perimetral posterior.   
 30 30,00 
 ____________________________________________________
 30,00 
3.08          ud   REPOSICION Y PUESTA A NIVEL  POZO RE GISTRO                         
 Desmontaje de pozo de registro para su posterior reposición  y colocación al ni vel requerido. Total-  
 mente instalado y conexionado. Incluso p.p. de medios auxiliares 
  
 Registros saneam iento: 1 10,00 10,00 
 Registros abasteci miento: 1 15,00 15,00 
 Registro gas : 1 1,00 1,00 
 Registro telecomunicaciones : 1 1,00 1,00 
 ____________________________________________________
 27,00 
3.09          ud   REPOSICION Y PUESTA A NIVEL  DE ARQUETA                            
 Desmontaje de ar queta para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido.  Totalmente  insta-  
 lado y conexionado. Incluso p.p. de medios auxiliares  
   
 De abastecim iento: 25 25,00 
 De P.C.I: 1 1,00 
 De gas : 6 6,00 
 ____________________________________________________
 32,00 
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 CAPÍ TULO CAPITULO 04 PAVIMENTACI ÓN                                                    
4.01          m.   REPOSICION BORDILLO PIEDRA CALIZA 17-19x28 c m.                    
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sobre solera  de horm igón  HM-20/P/20/I,  
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mo rtero de cemento blanco y lim pieza.  
 1 20,17 20,17 
 1 4,26 4,26 
 1 43,07 43,07 
 1 48,65 48,65 
 1 61,64 61,64 
 1 81,32 81,32 
 1 5,49 5,49 
 1 70,41 70,41 
 1 143,52 143,52 
 1 34,31 34,31 
 1 71,00 71,00 
 1 19,91 19,91 
 1 9,74 9,74 
 ____________________________________________________
 613,49 
4.02         m.   BORDILLO CAL IZO CALATORAO 17-19 x28 c m.                            
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sobre solera  de horm igón  HM-20/P/20/I,  
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mo rtero de cemento blanco y lim pieza.  
 1 3,87 3,87 
 1 5,14 5,14 
 1 5,95 5,95 
 1 7,29 7,29 
 1 6,03 6,03 
 1 7,51 7,51 
 1 3,84 3,84 
 1 6,40 6,40 
 1 3,60 3,60 
 1 11,03 11,03 
 1 4,43 4,43 
 1 7,86 7,86 
 1 5,88 5,88 
 ____________________________________________________
 78,83 
4.03          m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P /20 e=20c m                                   
 Solera de hor migón en masa de 20 cm. de espesor, reali zada  con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 m m., elaborado en obra, i /vertido, co locació n, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 4554,27 4.554,27 
 ____________________________________________________
 4.554,27 
4.04          m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavi mento de adoquín prefab ricado de hor migó n bicapa en color gris, de for ma rectangular de  
 20x10x8 cm., colocado sobre  cama de arena de r ío, rasanteada, de 3/4 cm.  de espesor, dejando  
 entre e llos una junta de separación  de 2/3 mm.  para su posterio r re lleno con arena caliza de macha -  
 queo, i /recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido  
 en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 4554,27 4.554,27 
 ____________________________________________________
 4.554,27 
 CAPÍ TULO CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN                                                     
 
5.01          ud   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 58x58x60 c m.                                 
 Arqueta para canali zaci ón eléctrica  fabricada en hor migón, sin fondo, de medidas interio res 58x58x60  
 cm.  con tapa y marco de fundici ón incluidos, colocada sob re cama de arena de río de 10 cm. de es-  
 pesor y p.p. de m edios auxiliares, incluidos la excavación y el relleno perime tral exterior.   
 43 43,00 
 ____________________________________________________
 43,00 
5.02          m    CANALIZACIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                   
 Canali zación para red de distribuci ón eléctrica, enterrada ba jo acera, en zanja de di mensiones míni-  
 mas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 cm.  de arena de rí o,relleno con una  
 capa de 15 cm. de arena de río, ba jo dos tub os de PVC corrugado de diám etro 160 mm. para pro-  
 tecci ón mecánica, previsi ón de un segundo tubo de iguales caracte rísticas de reserva. Relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor,  apisonada con medios manuales, coloca-  
 ción de cinta de señali zaci ón, sin  reposición de  acera; sin  incluir la excavación ni el relleno perime-  
 tral exterior.  
   
 1 315,70 315,70 
 1 15,60 15,60 
 1 111,28 111,28 
 1 23,35 23,35 
 1 36,26 36,26 
 1 9,95 9,95 
 1 99,51 99,51 
 ____________________________________________________
 611,65 
5.03          ud.  PREV ISION TUBO ACOMETIDA A SUMINISTRO                             
 Previsi ón de acometida eléctrica desde ar queta registrable hasta el abonado enterrada bajo acera,   
 vista en salida a fach ada, for mada por tubo de PVC corrugado Ø110 mm . para p rotección mecánica  
 en zanja  de dimensiones mín imas 45  cm.  de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excava-  
 ción de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, relleno con  una capa de 15 cm.  de arena de rí o   
 Relleno con  tierra procedente de la  excavació n de 25 cm. de espesor, apisonada con medios ma-  
 nuales, colocación de cinta de seña li zación, sin reposición  de acera, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares,  retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación. Para  
 una longitud media entre 2 y 3 m.  
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 CAPÍ TULO CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                
 
6.01          m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
 Línea de ali mentación para alum brado público for mada por conductores de cobre 4(1x6 ) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canali zados b ajo tu bo  
 de PVC de D =110 mm . en monta je enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-  
 tes,  sin reposici ón de acera o  calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes  
 de la excavació n, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 315,12 315,12 
 1 27,10 27,10 
 1 26,13 26,13 
 1 51,28 51,28 
 1 6,65 6,65 
 1 94,91 94,91 
 ____________________________________________________
 521,19 
6.02          m.   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 40x40x40 c m.                                 
 Arqueta para canali zaci ón eléctrica  fabricada en hor migón, sin fondo, de medidas interio res 40x40x40  
 cm.  con tapa y marco de fundici ón incluidos, colocada sob re cama de arena de río de 10 cm. de es-  
 pesor y p.p. de m edios auxiliares, incluidos la excavación y el relleno perime tral exterior.   
   
 43 43,00 
 ____________________________________________________
 43,00 
6.03          ud   CONEXION DE FAROLA SUSPENDIDA                                     
 Linea elé ctrica para la conexión a  farola suspendida en fachada existente, for mada por fase, neut ro y  
 cab le de  tierra en  conductor multipolar de cobre y tensió n nominal de 0.6 / 1kV, de sección 1.5 mm²,   
 excepto cable de tierra que será de 6  mm². Conducida en tubo de acero fi jado a fachada mediante  
 horquillas y sellado con espuma  de poliuretano en la  parte superior. Incluso refuerzo de los sistemas  
 de fi jación de farola a fachada. Total mente instalado, i.p .p. de med ios auxiliares y peque ño material.  
 1 21,00 21,00 
 ____________________________________________________
 21,00 
6.04          ud   PICA DE TIERRA ACERO-COBRE                                        
 ud. De red de tierra para colu mnas, lu minarias y centros de mando constituida por p ica de acero co-  
 bri zado de 2m de  longitud  y 20m m de di ámetro, incluyendo conductor de cobre  de 35mm2  para co-  
 nexión, a brazadera para cab le, b ridas terminales, total mente instalada.  
 21 21,00 
 ____________________________________________________
 21,00 
6.05          m.   DESMONTAJE LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO                          
 Desmontaje de linea aerea dealumbrado público, por med ios manuales, con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
   
 2 275,00 550,00 
 1 42,00 42,00 
 1 20,00 20,00 
 1 15,00 15,00 
 ____________________________________________________
 627,00 
6.06          ud.   INSTALACIÓN FAROLA CON B Á CULO                                     
 Montje e insta laci ón de:  
 Luminaria cerrada de fundición de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajusta ble que dirige el  
 haz de lu z con exactitud, tres ángulos de inclinación en ho ri zontal y en vertical para instalación ó pti-  
 ma al poste, posib ilidad de montaje en poste o en ent rada lateral, a lojamiento del equipo e léctrico se-  
 parado del sistema óptico con apertura que  interru mpe el circuito el éctrico, cierre de vidrio, grado de  
 protecció n IP66 clase II, con lámpa ra de vapor de mercurio de 125 W. Instalado, incluido montaje y  
 conexionado. Columna de 4 m. de altura , compuesta por los siguientes elemen tos: columna t ronco-  
 cón ica de chapa de acero galvani zado según normativa existente, pro vista de caja de conexión y  
 protecció n, conductor interior para  0,6/1 kV, pica de tie rra , arque ta de paso y derivación  de 0,40 cm.  
 de ancho, 0,40 de la rgo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentació n reali zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje,  
 montado y conexionado.  
 5 5,00 
 ____________________________________________________
 5,00 
 CAPÍTULO CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES                                               
 
7.01          m.   CANAL. TELEF. 2 P VC 110 ACERA                                     
 Canali zación telefónica  en zanja bajo  acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC  
 de 110 mm . de di ámetro, embebidos en prisma de  hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-  
 miento superior e  inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes d istanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, horm igón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavació n, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecu tado según nor mas de Tele fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la o bra. (Sin rotura, ni reposición de  acera).   
 1 18,53 18,53 
 1 257,31 257,31 
 1 7,06 7,06 
 1 55,18 55,18 
 1 8,18 8,18 
 1 26,71 26,71 
 1 6,55 6,55 
 1 5,64 5,64 
 1 26,00 26,00 
 1 48,49 48,49 
 1 31,96 31,96 
 ____________________________________________________
 491,61 
7.02          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m . prefa bricada, de di mensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-  
 da de conductos, incluso exca vación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de  horm igón de li mpieza  
 HM-20 N/mm2 , embocadura de conductos, relleno de tierras lateral mente y transporte de so brantes  
 a ve rtedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la ob ra.  
 11 11,00 
 ____________________________________________________
 11,00 
7.03          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
 11 11,00 
 ____________________________________________________
 11,00 
7.04          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo D F-III prefabricada, de d imensiones exteriores 1 ,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  li mpieza  
 HM-20 N/mm2 , embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a ve rtedero,  
 ejecutada seg ún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1 1,00 
 ____________________________________________________
 1,00 
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 CAPÍ TULO CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                
 
8.01          ud   RESTAURACION DE FUENTE                                            
 Reparación y acondiciona miento de fuente de piedra cali za. I ncluso p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
 ____________________________________________________
 1,00 
8.02          ud   SOTERRAMIENTO CONTENEDORES                                        
 Sumin istro e instalación  de contenedor soterrado de residuos sólidos ur banos, compuesto por cubo  
 de hor migon prefab ricado, estructura en jaula galvanizada, para soterrar dos contenedores de 1100 li-  
 tros, motor 220 V monofásico, toma  de tierra y magnetotér mico,  depósito  hid raúlico y mando telediri-  
 gido . Incluida la obra civil necesaria, transporte, descarga y conexionado   
 1 1,00 
 ____________________________________________________
 1,00 
8.04          ud   BANCO DE FUNDICIÓN ART IST. 2 m.                                   
 Sumin istro y colocación de b anco artístico  con pies, respa ldo y asiento de fundición de hierro gris, de  
 2,06 m. de largo.  
 8 8,00 
 ____________________________________________________
 8,00 
8.05          ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 60 l.                                  
 Sumin istro y colocación de papelera con llave t riangular, basculante de hierro zincado y pintado,  
 compuesta de cuba circular de rejilla  de acero, de 60 l. de capacidad,  y soporte en U de tubo de   
 acero D=40 mm. y 2 mm . de espesor para fi jación al suelo mediante pletinas perforadas, insta lada.  




 CAPÍTULO CAPITULO 09 SEÑALI ZACIÓN                                                     
 
9.01          ud   SE ÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 c m.                                    
 Señal circular de  diá metro 60 cm.,  norma l y tro quelada, incluso poste galvani zado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
 16 16,00 
 ____________________________________________________
 16,00 
9 .02          ud   SE ÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., nor mal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  y ci-  
 mentació n, co locada.  
 2 2,00 
 ____________________________________________________
 2,00 
9 .03          ud   SE ÑAL CUADRADA NORMAL L=60 c m.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., nor mal y troquelada, incluso poste galvani zado de sustentación  y ci-  
 mentació n, co locada.  
 2 2,00 
 ____________________________________________________
 2,00 
9 .04          ud   SE ÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 c m.                                  
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., nor mal y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación  y cimentaci ón, colocada.  
 2 2,00 
 ____________________________________________________
 2,00 
 CAPÍ TULO CAPITULO 10 VARIOS                                                           
 SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE CALIDAD                                               
 
10.01.01            CONTROL DE CALIDAD                                                
 Presupuestos anteriores 1,00 
 ____________________________________________________
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD Y SALUD                                                
 
10.02.01            SE GURIDAD Y  SALUD                                                 
 Presupuestos anteriores 1,00 
 ____________________________________________________
 1,00 
MEDICIONES GENERALES  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  











































MEDICIONES GENERALES  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME,  PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
               DOCUME NTO Nº 4: PRESU PU E S TO 
      
 
 



























































ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
               DOCUME NTO Nº 4: PRESU PU E S TO 
      
 
 














































2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, 
PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR EN CALLE MAYOR EN VILLANUBLA, VALLADOLID 
 
               DOCUME NTO Nº 4: PRESU PU E S TO 
      
 
 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ GARCÍA                   Página 15 de 32                              
CAPÍ TULO CAPITULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
 
1.01          m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO DE PIEDRA C/RECUPERACIÓN      2,52 
 Demolici ón y levantado de bordillo de piedra , con recuperación de piezas y demolici ón de ci-  
 m ientos de h ormigón en  masa , de espesor variable, incluso carga y transporte del material resul-  
 tante a vertedero.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.02          m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e =15/25 c m.                       3,78 
 Demolici ón y levantado de pavi mento de ho rmigón en m asa, y/o asfáltico, de 15/25 cm. de  es-  
 pesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero .  
 TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.03          ud .  RETIRADA POSTE PREFABRICADO HORMIGON                             106,73 
 Retirada de poste prefab ricado de hor migón, por medios manuales, incluso li mpieza y retirada  de  
 escombros a  pie de carga,incluso  transporte  al vertedero y con p .p. de medios auxiliares. Medi-  
 da  la unidad completa mente ejecutada.  
 CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.04          ud    RETIRADA DE FAROLA                                               46,76 
 Retirada de farola existente  con recuperación po r medios manuales, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares. Medida la unidad completamente ejecu tada.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
1.08          ud    TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 c m.                                  27,78 
 Talado de ár bol de di ámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, inclu-  
 so carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.   
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.09          ud    DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 c m.                                    14,79 
 Destoconado de ár bol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y  
 relleno  de tie rra  co mpactada del hueco resultante.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
2.01          m3   E XCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                 4,25 
 Excavación de t ierra en caja de ensanche de pla taform a, con profundidad <0,50 m ., incluso car-  
 ga  y transporte  de los productos de la exca vación a vertedero o lugar de emp leo.   
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.02          m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e =45 IP<6                             12,13 
 Zahorra natural, husos ZN(50) /ZN (20), de 45 cm. de espesor en sub-b ase y con índice de plasti-  
 cidad <6 , puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asien-  
 to .  
 DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
2.03          m2   PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA                                   1,56 
 Perfilado y compactación de la caja de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humec-  
 tación y compactación. I ncluso p.p. de medios auxiliares.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.04          m3   E XCAV . ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    7,18 
 Excavación en zanja en te rreno de tr ánsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavació n a ve rtedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2.05          m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL E XCAVACIÓN                               4,65 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, hu mecta-  
 ción y compactación en capas de  20 cm. de espesor, con un grado de co mpactaci ón de l 95%  
 de l proctor mod ificado.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍ TULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                       
 
3.01          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                         75,36 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m 2; con un diámetro 400 mm.  y con unión po r junta el ástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río  de 10 cm. debidamente co mpactada y nivelada, relleno  lateralmente y su-  
 periormen te hasta 10 cm. por encim a de la generatri z con la m isma arena; compactando  ésta   
 hasta los ri ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavaci ón ni el tapado posterio r  
 de  las zanjas.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
3.02          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                         38,22 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m 2; con un diámetro 200 mm.  y con unión po r junta el ástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río  de 10 cm. debidamente co mpactada y nivelada, relleno  lateralmente y su-  
 periormen te hasta 10 cm. por encim a de la generatri z con la m isma arena; compactando  ésta   
 hasta los ri ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavaci ón ni el tapado posterio r  
 de  las zanjas.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
3.03          ud    ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400                             460,20 
 Acometida dom iciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxi ma  
 de  8 m., for mada por : corte de pavim ento por medio de sierra de disco, rotura del pavi mento con  
 m artillo picador, excavación m ecá nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, ro tura, conexión y reparació n del colector existente, colocación de tu bería de PVC corrugado  
 de  31,5 cm. de di ámetro interior, tapado posterio r de la acometida y reposici ón del pavimen to con  
 ho rmigón en m asa  HM-20/P/40/I, sin  incluir for mación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
3.04          ud    ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                             408,58 
 Acometida dom iciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxi ma  
 de  8 m., for mada por : corte de pavim ento por medio de sierra de disco, rotura del pavi mento con  
 m artillo picador, excavación m ecá nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, ro tura, conexión y reparació n del colector existente, colocación de tu bería de PVC corrugado  
 de  20 cm. de di ámetro in terior, t apado posterior de la acometida y reposición  del pavi mento  con  
 ho rmigón en m asa  HM-20/P/40/I, sin  incluir for mación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
3.05          ud    POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                              323,06 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro in terior y de 2  m. de altura  útil in-  
 te rior, for mado por solera de h ormigón HA-25/P/40/I  de 20 cm. de espesor, ligeramente ar mada  
 con ma llazo, anillos de hor migón en masa, prefabricados de bo rde machi hembrado, y cono asi-  
 m étrico  para fo rmación de brocal de l pozo, de 60 cm. de altura, con  cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de jun tas con m ortero de cemento  y arena de río, M-15, recibido de pates y de  
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin  incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 te rior.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
  
3.06          ud    POZO DE LIMPIA.                                                  594,80 
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
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3.07          ud    SUMIDERO SIF ÓNICO 45x45x60c m c /REJA FUND.                        172,45 
 Sum idero sifón ico prefabricado de polipropileno H idrostank, para  recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de  medidas inte riores, incluida junta de estanq ueidad para  unión tubo-arqueta y re-  
 ja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm . de espesor, recibido a tu bo de  
 saneam iento  y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca vación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
3.08          ud    REPOSICION Y  PUESTA A NIVEL POZO REGISTRO                        72,88 
 Desmontaje de pozo de registro para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido. To-  
 ta lmen te instalado y conexionado. Incluso p.p. de med ios auxiliares  
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
3.09          ud    REPOSICION Y  PUESTA A NIVEL DE ARQUETA                           101,86 
 Desmontaje de ar queta para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido. Total mente  
 instalado y conexionado. Incluso p.p.  de medios auxilia res  
   
 CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
4.01          m.   REPOSICION BORDILLO PIEDRA CALIZA 17-19x28 c m.                   13,93 
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sob re solera de hormigón  
 HM-20 /P/ 20/I, de 10 cm. de  espesor, i /excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemen-  
 to  blanco y lim pieza.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
4.02          m.   BORDILLO CALIZO CALATORAO 17-19 x28 cm.                           48,30 
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sob re solera de hormigón  
 HM-20 /P/ 20/I, de 10 cm. de  espesor, i /excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemen -  
 to  blanco y lim pieza.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
4.03          m2   SOLERA HORMIG.HM- 20/P/20 e =20cm                                  23,85 
 Solera de hor migón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con ho rmigón HM-20 N /mm2,  
 Tmáx.20 mm., elab orado en obra , i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mism as  
 y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4.04         m2   PAV .ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                               23,40 
 Pavi mento de adoquín prefabricado de hormigón b icapa en color gris, de form a rectangu lar de  
 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río , rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejan-  
 do  entre e llos una junta de separació n de 2/3 mm. para su posterio r re lleno con arena caliza de  
 m acha queo, i /recebado de juntas, barrido  y compactaci ón, a colocar sobre  base  fir me existente,  
 no  incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN                                                      
 
5.01          ud    ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 58x58x60 cm.                                224,01 
 Ar queta para canalización eléctrica fa bricada en hor migón, sin fondo, de m edidas interiores  
 58x58x60 cm. con tapa y m arco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de r ío de  
 10  cm.  de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluidos la excavación y el relleno perime tral  
 exterio r.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con UN  














5.02          m    CANALIZACI ÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉ CTRICA                  38,77 
 Canalizaci ón para red de d istri bución eléct rica, enterrada bajo acera , en zanja de dimensiones  
 m ínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 cm. de  arena de río,relleno   
 con una capa de 15 cm. de arena de río, bajo dos tub os de PVC corrugado de d iáme tro 160  
 m m. para  protecció n mecánica, p revisi ón de un segundo tubo de  iguales caracter ísticas de reser-  
 va. Relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm.  de espesor, ap isonada con m e-  
 dios manuales, colocación de cinta de señalizaci ón, sin reposición de acera; sin incluir la  exca-  
 vaci ón ni el relleno peri metral exterio r.  
   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
5.03          ud .  PREVISION TUBO ACOMETIDA A SUMINISTRO                            23,72 
 Previsi ón de acometida el éctrica desde arq ueta reg istra ble hasta  el ab onado enterrada bajo acera,  
 vista en salida a fachada , form ada por tubo de PVC corrugado Ø110 mm. para protección m ecá-  
 nica en zanja de dimensiones míni mas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profund idad, incluyendo  
 excavación de zan ja, asiento con 10 cm. de arena de río , relleno con una capa de 15  cm . de  
 arena de río  Relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm . de espesor, apisonada  
 con medios manuales, colocación de  cinta de señali zación, sin reposición de acera, con parte  
 proporcional de medios auxiliares, retirada y transporte a ve rtedero de los productos sobrantes de  
 la excavación. Para una longitud med ia en tre 2 y 3 m.  
  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
 
6.01          m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                             21,58 
 Lí nea de ali mentación  para alumb rado p úblico form ada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca ble pa ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo  
 tu bo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-  
 m ensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  ma-  
 te riales sobrantes, sin reposición de acera  o ca lzada, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavació n, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
6.02          m.   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 40x40x40 cm.                                118,23 
 Ar queta para canalización eléctrica fa bricada en hor migón, sin fondo, de m edidas interiores  
 40x40x40 cm. con tapa y m arco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de r ío de  
 10  cm.  de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluidos la excavación y el relleno perime tral  
 exterio r.  
   
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
6.03          ud    CONEXION DE FAROLA SUSPENDIDA                                    62,67 
 Linea e léctrica para la  conexión a fa rola suspendida en fachada existente, for mada por fase, neu-  
 tro y ca ble de tie rra  en conductor mu ltipolar de cob re y tensión nominal de 0.6 / 1kV, de sección   
 1.5 mm², excepto cable de tierra que  será de 6 m m². Conducida en tubo de acero fi jado a facha-  
 da  mediante hor quillas y sellado con espuma de po liure tano en la parte superior. Incluso refuerzo  
 de  los sistemas de  fijació n de faro la a  fachada. Totalm ente instalado , i.p.p. de medios auxiliares y  
 pe queño mate rial.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
6.04          ud    PICA DE TIERRA ACERO -COBRE                                       22,56 
 ud. De red de tierra para co lumnas, luminarias y centros de m ando constit uida por pica de acero   
 cobrizado de 2m de longitud y 20mm  de diámetro, incluyendo conductor de co bre de 35mm2 pa-  
 ra conexión,  abrazadera para cable,  bridas term inales, total mente instalada.  
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6.05          m.   DESMONTAJE LINEA AEREA ALUMBRADO PUBL ICO                         4,27 
 Desmontaje de linea aerea  dealumbrado público, po r medios manuales, con p.p. de  medios auxi-  
 liares.  
   
 CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
6.06          ud .  INSTALACIÓN FAROLA CON BÁCULO                                    760,33 
 Montje  e instalació n de:  
 Lu minaria cerrada de fundición de aluminio , con reflector facetado de aluminio  ajustable que d irige   
 el haz de luz con exactitud, t res ángulos de inclinació n en hori zontal y en vertical pa ra instalaci ón  
 óp tima  al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo el éc-  
 trico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe  el circuito eléct rico, cierre de vidrio,  
 grado de protecció n IP66 clase II, con lámpara de vapor de me rcurio de 125 W. Instalado, inclui-  
 do  montaje y conexionado.  Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:  
 columna troncocónica de chapa de acero ga lvanizado según nor mati va existente, provista de ca-  
 ja de conexión y protecci ón, conductor interio r para 0,6/1 kV, pica  de tierra, arqueta de paso y  
 derivaci ón de 0,40 cm . de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro fundido, ci mentació n reali zada con hormigón de 330 kg. de cemento /m3 de dosifi-  
 caci ón y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 SETECIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES                                                
 
7.01          m.   CANAL. TELE F. 2 PVC 110 ACERA                                    26,35 
 Canalizaci ón telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de   
 PVC de 110 mm. de diámetro , embebidos en prisma de  hormigón HM-20 de central de 8 cm. de  
 recubri miento superior e inferior y 10  cm . late ral mente, incluso excavación de  tierras a máq uina  
 en  terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guí a para cables, hor mi-  
 gó n y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25  
 cm., compactada  al 95% del P.N. , ejecutado seg ún nor mas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,  ni reposición de acera).  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
7.02          ud    ARQ. TELEF. PREFAB. T IPO M C/TAPA                                141,81 
 Ar queta tipo m. p refabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m .,con ventanas para  
 en trada de conductos, incluso excavación de zanja en  terreno flojo, 10 cm. de ho rmigón de li m-  
 pieza HM-20 N /mm2, embocadura de conductos, relleno de tie rras lateralm ente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según  pliego de p rescripciones técnicas particu lares de la obra.   
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
7.03          ud    ARQ. TELEF. PREFAB. T IPO H C/TAPA                                212,49 
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
7.04          ud    ARQ. TELEF. PREFAB. T IPO DF- III C/TAPA                           644,13 
 Ar queta tipo DF-II I prefa bricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavaci ón de zanja en te rreno flo jo, 10 cm. de hor migó n de  
 li mpieza  HM-20 N/mm2,  embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran tes a   
 vertedero , ejecutada seg ún pliego de prescripciones t écnicas particulares de la obra.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
8.01          ud    RESTAURACION DE FUENTE                                           421,10 
 Reparación y acondicionamiento de fuente de  piedra caliza. Incluso p.p. de med ios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIEZ  











8.02          ud    SOTERRAMIENTO CONTENEDORES                                       11.757,84 
 Sum inistro e instalaci ón de  contenedor sote rrado de residuos sólidos ur banos, compuesto por cu-  
 bo  de hor migon prefa bricado, estructura en jaula  galvani zada, para soterrar dos contenedores de  
 1100 litros, m otor 220 V monofásico , toma de tierra y magnetotérmico, depósito hidraúlico y m an-  
 do  teledirigido. Incluida la obra civil necesaria, transporte, descarga y conexionado  
 ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS  
 con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
8.04          ud    BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m.                                  283,30 
 Sum inistro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundici ón de hierro  
 gris, de  2,06 m. de  largo.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
8.05          ud    PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 60 l.                                 113,70 
 Sum inistro y colocación de papelera con llave triangular, basculante de hierro zincado  y pintado,   
 compuesta de cuba circular de re jilla de acero, de 60 l. de capacidad, y soporte  en U de  tubo de  
 acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor para fi jación al suelo m ediante pletinas perforadas, instala-  
 da .  
 CIENTO TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO CAPITULO 09 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
9.01          ud    SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                   78,42 
 Seña l circular de diámet ro 60 cm., normal y troq uelada, incluso poste galvanizado de  sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con  CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
9 .02          ud    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 c m.                                 74,37 
 Seña l triangular de lado 70  cm. , normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación , colocada.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con  TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
9 .03          ud    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 c m.                                   90,95 
 Seña l cuadrada de lado 60  cm ., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentaci ón  
 y cimentación , colocada.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
9 .04          ud    SEÑAL OCTOGONAL NORMAL  2A=60 cm.                                 82,85 
 Seña l octogonal de  doble apotema 60 cm., norm al y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
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CAPÍ TULO CAPITULO 10 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
10.01.01            CONTROL DE CALIDAD                                               1.860,24 
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
10.02.01            SEGURIDAD Y  SALUD                                                12.576,53 
 DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍ TULO CAPITULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
 
1.01          m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO DE PIEDRA C/RECUPERACIÓN       
 Demolici ón y levantado de bordillo de piedra , con recuperación de piezas y demolici ón de ci-  
 m ientos de h ormigón en  masa , de espesor variable, incluso carga y transporte del material resul-  
 tante a vertedero.  
 Mano de obra ......................................................... 0,33 
 Maquinar ia.............................................................. 2,05 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 2,38 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,14 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,52 
1.02          m2.  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e =15/25 c m.                        
 Demolici ón y levantado de pavi mento de ho rmigón en m asa, y/o asfáltico, de 15/25 cm. de  es-  
 pesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero .  
 Mano de obra ......................................................... 0,44 
 Maquinar ia.............................................................. 3,13 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 3,57 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,78 
1.03          ud .  RETIRADA POSTE PREFABRICADO HORMIGON                              
 Retirada de poste prefab ricado de hor migón, por medios manuales, incluso li mpieza y retirada de  
 escombros a  pie de carga,incluso  transporte  al vertedero y con p .p. de medios auxiliares. Med i-  
 da  la unidad completa mente ejecutada.  
 Mano de obra ......................................................... 87,68 
 Maquinar ia.............................................................. 13,01 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 100,69 
 Costes indirectos................................. 6,00% 6,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 106,73 
1.04          ud    RETIRADA DE FAROLA                                                
 Retirada de farola existente  con recuperación po r medios manuales, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares. Medida la unidad completamente ejecu tada.  
 Mano de obra ......................................................... 28,38 
 Maquinar ia.............................................................. 14,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,25 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 44,11 
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,65 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 46,76 
1.08          ud    TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 c m.                                   
 Talado de ár bol de di ámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, inclu-  
 so carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.   
 Mano de obra ......................................................... 9,84 
 Maquinar ia.............................................................. 16,37 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 26,21 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,57 
 _______________ 










1.09          ud    DESTOCONADO Á RBOL D=30-50 c m.                                     
 Destoconado de ár bol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y  
 relleno  de tie rra  co mpactada del hueco resultante.  
 Mano de obra ......................................................... 1,98 
 Maquinar ia.............................................................. 11,97 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 13,95 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,84 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 14,79 
 
CAPÍTULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
2.01          m3   E XCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                  
 Excavación de t ierra en caja de ensanche de pla taform a, con profundidad <0,50 m ., incluso car-  
 ga  y transporte  de los productos de la exca vación a vertedero o lugar de emp leo.   
 Mano de obra ......................................................... 0,34 
 Maquinar ia.............................................................. 3,67 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,01 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,25 
2.02          m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e =45 IP<6                              
 Zahorra natural, husos ZN(50) /ZN (20), de 45 cm. de espesor en sub-b ase y con índice de plasti-  
 cidad <6 , puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asien-  
 to .  
 Mano de obra ......................................................... 0,22 
 Maquinar ia.............................................................. 2,97 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,25 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 11,44 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,69 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 12,13 
2.03          m2   PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA                                    
 Perfilado y compactación de la caja de ensanche, incluso aporte de material, extendido, humec-  
 tación y compactación. I ncluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 0,11 
 Maquinar ia.............................................................. 1,36 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 1,47 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,09 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 1,56 
2.04          m3   E XCAV . ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en te rreno de tr ánsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavació n a ve rtedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ......................................................... 0,88 
 Maquinar ia.............................................................. 5,89 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 6,77 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,41 
 _______________ 
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2.05          m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL E XCAVACI ÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, hu mecta-  
 ción y compactación en capas de  20 cm. de espesor, con un grado de co mpactaci ón de l 95%  
 de l proctor mod ificado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,63 
 Maquinar ia.............................................................. 1,65 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,11 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,39 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,26 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,65 
 
CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                       
 
3.01          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m 2; con un diámetro 400 mm.  y con unión po r junta el ástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río  de 10 cm. debidamente co mpactada y nivelada, relleno  lateralmente y su-  
 periormen te hasta 10 cm. por encim a de la generatri z con la m isma arena; compactando  ésta   
 hasta los ri ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavaci ón ni el tapado posterio r  
 de  las zanjas.  
 Mano de obra ......................................................... 6,61 
 Maquinar ia.............................................................. 7,82 
 Resto de obra y materiales .................................... 56,66 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 71,09 
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,27 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 75,36 
3.02          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 
 kN/m 2; con un diámetro 200 mm.  y con unión po r junta el ástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río  de 10 cm. debidamente co mpactada y nivelada, relleno  lateralmente y su-  
 periormen te hasta 10 cm. por encim a de la generatri z con la m isma arena; compactando  ésta   
 hasta los ri ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavaci ón ni el tapado posterio r  
 de  las zanjas.  
 Mano de obra ......................................................... 3,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 32,76 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 36,06 
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,16 
 _______________ 























3.03          ud    ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400                              
 Acometida dom iciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxi ma  
 de  8 m., for mada por : corte de pavim ento por medio de sierra de disco, rotura del pavi mento con  
 m artillo picador, excavación m ecá nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, ro tura, conexión y reparació n del colector existente, colocación de tu bería de PVC corrugado  
 de  31,5 cm. de di ámetro interior, tapado posterio r de la acometida y reposici ón del pavimen to con  
 ho rmigón en m asa  HM-20/P/40/I, sin  incluir for mación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 189,09 
 Maquinar ia.............................................................. 138,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 106,98 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 434,15 
 Costes indirectos................................. 6,00% 26,05 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 460,20 
3.04          ud    ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              
 Acometida dom iciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxi ma  
 de  8 m., for mada por : corte de pavim ento por medio de sierra de disco, rotura del pavi mento con  
 m artillo picador, excavación m ecá nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia du-  
 ra, ro tura, conexión y reparació n del colector existente, colocación de tu bería de PVC corrugado  
 de  20 cm. de di ámetro in terior, t apado posterior de la acometida y reposición  del pavi mento  con  
 ho rmigón en m asa  HM-20/P/40/I, sin  incluir for mación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 189,09 
 Maquinar ia.............................................................. 138,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 58,28 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 385,45 
 Costes indirectos................................. 6,00% 23,13 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 408,58 
3.05          ud    POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro in terior y de 2  m. de altura  útil in-  
 te rior, for mado por solera de h ormigón HA-25/P/40/I  de 20 cm. de espesor, ligeramente ar mada  
 con ma llazo, anillos de hor migón en masa, prefabricados de bo rde machi hembrado, y cono asi-  
 m étrico  para fo rmación de brocal de l pozo, de 60 cm. de altura, con  cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de jun tas con m ortero de cemento  y arena de río, M-15, recibido de pates y de   
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin  incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-  
 te rior.  
 Mano de obra ......................................................... 49,67 
 Maquinar ia.............................................................. 29,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 225,40 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 304,77 
 Costes indirectos................................. 6,00% 18,29 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 323,06 
3.06          ud    POZO DE LIMPIA.                                                   
 Mano de obra ......................................................... 49,67 
 Maquinar ia.............................................................. 29,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 481,76 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 561,13 
 Costes indirectos................................. 6,00% 33,67 
 _______________ 
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3.07          ud    SUMIDERO SIF ÓNICO 45x45x60c m c /REJA FUND.                         
 Sum idero sifón ico prefabricado de polipropileno H idrostank, para  recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm. de  medidas inte riores, incluida junta de estanq ueidad para  unión tubo-arqueta y re-  
 ja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm . de espesor, recibido a tu bo de  
 saneam iento  y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca vación, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
 Mano de obra ......................................................... 8,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 154,45 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 162,69 
 Costes indirectos................................. 6,00% 9,76 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 172,45 
3.08          ud    REPOSICION Y  PUESTA A NIVEL POZO REGISTRO                         
 Desmontaje de pozo de registro para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido. To-  
 ta lmen te instalado y conexionado. Incluso p.p. de med ios auxiliares  
 Mano de obra ......................................................... 38,50 
 Maquinar ia.............................................................. 18,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,65 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 68,75 
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,13 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 72,88 
3.09          ud    REPOSICION Y  PUESTA A NIVEL DE ARQUETA                            
 Desmontaje de ar queta para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido. Total mente  
 instalado y conexionado. Incluso p.p.  de medios auxilia res  
   
 Mano de obra ......................................................... 29,71 
 Maquinar ia.............................................................. 13,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 52,42 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 96,09 
 Costes indirectos................................. 6,00% 5,77 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 101,86 
 
CAPÍTULO CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
4.01          m.   REPOSICION BORDILLO PIEDRA CALIZA 17-19x28 c m.                    
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sob re solera de hormigón  
 HM-20 /P/ 20/I, de 10 cm. de  espesor, i /excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemen-  
 to  blanco y lim pieza.  
 Mano de obra ......................................................... 6,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,55 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 13,14 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,79 
 _______________ 
















4.02          m.   BORDILLO CALIZO CALATORAO 17-19 x28 cm.                            
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sob re solera de hormigón  
 HM-20 /P/ 20/I, de 10 cm. de  espesor, i /excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemen-  
 to  blanco y lim pieza.  
 Mano de obra ......................................................... 6,59 
 Resto de obra y materiales .................................... 38,98 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 45,57 
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,73 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 48,30 
4.03         m2   SOLERA HORMIG.HM- 20/P/20 e =20cm                                   
 Solera de hor migón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con ho rmigón HM-20 N /mm2,  
 Tmáx.20 mm., elab orado en obra , i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mism as  
 y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra ......................................................... 3,85 
 Maquinar ia.............................................................. 4,09 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,56 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 22,50 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,35 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,85 
4.04          m2   PAV .ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavi mento de adoquín prefabricado de hormigón b icapa en color gris, de form a rectangu lar de  
 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río , rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejan-  
 do  entre e llos una junta de separació n de 2/3 mm. para su posterio r re lleno con arena caliza de  
 m acha queo, i /recebado de juntas, barrido  y compactaci ón, a colocar sobre  base  fir me existente,  
 no  incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 Mano de obra ......................................................... 6,88 
 Maquinar ia.............................................................. 0,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,90 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 22,08 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,32 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,40 
 
CAPÍTULO CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN                                                      
 
5.01          ud    ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 58x58x60 cm.                                 
 Ar queta para canalización eléctrica fa bricada en hor migón, sin fondo, de m edidas interiores  
 58x58x60 cm. con tapa y m arco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de r ío de  
 10  cm.  de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluidos la excavación y el relleno perime tral  
 exterio r.  
 Mano de obra ......................................................... 30,95 
 Maquinar ia.............................................................. 30,03 
 Resto de obra y materiales .................................... 150,35 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 211,33 
 Costes indirectos................................. 6,00% 12,68 
 _______________ 
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5.02          m    CANALIZACI ÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉ CTRICA                   
 Canalizaci ón para red de d istri bución eléct rica, enterrada bajo acera , en zanja de dimensiones  
 m ínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 cm. de  arena de río,relleno  
 con una capa de 15 cm. de arena de río, bajo dos tub os de PVC corrugado de d iáme tro 160  
 m m. para  protecció n mecánica, p revisi ón de un segundo tubo de  iguales caracter ísticas de reser-  
 va. Relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm.  de espesor, ap isonada con m e-  
 dios manuales, colocación de cinta de señalizaci ón, sin reposición de acera; sin incluir la  exca-  
 vaci ón ni el relleno peri metral exterio r.  
   
 Mano de obra ......................................................... 5,23 
 Maquinar ia.............................................................. 2,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 28,80 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 36,58 
 Costes indirectos................................. 6,00% 2,19 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 38,77 
5.03          ud .  PREVISION TUBO ACOMETIDA A SUMINISTRO                             
 Previsi ón de acometida el éctrica desde arq ueta reg istra ble hasta  el ab onado enterrada bajo acera,  
 vista en salida a fachada , form ada por tubo de PVC corrugado Ø110 mm. para protección m ecá-  
 nica en zanja de dimensiones míni mas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profund idad, incluyendo  
 excavación de zan ja, asiento con 10 cm. de arena de río , relleno con una capa de 15  cm . de  
 arena de río  Relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm . de espesor, apisonada  
 con medios manuales, colocación de  cinta de señali zación, sin reposición de acera, con parte  
 proporcional de medios auxiliares, retirada y transporte a ve rtedero de los productos sobrantes de  
 la excavación. Para una longitud med ia entre 2 y 3 m.  
   
   
   
   
   
 Mano de obra ......................................................... 8,02 
 Maquinar ia.............................................................. 5,68 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,68 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 22,38 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,34 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,72 
 
CAPÍTULO CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
 
6.01          m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
 Lí nea de ali mentación  para alumb rado p úblico form ada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca ble pa ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo  
 tu bo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-  
 m ensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  ma-  
 te riales sobrantes, sin reposición de acera  o ca lzada, retirada y transporte  a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavació n, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 4,12 
 Maquinar ia.............................................................. 2,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,69 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 20,36 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,22 
 _______________ 








6.02          m.   ARQ.PREF.DE HORMIG ÓN 40x40x40 cm.                                 
 Ar queta para canalización eléctrica fa bricada en hor migón, sin fondo, de m edidas interiores  
 40x40x40 cm. con tapa y m arco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de r ío de  
 10  cm.  de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluidos la excavación y el relleno perime tral  
 exterio r.  
   
 Mano de obra ......................................................... 19,94 
 Maquinar ia.............................................................. 13,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 77,90 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 111,54 
 Costes indirectos................................. 6,00% 6,69 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 118,23 
6.03          ud    CONEXION DE FAROLA SUSPENDIDA                                     
 Linea e léctrica para la  conexión a fa rola suspendida en fachada existente, for mada por fase, neu-  
 tro y ca ble de tie rra  en conductor mu ltipolar de cob re y tensión nominal de 0.6 / 1kV, de sección   
 1.5 mm², excepto cable de tierra que  será de 6 m m². Conducida en tubo de acero fi jado a facha-  
 da  mediante hor quillas y sellado con espuma de po liure tano en la parte superior. Incluso refuerzo  
 de  los sistemas de fijació n de faro la a  fachada. Totalm ente instalado , i.p.p. de medios auxiliares y  
 pe queño mate rial.  
 Mano de obra ......................................................... 33,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 25,92 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 59,12 
 Costes indirectos................................. 6,00% 3,55 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 62,67 
6.04          ud    PICA DE TIERRA ACERO -COBRE                                        
 ud. De red de tierra para co lumnas, luminarias y centros de m ando constit uida por pica de acero   
 cobrizado de 2m de longitud y 20mm  de diámetro, incluyendo conductor de co bre de 35mm2 pa-  
 ra conexión,  abrazadera para cable,  bridas term inales, totalmente instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,07 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 21,28 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,28 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 22,56 
6.05          m.   DESMONTAJE LINEA AEREA ALUMBRADO PUBL ICO                          
 Desmontaje de linea aerea  dealumbrado público, po r medios manuales, con p.p. de  medios auxi-  
 liares.  
   
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Maquinar ia.............................................................. 0,57 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,25 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 4,03 
 Costes indirectos................................. 6,00% 0,24 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 4,27 
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6.06          ud .  INSTALACI ÓN FAROLA CON B Á CULO                                     
 Montje  e instalació n de:  
 Lu minaria cerrada de fundición de aluminio , con reflector facetado de aluminio  ajustable que d irige   
 el haz de luz con exactitud, t res ángulos de inclinació n en hori zontal y en vertical pa ra instalaci ón  
 óp tima  al poste, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo el éc-  
 trico separado del sistema óptico con apertura que interrumpe  el circuito eléct rico, cierre de vidrio,  
 grado de protecció n IP66 clase II, con lámpara de vapor de me rcurio de 125 W. Instalado, inclui-  
 do  montaje y conexionado.  Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:  
 columna troncocónica de chapa de acero ga lvanizado según nor mati va existente, provista de ca-  
 ja de conexión y protecci ón, conductor interio r para 0,6/1 kV, pica  de tierra, arqueta de paso y  
 derivaci ón de 0,40 cm . de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro fundido, ci mentació n reali zada con hormigón de 330 kg. de cemento /m3 de dosifi-  
 caci ón y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 92,79 
 Maquinar ia.............................................................. 26,71 
 Resto de obra y materiales .................................... 597,79 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 717,29 
 Costes indirectos................................. 6,00% 43,04 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 760,33 
 
CAPÍTULO CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES                                                
 
7.01          m.   CANAL. TELE F. 2 PVC 110 ACERA                                     
 Canalizaci ón telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de   
 PVC de 110 mm. de diámetro , embebidos en prisma de  hormigón HM-20 de central de 8 cm. de  
 recubri miento superior e inferior y 10  cm . late ral mente, incluso excavación de  tierras a máq uina  
 en  terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guí a para cables, hor mi-  
 gó n y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25  
 cm., compactada  al 95% del P.N. , ejecutado seg ún nor mas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura,  ni reposición de acera).  
 Mano de obra ......................................................... 11,18 
 Maquinar ia.............................................................. 3,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,13 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 24,86 
 Costes indirectos................................. 6,00% 1,49 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 26,35 
7.02          ud    ARQ. TELEF. PREFAB. T IPO M C/TAPA                                 
 Ar queta tipo m. p refabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m .,con ventanas para  
 en trada de conductos, incluso excavación de zanja en  terreno flojo, 10 cm. de ho rmigón de li m-  
 pieza HM-20 N /mm2, embocadura de conductos, relleno de tie rras lateralm ente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según  pliego de p rescripciones técnicas particu lares de la obra.   
 Mano de obra ......................................................... 34,67 
 Maquinar ia.............................................................. 5,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 93,83 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 133,78 
 Costes indirectos................................. 6,00% 8,03 
 _______________ 













7.03          ud    ARQ. TELEF. PREFAB. T IPO H C/TAPA                                 
 Mano de obra ......................................................... 34,67 
 Maquinar ia.............................................................. 13,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 152,09 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 200,46 
 Costes indirectos................................. 6,00% 12,03 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 212,49 
7.04          ud    ARQ. TELEF. PREFAB. T IPO DF- III C/TAPA                            
 Ar queta tipo DF-II I prefa bricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavaci ón de zanja en te rreno flo jo, 10 cm. de hor migó n de  
 li mpieza  HM-20 N/mm2,  embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran tes a   
 vertedero , ejecutada seg ún pliego de prescripciones t écnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra ......................................................... 90,47 
 Maquinar ia.............................................................. 58,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 458,24 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 607,67 
 Costes indirectos................................. 6,00% 36,46 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 644,13 
 
CAPÍTULO CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
8.01          ud    RESTAURACION DE FUENTE                                            
 Reparación y acondicionamiento de fuente de  piedra caliza. Incluso p.p. de med ios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 397,26 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 397,26 
 Costes indirectos................................. 6,00% 23,84 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 421,10 
8.02          ud    SOTERRAMIENTO CONTENEDORES                                        
 Sum inistro e instalaci ón de  contenedor sote rrado de residuos sólidos ur banos, compuesto por cu-  
 bo  de hor migon prefa bricado, estructura en jaula  galvani zada, para soterrar dos contenedores de  
 1100 litros, m otor 220 V monofásico , toma de tierra y magnetotérmico, depósito hidraúlico y m an-  
 do  teledirigido. Incluida la obra civil necesaria, transporte, descarga y conexionado  
 Mano de obra ......................................................... 578,40 
 Maquinar ia.............................................................. 609,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 9.904,00 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 11.092,30 
 Costes indirectos................................. 6,00% 665,54 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 11.757,84 
8.04          ud    BANCO DE FUNDICIÓN ARTIST. 2 m.                                   
 Sum inistro y colocación de banco artístico con pies, respaldo y asiento de fundici ón de hierro  
 gris, de  2,06 m. de  largo.  
 Mano de obra ......................................................... 27,51 
 Resto de obra y materiales .................................... 239,75 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 267,26 
 Costes indirectos................................. 6,00% 16,04 
 _______________ 
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8.05          ud    PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 60 l.                                  
 Sum inistro y colocación de papelera con llave triangular, basculante de hierro zincado  y pintado,   
 compuesta de cuba circular de re jilla de acero, de 60 l. de capacidad, y soporte  en U de  tubo de  
 acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor para fi jación al suelo m ediante pletinas perforadas, instala-  
 da .  
 Mano de obra ......................................................... 13,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 93,50 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 107,26 
 Costes indirectos................................. 6,00% 6,44 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 113,70 
 
CAPÍTULO CAPITULO 09 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
9.01          ud    SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Seña l circular de diámet ro 60 cm., normal y troq uelada, incluso poste galvanizado de  sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 13,76 
 Maquinar ia.............................................................. 1,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 58,72 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 73,98 
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,44 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 78,42 
9.02          ud    SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 c m.                                  
 Seña l triangular de lado 70  cm. , normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentaci ón  
 y cimentación , colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 13,76 
 Maquinar ia.............................................................. 1,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 54,90 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 70,16 
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,21 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 74,37 
9.03          ud    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 c m.                                    
 Seña l cuadrada de lado 60  cm ., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentaci ón  
 y cimentación , colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 13,76 
 Maquinar ia.............................................................. 1,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 70,54 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 85,80 
 Costes indirectos................................. 6,00% 5,15 
 _______________ 


















9.04          ud    SEÑ AL OCTOGONAL NORMAL  2A=60 cm.                                  
 Seña l octogonal de  doble apotema 60 cm., norm al y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 13,76 
 Maquinar ia.............................................................. 1,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 62,90 
 _______________ 
 Suma la par tida ...................................................... 78,16 
 Costes indirectos................................. 6,00% 4,69 
 _______________ 
 TOTAL PARTIDA................................................... 82,85 
 
CAPÍTULO CAPITULO 10 VARIOS                                                            
SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
8.01.01            CONTROL DE CALIDAD                                                
 TOTAL PARTIDA................................................... 1.860,24 
SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
8.02.01            SEGURIDAD Y  SALUD                                                 
 TOTAL PARTIDA................................................... 12.576,53 
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 CAPÍ TULO CAPITULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
 
1.01          m.   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO DE PIEDRA C/RECUPERACIÓN       
 Demolición y levantado de bordillo de piedra, con recuperación  de piezas y demolici ón de  cimientos  
 de hor migó n en masa, de espesor va riable, incluso carga y transporte del mate rial resultante a verte -  
 dero.  
 741,68 2,52 1.869,03 
1.02          m2.  DEMOL.Y  LEVANTADO PAV IMENTO HM e =15/25 cm.                        
 Demolición y levantado de pavi mento de hormigón en masa, y/ o asfáltico, de 15/25  cm . de espesor,  
 incluso ca rga y transporte del mate rial resultante a vertedero.  
 4.554,27 3,78 17.215,14 
1.03          ud.  RETIRADA POSTE PREFABRICADO HORMIGON                              
 Retirada de poste prefabricado de ho rmigón, por medios manuales, incluso limp ieza y retirada de es-  
 com bros a pie de carga,incluso  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la  
 unidad comple tamente ejecutada.  
 2,00 106,73 213,46 
1.04          ud   RETIRADA DE FAROLA                                                
 Retirada de farola existente con recuperación por medios manuales, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res. Medida la unidad completamen te ejecutada.  
 5,00 46,76 233,80 
1.08          ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm.                                   
 Talado de á rbol de di ámetro 30/50 cm., t roceado y apilado del mismo  en la zona ind icada, incluso  
 carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes.  
 5,00 27,78 138,90 
1.09          ud   DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm.                                     
 Destoconado de á rbol de di ámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re-  
 lleno de tierra compactada  del h ueco resultante.  
 5,00 14,79 73,95 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 01 DEMOLICIÓN .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  19.74 4,28 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
2.01          m3   EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                  
 Excavación de tie rra en ca ja de  ensanche de platafor ma, con profundidad <0,50 m., incluso carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de e mpleo.  
 2.199,17 4,25 9.346,47 
2.02          m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e =45 IP <6                              
 Zahorra natural, husos ZN(50) /ZN (20), de 45 cm. de  espesor en sub- base y con í ndice de plasticidad  
 <6, puesta en  obra, extendida y compactada,  incluso preparación de la superficie de asiento.   
 4.554,27 12,13 55.243,30 
2.03          m2   PERFILADO Y COMPACTADO DE CAJA                                    
 Perfilado y compactación de la caja de ensanche, incluso aporte de m aterial, extendido, humectación  
 y compactación. Incluso p .p. de medios auxiliares.  
 4.554,27 1,56 7.104,66 
2.04          m3   EXCAV . ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en  terreno de tr ánsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo .  
 696,15 7,18 4.998,36 
2.05          m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno locali zado  en zanjas con productos procedentes de la excavación, extend ido, h umectación y  
 compactación en capas de 20 cm . de espesor, con un grado de co mpactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 618,14 4,65 2.874,35 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  79.567,14 
 CAPÍ TULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO                                                       
 
3.01          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneam ien to enterrado de PVC de pared corrugada do ble color teja y rigidez 8 kN/m2;   
 con  un di ámetro 400 mm. y con unión por junta elást ica. Colocado en zan ja, sobre una cama de  are-  
 na de r ío de 10 cm. deb idamente compactada y ni ve lada,  relleno la teralmente y superio rmente h asta   
 10 cm. por encima de la generat ri z con la misma arena; compactando ésta hasta los ri ñones. Con  
 p.p. de med ios auxiliares y sin  incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 312,80 75,36 23.572,61 
3.02          m.   TUB.ENT.P VC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneam ien to enterrado de PVC de pared corrugada do ble color teja y rigidez 8 kN/m2;   
 con  un di ámetro 200 mm. y con unión por junta elást ica. Colocado en zan ja, sobre una cama de  are-  
 na de r ío de 10 cm. deb idamente compactada y ni ve lada,  relleno la teralmente y superio rmente h asta   
 10 cm. por encima de la generat ri z con la misma arena; compactando ésta hasta los ri ñones. Con  
 p.p. de med ios auxiliares y sin  incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 335,66 38,22 12.828,93 
3.03          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=400                              
 Acome tida domiciliaria de saneamiento a la red general m unicipal, hasta una distancia m áxi ma de 8  
 m., for mada por : corte de pavi mento por medio  de sierra de disco, rotura de l pavi mento con martillo  
 picador, excavaci ón mecánica de zanjas de sanea mien to en terrenos de consistencia dura, rotura,   
 conexión y reparación del co lector existente, colocación de  tubería  de PVC corrugado de 31,5 cm.  
 de diámetro  interior, tapado posterior de la acometida y reposici ón de l pavi mento con ho rmigón en  
 masa HM-20/P/40/I, sin incluir for mació n del pozo  en el punto de acome tida  y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1,00 460,20 460,20 
3.04          ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                              
 Acome tida domiciliaria de saneamiento a la red general m unicipal, hasta una distancia m áxi ma de 8  
 m., for mada por : corte de pavi mento por medio  de sierra de disco, rotura de l pavi mento con martillo  
 picador, excavaci ón mecánica de zanjas de sanea mien to en terrenos de consistencia dura, rotura,   
 conexión y reparación del co lector existente, colocación de  tubería  de PVC corrugado de 20 cm. de  
 diám etro interior, tapado posterior de la  acometida  y reposición del pavi mento con hor migón en masa  
 HM-20/P/40/I, sin incluir for mación del po zo en  el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 60,00 408,58 24.514,80 
3.05          ud   POZO  PRE F. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro p refabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior,  
 formado por solera de hor migón  HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, lige ramente  armada con malla-  
 zo, anillos de hormigón  en masa, prefabricados de borde machi hembrado, y cono asimé trico para  
 formaci ón de brocal del po zo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado  
 de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco  de tapa y me-  
 dios auxiliares,  sin incluir la excavación del pozo y su  relleno perimetral posterior.   
 17,00 323,06 5.492,02 
3.06          ud   POZO  DE LIMPIA.                                                   
 2,00 594,80 1.189,60 
3.07          ud   SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60c m c /REJA FUND.                         
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostank, para recogida de aguas pluviales, de  
 45x45x60 cm.  de medidas in teriores, inclu ida junta de estanqueidad para unión tubo-arq ueta y reja de  
 Fundici ón dúctil, colocado sob re cama de arena de 15 cm. de espesor, recib ido a  tubo de sanea-  
 miento y con p .p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
 30,00 172,45 5.173,50 
3.08          ud   REPOSICION Y PUESTA A NIVEL  POZO RE GISTRO                         
 Desmontaje de pozo de  registro para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido. Total-  
 mente instalado y conexionado. Incluso p.p. de medios auxiliares  
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3.09          ud   REPOSICION Y PUESTA A NIVEL  DE ARQUETA                            
 Desmontaje de ar queta para su posterior reposición  y colocación al nivel requerido.  Totalmente  insta-  
 lado y conexionado. Incluso p.p. de medios auxiliares  
   
 32,00 101,86 3.259,52 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 03 SANEAMIENTO........ ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ....... ... .... ... .... .... ... ..  78.458, 94 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
4.01          m.   REPOSICION BORDILLO PIEDRA CALIZA 17-19x28 c m.                    
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sobre solera  de horm igón  HM-20/P/20/I,  
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mo rtero de cemento blanco y lim pieza.  
 613,49 13,93 8.545,92 
4.02          m.   BORDILLO CAL IZO CALATORAO 17-19 x28 c m.                            
 Bordillo calizo tipo Calatorao, de 17-19x28 cm., colocado sobre solera  de horm igón  HM-20/P/20/I,  
 de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mo rtero de cemento blanco y lim pieza.  
 78,83 48,30 3.807,49 
4.03          m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P /20 e=20c m                                   
 Solera de hor migón en masa de  20 cm. de espesor, reali zada  con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 m m., elaborado en obra, i /vertido, co locació n, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 4.554,27 23,85 108.619,34 
4.04          m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO COLOR 20x10x8                                
 Pavi mento de adoquín prefab ricado de hor migó n bicapa en color gris, de for ma rectangular de  
 20x10x8 cm., colocado sobre  cama de arena de r ío, rasanteada, de 3/4 cm.  de espesor, dejando  
 entre e llos una junta de separación  de 2/3 mm.  para su posterio r re lleno con arena caliza de macha -  
 queo, i /recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido  
 en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.  
 4.554,27 23,40 106.569,92 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  227.542,6 7 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN                                                      
 
5.01          ud   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 58x58x60 c m.                                 
 Arqueta para canali zación el éctrica  fabricada en hor migón, sin fondo, de medidas interio res 58x58x60  
 cm.  con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sob re cama de arena de  río de 10 cm. de es-  
 pesor y p.p. de m edios auxiliares, incluidos la excavaci ón y el relleno perime tral exterior.   
 43,00 224,01 9.632,43 
5.02          m    CANALIZACIÓN PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                   
 Canali zación para red de distribuci ón eléctrica, enterrada ba jo acera, en zanja de dimensiones míni-  
 mas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, asiento con 10 cm.  de arena de rí o,relleno con una  
 capa de 15 cm. de arena de río, ba jo dos tub os de PVC corrugado de diám etro 160 mm. para pro-  
 tecci ón mecánica, previsi ón de un segundo tub o de iguales caracte rísticas de reserva. Relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor,  apisonada con medios manuales, coloca-  
 ción de cinta de señali zación, sin  reposición de  acera; sin  incluir la excavación ni el relleno peri me-  
 tral exterior.  
   
















5.03          ud.   PREV ISION TUBO ACOMETIDA A SUMINISTRO                             
 Previsi ón de acometida el éctrica desde ar queta registrable hasta el abonado enterrada bajo acera,   
 vista en salida a fach ada, for mada por tubo de PVC corrugado Ø110 mm . para protección mecánica  
 en zanja  de dimensiones mín imas 45  cm.  de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo  excava-  
 ción de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, relleno con una capa de 15 cm.  de arena de rí o   
 Relleno con  tierra procedente de la  excavació n de 25 cm. de espesor, apisonada con medios ma-  
 nuales, colocación de cinta de seña li zación, sin reposición  de acera, con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares,  retirada y transporte  a vertedero de los productos sobrantes de la excavación. Para  
 una longitud media entre 2 y 3 m.  
  
 172,00 23,72 4.079,84 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN ....... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  37.425, 94 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
 
6.01          m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
 Línea de ali mentación para alum brado público for mada por conductores de cobre 4(1x6 ) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canali zados b ajo tu bo  
 de PVC de D =110 mm . en monta je enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-  
 tes,  sin reposici ón de acera o  calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes  
 de la excavació n, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 521,19 21,58 11.247,28 
6.02          m.   ARQ.PREF.DE HORMIGÓN 40x40x40 c m.                                 
 Arqueta para canali zación el éctrica  fabricada en hor migón, sin fondo, de medidas interio res 40x40x40  
 cm.  con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sob re cama de arena de  río de 10 cm. de es-  
 pesor y p.p. de m edios auxiliares, incluidos la excavaci ón y el relleno perime tral exterior.   
   
 43,00 118,23 5.083,89 
6.03          ud   CONEXION DE FAROLA SUSPENDIDA                                     
 Linea elé ctrica para la conexión a  farola suspendida en fachada existente, for mada por fase, neut ro y  
 cab le de  tierra en  conductor multipolar de cobre y tensió n nominal de 0.6 / 1kV, de sección 1.5 mm²,   
 excepto cable de tierra que se rá de 6  mm². Conducida en tubo de acero fi jado a fachada m ediante  
 horquillas y sellado con espuma  de poliuretano en la  parte superior. Incluso refuerzo de los sistemas  
 de fi jación de farola a fachada. Total mente instalado, i.p .p. de med ios auxiliares y peque ño material.  
 21,00 62,67 1.316,07 
6.04          ud   PICA DE TIERRA ACERO-COBRE                                        
 ud. De red de tierra para colu mnas, lu minarias y centros de mando constituida por p ica de acero co-  
 bri zado de 2m de  longitud  y 20m m de di ámetro, incluyendo conductor de cobre  de 35mm2  para co-  
 nexión, a brazadera para cab le, b ridas terminales, totalmente instalada.  
 21,00 22,56 473,76 
6.05          m.   DESMONTAJE LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO                          
 Desmontaje de linea aerea dealumbrado público, por med ios manuales, con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
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6.06          ud.   INSTALACIÓN FAROLA CON B Á CULO                                     
 Montje e insta laci ón de:  
 Luminaria cerrada de fundici ón de aluminio, con reflector facetado de aluminio ajusta ble que dirige el  
 haz de lu z con exactitud, tres ángulos de inclinación en ho ri zontal y en vertical para instalación ó pti-  
 ma al poste, posib ilidad de montaje en poste o en ent rada lateral, a lojamiento del equipo e léctrico se-  
 parado del sistema óptico con apertura que  interru mpe el circuito el éctrico, cierre de vidrio, grado de  
 protecció n IP66 clase II, con l ámpa ra de vapor de mercurio de 125 W. Instalado, incluido montaje y  
 conexionado. Columna de 4 m. de altura , compuesta por los siguientes elemen tos: columna t ronco-  
 cón ica de chapa de acero galvani zado según norm ativa existente, pro vista de caja de conexión y  
 protecció n, conductor interior para  0,6/1 kV, pica de tie rra , arque ta de paso y deri vación  de 0,40 cm.  
 de ancho, 0,40 de la rgo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, ci-  
 mentació n reali zada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje,  
 montado y conexionado.  
 5,00 760,33 3.801,65 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  24.59 9,94 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES                                                
 
7.01          m.   CANAL. TELEF. 2 P VC 110 ACERA                                     
 Canali zación telefónica  en zanja bajo  acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC  
 de 110 mm . de di ámetro, embebidos en prisma de  hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubri-  
 miento superior e  inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes d istanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, horm igón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavació n, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecu tado según nor mas de Tele fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la o bra. (Sin rotura, ni reposición de  acera).   
 491,61 26,35 12.953,92 
7.02          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m . prefa bricada, de di mensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-  
 da de conductos, incluso exca vación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de  horm igón de li mpieza  
 HM-20 N/mm2 , embocadura de conductos, relleno de tierras lateral mente y transporte de so brantes  
 a ve rtedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la ob ra.  
 11,00 141,81 1.559,91 
7.03          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO H C/TAPA                                 
 11,00 212,49 2.337,39 
7.04          ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo D F-III prefabricada, de d imensiones exteriores 1 ,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  li mpieza  
 HM-20 N/mm2 , embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a ve rtedero,  
 ejecutada seg ún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1,00 644,13 644,13 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES ..... .... ... .... ... .... .... ... .... ....... ... .... ... .... .... ... ..  17.495,35 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
8.01          ud   RESTAURACION DE FUENTE                                            
 Reparación y acondiciona miento de fuente de piedra cali za. I ncluso p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 421,10 421,10 
8.02          ud   SOTERRAMIENTO CONTENEDORES                                        
 Sumin istro e instalación  de contenedor soterrado de residuos sólidos ur banos, compuesto por cubo  
 de hor migon prefab ricado, estructura en jaula galvanizada, para soterrar dos contenedores de 1100 li-  
 tros, motor 220 V monofásico, toma  de tierra y magnetotér mico,  depósito  hid raúlico y mando telediri-  
 gido . Incluida la obra ci vil necesaria, transporte, descarga y conexionado   









8.04          ud   BANCO DE FUNDICI ÓN ART IST. 2 m.                                   
 Sumin istro y colocación de b anco artístico  con pies, respa ldo y asiento de fundici ón de hierro gris, de  
 2,06 m. de largo.  
 8,00 283,30 2.266,40 
8.05          ud   PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 60 l.                                  
 Sumin istro y colocación de papelera con llave t riangular, basculante de hierro zincado y pintado,  
 compuesta de cuba circular de rejilla  de acero, de 60 l. de capacidad,  y soporte en U de tubo de   
 acero D=40 mm. y 2 mm . de espesor para fi jaci ón al suelo mediante pletinas perforadas, insta lada.  
 16,00 113,70 1.819,20 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO....... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  16.264,54 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 09 SEÑALI ZACIÓN                                                      
 
9.01          ud   SE ÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 c m.                                    
 Señal circular de  diá metro 60  cm.,  norma l y tro quelada, incluso poste galvanizado  de sustentaci ón y  
 cimentación, colocada.  
 16,00 78,42 1.254,72 
9 .02          ud   SE ÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.                                  
 Señal triangular de lado  70 cm., nor mal y troquelada, incluso poste galvani zado de sustentación  y ci-  
 mentació n, co locada.  
 2,00 74,37 148,74 
9 .03          ud   SE ÑAL CUADRADA NORMAL L=60 c m.                                    
 Señal cuadrada de lado  60 cm., nor mal y troquelada, incluso poste galvani zado de sustentación  y ci-  
 mentació n, co locada.  
 2,00 90,95 181,90 
9 .04          ud   SE ÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 c m.                                  
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., nor mal y troquelada, incluso poste galvani zado de sus-  
 tentación  y cimentaci ón, colocada.  
 2,00 82,85 165,70 
 _______________ 
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 09 SEÑALI ZACIÓN ....... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  1.751,0 6 
 
 CAPÍTULO CAPITULO 10 VARIOS                                                            
 SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
8.01.01            CONTROL DE CALIDAD                                                
 1,00 1.860,24 1.860,24 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 CONTROL DE CALIDAD.... .... .  1.860,24 
 SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
8.02.01            SE GURIDAD Y  SALUD                                                 
 1,00 12.576,53 12.576,53 
 _______________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 SEGURIDAD Y SALUD ...... .... .  12.576,53 
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 10 VARIOS ...... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  14.436,77 
 __ __ __ __ _ __ _  
 TOTAL.... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... ..  517.286,63 
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CAPITULO 01 DEMOLICIÓN........................................................................................................................................................................  19.744,28 3,82 
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  79.567,14 15,38 
CAPITULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  78.458,94 15,17 
CAPITULO 04 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................................................................  227.542,67 43,99 
CAPITULO 05 BAJA TENSIÓN.....................................................................................................................................................................  37.425,94 7,24 
CAPITULO 06 ALUMBRADO PUBLICO.......................................................................................................................................................  24.599,94 4,76 
CAPITULO 07 TELECOMUNICACIONES....................................................................................................................................................  17.495,35 3,38 
CAPITULO 08 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................................................................................  16.264,54 3,14 
CAPITULO 09 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  1.751,06 0,34 
CAPITULO 10 VARIOS.................................................................................................................................................................................  14.436,77 2,79 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 517.286,63 
 13,00 % Gastos generales............................. 67.247,26 
 6,00 % Beneficio industr ial .......................... 31.037,20 
 ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 98.284,46 
 16,00 % I.V.A. .................................................................................  98.491,37 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 714.062,46 
  
Asciende el presupuesto general a  la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTI-
  
MOS  
 Zamora, a Febrero de 2009.  
   
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: MEJORA DEL FIRME, PAVIMENTACIÓN Y COLECTOR  DE CALLE MAYOR EN VILANUBLA, VALLA DOLID.  
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